_PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

& \.‘gg‘! g ANEXO 28: INTEGRACION DEL PMRT PAGINA 1 do 4

PETROPERU.
CONTRATO N° Construccién y Procura LOCAL

ANEXO 28
INTEGRACION DEL PMRT

INDICE
1. RESPONSABILIDADES DE INTEGRACION

2. FUNCIONES DE INTEGRACION DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

ADJUNTOS

Adjunto 01 Plan de Integracion del PMRT...... ..o esveseens! (portada + 13 paginas)



- e | O YECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA
T .
S “ll;"’ B ANEXO 28: INTEGRACION DEL PMRT

] — L ORI

 PETROPERU

PAGINA 2 de 4

CONTRATO N°  Construccion y Procura LOCAL

1. RESPONSABILIDADES DE INTEGRACION

Las unidades que seran construidas por otros inversores “Tercerizadores” o
directamente por el EMPLEADOR (CONTRATISTAS), quedan fuera del alcance del
Contrato EPC del PMRT entre el PETROPERU (En adelante el EMPLEADOR) y
Técnicas Reunidas (En adelanie CONTRATISTA PRINCIPAL).

El CONTRATISTA PRINCIPAL tendra con respecto a dichos CONTRATISTAS, las
obligaciones de Cooperacion previstas en el numeral 4.6 de las Condiciones EPC. No
obstante, con objeto de lograr la necesaria integracidn global, el correcto
funcionamiento de las interfases y la coordinacidon de los limites de bateria, el
CONTRATISTA PRINCIPAL asumira por indicacion del EMPLEADOR, las funciones
listadas en la tabla incluida en el numeral 2 (en adelante, las “Tareas de Integracion”).

En caso de incumplimiento de los CONTRATISTAS, el EMPLEADOR vy/o los
Tercerizadores entregardn diligentemente al CONTRATISTA PRINCIPAL toda la
informacién necesaria para que el CONTRATISTA PRINCIPAL pueda realizar las
Tareas de Integracion. Una vez recibida dicha informacién, el CONTRATISTA
PRINCIPAL notificara al EMPLEADOR los incumplimientos y/o inconsistencias de la
informaciéon recibida con respecto a las Tareas de Integracién, de modo que el
EMPLEADOR aplique los instrumentos previstos en dichos contratos para exigir su
cumplimiento. EI EMPLEADOR mantendra indemne al CONTRATISTA PRINCIPAL de
las consecuencias de cualquier inconsistencia y/o incumplimiento de los
CONTRATISTAS y/o del EMPLLEADOR a sus obligaciones bajo el presente Anexo.

El CONTRATISTA PRINCIPAL y el EMPLEADOR aceptan cumplir con lo dispuesto en
este Anexo 28, incluyendo sin limitacion el Plan de Integracién del PMRT incluido en el
Anexo 28.1 de este documento. Asimismo, el EMPLEADOR incluira en los contratos
que suscriba con los CONTRATISTAS el Plan de Integracién del PMRT (Anexo 28.1),
debiendo dichos CONTRATISTAS cumplir con todo lo alli dispuesto.

Las funciones de supervision y aprobacion que el EMPLEADOR ejerza sobre la
ingenieria, las seleccion de equipos y materiales y la construccion de las plantas
tercerizadas, seran realizadas por el Equipo de Gestion de Proyecto (PMT) desighado

por el EMPLEADOR.

Todo lo dicho sobre las partes tercerizadas aplica también a aquelias unidades del
PMRT construidas directamente por el EMPLEADOR vy lo dicho sobre tercerizadores a
los subcontratistas designados por el EMPLEADOR para ejecutarlas.

Salvo por las responsabilidades expresamente aceptadas en este Anexo por el
CONTRATISTA PRINCIPAL, el EMPLEADOR sera responsable de todos los actos,
ingenieria, informacién, documentacion, trabajos y/o servicios realizados por los
Tercerizadores y/o el EMPLEADOR con relacién al PMRT; basados en la ingenieria
FEED desarroliada por el CONTRATISTA PRINCIPAL.
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2. FUNCIONES DE INTEGRACION DEL. CONTRATISTA PRINCIPAL

Las funciones que desempefiard el CONTRATISTA PRINCIPAL en la integracion de
las partes tercerizadas o directamente por el Empleador, se indican en la tabla

siguiente:
FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL

Coordinar los balances
globales de masa y
energia y el trasvase
de utilidades (vapor,
agua, aire, electricidad,
aguas residuales, etc.)
entre los distintos
CONTRATISTAS

Integrar en sus balances generales los suministros y
consumos de las unidades tercerizadas.

Facilitar la informacion a los CONTRATISTAS sobre las
capacidades, condiciones y calidades de todos los productos,
servicios y alimentaciones en los puntos de interfase.

En caso de desviaciones sobre los valores previstos, el
CONTRATISTA PRINCIPAL evaluara las posibles soluciones
con los CONTRATISTAS, quienes deberan tomar a su cargo
las medidas correctoras que se acuerden, de ser el caso.

de alcance entre
unidades del
CONTRATISTA
PRINCIPAL, de
terceros y del
EMPLEADGR
(CONTRATISTAS) vy
coordinar con dichos
CONTRATISTAS las
interfases de cables,
conductos, zanjas, efc.

2 Coordinar la instalacion | Establecer las medidas de transferencia de custodia
de sistemas de medida | requeridas en funcidn de los requisitos de la hacienda
de transferencia en los | peruana y de las tarifas establecidas en los contratos entre el
sistemas/unidades de EMPLEADOR vy los CONTRATISTAS.
los CONTRATISTAS.

Especificar para cada uno de los sistemas de medida, la
precision minima, el principio de medicién, la localizacion y la
redundancia necesaria, asi como las condicicnes de prueba y
certificacion y los criterios de actuacion ante falios y de
manejo de discrepancias.

3 Coordinar el Establecer, en colaboracion con los CONTRATISTAS, las
intercambio de sefiales | sefiales que deberan ser intercambiadas entre el PMRT y las
de control. unidades tercerizadas o ejecutadas por otros, asi como los

puntos y caracteristicas de las interfases.

Establecer, tanto los equipos como los espacios disponibles
para los tercerizadores o ejecutadas por otros en las salas de
confrol y subestaciones del PMRT, cuando sea requerido.

4 Establecer los Limites Definir los puntos y condiciones de las interfaces, para cada

CONTRATISTA, y establecer los precedimientos de control
para su seguimiento.
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programas de
construccion,
comisionado y puesta
en marcha de las
Unidades de los
CONTRATISTAS.

FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL
5 Coordinar los Supervisar las distintas emisiones del programa nivel 1 de los

CONTRATISTAS para comprobar su encaje con el programa
global.

Definir los hitos o puntos de interfase necesarios para que el
programa global nivel 3 pueda reflejar la incidencia de los
programas de los CONTRATISTAS sobre las fechas finales y
establecer la periodicidad con la que estos datos deben ser
actualizados.

simbologia, formas y
periodicidad de las
medidas de progreso,
criterios de disefo, etc.

6 Establecer normas de Los CONTRATISTAS y sus subconfratistas deberan cumplir
seguridad y las normas y procedimientos de HSE del PMRT. El
medioambiente que seguimiento de su cumplimiento sera realizado por el Equipo
deban cumplir ios de Gestién de Proyecto (PMT) designado por el
CONTRATISTAS ylo EMPLEADOR..
sus subcontratistas

El control de accesos al area de frabajo dentro de la refineria
sera comun para todos ellos y gestionado por el
CONTRATISTA PRINCIPAL. Los costes se repartiran
proporcionalmente.

7 Establecer las En caso de ser necesario, establecer pricridades de paso,
prioridades de ocupacion de espacios comunes, descarga de equipos en
construccion en el caso | MU2, etc.
de solapes e interfaces
entre el En caso de discrepancia entre los CONTRATISTAS y el
CONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL, la decisién se pedra llevar al
PRINCIPAL y los otros | arbitraje del EMPLEADOR, pero sin detener las instrucciones
CONTRATISTAS recibidas para no perjudicar el desarrollo de la obra.

8 Uniformizacién de Facilitar los criterios generales. El seguimiento de su

cumplimiento sera realizado por el Equipo de Gestion de
Proyecto (PMT) designado por el EMPLEADOR..
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DOCUMENTO PRINCIPAL

REV. FECHA DESCRIPCION COMENTARIOS

00 11-11-2013 Para Aprobacion

01 27-12-2013 Edicion EPC Incluidos comentarios del Cliente

02 10-01-2014 Edicién EPC Incluides comentarios del Cliente
ANEXOS
cODIGO DESCRIPCION REV.
PP-02070-C-116-att01 Flujograma de Identificacion y Resolucion de Interfases 00
FORMATOS
cODIGO DESCRIPCION REV.
PP-02070-C-116-tmp01 Interface Query (Formulario de Registro de Interfases) 00
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1. OBJETO

Técnicas Reunidas S.A ha desarrollade el FEED para el Proyecto de Modernizacion de la
Refineria Talara (PMRT) y ha sido designada por Petroperi como CONTRATISTA PRINCIPAL
para la ejecucion EPC de parte del alcance de trabajos del PMRT. Por otra parte, PETROPERU
ha decidido contar en el proyecto con otros CONTRATISTAS que ejecuien en modo EPC
determinadas unidades e instalaciones de la refineria, asi como inversores privados que asuman
la realizacion de unidades auxiliares mediante la formalizacién de contratos BOOT (Build, Own,
Operate and Transfer), BOOM (Build, Own, Operate and Maintain) y OPEX (PP).

Por Io tanto, en la ejecucion del PMRT participaran distintos CONTRATISTAS siendo necesario
establecer un plan de coordinacién de sus actividades para asegurar que el PMRT pueda ser
ejecutado de la manera mas eficiente y segun lo acordado por PETROPERU con cada uno de los
Contratistas bajo el Contrato respectivo.

Técnicas Reunidas actuarda como integrador global del proyecio, asumiendo las
responsabilidades de coordinacién de las interfases con y entre todos los CONTRATISTAS,
referidas a los siguientes aspectos:

« Limites de alcance del CONTRATISTA PRINCIPAL y otros CONTRATISTAS.

« Balances globales de masa y energia y el trasvase de utilidades (vapor, agua, aire,
electricidad, aguas residuales, eic).

e Cronograma de construccion, comisionado y puesta en marcha.

e Establecer prioridades de usos de espacios, sistemas o elementos comunes durante la
construccion.

e Normas de seguridad HSE

« Sistemas de Medidas de Transferencias

» Coordinar el contro! de los procesos

+ Uniformizacion de simbologia y formas, medidas de progreso, efc.

En particular, se describen en el Plan:

« Responsabilidades del EMPLEADOR, CONTRATISTA PRINCIPAL y OTROS
CONTRATISTAS

« Flujograma de identificacion, seguimiento y cierre de las interfases

e Normas para el intercambio de informacién
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2. DEFINICIONES

2.1 Definiciones generales

CLIENTE/ PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., (también identificado
EMPLEADOR como PP) o cualquiera de sus representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a TECNICAS REUNIDAS (también identificado como TR) o

PRINCIPAL cualguiera de sus afiliadas, representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabilidad de ejecucion de
trabajos EPC de! PMRT (incluidos CONTRATISTAS BOOT, BOOM y
OPEX).

CONTRATISTA Persona, firma, asociacion, compafila, corporacién o férmula juridica

BOOT similar, distinta del CLIENTE vy del CONTRATISTA PRINCIPAL, que

el mantenimiento) y transfiera la unidad descrita en un Contrato BOOT

diserie, gestione compras, construya, ponga en marcha, opere {incluido
para el PMRT involucrado en una interfase con el CONTRATISTA

PRINCIPAL.
CONTRATISTA Persona, firma, asociacién, compafiia, corporacion o formula juridica
BOOM similar, distinta del CLIENTE y del CONTRATISTA PRINCIPAL, que

disefie, gestione compras, construya, ponga en marcha, opere {incluido
el mantenimiento) y mantenga la propiedad de la unidad descrita en un
Contrato BOOM para el PMRT involucrado en una interfase con el

CONTRATISTA PRINCIPAL.
CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabilidad de ejecucidbn de
INTERFASE trabajos EPC del PMRT involucrado en una interfase con el
CONTRATISTA PRINCIPAL
FASE FEED (Front-End Engineering Design) Etapa de Definicion del Alcance y

etapa de Pre-Construccion hasta la Conversion.

FASE EPC (Engineering, Procurement & Construction) Fase de Ingenieria
Detallada, Adquisiciones y Construccion (incluye las actividades de
Pre-Comisionado/Pruebas, Puesta en Operaciéon, Comisionado y
Pruebas de Garantia).
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LICENCIANTE Se refiere a la compafiia propietaria de la tecnologia y licencias
necesarias para la produccién del producto y de los equipos propios
gue se indiguen en este documento

MJS (Master Job Specifications) Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar.

MOC Centro de Operaciones de Madrid (Madrid Operating Centre), Oficina o
Sede Principal

SOC Centro de Operaciones en el Sitio (Site Operating Centre}

PROYECTO Proyecto de Modernizacion Refineria Talara (también identificado
como PMRT)

PP Petréleos del Per(i - PETROPERU, S.A. (COMPANIA / CLIENTE

COMPRADOR / EMPLEADOR).
PMRT “Proyecto Modernizacién Refineria Talara”

TR, TRSA Técnicas Reunidas, S.A. (CONTRATISTA PRINCIPAL)

2.2 Definiciones Especificas de Integracion

INTERFASE Es un punto o una conexién fisica, asociada a una localizacion,
donde el alcance del trabajo de un CONTRATISTA limita con el
alcance del trabajo de ofro CONTRATISTA.

PUNTO DE Cada uno de los puntos donde existe una interfase
INTERFASE (también identificado como PI)
BASE DE DATOS Es el registro de todos los datos en los distintos puntos de interfase,

INTERCONEXIONES para cada una de las disciplinas técnicas.

TIE-IN Se trata del punto de una conexién fisica entre una instalacion nueva
y una existente.
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INTERFACE QUERY Formulario para solicitar o distribuir informacion relativa a un Punto
de Interfase (también identificado como 1Q)

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1 EMPLEADOR

Ei EMPLEADOR es responsable de dar soporte al CONTRATISTA PRINCIPAL en la
coordinacion de las interfases con y entre los ofros CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.

Las responsabilidades del EMPLEADOR incluyen:

- Soportar y estar involucrado en la resolucion de las interfases.

- Designar un Coordinador de Interfases que actle en colaboracién con el Gerente de
Interfases del CONTRATISTA PRINCIPAL.

- Facilitar la comunicacién entre los distintos CONTRATISTAS.

- Asegurar que cada CONTRATISTA asigne un Coordinador de Interfases y los Técnicos
de Disciplina que se encargaran de la gestion de las interfases e intercambio de
informacion para su resolucion.

- Cuando sea aplicable, aprobar los cambios de alcance de trabajos entre CONTRATISTAS
que puedan ser propuestos para sclucionar interfases, de acuerdo al procedimiento de
aprobacién de Ordenes de Cambio.

- Aprobar la resolucion final de interfases, en caso de conflicto entre CONTRATISTAS,
basandose en la recomendacion del CONTRATISTA PRINCIPAL

3.2 CONTRATISTA PRINCIPAL

El CONTRATISTA PRINCIPAL es responsable de la administracion de las interfases, su
coordinacion y documentacién hasta la resolucién de las mismas de acuerdo al plan establecido.
_ Asi mismo, en dar soporte al EMPLEADOR para la coordinacién de las interfases entre los otros
od %.' CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.
&

Las responsabilidades del CONTRATISTA PRINCIPAL incluyen:

- Asignar un Gerente de Interfases que sera responsable de la gestion de las interfases del
PMRT en dependencia del Gerente de Operaciones del CONTRATISTA PRINCIPAL.
- Asignar Coordinadores de Interfases que actuaran con el mismo nivel de responsabilidad
que los Coordinadores de Interfases de los otros CONTRATISTAS.
- Coordinar las respuestas de los Técnicos de Disciplina del CONTRATISTA PRINCIPAL |
gue se encargaran de la gestién de las interfases e intercambio de informacién para su
i resolucion,
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- Editar Listado de Puntos de Interfase para cada CONTRATISTA basado en la informacién
FEED. Estos listados formaran parte de la documentacion contractual de cada
CONTRATISTA que estara obligado a su seguimiento y actualizacion con los cambios de
ingenieria de detalle.

- Coordinar y cooperar en el desarrollo de los detalles de cronogramas requeridos para
permitir la construcciéon de las interfases sin inferir retrasos a ninguna de las partes
involucradas.

- Identificar y coordinar nuevas interfases que pudieran generarse durante el desamrollo de
la ingenieria de detalle.

- Proponer resoluciones a los conflictos que surjan entre CONTRATISTAS. En el caso de
que alguna de las partes no aceptara la resolucién, ef CONTRATISTA PRINCIPAL
notificara al EMPLEADOR dicho asunto al objeto de que el EMPLEADOR instruya al
CONTRATISTA a implementar las instrucciones de la resolucion.

- Mantener la base de datos de interfases y editar informes mensuales de progreso para
seguimiento de la resolucion de las interfases.

- Organizar reuniones de seguimiento de progreso

- Establecer las prioridades de construccion en el caso de solapes e interfases entre TR y
los distintos CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS.

- Seguimiento de los trabajos relacionados con los Puntos de Interfase durante la fase de
Construccién, Pre-comisionade y Comisionado para minimizar interferencias entre
CONTRATISTAS durante la ejecucion de los mismos.

3.3 CONTRATISTAS

Cada CONTRATISTA esta obligado a nominar un Coordinador de Interfases cuyas
responsabilidades son:

- Gestionar la informacion de interfases dentro de su propia organizacion y con otros
CONTRATISTAS.

- Nominar Técnicos de Disciplina en su organizaciéon que se encargaran de disefiar,
documentar e intercambiar la informacién necesaria, incluyendo cronogramas, para la
resolucion de las interfases.

- Coordinar el trabajo e intercambio de informacion entre los Técnicos de Disciplina de su
organizacion.

- Cooperar con los Coordinadores de Interfases de otros CONTRATISTAS para gestionar la
informacion necesaria, asegurando la resolucién completa de las interfases.

- Revisar la informacién recibida de otros CONTRATISTAS o del EMPLEADOR referida a
las interfases.

- Revisar y mantener actualizado el Listado de Puntos de Interfase con los cambios en el
desarrollo de la ingenieria de detalle.

- Desarrollar cronograma EPC teniendo en consideracién las fechas requeridas para la

Este documd;
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mensualmente, o siempre que sea requerido, los fragmentos de su cronograma EPC
relacionados con interfases o hitos de ejecucion asociados al cronograma general del
PMRT.

- Editar mensualmente los informes de interfases de su alcance.

- Participar en las reuniones de interfases.

3.4 LICENCIANTES

Todas las comunicaciones con Licenciantes que sean requeridas seran llevadas a cabo por cada
CONTRATISTA con copia al EMPLEADOR y al Gerente de Interfases del CONTRATISTA
PRINCIPAL. Los CONTRATISTAS suscribiran previamente los correspondientes acuerdos de
confidencialidad, con los Licenciantes involucrados.

Los Licenciantes tienen la obligacion de responder consultas que estén cefiidas al Disefio Basico
proporcionado, y revisar los documentos/planos criticos requeridos segin se establece en los
Contratos entre el Empleador y los Licenciantes.

4. NORMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION

4.1. LISTADO DE PUNTOS DE INTERFASE

El CONTRATISTA PRINCIPAL edita los Listados de Puntos de Interfase que son de aplicacion
para cada CONTRATISTA. En el listado se identifican las interfases que requieren de
coordinacion para asegurar que el disefio desarrollado por los CONTRATISTAS involucrados, es
completo y coincidente, y editado en plazo para cumplir el cronograma general del PMRT.

El listado de Puntos de Interfases esté dividido por Disciplinas:

- Civil / Estructuras / Arquitectura /Sistemas Enterrados
- Tuberias

- Electricidad

- Instrumentacion y Control

- Contraincendios

- Telecomunicaciones

- Procesos

- HSE

- Otros que resulten necesarios

En el listado se incluye informacién general para la identificacién de la interfase como, nimero de
Punto de Interfase, CONTRATISTAS involucrados, plano o documento de referencia, detalles del
cronograma de ejecucion (fechas requeridas de disefio IFD, disefio IFC y construccion de la
interfase), estado.

de Técnicas Geaidas. Su reproduceién sin permiso previo por escrito esté estrictamente prohibida.
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Durante la ingenieria de detalle EPC, cada CONTRATISTA desarrollara la informacion necesaria
para definir completamente los Puntos de Interfase, tal como detalles de instalacion, planos
constructivos, listados, etc.. y sera responsable de mantener actualizada la lista de Puntos de
Interfase durante la duracién completa del Proyecto.

4.2. INTERCAMBIO DE INFORMACION

Cada CONTRATISTA facilitara la lista de planos y documentos que desarrollard durante la
ingenieria de detalle EPC para cada tipo de Pl, junto con las fechas de su cronograma de
proyecto en las que editara dicha informacién y/o requerira informacion de otros contratistas para
completar el disefio del PI.

Como regla general, es responsabilidad de cada CONTRATISTA editar y distribuir los planos,
documentos o informacion elaborada para la definicion del Punto de Interfase, a los otros
CONTRATISTAS involucrados para que éstos procedan a su revision y comentarios.

La distribucion de informacién se realizara utilizando el formulario de “Interface Query” (ver
adjunto  PP-02070-C-116-tmp1) que sera utilizado tanto para solicitar como para distribuir
informacion relativa a un Punto de Interfase.

El Originador de la 1Q sera responsable de su distribucion a los CONTRATISTAS involucrados
con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL. El receptor de la IQ serd responsable de revisar y
responder la 1Q al Originador de la misma, con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL.

La numeracién de las 1Q se realizara del siguiente modo:

Proyecto Tipo Originador | Receptor Disciplina Numero Revision
documento
2070 Q XXX YYY 777 NNNN NN

La codificacion de disciplinas sera:
Civil/Estructuras/Arquitectura/Sistemas enterrados
NG Tuberias

ELE Electricidad

INS Instrumentacion y Control

FGS Fuego y Gas ( Sistemas Contra Incendios)

TEL Telecomunicaciones

PRO Procesos

HSE HSE

("
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OTR Ofras disciplinas

Ejemplo: 2070-1Q-XXX-YYY-INS-0001-01

Cada CONTRATISTA es responsable de mantener el registrc de sus IQs y enviarlo
periddicamente al CONTRATISTA PRINCIPAL para su comprobacion e incorporacion de la
informacién a la base de datos comun de interfases.

El flujograma de Identificacion y Resolucion de Interfases se muestra en el adjunto PP-02070-C-
116-att1.

El acuerdo de resolucién de interfase se formalizara mediante la correspondiente 1Q que sera
firmada por ambas partes (entre CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS y CONTRATISTA
PRINCIPAL) y editada al CONTRATISTA PRINCIPAL que la registrara en la base de datos de
interfases, clasificandola como “acordada’.

En caso de que no haya acuerdo entre las partes sobre una determinada 1Q después de haber
completado el ciclo de edicion y revision de la documentacion relativa a la misma, el
CONTRATISTA PRINCIPAL enviara informe resolutivo de la interfase al EMPLEADOR para que
éste instruya a las partes involucradas a proceder para la resolucion de la misma.

Si durante el desarrollo de la ingenieria de detalle EPC, un CONTRATISTA identificara una nuevo
Pl, informara al CONTRATISTA PRINCIPAL y al CONTRATISTA involucrado mediante 1Q para
gue sea incorporada a la base de datos de interfases.

4.3. REUNIONES DE INTEGRACION

Una vez seleccionados y contratados los CONTRATISTAS, se llevara a cabo una reunion de
lanzamiento a la que asistirdn el EMPLEADOR y/o sus representantes, el CONTRATISTA
PRINCIPAL y los otros CONTRATISTAS con el propésito de:

a) Presentacion de los Coordinadores de Interfases de todas las partes

b} Clarificar los roles y responsabilidades de todos los participantes

c) Describir la metodologia y procedimientos

d) Resolver las aclaraciones que puedan surgir sobre los puntos anteriores
e) Analizar el estado de los cronogramas frente al cronograma general.

Trimestralmente, se celebraran reuniones de seguimiento con el objetivo de revisar el progreso
de definicion de las interfases, revisar los aspectos criticos y establecer objetivos para
cumplimiento de las partes.

La primera reunién tipo KOM sera realizado en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en
Madrid, tan pronto PP suscriba el Contrato con los Contratistas

u reproduccion sin permiso previo por escrito esta estrictamente prohibida.
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Las siguientes reuniones hasta tener un avance significativo de la ingenieria de detalle (80%), se ]
llevaran a cabo en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en Madrid. Posteriormente se
llevaran a cabo en el sitio, cuya periodicidad se adecuaré a las necesidades. |

5. INTERFASES DURANTE LA CONSTRUCCION

Las nuevas interfases que se identifiquen durante el desarroilo de los trabajos de construccion,

precomisonado y comisionado de los distintos sistemas, se incluiran en la base de datos de

interfases de construccion que sera gestionada en el sitio por el equipo de

Construccion/Comisionado del CONTRATISTA. Asi mismo, el seguimiento de la construccion de

las interfases de la etapa de ingenieria sera llevado a cabo por el Gerente de Interfases del

CONTRATISTA PRINCIPAL, o persona nominada por él, que dependera del Gerente de
| Construccion en el sitio.

6. ANEXOS
PP-02070-C-116-att01 Flujograma de Identificacion y Resolucion de Interfases

PP-02070-C-116-tmp01 Interface Query (Formularic de Registro de Interfases)

L
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FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE INTERFASES
m“**
BASE DATOS COORDINADOR COORDINADOR GERENTE COORDINADOR
INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES
CONTRATISTA X CONTRATISTAY CONTRATISTA EMPLEADOR
PRINCIPAL
IDENTIFICACION
INTERFASE
]
INTERFACE -
QUERY -
REVISION DE
INTERFACE
QUERY
NO__ ~/COMPLETAR
sl
REVISION
DISCIPLINAS
TECNICAS
REVISION DE LA st NO
RESPUESTA COMENTARIOS >
Al
DEVOLUCION REVISION RESOLUGION IQ
COMENTARIOS COMENTARIOS CON TODAS LAS
PARTES
NO
INSTRUCCION
ACUERDO ] RESOLUCION
REGISTRO REGISTRO \
CIERREIQ ACUERDO
Nota:

El Gerente de Interfases del CONTRATISTA FRINIPAL serd copiado en toda la correspondencia entre

CONTRATISTAS relacionada con la identificacion y resolucién de interfases.

PP-02070-C-116-att

01 Rev 00
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INTERFACE QUERY
NOMBRE DE PROYECTO:
DISCIPLINA:
CONTRATISTA ORIGINADOR:
CONTRATISTA RECEPTOR:
PAGINAS: | 1 de
IINTERFACE QUERY NO Rev Fecha
ASUNTO:
Referencias:
| .»iecha respuesta requerida:
DESCRIPCION DEL ASUNTO:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
: XESPUESTA:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
INTERFACE QUERY CERRADA: sl NO
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