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1. ESQUEMA GENERAL

El Pago se efectuara de la siguiente manera:

1. 90% por hitos de progreso de acuerdo al cronograma y sistema de medicion
aprobados.

2. 10% por hitos al completar los Hitos de Pago indicados en este anexo.

2. HITOS DE PAGO

A continuacion se presentan los Hitos de Pago para la facturacion del 10% restante del
Precio del Contrato:

Seccion 1 Seccion 2

+ Listo para Arranque 4% 4%
* Entrega para Operacion (*) 3% -

e Recepcion 1% 4%
¢ Cierre del Contrato 2% 2%

Donde los porcentajes indicados (%) estan referidos al total de los Trabajos o
Secciones (segun sea el caso), donde las Secciones son las indicadas en el Anexo 08
del presente Contrato.

(*) Entrega para Operacién: Se alcanzara cuando el CONTRATISTA haya realizado el
Comisionamiento, arranque y estabilizacion con cargas, previamente acordadas por
las Partes y no necesariamente de disefio, y avisado al EMPLEADOR que los
Trabajos o Seccion estan listos para Pruebas de Garantias.

3. ALCANCE PREVISTO EN CADA HITO DE PAGO

A continuacion se presenta el alcance establecido para la culminacion de cada uno de
los Hitos de Pago definidos:

3.1 Listo para Arranque

Significa, con respecto al total de los Trabajos 0 a cualquier Seccion, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimientos de la definicidon de “Listo
para Arranque’ establecida en el Anexo 01 del presente Contrato, y el
EMPLEADOR haya emitido el Certificado de Listo para Arranque, segln Clausula
8A.3 del presente Contrato.

Donde en relacién al punto (d} establecido en el Anexo 01 del presente Contrato
de la referida definicién de “listo para Arranque” relativo a los documentos de las
Subclausulas 5.6 [Documentos conforme a Trabajo] y 5.7 [Manuales de
Funcionamiento y Mantenimiento], se aclara que los documentos conforme a
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trabajo o as-builts requeridos para este hito, se limitan a aquellos requeridos para
el arrangue seguro de la Refineria, los cuales son:

o PFDsy P&IDs,

¢ Diagramas de Lazos del DCS, Diagramas Logicos del ESD, Diagramas de
Lazos y Diagramas de detectores del F&G.

3.2 Recepcion

Significa, con respecto a todos los Trabajos o a cualguier Seccién, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimientos de la definicion de
“Recepcion” establecida en el Anexo 01 del presente Conirato y el EMPLEADOR
haya emitido el Cerificado de Recepcidn, segin Clausula 10 del presente
Contrato.

Donde en relacién al punto (f) establecido en el Anexo 01 del presente Contrato de
[a referida definicion de “Recepcidn” relativo a los documentos de las Sub-
clausulas 56 [Documentos conforme a Trabajol] y 5.7 [Manuales de
Funcionamiento y Mantenimiento], se clarifica que los documentos conforme a
trabajo o as-buiit requeridos para este hito comprenden la totalidad de la
documentacion conforme a Trabajo o as-built, conformada en los Libros de
Proyecto segun el Listado de Entregables del Anexo 03 de la Parte C de las
Especificaciones de los Trabajos a Realizar.

3.3 Cierre del Contrato

Este pago se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos y presentada
la siguiente documentacion:

(a)Una vez cumplidos los hitos de Listo para Arranque (3.1) y Recepcion
(3.2).

(b)Comprobantes de cumplimiento del pago de los impuestos municipales,
tasas o contribuciones ftributarias aplicables en el Perd, legal vy
contractualmente exigibles a la fecha de presentacién de la factura.

(c)Emision de carta Fianza de Buen Rendimiento segln estipulado en la
Clausula 4.2.2 del presente Contrato.

(d)Liberacion - cierre de pago de todos los trabajadores (o de sus
beneficiarios en caso de fallecimiento) del Contratista y de sus
Subcontratistas directos (de primer nivel), en los que se haga constar, que
han recibido a satisfaccibn los salarios, prestaciones y sus
indemnizaciones derivados de sus contratos laborales. En caso de que un
potencial conflicto del Contratista con alguno de sus empleados ©
Subcontratistas  directos impida el cierre administrativo, este
requerimiento sera alternativamente satisfecho con la provisién de una
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Carta de Fianza por el importe conocido en conflicto y cualquier otro costo
asociado que sobrevenga del proceso.

(e)Constancia del pago de los aportes a su cargo durante el periodo de las
actividades objeto de cobro (ESSALUD, pensiones, seguros contra
trabajo de riesgos, tiempo de servicios y ofros segun reglamentacion
laboral vigente y aplicable), legal y contractualmente exigibles a la fecha
de presentacidn de la factura.

(f) Certificacion del cierre de pago de los aportes a las organizaciones
sindicales, legal y contractualmente exigibles a la fecha de presentacion
de la factura.

{g)Ceriificacion expedida por la Inspectoria de Trabajo (o el ente que haga
sus veces con jurisdiccidon en los sitios de los trabajos), en los cuales
conste que ante el Contratista, sus Subcontratistas directos (de primer
nivel) o Petroperd, no cursan reclamaciones de caracter laboral por
concepto de pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones
laborales con motivo de la ejecucién del Contrato.

(h)Documentos en donde se conste el cierre contractual administrativo del
Contratista con los Subcontratistas, proveedores de materiales, equipos y
servicios. En caso de que un potencial conflicto del Contratista con alguno
de sus Subcontratistas o Vendedores impida el cierre administrativo, este
requerimiento sera alternativamente satisfecho con la provision de una
Carta de Fianza por el importe conocido en conflicto y cualquier otro costo
asociado que sobrevenga del proceso.

4. CURVA PROGRAMADA DE DESEMBOLSOS:

Los hitos acordados y progresos {programados) calculados de acuerdo al Cronograma
de Trabajos y el Procedimiento de Medicion del Progreso, ubicados en el tiempo,
configuran la Curva Programada de Desembolsos del Adjunto 01, contra la cual se
medira cualquier desviacidén durante la ejecucién del Proyecto.

Esta curva, emitida inicialmente en délares equivalentes, serd actualizada dentro de
 los 90 dias de la Fecha de Inicio para asi incluir las distintas divisas, asi como la
informacion proveniente de las revisiones de los siguientes documentos, una vez
aprobados por el EMPLEADOR:

» PP-02070-C-112 "Procedimiento del Contratista para Medicion de Progreso
y Seguimiento ”

o« Cronograma de Trabajos: editado en documento 02070-GEN-PJM-SCH-
002.

En tanto no exista la curva programada aprobada en las distintas divisas en funcion al
/(»/ progreso no se efectuara desembolso alguno.
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Los pagos reales se determinaran de acuerdo al progreso fisico real alcanzado y
debidamente aprobado por el EMPLEADOR segtn el Procedimiento PP-02070-C-112.

Posteriormente esta Curva Programada de Pagos sera actualizada con una
periodicidad no inferior a 6 meses (o cuando lo determine &l EMPLEADOR), y/o
siempre que se apruebe una nueva Linea Base del Cronograma por el EMPLEADOR.

Estas actualizaciones de la Curva Programada de Pagos seran las utilizadas para el
cumplimiento de lo dispuesto en la clausula 14.4 [Flujo de Caja].

Asimismo, con periodicidad mensual el Contratista informara al EMPLEADOR de la
evolucién de los pagos reales frente a los programados.
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