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1. DEFINICION PENALIDAD POR RETRASO

La Penalidad por Retraso representa un acuerdo previo auténtico de las pérdidas que
probablemente enfrente el EMPLEADOR en el caso de retraso en el Listo para Arranque o
Recepcion de los Trabajos y/o Secciones (seglin sea el caso) que se extiendan mas alla de

dichos Plazos.

A efectos del programa de construccion de la Refineria, las plantas se han dividido en dos
Secciones, en adelante S1 y S2, con distintas fechas de Listo para Arranque y de
Recepcion. Las Unidades incluidas en cada Seccion son:

Seccidn 1, compuesta por las siguientes Unidades:

* Utilities y Offsites: alcance segln lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance

y Exclusiones];

+ Interconexiones: alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones];

s Almacenamiento (alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones;

¢ Sistema de Antorcha;

+ Instalaciones Maritimas;

o AM2: Sistema de Aminas;

» WS2: Despojador de Aguas Amargas;
¢ DP1: Unidad de Destilacidn Primaria;
» DV3: Destilacién al Vacio llI;

o TGL: Tratamiento de GLP;

« RG2Z: Unidad de Recuperacion de Gases;
» HTN: Hidrotratamiento de Naftas;

s RCA: Reformacién Catalitica y Splitter;
» HTD: Hidrotratamiento de Diésel.

Seccion 2, compuesta por las siguientes Unidades:
+ FCK: Coquificacién de Residuo de vacio

+« HTF: Hidrotratamiento de Nafta FCC

s FCC-RG1: Nueva unidad de Craqueo Catalitico

El adjunto 01 indica la secuencia de arranque de la Unidades de planta que permiten
elaborar productos comerciales. Este grafico incluye todas las unidades consideradas dentro
del PMRT, de manera que representa la secuencia de Puesta en Marcha requerida por el
EMPLEADOR. Peor ello en el mismo grafico se indican tanto las Unidades del Alcance del
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Contratista, como aquellas que podrian ser gjecutadas por Ofros (Unidades OPEX vy
Unidades Auxiliares BOOT), las cuales no son parte del alcance del CONTRATISTA. Como
se puede observar, el retraso en una Unidad ¢ Unidades ocasionaria un riesgo de retraso en

las Unidades subsiguientes.

2. HITOS PENALIZABLES POR RETRASO

En relacion a lo descrito en el capitulo 8.8 “Penalidad por Retraso”, para cada Seccion (S1y
S2) habra dos hitos penalizables, uno al Listo para Arranque y otro a la Recepcion. Las
fechas contractuales originales son las indicadas en el Cronograma Nivel | del Anexo 25

“Programa Sumario Nivel 1”.

En la siguiente tabla se indican el Precio de este Contrato y fechas de Listo para Arranque y

de Recepcién para cada seccién:
x TR,

SNEERELSU R

P1= 1.033.827.960 49 53

S1 Utilities y Offsites;
Interconexiones;
Almacenamiento;
Sistema de Antorcha;
Instalaciones Maritimas;
AM2Z: WS2; DP1; DV3;
TGL; RGZ; HTN; RCA;
HTD

52 FCK; P2 = 308.021.685 56 60
HTF,
FCC/RG1

* Unidades en el Alcance del Contratista segun lo indicado en el Anexo 27 “Limites de Alcance y
Exclusiones”
*9 Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base

™™ Meses a partir de [a Fecha de inicio del Conirato

3. LIMITES Y APLICACION DE PENALIDAD POR RETRASO

EIl valor acumulativo maximo de las Penalidades por Retraso por Seccion no excedera del
10% del Precio de este Contrato para cada Seccion, afectado por la relacién asignada a
cada uno de los 2 hitos penalizables contractualmente {(esto es, 50% para Listo para
Arranque y 50% para Recepcion). Para el calculo se utilizara el Precio de este Contrato para

cada Seccidén a la f la Penalidad, segun haya si o-ajustado conforme
SROPESN %k"& 4y

al Contrato. éo S o
g i o}

-
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4. CALCULO DE PENALIDADES POR RETRASO

El valor de las Penalidades por Retraso para cada uno de los 2 hitos penalizables (Listo
para Arranque y Recepcion) se calculara de la. siguiente forma:

e Penalidad de 0,05% por dia de retraso del 50% del Precio del Contrato para cada
Seccion;

s Maximo del 10% del 50% del Precio del Contrato para cada Seccion.

Las cantidades originales resultantes son las indicadas en la tabla siguiente.

2

Precio de cada

Seccith P1=  1.033.827.960 P2=  398.021.685
Méxima Penalidad
por retraso en el 10% x 50%-P1= 51.691.398 10% x-50%-P2 = 19.901.084

Listo para Arrangue
Penalidad Diaria por

retraso en el Listo 0,05% x-50%-P1 = 258.457 0,05% x-50% P2 = 99.505
para Arranque

Maxima Penalidad

por retraso en 10% x 50%-P1 = 51.691.398 10% x-50%-P2 = 19.801.084
Recepcién

Penalidad Diaria por |  geo. .509,-p1 = 258,457 0,05% x-50%P2 = 99.505

retraso en Recepcion

(*) Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base

5. RECEPCION POR SECCIONES

En caso se pospongan las Pruebas de Garantias de la Seccién 1 hasta que estén todas las
Unidades de la Seccién 2 en marcha, se procedera segln se estipula en las Subclausulas
9.7.3, 9.7.4 y 9.7.5 del Contrato.

Al momento de que el CONTRATISTA dé aviso al EMPLEADOR para la realizacién de las
Pruebas de Garantias de las Unidades de la Seccion 1, segtin lo indicado en la Clausula 9.2
del Contrato, y el EMPLEADOR tome la decision de posponer la realizacién de estas
Pruebas de Garantias, se detendrd el conteo del plazo (en la fecha del aviso del
CONTRATISTA) para el cumplimiento de la fecha para la Recepcion de esta Seccion.

El conteo del plazo para la Recepcion de la Seccién 1 se reiniciard segln se estipula en la
subcladsula 9.7.4 del Contrato.
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6. OTROS ASPECTOS
Si para cada Seccién, se produjese retraso en el Listo para Arranque v:

- Se cumpliese la fecha de Recepcidén contractual, no se aplicara penalidad en ningin
hito de la misma.

- Se produjese retraso en la Recepcidn contractual se cobrard ambas penalidades
(Listo para Arrangue y Recepcion independientemente) de la misma.

Si para cada Seccion, se produjese retraso en la Recepcién y no hay retraso en el Listo para
Arranque se cobra ia Penalidad por el retraso en ia Recepcién de la misma.
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