_PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

.‘.i‘g‘r! ANEXO 08: PENALIDADES POR RETRASOS ricinatdes

PeTROPERU
CONTRATO N®  Ingenieria y Procura INTERNACIONAL F

ANEXO 08 .
PENALIDADES POR RETRASOS

INDICE
1. DEFINICION PENALIDAD POR RETRASO...c.couirememcrrrassesssessssssssssnsessssssssssassssssensessenes 2
2. HITOS PENALIZABLES POR RETRASO....cccceiinmiesisiessnsssssesssssssresssrasesssssasaesnssssans 3
3. LIMITES Y APLICACION DE PENALIDAD POR RETRASO.....cccoemrmeremerensecsesecssesnsns 3
4. CALCULO DE PENALIDADES POR RETRASO .....cconmnnmsnimsrsssssasssessaressasesssensscesssases 4
5. RECEPCION POR SECCIONES......ccovtiririsrincssscsssnsresisrsnessenssessssesmssasnsiastasssssssnsssssnsas 4
6. OTROS ASPECTOS ..oovuiciisiscssmisssssnsisssssssssms e ssnssssestssmssssssrassssassesssnsbesessbtsessasiesnsasas 5
ADJUNTOS
Adjunto 01 Secuencia de arranque de las Unidades,,........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeoene (1 pagina)

VEREZ,
\_’ "
¥ /P'YZ.
p4 4
= a
' ERU &
A, I




_ PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

P TR ANEXO 08: PENALIDADES POR RETRASOS  ricivazdes
PETROPERL:
CONTRATO N®  Ingenieria y Procura INTERNACIONAL F

1. DEFINICION PENALIDAD POR RETRASO

La Penalidad por Retraso representa un acuerdo previo auténtico de las pérdidas que
probablemente enfrente el EMPLEADOR en el caso de retraso en el Listo para Arranque o
Recepcion de los Trabajos y/o Secciones (segln sea el caso) que se extiendan mas alla de
dichos Plazos.

A efectos del programa de construccion de la Refineria, las plantas se han dividido en dos
Secciones, en adelante 81 y 82, con distintas fechas de Listo para Arranque y de
Recepcién. Las Unidades incluidas en cada Seccion son:

Seccion 1, compuesta por las siguientes Unidades:

« Utilities y Offsites: alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcarnce
y Exclusiones];

e |Interconexiones: alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones];

* Almacenamiento (alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones],

» Sistema de Antorcha;

* Instalaciones Maritimas;

¢  AM2: Sistema de Aminas;

¢ W32: Despojador de Aguas Amargas;

e DP1; Unidad de Destilacion Primaria;

e DV3: Destilacion al Vacio llI;

e TGL: Tratamiento de GLP;

¢ RG2: Unidad de Recuperacion de Gases;

0% » HTN: Hidrotratamiento de Naftas;
- « RCA: Reformacion Catalitica y Splitter;

e HTD: Hidrotratamiento de Diésel.

Seccién 2, compuesta por las siguientes Unidades:

+ FCK: Coquificacién de Residuo de vacio /@g,{ﬁgz\_

12 Fichias 2
« HTF: Hidrotratamiento de Nafta FCC %3 A S
% dt

¢ FCC-RG1: Nueva unidad de Craqueo Catalitico e

El adjunto 01 indica la secuencia de arranque de la Unidades de planta que permiten

elaborar productos comerciales. Este grafico incluye todas las unidades consideradas dentro

del PMRT, de manera que representa la secuencia de Puesta en Marcha requerida por el
}(, EMPLEADOR. Por ello en el mismo grafico se indican tanto las Unidades del Alcance del
P
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Contratista, como aquellas que podrian ser ejecutadas por Otros (Unidades OPEX vy
Unidades Auxiliares BOOT), las cuales no son parte del alcance del CONTRATISTA. Como
se puede observar, el retraso en una Unidad o Unidades ocasionaria un riesgo de retraso en
las Unidades subsiguienies.

2. HITOS PENALIZABLES POR RETRASO

En relacion a lo descrito en el capitulo 8.8 “Penalidad por Retraso”, para cada Seccion (S1 y
82) habra dos hitos penalizables, uno al Listo para Arranque y otro a la Recepcién. Las
fechas contractuales originales son las indicadas en el Cronograma Nivel | del Anexo 25
“Programa Sumario Nivel 1".

En la siguiente tabla se indican el Precio de Conirato y fechas de Listo para Arranque y de
Recepcion para cada seccion:

S1 Utilities y Offsites; Pi= 751.278.048 49 53
Interconexiones;
Almacenamiento;

Sistema de Antorcha;

Instalaciones Maritimas;

AMZ; WS2; DP1; DV3;

TGL; RG2; HTN; RCA;

N HTD
S2 FCK; P2 = 547.203.910 56 60
: HTF;

SN
Wﬁ. FCC/RG1
-: ,

3"7fha.0'1°‘* *) Unidades en el Alcance del Contratista segin lo indicade en el Anexo 27 “Limites de Alcance y

Exclusiones”
" Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base

) Meses a partir de la Fecha de inicio del Contrato

3. LIMITES Y APLICACION DE PENALIDAD POR RETRASO

El valor acumulativo maximo de las Penalidades por Retraso por Seccidén no excedera del
10% del Precio del presente Contrato para cada Seccion, afectado por la relacion asignada
a cada uno de los 2 hitos penalizables contractualmente (esto es, 50% para Listo para
Arrangue y 50% para Recepcién). Para el calculo se utilizara el Precio del presente Contrato
para cada Seccidon a la fecha de aplicacion de la Penalidad, seglin haya sido ajustado
conforme al presente Contrato.
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4. CALCULO DE PENALIDADES POR RETRASO

El valor de las Penalidades por Retraso para cada uno de los 2 hitos penalizables (Listo
para Arranque y Recepcion) se calculara de la siguiente forma:

+ Penalidad de 0,05% por dia de retraso del 50% del Precioc del presente Contrato para
cada Seccidn;

+ Maximo del 10% del 50% del Precio del presente Contrato para cada Seccién.

Las cantidades originales resuitantes son las indicadas en la tabla siguiente.

g;i‘i%ge cada P1=| 751.278.048 P2=' 547.203.910
Maxima Penalidad

por retraso en el 10% x 50%-P1 = 37.563.902 10% x-50% P2 = 27.360.195
Listo para Arrangue

Penalidad Diaria por

retraso en el Listo 0,05% x-50%-P1= 187.820 0,05% x-50% P2 = 136.801
para Arrangue ;

Maxima Penalidad

por retraso en 10% x 50%-P1= 37.563.902 10% x-50% P2 = 27.360.195
Recepcion

Petnahdaei g’:g:pi‘,’f 0,05% x-50%-P1 = 187.820 0,05% Xx-50%P2 = 136.801
retraso |on|

j g(*) Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base

5. RECEPCION POR SECCIONES

En caso se pospongan las Pruebas de Garantias de [a Seccion 1 hasta que estén todas las
Unidades de la Seccién 2 en marcha, se procedera segin se estipula en las Subclausulas
9.7.3, 9.7.4 y 9.7.5 del Contrato.

€ 7z
Al momento de que el CONTRATISTA dé aviso al EMPLEADOR para la realizacion de las f&’" .swg’é
Pruebas de Garantias de las Unidades de la Seccién 1, segun lo indicado en la Clausula 9.2 \%,gym %
del presente Contrato, y el EMPLEADOR {ome la decisién de posponer la realizacion de
estas Pruebas de Garantias, se detendra el conteo del plazo (en la fecha del aviso del
CONTRATISTA) para el cumplimiento de la fecha para la Recepcidn de esta Seccion.

PERE:
N

El conteo del plazo para la Recepcién de la Seccion 1 se reiniciara segun se estipula en la

subclalsula 9.7 4 del prgsente Contrato. N
SRRERS RPER RRER’
) \ ’
(o g 2 Lo St b : o
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6. OTROS ASPECTOS
Si para cada Seccion, se produjese retraso en el Listo para Arrangque y:

- Se cumpliese la fecha de Recepcién contractual, no se aplicara penalidad en ningan
hito de la misma.

- Se produjese retraso en la Recepcidn contractual se cobrard ambas penalidades
(Listo para Arranque y Recepcioén independientemente) de la misma.

Si para cada Secciodn, se produjese retraso en la Recepcion y no hay retraso en el Listo para
Arrangque se cobra la Penalidad por el retraso en la Recepcion de la misma.
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