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1. RESPONSABILIDADES DE INTEGRACION

Las unidades que seran construidas por otros inversores “Tercerizadores” o
directamente por el EMPLEADOR (CONTRATISTAS), quedan fuera del alcance del
Contratoc EPC del PMRT entre el PETROPERU (En adelante el EMPLEADOR) y
Técnicas Reunidas (En adelante CONTRATISTA PRINCIPAL).

£i CONTRATISTA PRINCIPAL tendra con respecto a dichos CONTRATISTAS, las
obligaciones de Cooperacion previstas en el numeral 4.6 de las Condiciones EPC. No
obstante, con objeto de lograr la necesaria integracion global, el correcto
funcionamiento de las interfases y la coordinacion de los limites de bateria, el
CONTRATISTA PRINCIPAL asumira por indicacion del EMPLEADOR, las funciones
listadas en la tabla incluida en el numeral 2 (en adelante, las “Tareas de Integracién”).

En caso de incumplimiento de los CONTRATISTAS, el EMPLEADOR y/o los
Tercerizadores entregaran diligentemente al CONTRATISTA PRINCIPAL toda la
informacién necesaria para que el CONTRATISTA PRINCIPAL pueda realizar las
Tareas de Integracién. Una vez recibida dicha informacion, el CONTRATISTA
PRINCIPAL notificara al EMPLEADOR los incumplimientos y/o inconsistencias de la
informacion recibida con respecto a las Tareas de Integracién, de modo que el
EMPL.EADOR aplique los instrumentos previstos en dichos contratos para exigir su
cumplimiento. Et EMPLEADOR mantendra indemne al CONTRATISTA PRINCIPAL de
las consecuencias de cualquier inconsistencia y/o incumplimiento de los
CONTRATISTAS y/o del EMPLEADOR a sus obligaciones bajo el presente Anexo.

El CONTRATISTA PRINCIPAL y el EMPLEADOR aceptan cumplir con lo dispuesto en
este Anexo 28, inciuyendo sin limitacion el Plan de Integracion del PMRT incluido en el
Anexo 28.1 de este documento. Asimismo, el EMPLEADOR incluird en los contratos
que suscriba con los CONTRATISTAS el Plan de Integracién del PMRT (Anexo 28.1),
debiendo dichos CONTRATISTAS cumplir con todo lo alli dispuesto.

Las funciones de supervision y aprobacion que el EMPLEADOR ejerza sobre la
ingenieria, las seleccién de equipos y materiales y la construccion de las plantas
tercerizadas, seran realizadas por el Equipo de Gestion de Proyecto (PMT) designado

por €l EMPLEADOR.

Todo lo dicho sobre las partes tercerizadas aplica también a aquellas unidades del
PMRT construidas directamente por el EMPLEADOR vy lo dicho sobre tercerizadores a
los subcontratistas designados por el EMPLEADOR para ejecutarias.

Salvo por las responsabilidades expresamente aceptadas en este Anexo por el
CONTRATISTA PRINCIPAL, el EMPLEADOR sera responsable de todos los actos,
ingenieria, informacion, documentacion, trabajos yf/o servicios realizados por los
Tercerizadores y/o el EMPLEADOR con relacién al PMRT; basados en la ingenieria
FEED desarrollada por el CONTRATISTA PRINCIPAL.
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2. FUNCIONES DE INTEGRACION DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

Las funciones que desempefiara el CONTRATISTA PRINCIPAL en la integracion de
las partes tercerizadas o directamente por el Empleador, se indican en la tabla

siguiente:
FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL

1 Coordinar los balances | Integrar en sus balances generales los suministros y
giobales de masa y consumos de las unidades tercerizadas.
energia y el trasvase
de utilidades (vapor, Facilitar la informacion a los CONTRATISTAS sobre las
agua, aire, electricidad, | capacidades, condiciones y calidades de todos los productos,
aguas residuales, etc.) | servicios y alimentaciones en los puntos de interfase.
entre los distintos
CONTRATISTAS En caso de desviaciones sobre los valores previstos, el

CONTRATISTA PRINCIPAL evaluara las posibles soluciones
con los CONTRATISTAS, quienes deberan tomar a su cargo
las medidas correctoras que se acuerden, de ser el caso.

2 Coordinar la instalacién | Establecer las medidas de transferencia de custodia
de sistemas de medida | requeridas en funcién de los requisitos de la hacienda
de transferencia en los | peruana y de las tarifas establecidas en los contratos entre el
sistemasfunidades de EMPLEADOR y los CONTRATISTAS.
los CONTRATISTAS.

Especificar para cada uno de los sistemas de medida, la
precision minima, el principio de medicidn, la localizacion y la
redundancia necesaria, asi como las condiciones de prueba y
certificacion y los criterios de actuacion ante fallos y de
manejo de discrepancias.

3 Coordinar el Establecer, en colaboracion con los CONTRATISTAS, las
intercambio de sefiales | sefiales que deberan ser intercambiadas entre el PMRT y las
de control. unidades tercerizadas o ejecutadas por ofros, asf como los

puntos y caracteristicas de las interfases.

Establecer, tanto los equipos como los espacios disponibles
para los tercerizadores o ejecutadas por otros en las salas de
control y subestaciones det PMRT, cuando sea requerido.

4 Establecer los Limites Definir los puntos y condiciones de las interfaces, para cada
de alcance entre CONTRATISTA, y establecer los procedimientos de control
unidades del para su seguimiento.

CONTRATISTA
PRINCIPAL, de
ferceros y del
EMPLEADOR
(CONTRATISTAS) ¥
coordinar con dichos
CONTRATISTAS las
interfases de cables,
conductos, zanjas, efc.
o SYRRERTS
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FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL

5 Coordinar los Supervisar las distintas emisiones del programa nivel 1 de los
programas de CONTRATISTAS para comprobar su encaje con el programa
construccion, global.
comisionado y puesta
en marcha de las Definir los hitos o puntos de interfase necesarios para que el
Unidades de los pragrama global nivel 3 pueda reflejar la incidencia de los
CONTRATISTAS. programas de los CONTRATISTAS sobre las fechas finales y

establecer |a periodicidad con la que estos datos deben ser
actualizados.

6 Establecer normas de Los CONTRATISTAS y sus subcontratistas deberan cumplir
seguridad y las normas y procedimientos de HSE del PMRT. El
medicambiente que seguimiento de su cumplimiento seré realizado por el Equipo
deban cumplir los de Gestion de Proyecto (PMT) designado por el
CONTRATISTAS y/o EMPLEADOR..
sus subcontratistas

El control de accesos al area de trabajo dentro de la refineria
sera comin para todos ellos y gestionado por el
CONTRATISTA PRINCIPAL. Los costes se repartiran
proporcionalmente.

7 Establecer las En caso de ser necesario, establecer prioridades de paso,
prioridades de ocupacién de espacios comunes, descarga de equipos en
construccion en el caso | MU2, etc.
de solapes e interfaces
entre el En caso de discrepancia entre los CONTRATISTAS y el
CONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL, la decision se podra llevar al
PRINCIPAL y los otros | arbitraje del EMPLEADOR, pero sin detener las instrucciones
CONTRATISTAS recibidas para no perjudicar el desarrollo de la obra.

8 Uniformizacion de Facilitar los criterios generales. El seguimiento de su
simbologia, formas y cumplimiento seré realizado por el Equipo de Gestion de
periodicidad de las Proyecto (PMT) designado por el EMPLEADOR..
medidas de progreso,
criterios de disefio, etc.
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PLAN DE INTEGRACION DEL PMRT

DOCUMENTO PRINCIPAL
REV. FECHA DESCRIPCION COMENTARIOS
00 11-11-2013 Para Aprobacion
o1 27-12-2013 Edicion EPC Incluidos comentarios del Cliente
02 10-01-2014 Edicion EPC Incluidos comentarios del Cliente
ANEXOS
CcODIGO DESCRIPCION REV.
PP-02070-C-116-att01 Flujograma de Identificacion y Resolucién de Interfases 00
FORMATOS
cODIGO DESCRIPCION REV.
PP-02070-C-116-tmp01  Interface Query (Formulario de Registro de Interfases) 00
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1. OBJETO

Técnicas Reunidas S.A ha desarrollado el FEED para el Proyecto de Modernizacion de la
Refineria Talara (PMRT) y ha sido designada por Petroperii como CONTRATISTA PRINCIPAL
para la ejecucion EPC de parte del alcance de trabajos del PMRT. Por otra parte, PETROPERU
ha decidido contar en el proyecto con otros CONTRATISTAS que ejecuten en modo EPC
determinadas unidades e instalaciones de la refineria, asi como inversores privados que asuman
la realizacion de unidades auxiliares mediante la formalizacion de contratos BOOT (Build, Own,
Operate and Transfer), BOOM (Build, Own, Operate and Maintain) y OPEX (PP).

Por lo tanto, en la ejecucion del PMRT participaran distintos CONTRATISTAS siendo necesario
establecer un plan de coordinacion de sus actividades para asegurar que el PMRT pueda ser
ejecutado de la manera mas eficiente y segin lo acordado por PETROPERU con cada uno de los
Contratistas bajo el Contrato respectivo.

Técnicas Reunidas actuara como integrador global del proyecto, asumiendo las
responsabilidades de coordinacién de las interfases con y entre todos los CONTRATISTAS,
referidas a los siguientes aspectos:

» Limites de alcance del CONTRATISTA PRINCIPAL y otros CONTRATISTAS.

» Balances globales de masa y energia y el trasvase de utilidades (vapor, agua, aire,
electricidad, aguas residuales, etc).

e Cronograma de construccion, comisionado y puesta en marcha.

e Establecer prioridades de usos de espacios, sistemas o elementos comunes durante la
construccion.

o Normas de seguridad HSE

Sistemas de Medidas de Transferencias

Coordinar el control de los procesos

¢ Uniformizacion de simbologia y formas, medidas de progreso, etc.

Con este proposito es necesario establecer un Plan de Integracion que deberé ser suscrito por
todos los CONTRATISTAS que participen en el PMRT y en el que se definiran las normas para la
gestion de las interfases del PMRT.

En particular, se describen en el Plan:

¢ Responsabilidades del EMPLEADOR, CONTRATISTA PRINCIPAL y OTROS
CONTRATISTAS

+ Flujograma de identificacion, seguimiento y cierre de las interfases

» Normas para el intercambio de informacién

Este documento es propledad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permiso previo por escrito estd esirictamente prohibida.
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2. DEFINICIONES

2.1 Definiciones generales

CLIENTE/ PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., (también identificado
EMPLEADOR como PP) o cualquiera de sus representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a TECNICAS REUNIDAS (también identificado como TR) o

PRINCIPAL cualquiera de sus afiliadas, representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabilidad de ejecucion de
trabajos EPC del PMRT (incluidos CONTRATISTAS BOOT, BOOM y
OPEX).

CONTRATISTA Persona, firma, asociacién, compafiia, corporaciéon o férmula juridica

BOOT similar, distinta del CLIENTE y del CONTRATISTA PRINCIPAL, que

el mantenimiento) y transfiera la unidad descrita en un Contrato BOOT

disefie, gestione compras, construya, ponga en marcha, opere (incluido
para el PMRT involucrade en una interfase con el CONTRATISTA

PRINCIPAL.
CONTRATISTA Persona, firma, asociacion, compaiiia, corporacion o férmula juridica
BOOM similar, distinta del CLIENTE y del CONTRATISTA PRINCIPAL, gue

disefie, gestione compras, construya, ponga en marcha, opere (incluido |
el mantenimiento) y mantenga la propiedad de la unidad descrita en un
Contrato BOOM para el PMRT involucrado en una interfase con el
CONTRATISTA PRINCIPAL.

CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabilidad de ejecucion de
INTERFASE trabajos EPC del PMRT involucrado en una interffase con el
CONTRATISTA PRINCIPAL

FASE FEED {Front-End Engineering Design) Etapa de Definicion del Alcance y
etapa de Pre-Construccion hasta la Conversion.

FASE EPC (Engineering, Procurement & Construction) Fase de Ingenieria
Detallada, Adguisiciones y Construccion (incluye las actividades de
Pre-Comisionado/Pruebas, Puesta en Operacion, Comisionado y
Pruebas de Garantia).

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccién sin permiso previo por escrito esta estrictamente prohibida.
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LICENCIANTE Se refiere a la compaiiia propietaria de la tecnologia y licencias
necesarias para la produccién del producto y de los equipos propios
gue se indiquen en este documento

MJS (Master Job Specifications) Especificaciones Generales de [os
Trabajos a Realizar.

MOC Centro de Operaciones de Madrid (Madrid Operating Centre), Oficina o
Sede Principal

SOC Centro de Operaciones en el Sitio (Site Operating Centre)

PROYECTO Proyecto de Modernizacion Refineria Talara (también identificado
como PMRT)

PP Petrdleos del Peri: - PETROPERU, S.A. (COMPANIA / CLIENTE
COMPRADOR / EMPLEADOR).

PMRT “Proyecto Modernizacién Refineria Talara”

TR, TRSA Técnicas Reunidas, S.A. (CONTRATISTA PRINCIPAL)

2.2 Definiciones Especificas de Integracion

INTERFASE Es un punto o una conexion fisica, asociada a una localizacion,
donde el alcance del trabajo de un CONTRATISTA limita con el
alcance del trabajo de otro CONTRATISTA.

PUNTO DE Cada uno de los puntos donde existe una interfase
INTERFASE (también identificado como PI)

BASE DE DATOS Es el registro de todos los datos en los distintos puntos de interfase,
INTERCONEXIONES  para cada una de las disciplinas técnicas.

—.  TIE-IN Se trata del punto de una conexion fisica entre una instatacion nueva
y una existente.

Este doctimento es propledad de Técnicas Reunidas. Su reproduccién sin permiso previe por escrito esta estrictamente prohibida.
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INTERFACE QUERY Formulario para solicitar o distribuir informacién relativa a un Punto
de Interfase (también identificado como 1Q)

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1 EMPLEADOR

El EMPLEADOR es responsable de dar soporte al CONTRATISTA PRINCIPAL en la
coordinacion de las interfases con y entre los otros CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.

l.as responsabilidades del EMPLEADOR incluyen:

- Soportar y estar involucrado en la resolucién de fas interfases. :

- Designar un Coordinador de Interfases que actie en colaboracion con el Gerente de
Interfases det CONTRATISTA PRINCIPAL.

- Facilitar la comunicacién enfre los distintos CONTRATISTAS.

- Asegurar que cada CONTRATISTA asigne un Coordinador de Interfases y los Técnicos
de Disciplina que se encargaran de la gestion de las interfases e intercambio de
informacion para su resolucion.

- Cuando sea aplicable, aprobar los cambios de alcance de trabajos entre CONTRATISTAS
que puedan ser propuestos para solucionar interfases, de acuerdo al procedimiento de
aprobacion de Ordenes de Cambio.

- Aprobar la resolucion final de interfases, en caso de conflicto entre CONTRATISTAS,
basandose en |la recomendacion del CONTRATISTA PRINCIPAL

3.2 CONTRATISTA PRINCIPAL

Ei CONTRATISTA PRINCIPAL es responsable de la administracion de las interfases, su
coordinacién y documentacion hasta la resolucion de las mismas de acuerdo al plan establecido.
Asi mismo, en dar soporte al EMPLEADOR para la coordinacion de las interfases entre los otros
CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.

Las responsabilidades del CONTRATISTA PRINCIPAL incluyen:

- Asignar un Gerente de Interfases que sera responsable de la gestion de las interfases del
PMRT en dependencia del Gerente de Operaciones del CONTRATISTA PRINCIPAL.

- Asignar Coordinadores de Interfases gue actuaran con el mismo nivel de responsabilidad
que los Coordinadores de Interfases de los otros CONTRATISTAS.

- Coordinar las respuestas de los Técnicos de Disciplina del CONTRATISTA PRINCIPAL [

que se encargaran de la gestion de las interfases e intercambio de informacion para su

resolucion,

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccitn sin permiso previo por escrito estd estrictamente prohibida.
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- Editar Listado de Puntos de Interfase para cada CONTRATISTA basado en ia informacion
FEED. Estos listados formaran parte de la documentacion contractual de cada
CONTRATISTA que estara obligado a su seguimiento y actualizacién con los cambios de
ingenieria de detalle.

- Coordinar y cooperar en el desarrollo de los detalles de cronogramas requeridos para
permitir fa construccién de las interfases sin inferir retrasos a ninguna de las partes
involucradas.

- Identificar y coordinar nuevas interfases que pudieran generarse durante el desarrollo de
la ingenieria de detalle.

- Proponer resoluciones a los conflictos que surjan entre CONTRATISTAS. En el caso de
que alguna de las partes no aceptara la resolucion, el CONTRATISTA PRINCIPAL
notificara al EMPLEADOR dicho asuntoc al objeto de que el EMPLEADOR instruya al
CONTRATISTA a implementar las instrucciones de la resolucion.

- Mantener la base de datos de interfases y editar informes mensuales de progreso para
seguimiento de la resolucion de las interfases.

- Organizar reuniones de seguimiento de progreso

- Establecer las prioridades de construccion en el caso de solapes e interfases entre TR y
los distintos CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS.

- Seguimiento de los frabajos relacionados con los Puntos de Interfase durante la fase de
Construccion, Pre-comisionado y Comisionado para minimizar interferencias entre
CONTRATISTAS durante la ejecucion de los mismos.

3.3 CONTRATISTAS

‘ Cada CONTRATISTA estd obligado a nominar un Coordinador de Interfases cuyas
aRaegy,  responsabilidades son:
4

i
T % - Gestionar la informacion de interfases dentro de su propia organizacion y con otros
K > CONTRATISTAS.

e .015*

- Nominar Técnicos de Disciplina en su organizacién que se encargaran de disefar,
documentar e intercambiar la informacion necesaria, incluyendo cronogramas, para la
resolucion de las interfases.

- Coordinar el trabajo e intercambio de informacién entre los Técnicos de Disciplina de su
organizacion.

- Cooperar con los Coordinadores de Interfases de otros CONTRATISTAS para gestionar la
informacion necesaria, asegurando la resolucién completa de las interfases.

- Revisar la informacién recibida de otros CONTRATISTAS o del EMPLEADOR referida a
las interfases.

- Revisar y mantener actualizado el Listado de Puntos de Interfase con los cambios en el
desarrollo de la ingenieria de detalie.

- Desarrollar cronograma EPC teniendo en consideracion las fechas requeridas para la
edicion de la ingenieria de detalle de las interfases y enviar al CONTRATISTA PRINCIPAL

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccidn sin permiso previo por escrito estd estrictamente profibida.
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mensualmente, o siempre que sea requerido, los fragmentos de su cronograma EPC
relacionados con interfases o hitos de ejecucion asociados al cronograma general del
PMRT.

- Editar mensualmente los informes de interfases de su alcance.

- Participar en las reuniones de interfases.

3.4 LICENCIANTES

Todas las comunicaciones con Licenciantes que sean requeridas seran llevadas a cabo por cada
CONTRATISTA con copia al EMPLEADOR vy al Gerente de Interfases del CONTRATISTA
PRINCIPAL. Los CONTRATISTAS suscribiran previamente los correspondientes acuerdos de
confidencialidad, con los Licenciantes involucrados.

Los Licenciantes tienen la obligacion de responder consultas que estén cefiidas al Disefio Basico
proporcionado, y revisar los documentos/planos criticos requeridos segln se establece en los
Contratos entre el Empleador y los Licenciantes.

4. NORMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION

4.1. LISTADO DE PUNTOS DE INTERFASE

£1 CONTRATISTA PRINCIPAL edita los Listados de Puntos de Interfase que son de aplicacion
para cada CONTRATISTA. En el listado se identifican las interfases que requieren de
coordinacion para asegurar que el disefio desarrollado por los CONTRATISTAS involucrados, es
completo y coincidente, y editado en plazo para cumplir el cronograma general del PMRT.

El listado de Puntos de Interfases esta dividido por Disciplinas:

Civil / Estructuras / Arquitectura /Sistemas Enterrados
Tuberias

Electricidad

Instrumentacion y Control

- Contraincendios

- Telecomunicaciones

- Procesos

- HSE

- Otros que resulten necesarios

En el listado se incluye informacién general para la identificacion de la interfase como, nimero de

2 Punto de Interfase, CONTRATISTAS involucrados, plano o documento de referencia, detalles del

ronograma de ejecucion (fechas requeridas de disefio IFD, disefio IFC y construccion de la
terfase), estado.

e
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Durante la ingenieria de detalie EPC, cada CONTRATISTA desarrollara la informacion necesaria
para definir completamente los Puntos de Interfase, tal como detalles de instalacion, planos
constructivos, listados, etc.. y sera responsable de mantener actualizada la lista de Puntos de
Interfase durante la duracion completa del Proyecto.

4.2. INTERCAMBIO DE INFORMACION

Cada CONTRATISTA facilitara la lista de planos y documentos que desarrollara durante la
ingenieria de detalle EPC para cada tipo de P!, junto con las fechas de su cronograma de
proyecto en las que editara dicha informacion y/o requerira informacion de otros contratistas para
completar el disefio del Pi.

Como regla general, es responsabilidad de cada CONTRATISTA editar y distribuir los planos,
documentos o informaciéon elaborada para la definicion del Punto de Interfase, a los otros
CONTRATISTAS involucrados para que éstos procedan a su revisién y comentarios.

La distribucién de informacion se realizard utilizando el formulario de “Interface Query” (ver
adjunto PP-02070-C-116-tmp1) que sera utilizado tanto para solicitar como para distribuir
informacion relativa a un Punto de Interfase.

El Originador de la IQ sera responsable de su distribucion a los CONTRATISTAS involucrados
con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL. El receptor de la IQ sera responsable de revisar y
responder la IQ al Originador de la misma, con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL.

La numeracion de las 1Q se realizara del siguiente modo:

Prayecto Tipo Originador | Receptor Disciplina Numero Revisién
documento

2070 IQ XXX YYY 777 NNNN NN

La codificacion de disciplinas sera:

Clv  Civil/Estructuras/Arquitectura/Sistemas enterrados
PNG Tuberias

ELE Electricidad

INS Instrumentacién y Control

FGS Fuegoy Gas ( Sistemas Contra Incendios)

TEL Telecomunicaciones

PRO Procesos

HSE HSE

Este documento es propiedad de Téenicas Reunidas. Su repraduccion sin permiso previo por escrito esta estrictamente prohibida.
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OTR Otfras disciplinas
Ejemplo: 2070-1Q-XXX-YYY-INS-0001-01

Cada CONTRATISTA es responsable de mantener el registro de sus Qs y enviarlo
periddicamente al CONTRATISTA PRINCIPAL para su comprobacion e incorporacion de la
informacion a la base de datos comun de interfases.

El flujograma de Identificacion y Resolucién de Interfases se muestra en el adjunto PP-02070-C-
116-att1.

El acuerdo de resolucién de interfase se formalizara mediante la correspondiente IQ que sera
firmada por ambas partes (entre CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS y CONTRATISTA
PRINCIPAL) y editada al CONTRATISTA PRINCIPAL que la registrara en la base de datos de
interfases, clasificandola como “acordada”.

En caso de que no haya acuerdo entre las partes sobre una determinada 1Q después de haber
completado e! ciclo de edicion y revision de la documentacion relativa a la misma, el
CONTRATISTA PRINCIPAL enviara informe resolutivo de la interfase al EMPLEADOR para que
éste instruya a las partes involucradas a proceder para la resolucion de la misma.

Si durante el desarrollo de la ingenieria de detalle EPC, un CONTRATISTA identificara una nuevo
Pl, informara al CONTRATISTA PRINCIPAL y al CONTRATISTA involucrado mediante 1Q para
que sea incorporada a la base de datos de interfases.

4.3. REUNIONES DE INTEGRACION

Una vez seleccionados y confratados los CONTRATISTAS, se llevard a cabo una reunion de

| (NERRERS
;./-’9 & '% lanzamiento a la que asistiran el EMPLEADOR Yy/o sus representantes, el CONTRATISTA
gmﬁ%‘.ﬁ PRINCIPAL y los otros CONTRATISTAS con el propésito de:

“?‘ a:(ﬂ-&

a) Presentacion de los Coordinadores de Interfases de todas las partes

b} Clarificar los roles y responsabilidades de todos los participantes

¢) Describir la metodologia y procedimientos

d) Resoiver las aclaraciones que puedan surgir sobre los puntos anteriores
e) Analizar el estado de los cronogramas frente al cronograma general.

Trimestralmente, se celebraran reuniones de seguimiento con el objetivo de revisar el progreso
e de definicion de las interfases, revisar los aspectos criticos y establecer objetivos para
0\,‘% %, cumplimiento de las partes.

Fitha: %

g

02798 ZLa primera reunién tipo KOM sera realizado en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en
Madrid, tan pronto PP suscriba el Contrato con los Contratistas

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permisc previo por escrifo estd estrictamente prohibida.
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Las siguientes reuniones hasta tener un avance significativo de la ingenieria de detalle (80%), se |
llevaran a cabo en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en Madrid. Posteriormente se
llevaran a cabo en el sitio, cuya periodicidad se adecuara a las necesidades. l

5. INTERFASES DURANTE LA CONSTRUCCION

Las nuevas interfases que se identifiquen durante el desarrollo de los trabajos de construccion,
precomisonado y comisionado de los distintos sistemas, se incluirén en la base de datos de
interfases de construccion que sera gestionada en el sitio por el equipo de
Construccién/Comisionado del CONTRATISTA. Asi mismo, el seguimiento de la construccion de
las interfases de la etapa de ingenieria sera llevado a cabo por el Gerente de Interfases del
CONTRATISTA PRINCIPAL, o persona nominada por €|, que dependerd del Gerente de
Construccion en el sitio.

6. ANEXOS

PP-02070-C-116-att01 Flujograma de ldentificacién y Resolucion de Interfases
PP-02070-C-116-tmp01 Interface Query (Formulario de Registro de Interfases)

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permiso previo por escrifo esté estriclamente prohibida.
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FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE INTERFASES
- R
BASE DATOS COORDINADOR COORPINADOR GERENTE COORDINADOR
INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES
CONTRATISTA X CONTRATISTAY CONTRATISTA EMPLEADOR
PRINCIPAL
IDENTIFICACION
INTERFASE
i
INTERFACE o
QUERY >
3
REVISION DE
INTERFACE
QUERY
< NO__ ~COMPLETAR
sl
REVISION
DISCIPLINAS
TECNICAS
REVISION DELA st NO
RESPUESTA COMENTARIOS 2>
r i
DEVOLUCION REVISION RESOLUCION 1a
COMENTARIOS COMENTARIOS CON TODAS LAS
PARTES
NO
o INSTRUCCION
ACUERDO, “l RrRescLuciOR
REGISTRO REGISTRO L A
CIERREIQ ACUERDO
Nota:

El Gerente de Interfases del CONTRATISTA PRINIPAL serd copiado en toda la correspondencia entre
CONTRATISTAS relacionada con la identificacién y resolucion de interfases.

PP-02070-C-116-att01 Rev 0C
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INTERFACE QUERY
NOMBRE DE PROYECTO:
DISCIPLINA:
CONTRATISTA ORIGINADOR:
CONTRATISTA RECEPTOR:
PAGINAS: | 1 de
IINTERFACE QUERY NO Rev Fecha
ASUNTO:
Referencias:
\. . acha respuesta requerida:
DESCRIPCION DEL ASUNTO:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
"ESPUESTA:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
INTERFACE QUER%%RADA: sl NO
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