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1. ESQUEMA GENERAL

El Pago se efectuard de la siguiente manera:

1. 90% por hitos de progreso de acuerdo al cronograma y sistema de medicion
aprobados.

2. 10% por hitos al completar los Hitos de Pago indicados en este anexo.

2. HITOS DE PAGO

A continuacion se presentan los Hitos de Pago para la facturacion del 10% restante del
Precio del Contrato:

Seccion 1 Seccitn 2

e Listo para Arranque 4% 4%
¢ Entrega para Operacién (*) 3% -

+ Recepcion 1% 4%
¢ Cierre del Contrato 2% 2%

Donde los porcentajes indicados (%) estan referidos al total de los Trabajos o
Secciones (segln sea el caso), donde las Secciones son las indicadas en el Anexo 08
del presente Contrato.

(*) Entrega para Operacion: Se alcanzara cuando el CONTRATISTA haya notificado al
EMPLEADOR que se esta en condiciones de la Entrega para Operacién de la Seccidn,
previamente aceptadas por el EMPLEADOR.

3. ALCANCE PREVISTO EN CADA HITO DE PAGO

A continuacién se presenta el alcance establecido para la culminacion de cada uno de
los Hitos de Pago definidos:

3.1 Listo para Arranque

Significa, con respecto al total de los Trabajos o a cuaiquier Seccion, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimienios de la definicién de “Listo
para Amranque” establecida en el Anexo 01 del presente Contrato, y el
EMPLEADOR haya emitido el Certificado de Listo para Arranque, segin Clausula
8A.3 del presente Contrato.

Donde en relacién al punto (d) establecido en el Anexo 01 del presente Contrato
de la referida definicion de “Listo para Arranque” relativo a los documentos de las
Subclausulas 5.6 [Documentos conforme a Trabajo] y 5.7 [Manuales de
Funcionamiento y Mantenimiento], se aclara que los documentos conforme a
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trabajo o as-builts requeridos para este hito, se limitan a aquellos requeridos para
el arrangue seguro de la Refineria, los cuales son:

e« PFDsy P&IDs,

e Diagramas de Lazos del DCS, Diagramas Légicos del ESD, Diagramas de
Lazos y Diagramas de detectores del F&G.

3.2 Recepcién

Significa, con respecto a todos los Trabajos o a cualquier Seccion, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimientos de la definicion de
“Recepcidn” establecida en el Anexo 01 del presente Contrato y el EMPLEADOR
haya emitido el Certificado de Recepcion, segin Clausula 10 del presente
Contrato.

Donde en relacion al punto (f) establecido en el Anexo 01 del presente Contrato de
la referida definicién de “Recepcion” relativo a los documentos de las Sub-
clausulas 5.6 [Documentos conforme a Trabajo] y 5.7 [Manuales de
Funcionamiento y Mantenimiento], se clarifica que los documentos conforme a
trabajo o as-built requeridos para este hito comprenden la totalidad de la
documentacién conforme a Trabajo o as-built, conformada en los Libros de
Proyecto segun el Listado de Entregables del Anexo 03 de la Parte C de las
Especificaciones de los Trabajos a Realizar.

3.3 Cierre del Contrato

Este pago se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos y presentada
la siguiente documentacion:

(a)Una vez cumplidos los hitos de Listo para Arranque (3.1) y Recepcion
(3.2).

(b)No usado.

(c)Emision de carta Fianza de Buen Rendimiento segin estipulado en la
Clausula 4.2.2 del presente Contrato.

(d)No usado.
(e)}No usado.
(f) No usado.

(g9)No usado.

(h)Documentos en donde se conste el cierre contractual administrativo de!
Contratista con los Subcontratistas, proveedores de materiales, equipos y
A{ servicios. En caso de que un potencial conflicto del Contratista con alguno
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de sus Subcontratistas 0 Vendedores impida el cierre administrativo, este
requerimiento sera alternativamente satisfecho con la provision de una
Carta de Fianza por el importe conocido en conflicto y cualquier ofro costo
asociado que sobrevenga del proceso.

4. CURVA PROGRAMADA DE DESEMBOLSOS:

Los hitos acordados y progresos {programados) calculados de acuerdo al Cronograma
de Trabajos y el Procedimiento de Medicion del Progreso, ubicados en el tiempo,
configuran la Curva Programada de Desembolsos del Adjunto 01, contra la cual se
medira cualquier desviacion durante la ejecucion del Proyecto.

Esta curva, emitida inicialmente en dolares equivalentes, sera actualizada dentro de
los 90 dias de la Fecha de Inicio para asi incluir las distintas divisas, asi como la
informacion proveniente de las revisiones de los siguientes documentos, una vez
aprobados por el EMPLEADOR:

s PP-02070-C-112 “Procedimiento del Contratista para Medicion de Progreso
y Seguimiento”

s Cronograma de Trabajos: editado en documento 02070-GEN-PJM-SCH-
002.

En tanto no exista la curva programada aprobada en las distintas divisas en funcién al
progreso no se efectuara desembolso alguno.

Los pagos reales se determinaran de acuerdo al progreso fisico real alcanzado y
debidamente aprobado por el EMPLEADOR segln el Procedimiento PP-02070-C-112.

Posteriormente esta Curva Programada de Pagos sera actualizada con una
periodicidad no inferior a 6 meses (o cuando lo determine el EMPLEADOR), y/o
siempre que se apruebe una nueva Linea Base del Cronograma por el EMPLEADOR.

Estas actualizaciones de la Curva Programada de Pagos seran las utilizadas para el
cumplimiento de lo dispuesto en la clausula 14.4 [Flujo de Caja].

Asimismo, con periodicidad mensual el Contratista informara al EMPLEADOR de la
evolucién de los pagos reales frente a los programados.
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