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1. OBJETO

Este anexo contiene en el Adjunto 01 el Programa Sumario Nivel 1 (PSN1, documento
02070-GEN-PJM-SCH-002 Anexo A) el cual contempla las actividades criticas y sub-criticas
de Servicios de Ingenieria, Gestion de Compras, Suministro de Materiales, Construccion,
Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha para la Fase EPC del Proyecto
Modernizacion Refineria Talara (PMRT). Marca la duracion e hitos principales del Proyecto
desde el punto de vista contractual (esto es, Listo para Arranque y Recepcidn) de cada una
de las unidades. Se incluye calendario en meses de Proyecto, del 1 al 60, en que esta
previsto el Certificado de Recepcién por el EMPLEADOR de las Secciones | y |l.

El programa entregado es un Nivel 1, basado en el programa Primavera Nivel 3 realizado
durante la Fase FEED, el cual cubre las fases de Ingenieria, Aprovisionamiento,
Construccion, Comisionamiento y Puesta en Marcha, hasta la Recepcion por el
EMPLEADOR.

Dicho Nivel 3 no esta congelado atn, por lo que, si bien su desarrolio no afectara ni a la
duracién del Proyecto, ni a los Hitos Principales, se continuara detallando y perfeccionando
una vez realizada la Conversion para su entrega al EMPLEADOR para revision, comentarios
y aprobacion a los 90 dias de iniciado el EPC.

Ademas, el cronograma Nivel 3 entregado por el Contratista debe ser complementado con
todos los anexos y sustentos necesarios para su manejo como herramienta de control del
EPC del PMRT Integral (p. &j.: Programas de menor nivel y documentos de control -Nivel 4 o
mayor- distribucion de recursos, etc.), dentro de los que se cuentan todos los contemplados
en el Documento PP-02070-C-101 “Procedimiento de Planificacién y Programacién del
Contratista - Plan de Gestién del Tiempo” el cual esta incluido en la Parte D de las
Especificaciones Generales de los Trabajos.

Una vez aprobado por el EMPLEADOR, el cronograma Nivel 3 constituira la Linea Base del
Programa a partir de lo cual el Contratista podra facturar de acuerdo a los avances reales,
los cuales seran calculados de acuerdo al procedimiento PP-02070-C-112 Procedimiento del
Contratista para Medicion de Progreso y Seguimiento (Etapa EPC).

2. ALCANCE

El Alcance Total del Proyecto, considerando los limites de personal cualificado y de espacio
para movimiento de maquinas y equipos dentro de la Refineria, se ha dividido en las dos
secciones indicadas a continuacion:

e Seccion I HTD, AM2, WS2, TGL, RG2, HTN, RCA, DV3, DP1, I/C, Servicios y
Offsites

e Seccién ll. FCC, FCKy HTF.

A continuacién se muestran a titulo informativo sobre la planimetria. Para informacién de

detaifé fas. Anexo 27.
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Dentro de las Unidades se indican como “Terceros” las correspondientes a las Unidades
Auxiliares BOOT que serian adjudicadas por el EMPLEADOR a Terceros, asi como las
unidades OX y TKT, las cuales serian ejecutadas en paralelo a través del presupuesto
operativo del EMPLEADOR (Refineria Talara -OPEX) El alcance de estas unidades por
Terceros no forma parte del presente Contrato.

3. ACTIVIDADES

3.1 Ingenieria, Gestién de Compras y Suministro de Equipos y Materiales

Las actividades de este Nivel 1 son un extracto sumarizado de las actividades criticas y sub-
criticas, con objeto de establecer la duracién del Proyecto (Fecha final Contractual), y los
Hitos Contractuales: “Listo para el Arranque” y “Recepcion”.

En Ingenieria se muestran, solamente, las actividades que ilustran las actividades criticas
del Proyecto, como son Procesos, Tuberias, Civil y las relativas a las compras de equipos
de Caldereria, Mecanica y Transmision de Calor, que implicitamente estan incluidas dentro
del apartado de Suministros. No se muestran otras disciplinas no criticas, como Electricidad
e Instrumentacién.

isionamiento, ademas de las actividades relativas a las compras de los equipos
ﬁlonados se incluyen las compras de Material de Tuberia y Estructura Metalica.

!
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3.2 Construccion

En el cronograma Nivel 1, las actividades de Construccion, Pre-comisionamiento y
Comisionamiento, se han dividido en dos Secciones (I y Il) con los alcances indicados en el
punto 2 de este Anexo.

Estas actividades de Construccion muestran la logica que les une como sucesoras de las
actividades de Ingenieria y Suministros. Por Ultimo, las actividades de Construccion se
indican como predecesoras de las de Pre-comisionamiento, y éstas a su vez como
predecesoras de las de Comisionamiento y Puesta en Marcha, siguiendo una secuencia de
arrangue definida.

4. PREMISAS

Se considera como Fecha de Inicio del programa la definida en el Contrato EPC firmado por
las Partes.

Se detallan a continuacion los supuestos gue han sido considerados para el desarrolio de
este PSN1.

Se entiende, que la fecha para los Hitos indicados en el adjunto 01, cuando se menciona un
mes especifico se establece el compromiso para el ultimo dia de dicho mes.

4.1 Ingenieria

s El Programa esta basado en Ingenieria Basica de FCC utilizada en el FEED-OBE de
Marzo de 2013.

e El HAZOP realizado durante el FEED se considera valido para el EPC. Durante el
EPC se hard HAZOP a algunas Unidades Paquete, asi como para el FCC y FCK,
Unidades de la cuales durante el FEED sdélo fue posible hacer el Pre-hazop de la
Ingenieria Basica.

4.2 Compras

e Se continuara el proceso de compra de los equipos inmediatamente después de la
Conversién, siguiendo los origenes de bienes incluidos en la Propuesta de
Conversién, previa a la suscripcion de las Condiciones EPC y de acuerdo al listado
de ECA's Elegibles (potenciales) y el Monto Elegible de dichas ECA’s elegibles. El
CONTRATISTA se encuentra obligado a contratar respetando los origenes de las
ECA’s elegibles aquellos Bienes y Servicios que sean suficientes para cubrir dichos
Montos Elegibles durante la ejecucion del PMRT de acuerdo a la lista de
Proveedores Aprobados.

e En el ciclo de compras EPC no hay aprobaciones por el EMPLEADOR, a excepcion
de las requeridas para los proveedores de paises del sudeste asiatico, indicados en
&l Anexo 26 de estas Condiciones EPC y el Plan de Aprovisionamiento PP-02070-C-

gg’t’*dsel Plan de Ejecucion del Proyecto.
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4.3 Entrega del Sitio por el EMPLEADOR.

e La entrega del Sitio por el EMPLEADOR para el desarrolio de los Trabajos,
considerando que se hara sobre una refineria existente, se hara de forma progresiva
de comun acuerdo entre el EMPLEADOR y el CONTRATISTA, tomando en cuenta
las actividades de construccion temporales y demoliciones/interferencias que se
requieran realizar por ambas Partes para el inicio pleno de los Trabajos en dicha
area.

+ En el Cronograma mostrado en el Adjunto 01 de este documento, se muestran los
hitos de entrega de las distintas areas de planta.

e En el Adjunto 02 — Plano de Primera Fase de Vallado y Accesos del CONTRATISTA,
se muestra el area de trabajo que sera entregada por el EMPLEADOR en el dia 1
del Proyecto.

e EI CONTRATISTA propondra al EMPLEADOR, con la debida anticipacién, el plano
del Sitio a entregar y el cronograma correspondientes para la realizacién de los
Trabajos descrito anteriormente.

4.4 Construccion

¢ Adjudicacion de Ips primeros trabajos de desmantelamiento y vallado al inicio del
mes 1 del Proyecto.

« Adicionalmente, para poder garantizar las fechas programadas se deben cumplir los
condicionantes indicados en la tabla incluida en el Nivel |, donde se han agrupado
por los siguientes conceptos:

o Permisos por Petroperu.
o Liberacion de Areas y Demoliciones:
= Tanques (su entrega por Petropert, lavados y desgasificados).
» Demolicién de Edificios {su liberacion por Petropert).
+ Sin Reubicacion temp *y sin nuevo edificio.
¢ Con Reubicacion temp "y con nuevo edificio (*).
« Sin Reubicacion temp "y con nuevo edificio

o Nuevo edificio definitivo Responsabilidad de
EMPLEADOR (**).

o Nuevo edificio definitvo Responsabilidad de
CONTRATISTA (%)

(*) Es responsabilidad de CONTRATISTA tener las
e w = temporales y definitivas en las fechas indicadas para la
5 PETROFERY ,§ reubicacion del personal de EMPLEADOR
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(**) Es responsabilidad de EMPLEADOR liberar las
areas requeridas por CONTRATISTA en las fechas
indicadas.

= Oficinas y Unidades Temporales.
» Movilizacidn Temporal de Personal y Mobiliarios.
= Liberacion de Areas y Construccion de Edificios y Talleres Definitivos.

= Liberacion por Petroperl de Areas con Interferencias Operacionales
(tuberias, sistemas enterrados (Civil), cables eléctricos y de
instrumentos).

La fecha de inicio de la parada de DP1 se acordara entre las partes dentro de ios
primeros 90 dias, de manera que no afecte los plazos de ejecucion del Proyecto.

Se coordinaran los espacios requeridos por el EMPLEADOR durante sus paradas
programadas no debe interferir con las actividades del Proyecto.

Se ha acordado con el EMPLEADOR que las zonas de trabajo se independizaran de
las unidades en operacién mediante vallas temporales de separacién y que el control
tanto de los accesos como de la seguridad en dichas zonas sera responsabilidad
exclusiva del Contratista, quien habra de cumplir como minimo los requisitos
relevantes det EMPLEADOR, los cuales estan indicados en el Anexo 12.

Las Partes pondran a disposicion del Proyecto el personal suficiente para gestionar
diligentemente, dentro de la organizacién de la Refineria, los permisos de acceso,
trabajo, etc., que puedan ser requeridos dentro de las zonas controladas por la
Refineria. Los tiempos del programa estan basados en autorizaciones para trabajos
en caliente en el mismo dia, previa solicitud del Confratista de acuerdo al
procedimiento establecido. También se ha supuesto que los tiempos del
EMPLEADOR para permisos de acceso, cursos de formacion etc., se concretaran en
los Planes de Seguridad.

Finalmente, en relacion a las Unidades Auxiliares BOOT:

Se considera que se recibird Autorizacion del EMPLEADOR para emitir
inmediatamente las peticiones de oferta a los tercerizadores al inicio de Proyecto. Si
el EMPLEADOR/CONTRATISTA tuviese nuevos comentarios a los paquetes de
peticion de oferta se comunicarian a los ofertantes antes de su fecha de
presentacion de ofertas. ‘

Las fechas marco de los contratos BOOT, expresadas en meses de Proyecto
transcurridos a partir del inicio def mismo, indicadas en el PSN1 son:
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Paquete 1: Mes 7,5 de Proyecto 17-PHP: Mes 46,5

17-PHP (Planta de Hidrogeno), 45-NIS & SE05: Fin Mes 40
45-NIS {Nitrégeno) y
SE-5 (Subestacion No5)

Paquete 2: Mes 7,5 de Proyecto Mes 46,5
16-WSA (Planta de Acido Sulfirico)

+ ASC (Almacenamiento de Sulflrico)
Paquete 3: Mes 7,5 de Proyecio Fin Mes 32
48-STA (Sistema de Aguas): DM2 (Desionizadora
o Desmineralizadora) & OR2 (Desaladora)

Paquete 4. Mes 7,5 de Proyecto 58-8W1 & SWOQ: Fin Mes 30
42-°WAWS  (Tratamiento de Aguas Residuales), Resto de! Paquete 4. Mes
SA2 (Tratamienfo de Aguas Sanitarias), BAW 395

(Planta de Lastre) y NOW {Lluvias)

46-SWC (Sistema de Agua de Mar) y CWC
(Circuito de Enfriamiento),

57-SLP {Drenajes y Slop)

58-SWI (Captacion) y SWO (Descarga Marina)
Pzaquete 5: Mes 7.5 de Proyecto Fin Mes 38
31-GE Cogeneracion

+ SGV (Sistema General de Vapor)

+ RCO (Recuperacion de Condensados)

Estas fechas de inicio de BOOT seran ratificadas en los primeros 90 dias con el
cronograma nivel 3.

Una vez que se tengan las fechas definitivas de los adjudicatarios de las unidades
tercerizadas y estudiadas a la vista del cronograma nivel 3 aprobada de! proyecto, si
éste se viese impactado generara un derecho a favor del Contratista para la ampliacion
de plazo.
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Adjunto 01 — Programa Sumario Nivel | del EPC (02070-GEN-PJM-SCH-002 Anexo 1,

rev 1)
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