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CONTRATO EPC UARTC

PREAMBULO
LERFIL DEL PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

PETROPERU, S.A. desarrolla el proyecto de ampliacién y modernizacion de la Refineria
Talara, en adelante denominado Proyecto Modernizacién Refinerfa Talara (PMRT). La
Refineria Talara estd ubicada en la costa noroeste del Per(, en la ciudad de Talara,
Provincia de Talara, Departamernto de Piura, aproximadamente 1,100 Km. por carretera
desde la ciudad de Lima. La Refineria limita al norte con la Bahia de Talara, al sur con el
area residencial de Punta Arenas, al este con las zonas urbanas de la ciudad de Talara y
al Oeste con el Océano Pacifico v playas publicas. En la Figura N°1 se indica la ubicacion
de la Refineria Talara:

£l PMRT tiene como objetivo incrementar Ia capacidad de procesamiento actual de la
Refineria de 62,000 a 95,000 barriles por dia de operacion (BPSD) y permitirle ampliar su
‘lexibilidad para procesar diferentes estructuras de carga, procesar petrdleos crudos
pesados, producir una amplia gama de productos y cubrir los requisitos minimos peruanos
&n cuanto al nivel de azufre en el producto.

~a contratista Técnicas Reunidas (TR) inicid contrato EPC el 04 de junio 2014 con
Petroperd (PP), teniendo como alcance la Ingenierfa Bésica Extendida, Ingenierfia
Detallada, Adquisiciones y Construccion (EPC) de las Unidades de Proceso y Offsites del
PMRT.

Para completar la ejecucion dal PMRT, son necesarias las Unidades Auxiliares y
‘rabajos Complementarios (UA&TC en adelante) del PMRT, por lo que se habilité el
Proceso por Competencia Internacional Xxxxxx, mediante el cual seleccionard al
CONTRATISTA del PMRT UA&TC. responsable de la ejecucién de los servicios de
Ingenieria (Basica Extendida, Detallada segun corresponday), Adguisiciones, Construccion,
comisionamiento y puesta en marcha de las UA&TC del PMRT.

'R desarrolld la Ingenieria FEED de las Unidades Auxiliares, las cuales se consideran
como linea base para la propuesta del Contratista.
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CONTRATO EPC UA&TC
NSRRI T

2. DESCRIPCION DE LAS MJS

Las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS' por sus siglas en
inglés) enmarcan los requerimientos del Alcance definido incluyendo especificaciones
técnicas, estandares de disefio y procedimientos administrativos para las UA&TC del
PMRT, con el fin de establecer ¢l conjunto de criterios para la implementacién de las
actividades del CONTRATISTA EPC UA&TC.

Ea?

% ORGANIZACION DE LAS MJ&

El Contrato tienen precedencia sobre las Especificaciones Generales de los Trabajos a
Realizar (MJS), las cuales describen las UA&TC del PMRT con un alcance y detalle
suficiente para que el CONTRATISTA EPGC UA&TC realice todo el Trabajo relacionado a
la Fase EPC del Proyecto. En resumen, las MJS detallan el Alcance definido y los
minimos  requerimientos administrativos, de. procedimiento y técnicos que el
GONTRATISTA debe satisfacer en el cumplimiento del trabajo EPC para las UA&TC del
PMRT.

Cualquier modificacién de las MJS posterior a la Adjudicaciéon del Contrato sera
administrada de conformidad con lo que el Contrato establece. El objetivo es que la
transicion de las MJS a través de todas las fases del proyecto se dé en los tiempos y la
rmanera que corresponda.

4. ESTRUCTURA DE LAS MJS

Las MJS estan estructuradas de la siguiente manera:

PARTEA PARTEC PARTED PARTEE
- PARTE B Serviciosy Plaresy Acecuaciona
Perspectiva del BesesdeDisefio Entregablesdel precedimlentes NormativaEuro
Proyecto Cont-atlsia del proyecto 6/vI

" W18 Master Job Specifications iy
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CONTRATO EPC UA&TC

Preambulo

Este Preambuic a las MJS describe la estructura general de dichas
Especificaciones, los contenidos de sus diversas partes y el protocolo de
numeracion del documento utiizado en su formaciéon y mantenimiento. Se debe
recalcar que el indice completo de cada componente de las Especificaciones
Generales de los Trabajos a ealizar esta designado por un Titulo, Nimero de
Revision (la version inicial es la Revision 0), Fecha y Paginas.

Parte A - Perspectiva dei Provecto

Representa una vision general holistica y representativa de las UA&TC del PMRT,
sus objetivos, alcance de rabzjo, planes estratégicos actuales y expectativas, con
el fin de proporcionar al CONTRATISTA EPC UARTC los antecedentes y
entendimiento que han servido para definir el alcance del trabajo. En base a estos
objetivos las Partes han acordzdo los Planes y Procedimientos de la Parte D, los
cuales conforman el Plan de jecucion del Proyecto (PEP) para las UA&TC del
PMRT.

Parte B - Bases del Disefio

Presenta los planos, documentacién, informacién técnica y especificaciones
necesarias para llevar a cabo la fase EPC de la ejecucion de las UA&TC del
PMRT. Incluye las descripciones de las Instalaciones/Operaciones a
modernizar de la Refineria Talara, la filosofia de disefio y los objetivos de
optimizacion de la refineria, ios entregables del Paquete de Disefio Basico
(BDP por sus siglas en inglés) del Licenciatario, los datos geoldgicos,
climatolégicos, meteorolégicos, estandares aplicables a la fase EPC,
Especificaciones y Estandares del Proyecto (GP), Especificaciones Técnicas,
Documentos Generales por cada Disciplinas, Documentos del Cliente, Estudios y
Otros. Se lista los documentos te la Ingenieria FEED desarrollada por TR para que
el CONTRATISTA EPC UA&TC considere como base.

Parte C - Servicios y Entregatiies del CONTRATISTA

La Parte C presenta una descripcion general del alcance de los roles y
responsabilidades asignados al Contratista y la diferencia entre cada uno de ellos.
La Parte C presenta también los servicios y entregables esperados para la Fase
EPC del Trabajo a través de la Puesta en Servicio, Arranque, Prueba de
Rendimiento y Aceptacién Final del Trabajo, considerando como caso Base el Disefio
FEED desarrollado por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) y como propuesta
Alternativa la adecuacion del EURO 6/VI a las Gasolinas y Diésel del PMRT".

Parte D - Planes y Procedimientos del Proyecto

Recoge los planes y procedimientos:
v Adesarrollar y presentar por CONTRATISTA EPC UA&TC
v Desarrollados por TR, que son necesarios para la integracién del PMRT.
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Estos planes y procedimientos de la Fase EPC deben cubrir y sistematizar los
objetivos fijados por el EMPLEADOR.

4.6. Parte E — Adecuacion a Normativa Euro 6/Vi

Se adecuara en caso que PETROPERU defina Ia implementacién a la normativa
Euro 6/VI, en este se indican las acciones generales que requieran
implementar.
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B E R NG T S e T e T e T O N Ty

PARTE A - PERSPECTIVA DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ¥ COMERCIALES DE PETROPERU

£n conformidad con las politicas nacionales de proteccion del ambiente, definidas en Ia
ey N2 28694 “Ley que regula la cantidad de azufre en el Diésel", la cual establece que
se prohibird en el mercado interno la comercializacién de Diésel que contenga un nivel de
azufre mayor a 50 ppm en peso, PETROPERU S.A. inicié el Proyecto Modernizacion
Refineria Talara (PMRT) como parte del programa para mejorar la calidad del aire y las
iniciativas regionales para utilizar tecnologia que utilice eficientemente |a energia en la
produccion de combustibles limpios.

-0s Objetivos Estratégicos y Comerciales del PMRT de PETROPERU S.A. son los
siguientes:

OBJETIVO 1:  "Incrementar y sostener la rentabilidad de la empresa";

OBJETIVO 2:  "Mantener e inciementar la participacidn en el mercado de
comercializacion de Hidrocarburos";

OBUETIVO 3:  "Incrementar la capacidad de refinacion y mejorar su flexibilidad. Se
incluye reduccion de contenido de azufre de acuerdo a Ley"

Para el cumplimiento de estos objetivos se tomard en cuenta los siguientes lineamientos:

# Cumplir con las normas, disposiciones y Leyes peruanas que establecen un limite
maximo de 50 ppm de contenido de azufre para los combustibles de motores y
productos de gasolina, '

¢ Producir combustibles que se alireen con las especificaciones internacionales de la
calidad de productos a precios cormpetitivos.

Mejorar la rentabilidad de la Empresa reduciendo la dependencia en las adquisiciones
de crudos livianos que tienen mayor costo que los crudos pesados, y desarrollar la
flexibilidad operativa para permitir ¢l procesamiento de diversos crudos.

Mejorar los Margenes y Costos Operativos (OPEX) a través de la utilizacién de
procesos de conversion de fondos y optimizacidn de consumo energetico.

» Ampliar la capacidad de la Refineria de Talara de 65,000 BPSD a 95,000 BPSD.

v Incrementar el nivel de participacion de PETROPERU S.A. en el mercado nacional de
combustibles.

Mejorar la Balanza Comercial nacional reduciendo el nivel de importaciones de
combustible diésel, componentes de gasolina de alto octanaje y otros productos.

R

UBJETIVOS DEL PROYECTO

Los Objetivos inmediatos del PMRT de PETROPERU S.A son los siguientes:

Alcance:

¥ Modificar la refineria para producir Diésel 2 y Gasolinas con un contenido maximo
de 50 ppm de azufre.

v" Ampliar y modernizar Ia refineria para procesar crudos pesados y reducir la
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produccién de residuales.

Tiempo:
v Desarrollar el proyecto en el menor plazo, - técnica y econémicamente factible de
acuerdo a lo establecido en el cronograma contractual.

Costo:
v Desarrollar el PMRT dentro del Monto de Inversién aprobado.

i=n concordancia con los Objetivos da Alcance, el Producto del PMRT es definido como:;

v Refineria Talara modernizada con capacidad para producir Diésel 2 y Gasolinas con
menos de 50 ppm de azufre, procesar crudos pesados y reducir la produccion
de residuales.

¥ Modernizar la Refineria de Talars mediante:

* Incorporacién de instalaciones que reduzcan el contenido de azufre, mejoren la
calidad de los combustibles producidos en la Refineria mediante la alineacion
con las especificaciones internacionales para los combustibles bajos en azufre
principalmente, entre otros.

* Expansion y modernizacion de las instalaciones existentes y construccion de
Nuevas Instalaciones y Unidades para mejorar la capacidad de la Refineria de
Talara para producir mayor volumen de combustibles destilados y combustibles
de motores diésel, y elevar el octanaje que se produce actualmente en la
Refinerfa.

¢ Introduccion de controles de proceso y sistemas instrumentados de seguridad
para mejorar la rentabilidad y seguridad de la Refineria de Talara,

» Desarrollo de la capacidad de autogeneracion de energia eléctrica y térmica de
la Refineria de Talara a partir de la energia residual del procesamiento del crudo
residual o crudo mas pesado.

e Comercializacién de productos intermedios adicionales como acido sulfurico y
coque en los mercados nacionales e internacionales.

¢ Desarrollo del Proyecto en base al Costo de Capital méas econémico (CAPEX)
usando tecnologias actualizadas que apoyen el logro de las metas y objetivos
del CAPEX y OPEX bajos.

* Modernizacién de las funciories de la Refineria y flexibilidad operativa mediante
la inclusién de tecnologias y procesos de Gitima generacion.

» Considerar el uso de recursos peruanos locales calificados, incluyendo la mano
de obra, proveedores, fabricantes, etc., siguiendo los lineamientos del Plan de
Manejo Social del EMPLEADOR.

» Minimizacion del impacto en el medio ambiente local e infraestructura durante la
construccion y operacién de las instalaciones modernizadas.

¢ Minimizacién de la interferencia/interrupciones de las operaciones actuales de la
refineria durante la conexion, construccion Yy puesta en operacion de las
instalaciones modernizadas hasta el maximo grado que sea posible.

e Reconocimiento y adopcion de las "Mejores Practicas” apropiadas y Préacticas de
Mejora del Valor (VIP) o Incremento de Valor (IV) para maximizar el potencial de
éxito del Proyecto Modernizacién Refineria Talara y lograr los resultados de
eficiencia del cuartil superior.
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ALCANCE DEL TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS EPC (TR Y CONTRATISTA
YA&TC)

La configuracion optimizada de la Refineria de Talara es para incluir la desulfurizacion de
los combustibles de motores diésel v gasolina, conversién de fondos de barril, aumento
del octanaje promedio de la gasolina, desarrollo de Ia capacidad de produccién de Acido
sulfurico, generacion de energia elécirica para consumo interno, servicios y off-sites, asf
como la coordinacion e integracion de las unidades y sistemas del proyecto. El alcance
de los trabajos indicados es enunciativo mas no limitativo.

Para mayor detalle del alcance de ios trabajos, en las Tablas 1y 2 a continuacién, se
listan se listan las Unidades comporentes del PMRT y 8uU responsabilidad de ejecucién
entre TECNICAS REUNIDAS (TR) y el CONTRATISTA EPC UA&TC.

Tabla 1. Listado ce Unidades de Proceso a carao de TR

. . Capacidad / Fuente de
; s ; nce EP
Unidad Siglas Descripcion Tecnologia Alcance EPC
i Destilacién Primaria? DP1 95.0 MBSD Open At TR
i}': Destilacion al Vacio Dv3 527 MBSD Open Art TR
I . . o
2 Cragueo Catalftico Fluido Licenciada
o por
| /Recuperacion de Gases Fee 25,0 MBSD uop i
‘4 Coquificacion de residuos de Licenciada
. p -~ por
F Vacio FOK 22.8 MBSD Exxon Mobil ™"
& Reformado Catalitico 2CA 9.5 MBSD Licenciada por TR
k Axens
& Planta de Tratamiento de ' .
| Aguas Agrias WS2 196.6 m%h Open Ant TR
7 Desulfuracion de Diesel ] Licenciada por
| HTD 41.0 MBSD Haldor Topsne TR
RS —"
{ Desulfuracion Nafta Licenciada
- L por
| Craqueada | AR 9.5 MBSD Axens R
: _ i ! .
. L | S
v Desulfuracion de Naftas | HTN 13.3 MBSD k‘cenc'ada por ]
| Xens
| = T~ R | - 1. = —
[ ) | . :
10 Tratamiento de GLP | 1oL 8.2 MBSD Licenciada por TR
| | Axens
| . =
i Recuperacion de Gases |l . RG2 3.0 MMCFD Open Art TR
12 riegeneracion de Aminas AMD 1010 GPM Open Art TR
I 1 _ L

- Ampliacion de capacidad de 62 a 95 Miles de barriles por dia
Rev 02
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Tabla 2. Unidades de Servicios Auxiliares y Trabajos Complementarios a

argo del Contratista

—

. . Capacidad / Fuente de
iglas L ; Alcance EPC
Unidad Sigla Descripcidn Tecnologia l ance
| tnidades Auxiliares (UA)
| y 30MMSCFD (from
i Planta de produccién y S tefarmad gas}f:GB.Ei . :
purificacion de Hidrogeno | PHE/PSA (Irom purified Haldor Topsoe EPC UA&TC
| hydrogen rich gas)
|
| 3900 Sm¥h,
Produccion de Nitrogeno NS almacenamiento 280 | 0 p EPC UARTC
m3, Vaporizacién
. ‘ e 18756 Sm¥h
Planta de Acido Sulfurico ‘ WSA 560 Toneladas/Dia | Haldor Topsoe EPC UA&TC
- . A
|4 Almacenamiento y Despacho [ 2 Tanques de 13,042
| de Acido Sulfirico ‘ ASC m?y 1 Tanque de Open Art EPC UARTC
| - 5,725 m?
& Desalacion de Agua y 991 mn ter
s OR?2 Paso, 750 m%h
Sistema de Distribucién DM2 2do Paso, 441.7 | OpenAnt EPC UARTC
m¥%h Agua Demin
5 Sistema de Captacin de ,
| Agua de Mar SWI 49,000 m¥%h Open Art EPC UARTC
7 Sistema de enfriamiento con R ,
Agua de Mar SwWe 48,500 m¥h Open Art EPC UARTC
1. Circuito cerrado de ,
enfriamiento cweC 20,550 m¥%h Open Art EPC UARTC
. Sistema de Descarga i Emisario Térmico
Térmica, salina y de efluentes SWO y Salino 45,500 0 -
s 3 3 pen Art EPC UARTC
de las Unidades WWS y SA2 mevh, y, 420 mi/h
I afluenies
110. Tratamiento Aguas , A i
€ | WWS efluente aceitoso, Open Art EPC UA&TC
Residuales | sa2 SA2 20 m¥h efluente | P
. sarilario
Slop humeado
(Existente
madificado)
Cap. Bombeo: 193
m3/h
Cap. Alm: 5327 m3
N . Slop virgen seco
-Unidad de Tratamiento y (Exis,‘;‘me” 5
almacenamiento de aguas SLP modificado) Open Art EPC UA&TC

aceitosas

|Cap. Bombeo: 77

maih

Cap. Alm: 6453 m3
Slop cragueado
{Nuevo):

Cap. Bombeo®
25m3/h

Caon Alm: 2760 m3
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EPC UA&TC
T =S S T P
== P — —
: Capacidad / Fuente de
Unidad Siglas L ; Ican P
a g Descripcion Tecnologia Alcance EPC
| Capacidad de
| Generacién 100 MW
| brutos
Caso maximo vapor
de aita presién a
L. . procesa: 171800
i2.Generacion Eléctrica y Kg/h (fallo FCK)
Q0 1A ~p-
\?lstema de Generacién de GE ' SGV Caso méaximo vapor Open Art EPC UA&TC
apor de media presion a
proceso: 339800
Kg/h (fallo en FCK)
Maximo duty de
f calderas GE-B-
| 001A/B/C: 516 Gcal/h
| (2 calderas al 100%).
12 Sistema de Tratamiento de ‘ Sisterna de Pulido
GCondensado | RCO 430 ton/h y Carbon Open Art EPC UARTC
| aclivado 28 ton/h
{rabajos Complementarios (TC)
TC 1: Unidad de Tratamiento ‘ Unidad
Céu_SﬁCO de TUI!’bO Aty KT IC1:88MBPSD Paquete EPC UA&TC
Sus interconexiones Licenciada
TE 2: Planta de tratamiento de Ic2: 082 ma”é 30| Unidad
~ caustico gastada .
SOda gaSt‘?‘da y sus OX m*¥h acida sulfirico al | Paquete EPC UARTC
interconexiones 99% wi Licenciada
1€3: Aimacenamiento de TC3:1 Tq.Crudo 291
Crudo Tanque TKS-T-011 RS MBbI Open Ar EPC UA&TC
1% 4: Aimacenamiento de Nafta [
Estabilizada Tanque TKS- } T1Cd:1 Tq Nafta 74.4 Open An EPC UASTC

T-016
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B T T R RV 1)
o Capacidad / Fuente de
Unidad Siglas Descripcion Tecnologia Alcance EPC

- |

v TC5: Instrumentacion y
adecuacion de zona de tanques

v TC8: Sistema de despacho de
asfallo

v TC7: Suministro de catalizadores /
quimicos / lubricantes /bolas
inertes

v TC8: Implementar equipamiento
del nuevo laboratorio

v TCY: Sistema OTS

v TC10: Syistem MMS

v TC11; Equipos y sistemas de

SC5-TC19 atague conlraincendio para ser
Yiros Trabajos integrados al PMB'T Open Art EPC UARTC
Complementarios / TC12: interconexion y

modernizacion del Sislema

Eléctrico de RFTL para su

integracion con el Sisiema

| Eléctnico del PMRT
(Remodelacién SE de Casa de

‘ Bombas No. 5, Integracién de

SSEE 504, SO7 alas SE del
PMRT. elc.)
v TC13: Integracion
‘ Telecomunicaciones
v TC14: Ignifugado del Rack de
tuberias existentes en la UDP

-a configuracién optimizada del PMRT, desarrollada en la etapa FEED por el
CONTRATISTA PMRT TR, (incluyendo las Unidades y Procesos indicados
anteriormente) se muestra en forma de diagrama en el Anexo 1 (Ver documento 02070-
GEN-PRO-BLD-001 Rev.02).

Se incluye informacion y especificaciones relacionadas con el Alcance del Trabajo en la
Parte B - Bases de Disefio, de las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar
(MJS). Ademaés, la informacién adicional concerniente a los requisitos de los Servicios y
{>omponentes por Entregar en la Parte C — Servicios y Componentes por Entregar.

Ei CONTRATISTA EPC UA&TC se aseguraré que los Objetivos del PMRT, para las
consideraciones de flexibilidad operativa, confiabilidad, disponibilidad, frecuencia de
paradas, ciclo operativo completo (periodo entre paradas de planta), filosofia de
repuestos, etc. segun se describe en las Partes A y B de estas Especificaciones
Generales de los Trabajos a Realizar, sean integrados plenamente en el disefio,
adquisiciones, y construccion de Ias instalaciones de las UA&TC del PMRT.

~on objeto de lograr la necesaria integracién global, el correcto funcionamiento de las
interfases y la coordinacion de los limites de bateria entre TECNICAS REUNIDAS vy el
CONTRATISTA ERPC UA&TC.

I EMPLEADOR y/o su Representante coordinaran las tareas de integracion, entre
TECNICAS REUNIDAS y el CONTRATISTA EPC UA&TC; las actividades de integracion
minimas mas no limitativas son lzs siguientes:
Coordinar los balances globales de masa y energia y el trasvase de utilidades (vapor,
agua, aire, electricidad, aguas residuales, etc.).
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Coordinar la instalacion de sistemas de medida de transferencia en los

sistemas/unidades.

+ Goordinar el intercambio de sefaies de control.

¥ Establecer los Limites de alcance entre unidades, y coordinar las interfases de cables,
conductos, zanjas, etc

 Coordinar los programas de construccién, comisionado y puesta en marcha de las
Unidades.

v Establecer normas de seguridad v medioambiente a cumplir,

v Establecer las prioridades de construccién en el caso de solapes e interfaces.

¥ Uniformizacién de simbologia, formas y periodicidad de las medidas de progreso,

criterios de disefio, etc.

2n el desarrollo de la gestion, disefo, construccion y puesta en operacién de estas
instalaciones nuevas, el CONTRATISTA EPC UA&TC se asegurara que estas
instalaciones se integren (segun se indica en Parte B Bases de Disefio) con las
instalaciones existentes y que todas Ias interfaces entre las Unidades existentes, nuevas
vy Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios se consideren e incluyan del modo
apropiado. Se espera que los Trabajos de ciertas Unidades, se realicen dentro o muy
cerca de las Unidades operativas existentes. Para algunas de estas Unidades operativas,
donde sean necesarias las paradas de planta para permitir los requisitos de integracion,
actualizacion o ampliacién, el CONTRATISTA EPC UA&TC  brindard sus
recomendaciones sobre el mejor modo de lograr el trabajo asociado con el PMRT y al
mismo tiempo las medidas para minimizar los impactos o la interrupcién en las
operaciones actuales, las cuales estaran incluidas en el Plan de Ejecucién del Proyecto
(PEP). Dichas recomendaciones deben considerar si los Trabajos de modernizacion
pueden realizarse con las unidades en servicio o si se requerira paradas de planta. Si el
CONTRATISTA EPC UA&TC prevé la necesidad de paradas de planta, debe acordar con
el EMPLEADOR sobre la minima duracién esperada de la interrupcion de las
Operaciones; en la medida de lo posible se procurara que las paradas de planta coincidan
con las realizadas por el CONTRATISTA PMRT TR para la integracion de las unidades a
su cargo.

Para facilidades de ejecucion de trabajos, dentro del limite de alcance de las unidades
auxiliares y trabajos complementarios, el CONTRATISTA EPC UA&TC podra vallar
perimetralmente sus zonas de actuacion, especialmente aquellas que se encuentren

dentro de la zona de trabajo de TR.

~as prioridades de paso y/o construccién deberan ser coordinadas con suficiente
antelacion entre las partes para evitar retrasos de manera coordinada y controlado por el
EMPLEADOR y/o su Representante. En caso, que discrepancia entre los contratistas o
definicién de prioridades sera el PMC/PP quien decida la prioridad. Debiéndose de
facilitar toda la informacién necesaria al CPT/PP con suficiente antelacion para poder
tomar una decisién sin que el plazo de ejecucion se pudiera ver afectado.

£l CONTRATISTA EPC UA&TC también incluira en el Plan de Ejecucion del Proyecto el
modo en que pretende minimizar los impactos o perturbaciones a la poblacién local como

Rev 02

JAE -~ 3, Wy
WL £ et g
Ut By S

3
5OFICHS

‘"j__w‘},s_aa[. =

Ml




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS - PARTE A Pagina 8 de 218

CONTRATO EPC UA&TC

A T L 2 AT T e T S

resultado de dichas actividades, por ejemplo, el trafico, ruido, polvo, reubicacion de
cercos, caminos, instalaciones de drenaje, etc.

4 POTENCIAL CAMBIO DE QBJETIVOS DEL PMRT

Si PETROPERU decide implementar la normativa Euro 6/V] de calidad de diésel y
gasolina el CONTRATISTA EPC UARTC deberd implementar lo indicado en la Parte E
del presente Anexo 2 MJS.

¥. DRGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL PMRT UA&TC

La Estructura Organizativa del PMTR (vista a nivel macroscopico) se muestra en el
Anexo 2.

.as funciones y responsabilidades organizativas en relacién con la Estructura
Organizativa general son las siguientes:

5.1 Sub-Gerencia del Proyecto de Modernizacion de la Refineria de Talara de
Petroperu (SPMT)

La SPMT es una entidad organizativa dentro de PETROPERU S.A, responsable de
la direccién y gestion del PMRT.

5.2 Equipo de Gestion dei Proyecto Modernizacion de Refineria Talara de
PETROPERU S.A. (PP)

Es el equipo que supervisara a los CONTRATISTAS de FEED-EPC, CPT y CDT
bajo el liderazgo del Sub-Gerente del PMRT.

5.3 Contratista de Asesoria de Gestion del Proyecto (CPT)

La Asesoria de Gestién del Proyecto es la CONTRATISTA, Consorcio PMC Talara
(CPT), que actuara como Representante del EMPLEADOR para el PMRT, En el
desempenio de este rol, con respecto al EMPLEADOR, gestionara y administrara
las funciones y obligaciones internas del PP en conformidad con los procedimientos
de coordinacion PP/CPT predefinidos que se prepararan y aprobaran
conjuntamente,

Con respecto al CONTRATISTA EPC UA&TC, la funcién del CPT serd consultar,
supervisar, aconsejar, investigar los productos de trabajo, realizar las revisiones
preliminares para la aprobacién y/o confirmacién del EMPLEADOR, etc., de
acuerdo con los procedimientos de coordinacion PP/CPT predefinidos, preparados
y aprobados en forma conjunte entre PP y CPT. El CPT asimismo actuara como
una entidad independiente del EMPLEADOR, para la supervision de proyectos, se
espera que revise minuciosamente las valorizaciones e informes de control que b‘o
presente el CONTRATISTA EPC UA&TC y cualquier otra entidad participantel yco

proporcionar al EMPLEADOR su evaluacion independiente de la situacion
acciones recomendadas donde sea apropiado.

Hev 02
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Las obligaciones del CPT tal como se expresan en las Especificacior}es Generales
de Trabajos a Realizar (MJS) son sélo pertinentes entre PETROPERU vy el CPT, nb
afectando en modo alguno las obligaciones del CONTRATISTA EPC UAKTC.

Las principales actividades de la CPT incluiran entre otros:
Supervisién y Control

En general, el CPT acivard en nombre del EMPLEADOR y proporcionara
comentarios, observaciones vy recomendaciones en base a su revisiébn de
actividades, entregables, documentos, etc. en términos de las siguientes
clasificaciones:

- Dentro del alcance.- EI CPT recomendara acciones al EMPLEADOR para que
el CONTRATISTA EPC UA&TC y/o Licenciantes rectifiquen las deficiencias en
conformidad con las obligaciones contractuales.

- Fuera del alcance (sin costo 0 menor costo/impacto en cronograma).- El CPT
recomendara la accién o aprobacién al EMPLEADOR.

- Propuesta (no planificada) Nueva/Estratégica.- EI CPT recomendara la
accion o aprobacién al EMPLEADOR. El CPT comunicard la decisiéon o
directiva del EMPLEADOR a los CONTRATISTAS (TRy EPC UA&TC).

Asequramienio y Contral de 1z Calidad

Conformidad con los disefios v componentes por entregar, materiales y equipos,
Comisionamiento, pruebas de garantias y puesta en marcha de Unidades nuevas,
modernizadas, auditorias, etc. En esta funcion, el CPT revisard los documentos
técnicos y los documentos de ejecucién en nombre del EMPLEADOR y
proporcionara los analisis, comentarios y recomendaciones para su rechazo y/o
aprobacion, para la decision final del EMPLEADOR.

Gestién de Riesgos e Higiene, Sequridad y Ambiente (HSE)

Asesoria y conformidad de “debida diligencia” sobre los aspectos relacionados con
la salud, seguridad, proteccion ambiental y supervision de los riesgos y desafios,
incluyendo las revisiones de riesgos, riesgos de ejecucion, etc.

Asesoria_sobre el Comisionamiento, Puesta en Operacion v Pruebas de
Garantia

El CONTRATISTA sera respcnsable de la planificacién e implementacion del
Comisionamiento Puesta en Operacién, y Pruebas de Garantia para el PMRT. E|
CPT proporciona al EMPLLEADOR la asistencia relacionada con la planificacién e
implementacion del Comisionamiento, Puesta en Operacién, y Pruebas de Garantia
que incluyen dichas actividades como revision de los Manuales de Operacién y
Mantenimiento, Organizacién del Equipo del Proyecto y blsqueda de recursos %
seleccion de personal del EMPLEADOR, requisitos de capacitacion, etc.

Cierre del Proyecto

El CPT proporcionaré asistencia al SPMT y PP con los procesos, procedimientos,
preparacion de documentos de Cierre del Proyecto, etc., y coordinara la
preparacion de los documentos requeridos con el CONTRATISTA vy ohv
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CONTRATISTAS asociados con el Proyecto que el EMPLEADOR considere
necesarios.

5.4 Contratista de Asesoramientc en Gestion de Proyectos (CDT)

Rev 02

El Consorcio Delloite Talara (CDT), brinda el servicio de una Oficina de Gestién de
Proyectos (PMO por sus siglas en inglés) para el PMRT. Las principales actividades
del CDT son:

v Implementar y operar unz PMO en base a la metodologia de gestién de
proyectos.
v Realizar el diagnostico cubriendo las actividades del PMRT considerando
especial enfasis en:
o Gestion de Proyecto.
o Gestion de Contratos y acuerdos establecidos.
o Gestion con los grupos de interés internos y externos.
o Cualquier actividad relacionada con el cumplimiento de los objetivos del
PMRT.
v Realizar el Pian de Trabajo que considera:
o Actividades necesarias o convenientes que debera ser llevada a cabo por
PETROPERU, el CDT, los Contratistas PMRT o Terceros.
o Actividades y su respectivo cronograma o los procesos y su respectiva
frecuencia, a ser ejecutados o desarrollados por el CDT.

v Analizar los planes de gestion y los planes de ejecucién de cada uno de los
contratistas del PMRT
v' Preparar el Plan de Gestion que incluya lo siguiente:
o Registro de los objetivos del PMRT,
o Definiciéon de Alcance.
o Descripcion de todos los procesos de planeamiento, monitoreo, control y
cierre del PMRT,
o Definicidén de Indicadores Claves de Rendimiento KP|'s para las areas de
gestion del PMRT.
o Formato de todos los reportes de gestion del PMRT
o Lineas Base de Alcance, Costo y Tiempo
v’ Proporcionar y mantener personal competente, experimentado y calificado.

Contratista de Gestion, ingenieria Detallada, Adquisicion y Construccién
(CONTRATISTA EPC UA&TC)

EI CONTRATISTA EPC UA&TC es el responsable del desarrollo de la ingenieria de
detalle, adquisicién y construccién durante la fase EPC, incluyendo Ia
coordinacion con los Licenciantes, TR y subcontratistas as/ como la gestion de la
gjecucion PMRT.

Para la ejecucién de los Trabajos el CONTRATISTA FEED-EPC TR ha desarrollado
durante la Fase FEED un Plan de Ejecucion del Proyecto, cuyos entregables
deberan indicarse en la Parte D de estas Especificaciones Generales de los
Trabajos. Este Plan serd actualizado periddicamente durante la Fase EPC del
Proyecto por el CONTRATISTA EPC UA&TC para incluir la consideracién de las
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actividades de Ingenieria de Detalle, Aprovisionamientos,  Construccion,
Gomisionamiento, Puesta en Operacién, Pruebas, etc.

El CONTRATISTA EPC UA&TC también sera responsable del Comisionamiento,
Puesta en Operacion, Pruebas de Desempefio y Entrega del Cuidado, Custodia y
Contro! (TGCCC) de las instalaciones del PMRT al EMPLEADOR. Las actividades que
seran realizadas por el CONTRATISTA EPC UA&TC incluyen la planificacion,
preparacion y presentacion de la documentacion, prestacion de mano de obra
calificada para apoyar el Comisionamiento, Puesta en Operacién y Pruebas de
Desemperio, el cumplimiento de lo acordado para la secuencia de Entrega de las
secciones y otros preacuerdos de apoyo en nombre del EMPLEADOR durante el
Comisionamiento, Puesta en Operacién y Pruebas de Desempefio.

EI CONTRATISTA EPC UA&TC serd asimismo responsable de la gestidn integral de
capacitacion del personal del EMPLEADOR necesario para iniciar la operacion y
mantenimiento de las instalaciones actualizadas de refineria, considerando las
mejores practicas de salud, seguridad y asuntos ambientales, siguiendo las normas
y regulaciones internacionales. Ello implica la preparacion de manuales de operacién
y mantenimiento en espanol para realizar la comprobaciéon de instalaciones, Pre-
comisionamiento, comisionamiento, simulaciones del proceso para situaciones de
emergencia, etc.

Se entregaran los manuales al EMPLEADOR por lo menos un afo antes del inicio
de la gestion de capacitacion para abordar la etapa de pre-comisionamiento,
comisionamiento y puesta en servicio. Para el caso de las Unidades licenciadas
usara las guias de operacion y mantenimiento de los Licenciantes como referencia y
desarrollara los Manuales de Operacién y Mantenimiento en detalle de l0s procesos
licenciados, asimismo planificard la capacitacion del personal en coordinacién con
los Licenciantes. Para ello el CONTRATISTA EPC UA&TC proporcionard al
EMPLEADOR los requisitos de seleccion de personal para la puesta en operacion,
la operacién normal y el mantenimiento, del Proyecto Modernizacién Refineria
Talara en el momento adecuado para permitir al EMPLEADOR seleccionar estas
necesidades.

El CONTRATISTA EPC UA&TC preparard un Plan de Gestidn de Capacitacion
inicial que describira como y cuando el personal de operaciones y mantenimiento
del EMPLEADOR serd capacitado dando al EMPLEADOR tiempo suficiente para
seleccionar y contratar a dicho personal.

Contratista EPC - Técnicas Reunidas (TR)

TR mantiene las mismas responsabilidades indicadas para el CONTRATISTA EPC
UA&TC direccionado al desarrollo de la ingenieria de detalle, adquisicién y
construccion  durante  la  fase EPC, incluyendo  la coordinacion con los
Licenciantes, CONTRATISTA EPC UA&TC y subcontratistas, gestién de la ejecucién
PMRT, asi como la coordinacién para la integracion de las Unidades a cargo de TR
con las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT.
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5.7 Licenciantes del Proceso

Los Contratos con los Licenciantes de Procesos entre el EMPLEADOR y los
Licenciantes incluyen indicaciones, en donde los Licenciantes cooperargn con los
Representantes Designados del CONTRATISTA EPC UA&TC sobre asuntos
tecnicos. EI EMPLEADOR sera responsable de comunicar al Licenciante los asuntos
de naturaleza comercial y contractual. Por ende, los Licenciantes y el
CONTRATISTA EPC UA&TC estaran autorizados a comunicarse directamente los
asuntos de naturaleza puramente técnica, en los que no haya consideraciones
comerciales o contractuales.

Los asuntos de naturaleza puramente comercial o contractual, o los asuntos en los
gue un problema técnico tarnbién involucre impactos en los costos o cronograma,
los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC UA&TC dirigirdn el problema al
EMPLEADOR a menos que el EMPLEADOR indique expresamente o contrario. Por
ejemplo, si una comunicacion entre los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC
UA&TC tiene implicaciones en el costo o cronograma debido a un cambio en
estrategia, disefo, materiales de construccién, etc., se comunicard el asunto a
PETROPERU,

Los Contratos con los Licenciantes incluyen las siguientes responsabilidades:

1. Los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC UA&TC, tendran suscrito 0
suscribiran un Acuerdo de Confidencialidad entre ambos, para el manejo
adecuado de la informacion y las actividades relacionadas al proyecto. El
alcance de dicho acuerdo sera establecido de mutuo acuerdo entre las Partes
y sera puesto en conocimiento de PETROPERU.

2. Los Licenciantes cooperaran, en forma general, con el CONTRATISTA EPC
UA&TC, para facilitar v llevar a buen término la labor de integracion del
proyecto, por parte de dicho Contratista, en términos de calidad, oportunidad y
economia.

3. Los Licenciantes coordinaran con PETROPERU y el CONTRATISTA EPC
UA&TC los detalles para la realizacién de la Prueba de Garantia de Buen
Rendimiento.

4. EI CONTRATISTA EPC UA&TC coordinard las inspecciones y aprobaciones
necesarias a ser realizadas por los licenciantes seguln sus contratos.

5.8 Sub-Contratista Principal de Automatizacion (MAC2)

El MAC2 es un subcontratista del CONTRATISTA EPC UA&TC. El alcance de las
actividades del MAC2 incluye entre otros:

v Integracién con los sistemas de control existentes y nuevas unidades indicadas
en el item 3, de acuerdo a los estandares de disefio y tecnologia establecidos
en el nuevo disefio de las Unidad Auxiliares y Trabajos Complementarios.

v Disefio e implementacién de los sistemas de control de Inventarios de Carga y

Productos, despachos y gastién de Activos, tomando como referencia las [ .
estrategias del ERP det EMPLEADOR. 'd
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v" Desarrolio de la Ingenieria detallada, Adquisiciones y Construccion de la
automatizacion del proceso y de los sistemas de control.

v Disefio e implementacion e los sistemas de emergencia para cada una de las
Unidades Auxiliares y Trakajos complementarios de la refineria modernizada.

v Disefo e instalacién de una base de datos del Proyecto y un sistema de
control de documentacion Todos los planos desarrollados deben integrarse
usando el sistema de gestién de disefio de planta, descrito en el Plan PP-
02070-C-0403.

v El CONTRATISTA EPC UAKTC debe desarrollar su plan de gestién del
disefio, teniendo como referencia el documento PP-02070-C-0403 Plan de
Gestion del Disefio, en el mismo tiene que indicar cuéles seran las
herramientas de softwarz a utilizar, la Interrelacion para el manejo de
documentos que son multidisciplinarios y el plan de cada disciplina de
ingenieria que interviene en un proyecto de esta magnitud. La entrega de la
documentacion del proyecio se debe realizar a través del sistema de gestion
documental ACONEX ¢ cualquier otro software indicado por el CLIENTE. Este
aspecto es muy imporianie ya que la entrega de documentos se harg a
diferentes ubicaciones geogréficas. Se tiene que incluir el disefio e instalacion
de una base de datos del proyecto y un sistema de control de documentacion.

v Plan de Cestién de Disenc, de la parte D de las Especificaciones Generales
de los Trabajos a Realizar,

v Disefio e implementaciér de un Sistema de Informacién Gerencial para
recopilar y controlar todos los datos de la refineria modermizada (produccién,
mantenimiento, logistica, contabilidad, ventas y marketing, etc.), elaborando
las interfaces apropiadas con el ERP del EMPLEADOR.

v Planificacién vy desarrolln de |a capacitacion para el personal del
EMPLEADOR, lo cual inciuye la instalacién de unidades de simulacién de
procesos para la atencion de emergencias operativas.

v Participacion en las actividades de precomisionamiento, Comisionamiento,
puesta en marcha y pruebas de garantia.

v Implementar los sistemas de control y seguridad e unidades complementarias.

v Provisién del hardware y/o equipamientos Sistema de Control Distributivo
(DCS), Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS), Sistema de Fuego y Gas
(F&G), Sistema PAGA (Perifoneo) y Sistema CCTV correspondiente a las
RIE1. RIE2. RIE3. RIE4. RIE5 y RIES.

v Realizar actividades de Ingenieria es responsabilidad del MAC2.

v Realizar actividades de programacion es responsabilidad del MAC (Alcance
del CONTRATISTA ERPC PMRT TR)

v Realizar las actividades de comisionamiento y puesta en servicio son
compartidas entre el CONTRATISTA EPC UA&TC y el CONTRATISTA EPC
PMRT (TR)

Segun lo anterior se requiere que el MAC2 participe desde los trabajos de
integracion de la ingenieria Bésica de los procesos licenciados y no licenciados,
hasta la entrega de la Planta, con el fin de optimizar las estrategias de control de Ob‘o

procesos y el disefo del sistema de Gestion Gerencial. c
<‘ o

EI EMPLEADOR vy el MAC2 suscribiran oportunamente un nuevo acuerdo
acordard apropiadamente) parz obtener asistencia técnica continua durante las
operaciones de la refineria.
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El MAC2 coordinard, disefaré y proporcionara el Sistema de Control Distributivo
(DCS), Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) y, donde esté designado, los
Controles avanzados u optimizados de las Unidades en la Refineria modernizada.
Los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC UA&TC coordinaran con el MAG2 para
asistirlo en la realizacién de sus obligaciones y responsabilidades de modo eficiente
y oportuno.

El MAC seleccionado por TR fue la compafia Honeywell, el Contratista a fines de
uniformizar la tecnologia, debera seleccionar a Honeywell como MAC2.

5.8.1 RIE's existentes

En el caso de las Unidades de Proceso, que incorporan sefales a los RIE's del
PMRT (RIE's: 1,2,3,4,5y 6) el CONTRATISTA UA&TC debera tener en cuenta que
hay una cantidad de gabinetes y hardware (tarjetas, modulos) ya adquiridos por
PETROPERU para las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios. Esa
cantidad de gabinetes, se basa en los estimados realizados durante la ingenieria
FEED. Si hubiesen eventuales incrementos en hardware {(por encima del
estimado) consecuencia del desarrollo de la Ingenieria, el mismo sera alcance del
CONTRATISTA UA&TC. EI CONTRATISTA de UA&TC debera elaborar y entregar
al CONTRATISTA EPC PMRT (TR) la ingenieria de Detalle correspondiente a los
Sistemas de Control (DCS) , Sistema de Seguridad (SIS) y Sistema FGS para las
Unidades dentro del alcance EPC UA&TC y que estan conectadas a los distintos
RIE’s . Se aclara que las cabinas estan relacionadas con el sistema de control
DCS&SIS, F&G, MMS, paneles de pulsadores y sistemas de telecomunicaciones
(CCTV, PAGA, telefonia en campo). La fabricacién, programacion e instalacion de
los gabinetes ya adquiridos por PETROPERU para las Unidades Auxiliares y
Trabajos Complementarios, esta fuera del Alcance del CONTRATISTA EPC
UA&TC. El arranque y puesta en servicio de las unidades dentro del alcance del
proyecto UA&TC es responsabilidad conjunta entre el CONTRATISTA UA&TC y el
CONTRATISTA EPC PMRT (TR).

La integracién del sistema de telecomuniciones entre RIES y RIES es parte del
alcance del CONTRATISTA EPC PMRT (TR). No hay integracién entre el RIES y el
RIET.

(&5
<&

Otros Contratos

Se espera que otros Contratos no mencionados especificamente en este documento
sean necesarios para lograr las metas y objetivos del PMRT. Dichos Contratos
pueden implicar Contratos supervisados bajo la gestion y direccion del
CONTRATISTA EPC UA&TC, por ejemplo los proveedores de equipos y materiales,
proveedores, sub-proveedores, diversos contratos de apoyo, etc. Otros Contratos
pueden celebrarse directaments entre el EMPLEADOR o el CPT y Contratistas
distintos (Terceros) al CONTRATISTA EPC UA&TC. En los casos en los que el

CONTRATISTA pueden necesitar interactuar con "Otros Contratistas”, el CPT en Il
nombre del EMPLEADOR definird y comunicara al CONTRATISTA EPC UA&Ti ‘0
f
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lineas respectivas de comunicacion, funciones y responsabilidades de interaccion y
coordinacion, etc.

Anexo 1: Configuracion del Proyecto PMRT — Esquema de Refino
Anexo 2: Organizaciones intervinientes en el PMRT
Anexo 3: Glosario de! proyecto PMRT

7
ok 000021 B °

/?Ce“rm
n, -

= RieHA E‘_.)
= HTe5836 7
S

o d /

[ ~
0t



PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA
ANEXO 2: MJS - PARTE A Pégina 16 de 219

CONTRATO EPC UA&TC

mR R s

= S 2 sl e O e R P S Y

ANEXO 1 - CONFIGURACION DEL PROYECTO PMRT — ESQUEMA DE REFINO

Diagrama de Blogues — Balance General de Refineria
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ANEXO 2 - ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL PMRT

B Sub Gerencia PMRT -
PETROPERU

Equipo del Proyecto de

PETROPERU
PMO (CDT) ]
PMC (CPT)
‘ LICENCIATARIOS L}_ Contratista | Contratista
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4EX0 3 — GLOSARIO DEL PROYEC 1O PMRT

=i siguiente Glosario resumido incluye la definicién y/o descripcion de acrénimos utilizados
en el Proyecto Modernizacion Refineria Talara:

A.?.g?:_:ir:g / \ Definicion/Descripcion
BDP Paguete de Diseno Basico — Paquete de Licenciante o Disefios de Proceso/Disefio Bésico
ge Unidad No Licenciada
Des Sistema de Conlrol Distribuido
;_EDS/S'S Sistema e Parana de emergencia
BPSD Barriles por dia de lujo
Balances de
Materia y Energia Sinonima de los Balances de Masa y Calor
EPC Fase de Ingenieria Delailada, Adquisiciones y Construccion {incluye las actividades de Pre-
| comisionamienin’ Pruebas, Puesta en Cperacian, Comisionamiants y Pruebas de Garaniia)
ED Incluye las etapas de Cefinicion del Alcance v Pre-construccian hasta la Conversian.
‘ FEED-EPC Definicion del Alcance y Pre-construccion mas la continuacion en Ingenieria Detallada,
! Adaulisiciones. Construsoian,
HAZOP Estudio|s) de Riesgos y Operatividad del Proceso N
LS Suma Alzada
| MAC Subcontralista Pr.ncipal de Automatizacian
MB/DO Miles e Barriles (zquivalenta) por Dia de Operacion
MMSCF/DO Millones de Pies Cubicos Estdndares por Dia de Opearacion
!_MP/S Flan Maestro / Cronpgrama
| OBE Estimacion de Costos a Libro Abierfa
| PEP Plan de Ejecucian del Proyecto
__CDT Contralisia de Asesoramiento en Gestion de Provecios
CPT Contratista de Consuitoria de Geslion dal Proyecta
| SPMT Sub Gerencia de Proyecio del EMPLEADOR
PMRT Proyecto de Mudernizacién de la Relineria de Talara
PP Equipo del Proyecio Maonernizacion Refinsria Talara del EMPLEADCR
QA Aseguramienlo de la Caligad
E)A/OC Aseguramignio v Control de |a Calidad
Qc Control de Calidsd
RC Costo Reembolsable
TC Trabajos Complemeniaros
| TCCC Trangferancia de Clidads, Cuslodia y Control ]
TM/DO Toneladas Metrcas por Dia de Operacian - ]
L R Comralista EPC Técnicas Rounidas
I. UA Unidades Auxiliares
L viP o1V | Préactlica(s) de Mejora de Valor o Incremenlo de Valor
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B - PERSPECTIVA DEL PROYECTO

v INTRODUCCION
1.1 Objeto del documento

El siguiente documento proporciona la informacion de disefio basico gue persigue
definir los regimenes de fiujo ‘e las cargas y productos, las especificaciones de
desarrollo de las Unidades Auxiliares (UA) vy Trabajos Complementarios (TC)
involucradas en el Proyecto.

1.2  Alcance

Se proporciona una descripcidn de las instalaciones y operaciones a
ampliar/modernizar, de la filosofia de disefio general, de los objetivos de
optimizacion, de las tecnoiogias seleccionadas y de la secuencia de procesamiento
preferida, de las condiciones locales, de las especificaciones de los servicios
auxiliares, condiciones en limites de bateria y de los estandares de disefio.

La Parte B proporciona una descripcién de las instalaciones y operaciones a
ampliar/modernizar, de las Bases de Disefio, de las especificaciones de los
productos y del crudo, servicius auxiliares y facilidades, y de los estandares de
disefio.

En las tablas 1, 2 y 3 a continuacidn, de la Parte A se listan las Unidades (Unidades
de Proceso, Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios) componentes del
PMRT y su responsabilidad de ejecucion.

. BASES DE DISENO

4.1 Filosofia General y Objetivos de Optimizacion
2.1.1.  Confiabilidad, Disponibilidad y Factor de Servicio

El disefio de equipos y sus componentes deben ser suficientes para
obtener un factor de servicio operativo minimo de 0.95, con 4 anos, como
minimo, de operacion entre paradas mayores o inspecciones generales.
Para lograr esta alta confiabilidad, todos los componentes de la planta
deben ser de disefio comprobado con la redundancia necesaria.

La seleccién de materiales para la planta y las partes criticas de los

equipos principaies sstaran disefiadas para un servicio de 40 anos,

tomando en cuenia factores de seguridad, condiciones climaticas, etc.
21.2. Capacidades

La Refineria estara disefiada para procesar 95,000 BPSD de Crudo, para

lo cual se contara con las Unidades de Proceso (dentro del alcance d /ﬂl rc
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CONTARTISTA PMRT TR), y, Unidades Auxiliares (UA) y Trabajos
Complementarios (TC). Ver item 4, donde se indica los documentos del

Balance General de la Refineria y Balance de los Servicios Auxiliares del
PMRT

La refineria sera capaz de operar eficientemente a un minimo de 50-60%
de la capacidad de diseno.

2.1.3. Sistema de Unidad de Medicién

Se utilizara el Sistema Internacional de Unidades de Medicién, sin
embargo, para las mediciones de volumen o regimenes de flujo serdn
indicadas también en barriles (Bbl) y barriles por dia (BPD), y las
mediciones de presion expresadas en kilogramos/centimetros cuadrados
(kg/ecm?) y en libras/pulgada cuadrada (Ib/in?).

Paquetes de Disefio Basico dai Licenciante

Dentro del alcance de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, se
consideran la construccién de dos unidades Licenciadas:

v" Produccion y purificacion de Hidrodgeno (PHP/PSA)

v Produccion de Acido Sulfurico (WSA)

Ambas unidades son Licenciadas por la compafia Haldor Topsoe A/S.

En el caso en que PETROPERLU decidiera implementar la normativa de calidad de
combustible superior, segun lo indicado en el numeral 4 de la Parte A de estas MJS;
PP suministrara, de ser el caso, el (los) Paquete(s) o partes modificadas del (de los)
Paquete(s) de ingenieria basica de (de los) licenciante(s) (BEDP por sus siglas en
inglés) que se requieran para la ejecucion del EPC y el CONTRATISTA EPC UA&TC
debera ejecutar el alcance indicado de la Parte E del Anexo 2 MJS, el cual entrara
en vigencia bajo esta condicion en adicion con lo establecido en el presente
documento.

2.2.1. Bases o Criterios para el Disefio Basico Licenciado:
v Tiempos de parada y mantenimiento:

Se desea paradas programadas generales de mantenimiento cada 4
afos, como minimo, para unidades de procesos.
v Flexibilidad Gperativa:

El diseno basico de la Unidad ha sido elaborado considerando las

siguientes condicicnes:

a  Normales, segun casos de disefio considerados, por ejemplo 50
ppm S ¢ 10 ppm S, alta o baja severidad, etc.

#« De arranque y parada de planta.

@ De parada de emergencia
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v Lista de Suminisiradores calificados

Solo en aguellos casos que el Licenciante considere imprescindible
para garantizar el performance de su proceso, para equipos criticos.
v Estudios de riesgos HAZOP/SIL

El estudio de riesgos HAZOP/SIL, serd realizado por el Contratista. De
ser el caso, un especialista del Licenciante conjuntamente con el
Empleador y CPT participara en las discusiones del HAZOP/SIL. Para
lo cual el Contratista deberd brindar en su planificacion las fechas en
que se realizara «l| estudio HAZOP/SIL para asegurar la presencia de
los Licenciantes en caso que sea necesario. Las recomendaciones
resultantes de estos estudios deberan ser implementadas a cuenta del
CONTRATISTA.

v Modelo 3D

La elaboracion dei Modelo 3D estara a cargo del CONTRATISTA EPC
UA&TC y éste deberd entregar a PETROPERU el modelo 3D de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios en archivo editable y
no visor.

El modelo que realice el CONTRATISTA EPC UA&TC debe ser
compatible e integrable en su totalidad con el modelo del PMRT y
deberd tener el mismo grado de detalle, para esto deberd estructurar el
modelo con la carga de la base de datos y de acuerdo con el
documento No. PF-02070-C-416 Procedimientc del Modelo 3D.

En el proyecto y de forma oficial se establecen tres revisiones al
modelo (30%. 60% y 80%), lideradas por un equipo compuesto por
representantes dei cliente y de las disciplinas implicadas. La Revision
del Modelo 3D no debe generar ningln coste para PETROPERU. De
ser el caso, un especialista del Licenciante participarg en los Hitos de
revision del Modeio 3D. Para lo cual el CONTRATISTA debera brindar
en su planificacion las fechas de los Hitos de revisién del modelo 3D,
para asegurar la presencia de los Licenciantes en caso que sea
necesario. El CONTRATISTA, deberd utilizar el software Smart Plan
PDS para el modeiamiento 3D.

2.2.2. Especificaciones de Disefio Adicionales

Diagrama de Distribucion (Plot Plan):

El CONTRATISTA deoe cumplir con los siguientes Decretos Supremos:

v'D.S. N® 051-93-EM — Reglamento de Normas para la Refinacién y
Procesamiento de Hidrocarburos (17/11/93), incluyendo su modificatoria
D.S. N2 023-2015 F
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vD.S. N 052-93-EM - Reglamento de Seguridad para el

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Almacenamientc de Hidrocarburos (18/1 1/93).
v'D.S. N° 036-2003-EM — Modifican el Reglamento de Seguridad para el
Almacenamientc.

A requerimienic del Empleador, en caso de existir cambios en el uso de
normativa, se notificard para que sea considerado como parte de su
alcance durante la propuesta EPC que se proponga.

Revision y Conformidad de Planos y Documentos para Construccién

Los Licenciantes har especificado en sus Paguetes de Ingenieria Basica
la necesidad de revisar y dar conformidad a cierta documentacion técnica
y planos de detalle de los equipos y recipientes principales, emitidos por el
CONTRATISTA EPC UA&TC o fabricante de equipos de procesos, antes
de iniciar la construccion, para verificar el cumplimiento de las
especificaciones de procesos y la filosofia de disefio.

El Licenciante prestara este servicio desde sus oficinas recibiendo por
correo electronico u ¢iro medio la documentacion a revisar,

El listado de docurnentacién a ser revisada esta incluido en los
Paquetes de Ingenieria Basica.

Inspeccion de ta Fabricacion de Equipos

El Licenciante podra participar en la inspeccién en talleres respecto de las
caracteristicas de proceso criticas de los equipos principales, durante la
construccion y antes del envio de puerto de embarque.

El listado de equipos (si hubiera alguno) que requieran dicha inspeccion
esta incluido en los Paquetes de Ingenieria Basica.

Para el asegurarniento de la calidad, en el procedimiento que proponga el
Contratista, se debera considerar bajo su responsabilidad la gestién de la
inspeccion para los equipos en fabrica.

Entrenamiento

Los Licenciantes participaran en el desarrollo de cursos técnicos sobre el
proceso, operacion, mantenimiento, inspeccion, seguridad y control de
calidad del producto. Dirigido al personal técnico y operativo del
EMPLEADOR. Estos cursos seran dictados en la ciudad de Talara para
aproximadamente 25 personas y una duracion minima de 40 horas previo
al arranque de pianta (start up).

La imparticion de estos cursos serd coordinada por el Licenciante con el
EMPLEADOR en unz fecha lo mas cercans posible al arrangue de la
unidad.

Asi mismo. el Licenciante se ha comprometido a interponer sus buenos
oficios y su méximo esfuerzo, para facilitar el entrenamiento operativo del
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personal del EMPLEADOR en otras refinerias de otros paises, donde sea
de aplicacién sus procesos.
2.2.6. Coordinacion

Con la finalidad de integrar y armonizar el desarrollo de los Disefos
Basicos Licenciados y No Licenciados, el Licenciante y el CONTRATISTA
EPC UA&TC, coordinaran adecuadamente la ejecucion de las actividades
que permitan gue el conjunto del proyecto funcione como tal.

2.3  Informacién Adicional
2.3.1, Ubicacion

La Refineria de Talara esta ubicada en la costa noreste del Perl en la
ciudad de Talara, Departamento de Piura, aproximadamente a 1100 Km.
por carretera de la ciudad de Lima. La refineria limita por el norte con la
Bahia de Talara v el 4rea del puerto; por el sur por el area residencial de
Punta Arenas, por el aste con 4reas urbanas de la ciudad de Talara, y por
el oeste con el Océano Pacifico y playas publicas.

2.3.2. Plano de Implantacion (Plot Plan)

El Empleador considera como version oficial el Plot Plan 02070-GEN-
PNG-LAY-001 Rev.13. Adicionalmente de manera referencial para las
Unidades Auxiliares, Técnicas Reunidas elabord el documento 02070-
GEN-PNG-LAY-004 "Plano de implantacion General de Unidades” donde
se resalta la ubicacién de las Unidades Auxiliares.

2.3.3. Condiciones Locales

Para Condiciones Locales, ver documento 02070-GEN-PRO-SPE-
001 Rev 08, Site information & Utilities Main Conditions”

2.3.4. Esitudios

El CONTRATISTA EPC UA&TC debe definir todos los Estudios
requeridos para el desarrollo del EPC UA&TC y la implementacion de las
recomendaciones emitidas por dichos estudios durante el EPC. A
continuacion, se listan algunos de los Estudios requeridos Y que son parte
del alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC, entre ellos y sin ser
limitativos: HAZOP/SIL, QRA, Batimetria, Estudios de Suelos, Estudios
Hidrodinamicos, Estudio de Transporte de Sedimentos, Estudio BRA,
Estudios Eléctricos, Estudio Topografico, entre otros.

7. ESTANDARES

Los documentos referenciados en este item se encuentran en el Anexo 12 Informacion
proporcionada por el empleader
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3.1 Cédigos y especificacionas

Rev 02

El CONTRATISTA EPC UA&TC desarrollara la Ingeniera de Detalle y Construccién
tomando en cuenta los codigos y regulaciones para el disefio, manufactura y
construccion, indicados en el prasente documento.

Para el desarrollo de la Fase EPC, el EMPLEADOR ha seleccionado las Global
Practices (GP) de EXXON-Mobbil como Especificaciones Generales de ngenieria
(GES) a ser utilizadas.

Las GP (Global Practices) de ExxonMobil no seran de obligatorio cumplimiento en
las Unidades OR2 y DM2. Otrcs requerimientos deberan ser consultados al Cliente
y/0 su Representante.

Regulaciones

El CONTRATISTA EPC UA&TC desarrollard la Ingenieria de Detalle tomando en
cuenta las siguientes regulaciones para el disefo, manufacturacién y construccién
de las instalaciones del Proyecto de Modernizacion de la Refinerfa de Talara, en su
Ultima version vigente:

REGLAMENTOS PERUANOS

v La Ley de Hidrocarburos, Ley 26221 y sus reglamentos. D.S. 051-93-EM, D.S.
052-93-EM, D.S.015-2007-EM.

v D.S. 023-2015-EM Modifica el reglamento de Norma para la refinacion y el
procesamiento de hidrocarburos.

Para el disefio de las esiructuras en general, el CONTRATISTA EPC UA&TC
utilizara las Bases de Disefio listadas a continuacion, pero necesariamente debe
considerarse el cumplimienio de las normas nacionales estructurales
vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Bases de Disefio;
v" Bases de Disefio Estructural 02070-GEN-CIV-DBD-001
v" Bases de Disefio De Edificios 02070-GEN-CIV-DBD-900

Normas Nacionales Estructurales:

v" Norma E-050; Suelos v Cimentaciones. Norma E-030; Disefio Sismo resistente.

v" Norma E-060; Concreto Armado, estas seran complementadas con el
reglamento para el concreta estructural, normas y estéandares del ACI; deberan
tomarse en cuenta los requisitos mas exigentes.

v Norma E-070; Albanileria.

v Norma E-090; Estructuras Metalicas, deberan ser complementadas con las
normas de acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismicidad.
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Regulaciones Locales COES:

v Criterios de Ajuste y Coordinacion de los Sistemas de Proteccion del SEIN, julio
2014,

v Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccidn del SEIN, julio 2014.

Asi como los siguientes estudics:
v" Estudio Topografico

v" Estudio Geotécnicos

v" Estudio Georadar

v Estudio de riesgo

Para el disefio de los sistemas enterrados en general, el CONTRATISTA EPC
UA&TC utilizara las Bases de Disefio de Sistemas Enterrados por Gravedad: 02070-
GEN-CIV-DBD-450, asi como las normativas vigentes de aplicacion.,

En caso el EMPLEADOR requiera se implemente actualizacion de Decretos
Supremos o modificatorias en contraste con lo indicado, el CONTRATISTA EPC
UARTC, sera informado posterior a la firma del Contrato y manejado a través de los
mecanismos del Contrato.

Practicas de Disefic

El CONTRATISTA EPC UA&TL para aquellos aspectos no cubiertos por las GP's,
reglamentacion vigente y deméas estdndares declarados explicitamente en las estas
Bases, el CONTRATISTA EPC UA&TC podrd hacer uso de practicas de disefio
industrial generalmente aceptadas que aseguren el logro de los niveles solicitados
de calidad, entregables, definicion e integridad técnica; las cuales deberan ser
presentadas al EMPLEADOR y a su Representante antes del inicio de la ingenieria.

Para lograr la integridad de la calidad técnica, se solicita que el CONTRATISTA EPC
UA&TC utilice sus propios procedimientos internos de revision de disefio, tales como
las verificaciones intra deparlamentales e inter departamentales, revisiones de
equipos de trabajo, revisiones de pares, auditorias de Disefio, etc. Estos
procedimientos de control de calidad de disefio deben ser presentados al
EMPLEADOR para su revision y aprobacion antes del inicio de los trabajos de
disefio detallado.

Los requisitos para la revisién/aprobacién de la documentacidn técnica generada por
el CONTRATISTA EPC UA&TC han sido listados en el Anexo 2 de la Parte C, y
deberan incluirse en la Mairiz de Distribucion dentro del procedimiento de Control de
Comentarios del Cliente, propuesto por el CONTRATISTA EPC UA&TC, para
aprobacion del EMPLEADOR o su Representante.

Se organizaran reuniones formales de revision del disefio durante el curso del
proyecto con la asistencia de personal multi-disciplinario y multi- organizacional.
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La revision/aprobacion de! EMPLEADOR (o el representante del EMPLEADOR) de
la documentacién técnica cenerada por el CONTRATISTA EPC UA&TC, no eximira
a este Ultimo de su responsabilidad por la precision e integridad del disefo.

El CONTRATISTA EPC UA&TC, debera presentar un documento que indique los
Criterios de Disefio de Procesos para su ingenieria. Sin ser limitativo y como minimo,
debera considerar referencialmente lo presentado por TR en su documento 02070-
GEN-PRO-STD-001 CRITERICS DE DISENO DE PROCESOS.

Jerarquia de estandares v normas de disefio

El CONTRATISTA EPC UA&TC desarrollara sus obligaciones haciendo uso de
todas las normas, especificaciones, cédigos y estandares aplicables de acuerdo a lo
indicado en las presentes MJS: en el entendimiento que son complementarias entre
si'y que, en caso de discrepancia, se debera considerar el criterio mas conservador.

Sdlo en caso que lo anterior ne sea justificadamente posible (por ejemplo, casos de
criterio de disefio mutuamente axcluyente), se debera considerar el siguiente orden
jerarquico para la aplicacion de astos estandares:

1. Regulacion gubernamental

Estandares del Licenciante (aplicable solo a las unidades licenciadas)

Global Practices (GP)

Estandares declarados en Ia Ingenieria FEED

Practicas de Disefio de Ingenieria del CONTRATISTA EPC UA&TC

Ok

El CONTRATISTA EPC UA&TC debera cumplir siempre, como minimo, con lo
exigido por la regulacion gubsrnamental. La modificacién de requerimientos de
disefio para las Unidades Licenciadas, sélo podra ser posible siempre que se cuente
por escrito con el aval del Licenciante respectivo y con la conformidad del
EMPLEADOR.

informacion de Cumplimientc Mandatorio

La informacion de cumplimienic mandatorio para el desarrollo del EPC UA&TC son
las bases de disefio e Ingenieria Basica de las unidades Licenciadas.

La Ingenierfa FEED de las unidades Open Art ser4 referencial y por tanto, podra ser
optimizado por el CONTRATISTA EPC UA&TC, cumpliendo lo establecido en el
contrato.

Manejo de desviaciones z ios astandares y hormas de disefio

En casos excepcionales del desarrollo de la ingenieria, si el CONTRATISTA EPC
UA&TC manifiesta imposibilidad para cumplir con alguno de los requerimientos vy
exigencias de los estandares y normas del proyecto, debera considerarse o
siguiente:
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1. No se aceptardn desviaciones que comprometan la ejecucion del proyecto de
acuerdo a los requerimientos y exigencias de las regulaciones gubernamentales.

2. No se aceptaran desviacionss a los requerimientos de las Unidades Licenciadas
sin aval por escrito de los Licenciantes del proceso.

3. Para las Unidades Open An y para las Licenciadas que cuenten con el aval del
Licenciante, el CONTRATISTA EPC UA&TC deberd fundamentar las razones
que impiden el cumplimiento del criterio y/o requerimiento de disefio, ofreciendo
una solucion alternativa, para aprobacién del EMPLEADOR o su representante.

4. De aprobarse, si la solucién alternativa resulta mas costosa que el criterio de
diseno original, los costos deberan ser asumidos por el CONTRATISTA EPC
UA&TC. Por el contrario, de resultar menos costosa, el monto diferencial debera
ser restituido al EMPLEADCR.

3.7 Practicas de incremento dei Valor (VIP)

EI CONTRATISTA EPC UA&TC debera proponer Procedimiento.

5.8  Estructura de desglose ael irapajo (EDT)

El CONTRATISTA EPC UX&TC debe presentar para la aprobacion del
EMPLEADOR la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) de su alcance, segun las
directrices del Adjunto: MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 03 - Planeamiento y Control
y sus anexos. Como base, también se puede utilizar la informacién indicada en el
Anexo 1 del documento Plan de Coordinacién PP-02070-C-002, Designacién de las
Unidades de Proceso, y, Desigracion de Sistemas Auxiliares y Servicios, elaborado
por TR

%9 Numeracion de Equipo v Lines

El CONTRATISTA EPC UA&TC a fin de uniformizar criterios, debera considerar la
metodologia para la numeracién de equipos y lineas utilizada por el CONTRATISTA
EPC TR de la etapa actual del PMRT, de acuerdo con lo descrito en los siguientes
documentos:

Ver Plan de Coordinacion PP-02070-C-002, donde en sus diferentes adjuntos se
describen:

cODIGO DESCRIPCION

PP-02070-C-002-Att01 | Designacion de las Unidades
PP-02070-C-002-Att02 | Simbologfa e identificacion de Equipos
| PP-02070-C-002-Att03 | Cadigo de Equipos
PP-02070-C-002-Att04 | Identificacién de Instrumentacién
PP-02070-C-002-Att05 | Numeracion de Equipo Eléctrico
PP-02070-C-002-Att06 | Numeracion de linea de Tuberias
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Los equipos que se encuentren dentro de las plantas paquetes, deberan se
codificados segun se indica.

3.10 Sistema de Gestion de Planos

Los dibujos y los diagramas para los trabajos de ingenierfa y construccién serén
elaborados y entregados por el CONTRATISTA ERPC UA&TC utilizando un sistema
integrado de base de datos y nlataforma gréfica utilizando el sistema PDS™ (Plant
Design System).

La base de datos debe ser compatible e integrable con al que se esta empleando en
el PMRT.

Los formatos de planos y documentos seran previamente propuestos para
aprobacion del Empleador y/o su representante.

La generacion de los dibujos en 2 dimensiones debera usar como plataforma grafica
Autocad o Similar; los dibujos podran ser elaborados trabajando localmente o de
manera remota. lLos dibujos deberian estar sujetos a una verificacion de

consistencia de los elementos gréaficos.

La aplicacion usada debera ser capaz de interrogar y visualizar mediante los graficos
generados en AutoCad, inforracion especifica y particular de cada uno de los
elementos representados en el diagrama de 2 dimensiones. Esta informacion debera SOERTR
ser almacenada en una Base de Datos, la cual no permita que los elementos se & o= 2
repitan con la misma identificacién o nimero de tag, todos y cada uno de los 4 perrcmmU
registros serd almacenado mostrando el estado vigente y representando todo el ciclo%_ﬁh

de vida de la instalacion.

Los dibujos en 2 dimensiones seran facilitados en version editable para una revision
mas eficiente y practica de los inismos.

La informacién contenida en la Base de Datos, debera ser capaz de ser extraida en
forma de hojas de datos, lisiados y reportes, utilizando una interface propia y
exportada a algun software de dominio publico.

La versién de ia herramienta electrénica debera ser la mas reciente, esta version
debe ser utilizada actualmente en industrias similares (Petroleo y Gas) a lo largo del
continente americano. El desarrollador y duefio de la tecnologia, debera recomendar
la version méas funcional y 6ptima para el proyecto.

El CONTRATISTA EPC {JARTC propondra el sistema apropiado el cual sera
aprobado por el EMPLEADCR. Asi mismo, el CONTRATISTA EPC UA&TC
proporcionard los archivos nativos de todos los planos siguiendo los formatos ya
definidos en el proyecto.

También, el CONTRATISTA EFC UA&RTC proveera al EMPLEADOR, al inicio de los
trabajos EPC, los paguetes de software y una licencia para cinco usuarios de tal
manera que permita al EVMPLEADOR revisar los dibujos y los diagramas
desarrollados por el CONTRATISTA EPC UA&TC. Las licencias estaran
ubicadas conforme lo indique ¢f EMPLEADOR y Por lo menos una de las licencias
estara ubicada en las oficinas del EMPLEADOR.
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211 Memorias de Caiculo y Simulaciones

El CONTRATISTA EPC UA&TC debe entregar en formato editable las memorias
justificativas detalladas de los calculos realizados para el dimensionamiento de
lineas, equipos, instrumentos, astructuras, cimentaciones, sistemas enterrados, etc;
asimismo, deberd proporcionar, también en formato editable nativo digital, las
simulaciones de las uridades o sistemas. Para las Unidades y/o sistemas
adicionales a la simulacion, se requiere el reporte de corrida de la simulacion en
medio digital editable.

412 Estudio de impacto Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental EIA-Dic. 20089, elaborado por Walsh Peru S.A,,
presentado por PETROPERU ante la Direccion de Asuntos Ambientales Energéticos
(DGAAE) del Ministerio de Eneigia y Minas. Aprobado bajo Resolucién Dictatorial N2
087 — 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo de 2011. Este documento serd de
obligado cumplimiento en los aspectos que afecten a las emisiones y vertidos, tanto
durante fase de ejecucion como en lo aplicable al disefio y a la operacion posterior
de las unidades.

El EMPLEADOR entregara. ai CONTRATISTA EPC UA&TGC el Informe Técnico
Sustentatorio (ITS) que actualiza la capacidad de la unidad WSA de 460 a 560 TM/d.

2.13 Disefio de Paquetes

Se entiende por paquete cualquier equipo, conjunto de equipos, sistemas y/0
similares que el CONTRATISTA EPC UA&TC encargue a un fabricante para el
desarrollo de la ingenieria y fabricacion. El CONTRATISTA EPC UA&TC debera
asegurar que el suministrador de los paquetes siga y cumpla con todos los
requerimientos establecidos e estas Especificaciones Generales de los Trabajos
(normas, especificaciones, simbologia, stc.).

% BALANCE GENERAL DE LA HEFIERIA

Para detalles del Balance General de la Refineria y Balances de Servicios Auxiliares,
referirse a los siguientes docurnentos:

| ,
i Codigo | Descripcion

‘Baiance General de la Refineria — GASO BASE. DP1
_OZO?O-GEN-PRQ-BLD-OM Rev. 02 MODO 4 -FCC CASO 5

) ) R P.OND. Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
| 0070-GEN-PRO-BLD-002-1 Rev 01 | 4 MENTAGION A CALDEROS (Muy Al presién)

i : BRI .05, ;| Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
| 02070-GEN-PRO-BLD-002-2 Rev. 01 | 010 ION B OAL BEmos (Alta presion)

i i . ’ | Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
| O2070-GEN-PRO-BLD-002-3 Rev. 01 | 0N TAGION A OALDEROS Mo presion)

e
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Codigo fescripcion

__Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
02070-GEN-PRO-BLD-0024 Rev. 01 | 0 AN N SION A CAL DEROS (Baja presion)

02070-GEN-PRO-BLD-002-5 Rev. 01 Diagrama General de Agua de la Refineria ~ AGUA DE

i | PROCESOS I _
Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
02070-GEN-PRO-BLD-002-6 Ffev;()ﬁ ' PROCESOS |
Ao, Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA
02070-GEN-PRO-BLD-002-7 Rev. 01 POTABLE

' Diagrama General de Agua de la Refineria - AGUA DE
02070-GEN-PRO-BLD-002-8 Rev._01 | REFRIGERACION

02070-GEN-PRO-BLD-002-9 Rev. 01 Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE

MAR
02070-GEN-PRO-BLD-002-10  Rev. Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA
| 00 DESMINERALIZADA

| Refineria - VAPOR DE ALTA PRESION )
| Diagrama General de Vapor y Condensado de la
j__Fé_efineria - VAPOR DE MEDIA PRESION

| Diagrama General de Vapor y Condensado de la
02070-GEN-PRO-BLD-003-3Rev 00 | it i’ VAPOR DE BALK PRESIGN

| 02070-GEN-PRO-BLD-003-1 Rev. 00 [Diagrama General de Vapor y Condensado de la

02070-GEN-PRO-BLD-003-2 Rev. 00

Dlagrama General de Vapor y Condensado de la
02070-GEN-PRO-BLD-003-4 Rev. 00 | Refineria - CONDENSADO LIMPIO Y
| POTENCIALMENTE ACEITOSO DE ALTA PRESION
Liagrama General de Vapor y Condensado de la
02070-GEN-PRO-BLD-003-5 Rev. 00 | Refineria - CONDENSADO LIMPIO Y
_| POTENCIALMENTE ACEITOS0 DE MEDIA PRESION
Diagrama General de Vapor y Condensado de la
02070-GEN-PRO-BLD-003-6 Rev, 00 | Refineria - CONDENSADO LIMPIO Y
| POTENCIALMENTE ACEITOSO DE BAJA PRESION

, Diagrama General de Vapor y Condensado de la
02070-GEN-PRO-BLD-003-7 Rev. 01 Refineria ~ CONDENSADO FRIO
| . | Diagrama General de Combustible de la Refineria — GAS

02070-GEN-PRO-BLD-004-1 Rev. 0} COMBUSTIBLE

02070-GEN-PRO-BLD-004-2 Rev. 01 Diagrama General de Combustible de la Refineria — GAS

) | NATURAL
i | Diagrama General de Combustible de la Refineria —
i2070-GEN-PRQ-BLD-O_Q4-3 Rev. 0 | FLEXIGAS
| Diagrama General de Aire de la Refineria - AIRE DE
._02070-GEN-PRO-BLD-005—1 Rev. 01 | INSTRUMENTOS
02070-GEN-PRO-BLD-005-2 Rev 01 Diagrama General de Aire de la Refineria — AIRE DE
| PLANTA _
. | Diagrama General de Aire de la Refineria — AIRE DE
| _ _ _ _ . £
02070-GEN-PRO BLE_) 005-3 Rev. O_u __PR_QCESOS
| Diagrama General de Aire de la Refineria -
! 02070-GEN-PRO—BLD-005_—_3 Rev. OO__N!TROGENO |

UNIDADES AUXILIARES

las Unidades Auxiliares consideradas dentro del alcance de ejecuciéon del EPC se
describen a continuacion.
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5.1.1. Descripcion de la unidad

La nueva planta de produccion y purificacion de hidrégeno sera
construida para generar hidrogeno para las unidades de hidrotratamiento
(desulfurizacion) cor una pureza minima de 99.5%vol.

5.1.2. Capacidad de Disefio

La capacidad de la Planta de Hidrégenc (PHP) es 30 MMSCFD. La
capacidad de la Planta de Purificacién de H, (PSA) es 39,6 MMSCFD.
5.1.3. Bases de Disefio

Las bases de disefio de la Unidad se encuentran en el Job S-01642
documento 4341455 WBS 40 rev.1 (24-nov-2010) del Paquete de
Ingenieria Bésico (BEDP) de Haldor Topsoe A/S.

Para el disefio de la PSA se seguira el Job S-01642 Doc. 4343043 WBS
59 Rev.1 (03-Dec-2¢10) del BEDP de Haldor Topsoe A/S.

La Unidad PHP contara con su propia sala de control que es alcance del
CONTRATISTA EPC UA&TC, la misma debe ser entregada totalmente
equipada.

de equipos CEMS, sin embargo, el CONTRATISTA EPC UA&TC debera
dejar las facilidades en las chimeneas para la medicién de gases de
combustién en donde se requiera.

La sala de racks RIE 8 que forma parte de la Subestacion Eléctrica SES5,
toda la edificacion es alcance del CONTRATISTA EPC UA'S&TC’S.

5.1.4. Subestacion Eiéctrica SE5

El alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC también comprende la
Ingenieria, Procura, Construccién y Puesta en Servicio de la Sub-estacion
eléctrica SES, la cual estard ubicada en las cercanfas de la Unidad
PHP/PSA de acuerdo al plano 02070-GEN-PNG-LAY-004. La Puesta en
Servicio debe incluir nruebas de operacién del sisterna de emergencia de
la S/E SE5 (pruebas con GE-0-SE5-1 simulando condiciones de ausencia
de suministro eléctrico desde la SEP).

Se deja estipulado que la edificacién quedara lista para su utilizacion, es
por ello que el alcance finalizard una vez que el CONTRATISTA EPC
UA&TC deje 'a edificacion lista para el uso para el cual fue disefiado, con
todos  sus suministros  basicos (iluminacion, climatizacion,
telecomunicaciones, Fuego y Gas, medicién de gases toxicos, etc),
acabados totales de !a edificacién, y todos los permisos correspondientes
de funcionamienio segun corresponda, segun Normativa aplicable.
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Se hace entrega de la ingenierfa basica de la subestacion eléctrica
(02070-SE5-CIV-DRW-901, O2070-SE5-ELE-LAY-OO1, 02070-SE5-ELE-
SLD-500), la cual sera revisada y verificada por el CONTRATISTA ERPC
UA&TC de acuerdo a las condiciones actuales de proceso de la unidad
PHP/PSA. No obstante, el CONTRATISTA EPC UA&TC desarrollara la
ingenieria basica v de detalle complementaria (la cual incluira los estudios
eléctricos correspondientes) que sustenten la procura e instalacion del
equipamiento eiéctrico en MT y BT segUn corresponda, para la adecuada
integracién de ia subsstacién eléctrica.

Asimismo, deben suministrarse todas las herramientas especiales (marco
de izaje, yugo de izaje, trolley, palancas y llaves especiales, entre otros) y
herramientas de configuracién para ajuste de las protecciones, control
(redes OT), telecomunicaciones (redes IT) y de los sistemas F&G que
asistiran en la instalacion, operacién y mantenimiento de la subestacion
eléctrica.

Dicho alcance comprende la coordinacion de los relés de proteccién
hasta obtener una adecuada operacion para las distintas condiciones de
falla de acuerdo al nuevo sistema eléctrico de la Refineria, vale decir:

e Configuracién del relé de proteccion de entrada en SES (SWG y
EDP) para su coordinacion y selectividad con el sistema de
proteccion (SEP) del PMRT.

J Coordinacion y ajuste de selectividad de los demas relés y breakers
de la S/E SE& a partir de la barra principal, incluyendo barras
subsecuenies. :

El CONTRATISTA EPC UA&TC realizard el disefio, suministro e
instalacion de fibra dptica, modulos, tableros y equipos (incluyendo su
configuracion) que permitan la integracién de la subestacion SES tanto al
SCADA eléctrico (ESS) del PMRT como al sistema de deslastre de carga
(LSS) del PMRT.

En caso que la impiantacion propuesta en la ingenieria FEED para la
nueva Subeslacion SE5 requiera ser replanteada por disponibilidad de
espacio en la parcelz vacia entre la Sala de Control y la Unidad NIS, el
CONTRATISTA EPC UAS&TC se debera verificar lo siguiente:

1. Levantar las interferencias (mecanicas, hidraulicas y eléctricas), por
ejemplo con las zanjas de cables ya construidas Z-T4 y DM4, indicadas
en el plano 02070-GEN-ELE-LAY-510 v las interferencias con el colector
de sistema de aguas limpias indicado en el plano 02070-SE1-CIV-DRW-
380.

2. Verificar/analizar la disposicion de las dreas de |a subestacion, es decir
por ejemplo localizar a sala RIE en la segunda planta con el propdsito de
disminuir las dimensiones de la subestacién, de tal forma que se tenga en

el terreno areas disponibles para mantenimiento requeridas por PP, qLU
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3. Verificar el cumplimiento de los distanciamientos recomendados en el
documento 02070-GEN-PNG-SPE-002, entre la subestacion y los
diferentes procesos vy equipos adyacentes y de acuerdo con la
verificacion implementar las protecciones minimas de seguridad, medio
ambiente y proteccion contra incendios necesarias para la operacion de
subestacion tales como:

Protecciones activas

e Sistemas de deleccion y alarma (detecciéon temprana dentro del
recinto)

» Deteccion de gases (definido por el QRA)

e Sistemas de extincién (rociadores automaticos, gabinetes con
manguera y/o Sistemas con ggentes limpios)

» Extintores portatiles para riesgos existentes.

Protecciones pasivas

e Muros corta fuego entre transformadores cumpliendo lo recomendado
por la NFPA 850.

En caso de definirss una nueva ubicacidn de la Subestacién SE5, el
CONTRATISTA EPC UARTC debera considerar todo el metrado adicional
de cables, canalizaciones, etc. que resulten de la nueva ubicacion.

5.1.5. Drenajes Unidad PH®

El CONTRATISTA EPC UA&TC debe considerar en su disefio del
sistema de drenajes al interior de Iimite de bateria de la Unidad PHP, que
el disefo final de la zona periférica a la unidad PHP no requiere del
Canal. EIl CONTRATISTA EPC UA&TC debe tener en cuenta el diseno
final, suministro y construccion de los sistemas enterrados alrededor de Ia
unidad PHPF presentado en el plano No. 02070-PHP-CIV-DRW-451 Red
Principal de Drenaje de Sisterna de Agua Aceitosa.

El punto de integracién del sistema de drenajes entre la Unidad PHP yla
Red Principal sera a través de la arqueta INT-PRD-010, como se
presenta en el plano No. 02070-PHP-CIV-DRW-499 Red Principal de
Drenaje Sistema de Agua Aceitosa.

5.1.6. Documentos Referenciados
¢ Reubicacion SES da PHP

» 4341455 Design basis, rev.1
¢ 4343043 Pressure Swing Adsorption Unit, PHP-Z-001, rev.1

5.2.  WSA-Planta de Acido Sulfurizo (HALDOR TOPSOE)
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5.2.1. Descripcién de ia unidad

Esta tecnologia puede convertir directamente el sulfuro de hidrogeno en
acido sulfarico, sin tsner que producir azufre. El sulfuro de hidrégeno
proviene de las unidades aminas (AM2), despojamiento de aguas acidas
(WS2) y de Flexicoking (FCK). También puede procesar el amoniaco
presente en los gases de los despojadores de agua acida

5.2.2. Capacidad de Disefio

La capacidad de la Planta de Acido Sulfurico sera 560 Ton/Dia, con una
pureza del 98%wr.

5.2.3. Bases de Disefio

Las bases de disefio de la Unidad se encuentran en el documento
4340545 WBS 40 Rev.5 del BEDP de Haldor Topsoe.

Es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC el suministro, instalacién de
los variadores de frecuencia requeridos para la operacién de la Unidad
WSA. Los variadores seran ubicados en los espacios reservados por el
CONTRATISTA EPC PMRT (TR) en la Subestacion SE1, segln lo
estimado por la ingenieria FEED. Es alcance del CONTRATISTA EPC
UA&TC validar la disponibilidad segin el disefio y realizar las
adecuaciones correspondientes.

No hace parte del alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC el suministro
de equipos CEMS, sin embargo, el CONTRATISTA EPC UA&TC debera
dejar las facilidades en las chimeneas para la medicion de gases de
combustion en donde se requiera.

3.3, TKT- Unidad de Tratamientc de Turbo A-1
5.3.1. Objetivo de ia unidad

El objetivo de esta unidad licenciada es eliminar los 4cidos nafténicos y
mercaptanos para alcanzar las especificaciones de acidez y mercaptanos
del producto comercial Turbo A-1. Las otras especificaciones de los
productos tales como punto de congelacion, punto de destello, punto
final, etc., se deben controlar con las operaciones aguas arriba de la
Unidad TKT en la operacion de la Unidad de Destilacion Primaria (DP1).

5.3.2. Bases de Disefp

Para detalles de la unidad TKT referirse a documento Bases de Disefo
02070-TKT- PRO-DBD-001 Rev. 05
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5.3.3.

5.3.4.

Objetivos del disefig

El objetivo de disefio de la nueva unidad TKT es que el producto Turbo A-
1 cumpla con los niveles de calidad relativos a la acidez y el contenido de
mercaptanos para ser despachado y comercializado.

El disefio debe contemplar como minimo las siguientes secciones:

1) Prelavado caustico para extraer los acidos nafténicos y reducir la
acidez total.

2) Contacto, extraccion y oxidacion de los mercaptanos con caustico para
cumplir con la especificacién de contenido de azufre.

3) Lavado con agua y secado del Turbo A-1 tratado para lograr Turbo
A-1y enfriamiento con agua de refrigeracion en caso de requerirse.

4) Filtrado para remover sélidos en suspensién y contaminantes.

La Unidad de Tratamiento de Turbo A-1 (TKT) debe incluir como minimo
elementos de contacto, filtros de sal y arcilla, asi como intercambiadores
de calor y bombas de manera de cumplir satisfactoriamente las
especificaciones de calidad establecidas para este producto y las
condiciones de limite de bateria.

Capacidad de Disefio

Capacidad Nomirial

La capacidad nominal de la nueva unidad de TKT es de 8800 BPDO
(equivalentes a 48764 kg/h 6 58.3 Sm3/h).

Se considera un factor de sobre disefio del 10.0% sobre la capacidad
nominal para el dimensionado de equipos de la unidad.

Capacidad Minima { Turndown)

La capacidad minima de la unidad sera del 40.0% (3500 BPDO) respecto
a la capacidad nominal, mientras se cumplen las especificaciones de
productos.

Factor de Serviclo Cperative

La capacidad de la Unidad TKT estd basada en un factor de servicio
operativo de 0.95.

Especificaciones de productos

Las especificaciones del producto procedente de la Unidad de
Tratamiento Caustico de Turbo A-1 (TKT) debera ser la siguiente:
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| Método de ensayo TA-1
ASTM
D-1266-98;
% Azufre total, % p 0.30 max.
(S - D-4294-98
Mercaptanos como S, % p. D-3227-00 0.003 méx.
Corrosion 1amina cobre 2h @ .
100°C ] D-130-00 1 méx.
Prueba doctor D-4952-97 Neg.
|_Acidez tolal, mg KOH, g | D-3242-01 0,10 max.
Punto de Congelamiento (2C), | D-2386-01 47 max
max. )

Resumen de especificaciones principales de Turbo A-1 resultantes de la Unidad TKT

La calidad del producto Turbo A-1 corresponde a las condiciones de
operacion de las Unidades DP1 y la Unidad TKT, en la siguiente tabla se
lista la especificacion completa para el producto Turbo A-1 (TA-1):;

Especificaciones futuras de Turbo A-1, JP-5 y Kerosene
Metodo de
PROPIEDAD —Ensayo | pimite | Kerosen | gp JP5
o ASTM
D-1298-99, min 0.775 0.788
Densidad, kg/L
D-287-00 max. 0,940 0.945
N Claray Claray
Apariencia o brilianle brillante
| Color Saybolt D-156-00 | min. +10 Reportar
Punto de Inflamacion, °C D'SS'OBBD'SB%' min 43 38 60
= B
Punto de Congelamiento, °C D-2396-01 max -47 -46
I ——
l/scosndad Cinematica a -20°C, D-4445-01 méx 8.0 85
D-1266-98, D- )
Azufre Total, % masa 4294.98 Max. 025 0.30 0.30
_Mercaplanos como S, %masa ~ D-3227-00 max 0.003 0.002
Cgrros Lam de Cu. 2 hr @100°C, 0-130-00 max 3 1 i
Prueba Doctor D-4552-97 Negativa
Acidez Total, mgKOH/ar D-3242-01 max, 0,10 0.015
_Aromaticos, %Vol - ~_D-1319-99 max 25 25
Contenido de Hidrégeno, %masa | D-3701-01 min 13.4 |
D-4809-00 D-
Calor Neto Combustion, Mdikg 1405-95a, D-3338- min 428 42.6
A —— OO .-
Punto de Humo, mm | D-1322-97 _min 20 19 19
1
Naftalenos, %Yol D-1640-01 _max 3
Gomas Existentes, mg/100 mi D-381-01 max. -

L 30




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS ~ PARTE B

Pagina 19 de 219

CONTRATO EPC UALTC

YRR A

T e o Y AR

Especificaciones fuluras de Turbo A-1, JP-5 v Kerosene
Método de
PROPIEDAD __Ensayo | |imite Kergse" TA-1 JP-5
. ASTM

Contenido solidos, mg/L 1 D-2276-00 max. 1.0 1.0

Tiempo de filtracion, minutos ) D-2276-00 max 15 15

Reaccién al agua: | D-0194-00

Evaluacion de interfase — | max. 1b ib

Evaluacion separacion de fase max. 2 2

lg?/ivcliA)Separacio’n de Agua Mod D-3348-99a min. 85 85

Destilacién atmosférica, °C D-86-01

PIE - Reportar | Reportar

10% vol. recuperado b max. 200 205 206
_20% vol. Recuperado o= Reportar | Reportar

50% vol. Recuperado ] Reportar | Renportar

90% vol. Recuperado R Reportar | Reportar

PFE | Max. 300 300 300

3?1;?% de presion en el filtro. D-3241-01 méx. o5 o5

Dep en el precalentador Cod max. 3 3

Indice de cetano | D-4737-0t 1 Reportar

Especificaciones de producto para Turbo A-1 (TA-1 ).

5.3.5. Soda gastadz
La soda gastada Nafténica de la Unidad de Tratamiento Céaustico de

Turbo A-1 (TKT), se envian a la Unidad de Recuperacion de Acido
Nafténico existente (ANF) para la recuperacion del 4cido nafténico.

El disefio propuesto por el Licenciante debe optimizar el uso de caustico
para reducir la generacién de soda gastada.

5.3.6. Seleccion de Licenciantes

Durante la etapa FEED del PMRT, el CONTRATISTA EPC TR selecciond
la tecnologia para esta planta. El EMPLEADOR facilitara esta informacién
al CONTRATISTA EFC UA&TC quien la revisard, actualizara y validara o
en su defecto, escogerd otra tecnologia que permita alcanzar los
objetivos de la unidad TKT.

El CONTRATISTA EPC UA&TC debera efectuar las coordinaciones
necesarias con el Licenciante seleccionado de forma tal gue permita
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5.3.7.
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asegurar el traspasc de la licencia y garantias a PETROPERU una vez
culminado el Proyecto.

Documentos Referenciados
e 02070-TKT-PRO-DBD-001 Rev. 05

OX-Unidad de Tratamiento de Soda Gastada

5.4.1.

5.4.2.

Bases de Disefig

Para detalles de la unidad OX referirse a documento Bases de Disefio
02070-OX-PRO- DBI1-001 Rev. 06.

Descripcion de ia unidad

La Unidad de Tratamiento de Soda Gastada, Unidad OX, recibirg las
corrientes de soda gastada sulfhidrica generadas en los procesos de
tratamiento caustico de la Refinerfa. Las corrientes de soda gastada
sulfhidrica se producen en la Planta de Tratamiento Caustico de Naftas y
en la Unidad de Tratamiento de GLP.

Las corrientes de soda gastada sulfhidrica provenientes de la Unidad de
Tratamiento de GLF (Unidad TGL), y de la Planta de Tratamiento
Céustico de Naftas (nidad TNS), se someten a tratamiento en la Planta
de Tratamiento de soda gastada Sulfhidrica, Planta OX-Z-001, donde la
solucion Soda rica en sulfurcs, disulfuros, y mercaptidos de sodio, se
somete a tratamiente hasta la obtencidn de un efluente liquido adecuado
para ser enviado a la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales, Planta WWS,

El Mddulo de Neutraiizacion de Acido Sulfirico fuera de especificacion,
ubicado dentro de iz Planta OX-Z-001, recibe las corrientes de &cido
sulfurico fuera de esoecificacion que pudiera generarse en la Planta de
Acido Sulfdrico (desde los tanques WSA-T-002-A/B ubicados en la
Planta WSA), v la corriente de drenajes acidos acumulados en la fosa
WSA-X-001 de esta Planta. Estos efluentes acidos, generados durante
operaciones de parada de la planta y/o durante eventuales problemas
operacionales, s& envian a la Unidad OX para ser tratados mediante
neutralizacion.

El &cido fuera de especificacion (concentrado) desde la Planta WSA se
podra utilizar como agente reactivo en los procesos de tratamiento del
caustico gastade dentro de la Unidad OX cuando su calidad lo permita. El
destino del acido sulfurico fuera de especificacion tratado (neutralizado) es
la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta WWS.

Las corrientes de sodas obtenidas desde el sistema de drenaje de las
Unidades TKT, TGL. CAF y desde la Planta de Tratamiento Caustico
Naftas, seran procesadas en la Planta de Tratamiento de Sodas Gastada.
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Los drenajes son colectados y bombeados desde el Depésito de Recogida
de Drenaje Caustico Gastado, OX-D-001 hacia los Tanques de Soda
Gastada T-16 y T-17. El caustice gastado contenido en los tanques, sera
enviado a la Planta de Tratamiento OX-Z-001.

La corriente de soda gastada nafténica generada en la Unidad de
Tratamiento Caustico de Turbo A-1 (Unidad TKT), se envia a los tanques
existentes TQ-451, TQ-452 y TQ-558, para la posterior recuperacion del
acido naftenico en el Sistema de Preparacion, Almacenamiento y
Despacho de Acido Mafténico existente. Dichos tangues y el sistema de
tratamiento existentes quedan fuera del alcance de la Unidad OX.

5.4.3. Obijetivos del disefio

El objetivo de ssta unidad licenciada es someter a tratamiento los
efluentes de soda gastado sulfhidrico generados en los procesos de
tratamiento caustico de la Refinerfa, para poder integrar el producto
tratado a la corriente de aguas residuales (WWS) de la Refinerfa.

Las Unidades aportedoras de soda gastada sulfhidrica de la Refineria
son las siguientes:

v Planta de Tratamiento Caustico de Naftas, Unidad TNS.
v" Unidad de Tratamiento de GLP, Unidad TGL

Adicionalmente, neutralizar la corriente de 4cido sulfGrico fuera de
especificacion y la corriente de drenaje acido generado en la Planta de
Acido Sulfurico, Planta WSA.

La corriente de soda gastada nafténica generada en la Unidad de
Tratamiento Caustico de Turbo A-1 (Unidad TKT), se envia al Sistema de
Preparacion, Almacenamiento y Despacho de Acido Nafténico existente.
El sistema de tratamiento existente queda fuera del alcance de la Unidad
OX.

5.4.4. Capacidad de disefio

a) Soda Gastada Sulfhidrica: El Modulo de Tratamiento de Soda
Gastada Sulfhidrica, procesara 0.82 m%h de caustico gastado
Se considera un factor de sobredisefio del 10 % sobre la capacidad
nominal para el dimensionado de equipos del sistema de tratamiento
de la corriente de caustico gastado (Capacidad de Disefio =
Capacidad Nominal x 1.1).
La capacidad de almacenamiento en los tanques existentes es de
aproximadamente 30 dias.

b) Acido Sulfrico: El Modulo de Neutralizacion de Acido Sulfurico
fuera de especificacion, sera disefiado para procesar 3.0 m%h de
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acido sulfurico concentrado (99.0 %peso).

No se considera sobredisefio para el proceso de neutralizacién de las

corrientes écidas desde la Planta WSA.

Capacidad Minima { Turndown)

La capacidad minima de la Unidad sera del 50.0% respecto a la
capacidad nominal, mientras se cumplen las especificaciones deseada de

los productos.

Factor de Servicig Operative

La capacidad del Modulo de Tratamiento de Soda Gastada Sulfhidrica
de la Unidad OX esta basada en un factor de servicio operativo de 0.95,

equivalente a 8320 horas por afio.

El servicio operativo del Modulo de Neutralizacién de las corrientes de
acido sulfurico fuera de especificacion estara sujeto a la operatividad de

la Planta WSA.

Especificacion de productos

Las especificaciones de los productos procedentes de la Unidad de

Pé&gina 22 de 219

Tratamiento de Soda Gastada, Unidad OX son las siguientes.

a) Caustico Neutralizado

CORF\‘hI_iENTE

CAUSTICO TRATADO

pH

6-9

COD {Chemical Oxygen Demand)

< 1000 ppm peso

" Acidos (RCOOH) y Aceites

< 1000 ppm peso

H2S, DSO (Disuifide O,
mercapta_.n(_vs

< 150 ppm peso

Caracteristicas del Caustico Tratado producido en la Unidad OX

b) Acido Neutralizado

CORRIENTE 1

ACIDO TRATADO

pH 1

6-9

=

Caracteristicas del Acido Tratado producido en la Unidad OX

Seleccion de Licenciantes

Durante la etapa FEED del PMRT, el Contratista EPC TR seleccioné la
tecnologia para esta planta. El EMPLEADOR facilitara esta informacion al
CONTRATISTA £PC UA&TC quien la revisara, actualizara y validara o en
su defecto, escogera otra tecnologia que permita alcanzar los objetivos

de la unidad OX.
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El CONTRATISTA EPC UA&TC debera efectuar las coordinaciones
necesarias con el Licenciante seleccionado de forma tal gque permita
asegurar el traspaso de la licencia y garantias a PETROPERU una vez
culminado el Proyecto.

5.4.7. Documentos Referenciados
e 02070-OX-PRO-DBD-001 Rev. 06

5.5. GE - Planta de Cogenersacién
5.5.1. Bases de Disefic

El objetivo de ia Planta de Cogeneracion serd satisfacer las necesidades
eléctricas; asi como, cubrir y complementar la demanda de vapor de
proceso de la totalidad de las unidades de la refineria.

La planta de Cogeneracion, disefiada para una capacidad de generacion
electrica de 100 MW y abastecerd el vapor de proceso de HP (alta
presion) y MP (media presion) requerido para el funcionamiento de las
unidades nuevas y existentes de la Refineria de Talara y suministrara la
potencia electrica requerida por la Refineria, los auxiliares de |a Planta de
Cogeneracion y el exceso de potencia sera conectado a la red eléctrica
nacional.

La Planta de Cogenesracion se alimentard normalmente a partir de los
combustibles disponibles procedentes de la refineria (Flexigas (FXQG), y
Gas de Refineria (RFG). Adicionalmente, se consumira gas natural (NG)
en los pilotos de las calderas.

Durante la parada programada para mantenimiento de la Unidad de
Coquificacion de Residuo de Vacio (FCK), sera necesario suministrar
Nafta Liviana Hidrotratada como combustible de respaldo a la unidad de
Cogeneracion, debido al déficit energético que se presenta, debido a que
la unidad de FCK se encuentra fuera de servicio.

Adicionalmente durante el arranque de la Planta de Cogeneracion se
debera tener disponible Nafta Liviana Hidrotratada y gas natural como
combustibles.

El disefio basico de la Cogeneracion considerara la generacion de
electricidad haciendo uso del balance de masa y energia de la refinerfa.

El disefo de la Planta de Cogeneracion se ha realizado teniendo en
cuenta las redundancias en equipos que permitan alcanzar una
confiabilidad del sistema eléctrico en la subestacion principal (SEP) de
0.998 (valor calculado para una confiabilidad estimada en el punto de
conexion de 220 kV en la SE Parinas de 0.90 y del resto de equipos segln
la norma IEEE 493-2007).
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Para detalles sobre el Sistema de Generacién de Vapor y Electricidad
(Cogeneracion), remitirse a las Bases de Disefio de Cogeneracion (02070-
GE-PRO- DBD-001).

La configuracién de la Planta de Cogeneracién, se indica en el "Esquema
Unifilar General de la Planta de Cogeneracion” (02070-GE-ELE-SLD-100).

Para detalles adicionales sobre el sistema eléctrico referirse a Ultima
revision del documento de Bases de Disefio del Sistema Eléctrico —
Unidad de Cogeneracién 02070- GE-ELE-DBD-002.

El diseno de la planta de generacién deberd cumplir con los
requerimientos del COES-SINAC para interconexiéon con el sistema
eléctrico nacional (SEIN) establecidos en el documento PR-20 “Ingreso,
modificacion y retiro de instalaciones en el SEIN”.

El CONTRATISTA EPC UA&TC sera responsable de realizar la
integracion de la IER y la planta de generacion, por lo que debera
efectuar todos los estudios eléctricos; que exige el COES (Comite de
Operaciones del Sistema Interconectado Nacional), a través de una
empresa local especialista en el asunto de realizar los Estudios de PRE-
OPERATIVIDAD y OPERATIVIDAD cuyo alcance se describe en el
documento PR-Z0 v que deben ser aprobados por el COES como
requisito para la enirada en funcionamiento comercial de la planta de
generacion. Los estudios en mencion deberan incluir los escenarios tanto
de importacion, como de exportacion de energia. Asimismo deberd
realizar las indagaciones, gestiones y elaboracién de toda la
documentacion necesaria para que PETROPERU gestione ante el
Ministerio de Energia y Minas (DGE) las Autorizaciones (o Concesion)
para realizar la actividad de generacién de energia eléctrica.

Gomo resultado de los estudios arriba mencionados EI CONTRATISTA
EPC UA&TC debera proveer a su costo y responsabilidad los ajustes de
la coordinacion de protecciones en los elementos desde la Subestacién
Parinas hasta la Subestacién SEP del PMRT para lograr la aceptacion del
COES, para lo cual se requiere la coordinacion con el propietario de la
IER segun se indica en el numeral 5.5.2.

El diseno de la planta de Cogeneracion debe incluir un sistema de gestidn
de potencia eléctrica (PMS) que realice entre otras las funciones de
control de flujos de potencia, los niveles de tensién, frecuencia,
sincronizacion &si como la administracién del sistema de deslastre de
carga (LSS).

El PMS debera enviar los comandos de deslastre tanto en operacién a
través de las lineas de transmision cumpliendo con los requerimientos del

COES, como en operacion isla de modo que se asegure la estabilidad del ‘0
sistema de potencia. o
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5.5.2.

ERER | ety Pt e e A
Interface Unidad de Cogeneracién con linea IER

Se contara con el apoyo de dos lineas de transmisién de energia eléctrica
externas (IER) aque conectardn a la subestacion principal de Ila
Cogeneracion (GET) y ésta a su vez a la subestacion principal de la
refinerfa (SEP) y que podran aportar energia eléctrica de la red externa
en los casos que sea necesario, como por ejemplo en la condicidn de
arranque, con la finalidad de cubrir Ia totalidad de la demanda eléctrica de
la refineria. Si la potencia demandada por la Refineria es inferior a Ia
capacidad de generacién, se pasard a exportar energia a la Red
Nacional.

Para los niveles de cortocircuito deberan considerarse las proyecciones
realizadas por el Comité de Operacién Econdmica del Sistema
Interconectado Nacianal, COES,

El CONTRATISTA EPC UAR&TC, debera coordinar con la contratista
ejecutora de la IER, la integracién de la llegada de la IER a GE a través
de subestacion principal de cogeneracion GE1 y sub estacion principal de
la refineria SEP,

El alcance de esta coordinacion incluird las siguientes actividades, pero
sin limitarse a ellas:

* Proveer el espacio de reserva en las canalizaciones eléctricas de
fuerza (66 kV), control y comunicaciones gue permitan realizar la
instalacion y conexionado de los cables en los tableros de 66 kV de
la subestacion GE-01 que son alcance del CONTRATISTA EPC
UA&RTC.

Definir todos los puntos de interface entre el CONTRATISTA EPC
UA&TC y la contratista ejecutora de la |IER para la interconexion del
sistema de puesta a tierra, canalizaciones, puntos de conexionado,
etc.

> Proveer las facilidades de conexién en los gabinetes de la
Subestacién GE! para los cables de comunicaciones del sistema
SCADA electrico y deslastre de carga que permitan el intercambio de
informacion de la planta de cogeneracion con la caseta de control de
la subestacion reductora 230 / 66KV coordinando con la contratista
ejecutora de la IER la lista de sefales a compartir y su protocolo.

¢ Intercambiar informacién con la contratista ejecutora de la IER de
modo gue se asegure la integracidén de los estudios eléctricos que
hacen parte del alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC.
(Cortocircuito, Flujos de carga, Coordinacién de Protecciones, etc.).

El cronograma del proyecto requiere que la energizacion y puesta en
marcha del PMRT se realice inicialmente solamente a través de las lineas
de transmision IER, por lo tanto el CONTRATISTA EPC UA&TC CQ ;

———
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priorizar los tiempos de su cronograma de modo que se asegure que la
infraestructura eléctrica de la subestacion GE1 y la interconexion de ésta
con la SEP se termine en abril del 2019. El alcance prevé que la linea de
66 kV se conecte a los bornes de entrada de las celdas GIS de 66 kV que
son responsabilidad de EL CONTARTISTA EPC UA&TC v por lo tanto se
requiere que todo el aquipamiento necesario (Transformadores, celdas de
33 KV, sistema de control y proteccion, sistema SCADA y LSS, etc) para
realizar la interconexion hacia la SEP en 33 kV se encuentre listo para
arranque en el momento que fa contratista IER termina los trabajos que
son de su alcance.

Posteriormente, una vez se encuentre lista la Unidad de Cogeneracion, el
CONTRATISTA EPC UA&TC debera llevar acabo todas las actividades
para el precomisionamiento, comisionamiento, energizacion y entrada en
operacion de la misma; igualmente las actividades propias para que la
IER pase a ser el respaldo para el suministro de energia eléctrica del
PMRT.

En caso tal que el plan de trabajo del CONTRATISTA EPC UA&TC no
logre coordinar los tiempos con la contratista de la IER para la
alimentacion de la subestacion SEP por medio de la Subestacién GET1, el
contratista deberda prever las canalizaciones y demés facilidades
temporales para que la contratista de la 1ER realice la conexidn del cable
de 66KV en los bornes de alta tensidn de los transformadores TR-54-
SEP-01 A/B instalados por TR. Asimismo una vez que se pruebe y esté
listo para poner en servicio la planta de generacién, el CONTRATISTA
EPC UA&TC deberé trasladar los cables de 66 kV a su configuracion
original, es decir conectarlos a los bornes de entrada de las celdas GIS
de 66 kV, esto trabajos serén bajo su costo y responsabilidad, con la
previa coordinacion del propietario de la IER.

Durante la fase temporal, y hasta que entre en funcionamiento la Unidad
de Cogeneracion y la IER alimente la subestacion SEP por medio de la
Subestacion GE1, El CONTRATISTA EPC UA&TC debera implementar
de modo prioritario £n el PMS de su Sistema SCADA & LSS todos los
trabajos para la integracién temprana de la IER al Sistema Interconectado

Nacional de modo que se cumplan con los requerimientos del COES
(ERACMEF, etc).

EI CONTRATISTA EPC UA&TC debera incluir en su alcance el desarrollo
de los estudios electricos relacionados en el Anexo 2 Parte C de las MJS
para cada condicion de operacion del sistema, es decir con alimentacion
solamente a través de las lineas de transmision y condicién final con la
planta de cogeneracion en sus dos etapas: como autogeneracion de
suministro eléctrico y como exportador de energia al SEIN."

El CONTRATISTA EPC UA&TC deberéd verificar y coordinar todos sus
trabajos para la impiementacién hasta los puntos de interface, tanto con
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la contratista ejecutcra de la IER como con el Contratista EPC PMRT TR
de modo que se logre la integracion y correcto funcionamiento de todo el
sistema eléctrico para el suministro de energia eléctrica al PMRT, asi
como también para el sistema SCADA & LSS de la U. de Cogeneracién y
el sistema de control de la IER con el Sistema SCADA & LSS del PMRT,

Las interfaces de la planta de cogeneracion con el contratista EPC PMRT
(TR) se encuentran detalladas en el listado de puntos de interface:
02070-INT-ENG-LIS-008.

Documentos Retferenciados

o 02070-GE-ELE-DBD-002 Rev. 00

e (02070-GE-ELE-SLD-100 Rev. 00

e 02070-GE-PRO-DBD-001 Rev. 03

e PR-20/ COES SINAC / PROCEDIMIENTO TECNICO DE COMITE DE
OPERACION ECONOMICA DEL SEIN / INGRESO, MODIFICACION
Y RETIRO DE INSTALACIONES DEL SEIN.

o CSL-146500-1-6 (Caracter referencial)

SGV-Sistema de Vapor

5.6.1.

5.6.2.

Bases de Disefio

Para detalles del sistema de Vapor propio de las unidades de proceso de
la refineria (SGV) referirse a las bases de disefio del Sistema de
Generacion de Vapor de las unidades de procesos en el documento
02070-SGV-PRO-DED-001.

Instalaciones Nuevas del sistema de Vapor

En base a los nusvos requerimientos de vapor del Proyecto de
Modernizacion de la Refineria de Talara, sera necesario implementar una
serie de modificaciones en el sistema de vapor actual, a objeto de lograr
la integracion tanto de las nuevas unidades como de las existentes
modificadas.

El requerimiento de vapor total de la Refinerfa se suplird con generacién
propia en las distintas unidades, asi como un suministro de vapor de alta y
media presion desde la Unidad de Cogeneracidn (GE) para completar los
requerimientos de la Refineria modernizada.

Los niveles de presion normales considerados de los colectores de vapor
para la nueva red de distribucion son:

& Vapor de alta presidn (42.2 kg/em2g).

. Vapor de media presion (12.6 kg/cm2g).

71 Vapor de baja presion (3.5 kg/em2g).

El nuevo colector del nivel LPS sustituye al colector existente (0.7
kg/cm?g), dado que ninguna de las unidades de la nueva refineria
producira, nirequeriran LPS de 0.7 kg/cmzg.
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Un déficit del LPS es compensado mediante una estacion reductora de
presion (SGV- Z-003) con atemperacion del vapor de media presién
(MPS), en linea de interconexion entre ambos colectores (MPS&LPS). Un
exceso de LPS se disipa al sistema de recuperacién de condensado
(unidad RCO), donde se condensa y se integra al sistema de distribucién
de condensados.

Los requerimientos de produccién de vapor en los equipos existentes,
respaldada por la nueva red de distribucién a través de una linea que
interconectara ambos colectores (nuevo y existente). Dada la diferencia
entre los colectores MPS (nuevo v existente), en la linea de interconexién
se debe considerar una estacion reductora de presién con atemperacion
del vapor de media presion MPS.

instalaciones Nuevas del Sistema de Alimentacion a los Calderos

Un (1) desaireador nuevo (SGV-DA-001), que estara destinado a cubrir los
requerimientos tanto de las nuevas unidades de procesos, como de las
unidades modificadas.

El nuevo desaireador se alimentara principalmente con condensado
recuperado del sistema de vapor a través de las bombas RCO-P-005-A/B
desde el tanque RCO-T-001. La reposicion de las pérdidas en el sistema
se complementarg con agua desmineralizada proveniente de la nueva
planta DM2, a través de las bombas SGV-P-006-A/B/C desde el tanque de
Agua Desmineralizaca SGV-T-001. El vapor requerido por el desaireador
para su funcionamiento, se suministrard del nuevo colector de baja
presion.

Se contara con una distribucion de agua de alimentacion a calderos a
todos los niveles de presion, segln las necesidades de las unidades de
proceso: para muy alta presiéon se contara con las bombas SGV-P-001-
A/B, para alta presion SGV-P-002-A/B, para media presion SGV-P-003-
A/B y para baja presion SGV-P-004-A/B.

Las especificaciones del Agua de Alimentacién a Calderos para las
unidades de la refineria, se detallan en el documento 02070-GEN-PRO-
SPE-001 Rev. 08

Al'fin de asegurer fos niveles de oxigeno y pH en el agua de alimentacion

a calderos, reduciendo asi el riesgo de corrosion en los diferentes

componentes dentre de los sistemas de agua, vapor y condensado, debe

considerarse una desaireaciéon quimica (paquete quimico SGV-Z-001).

Los principales equipos que conforman este paguete seran:

e Dos (2) tanques de quimicos, uno para el secuestrante de oxigeno y
otro para control de pH,

¢ Dos (2) juegos de 2x100% bombas dosificadoras para cada uno de
los producles quimicos.
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5.6.4. Documentos Referenciados
02070-SGV-PRO-DBD-001 Rev. 07
02070-GEN-PRO-BLD-002-10 Rev. 00
02070-GEN-PRO-BLD-003-1 al 3 Rev. 00
02070-SGV-PRO-HMB-001 Rev. 06
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5.7. RCO-Sistema de Tratamienio de Condensados
5.7.1. Bases de Disefig

Segun la procedencia y las caracteristicas de los condensados se
diferencia entre condensado limpio y condensado potencialmente
aceitoso. El condensado limpio se recolectara y se enviara al desaireador,
como parte del sistema de generacién de vapor/ agua de calderos, luego
de ser tratado en una unidad de pulimento de condensado.

El condensado potencialmente aceitoso dependiendo de sus
caracteristicas, sera tratado, para ser enviado al desaireador como parte
de la alimentacion a generadores de vapor y calderos. En caso de que el
condensado potencialmente aceitoso no pueda ser tratado, debido a un
alto nivel de contaminantes, serd enviado al drenaje, a objeto de ser
tratado en |a Planta de Tratamiento de efluentes (WWS). Los detalles del
sistema se presentan en las Bases de Disefio del Sistema emitidas en
el documento 02070-RCO-PRO-DBD-010.

El nuevo sistema de tratamiento de condensado constard de los
siguientes subsistemas:

a. Recepcidn del coridensado a tratar.

b. Reduccién de presién y condensacion del vapor de exceso de la
refineria.

Enfriamiento y desaceitado del condensado potencialmente aceitoso.
Enfriamiento del condensado limpio.

Almacenamiento del condensado

Bombeo, pulido y recuperacion de energia del condensado.

. Evacuacion de los efluentes neutralizados del pulido de condensado.

@ ~oao

Las redes de recoleccién de condensado, el envio a los depodsitos de
recogida centralizados y el bombeo de condensados a tratamiento se
encuentran detallados en el documento 02070-RCO-PRO-DBD-001,
Bases de Diseno del Sistema de Recuperacién de Condensados de
RCO.

5.7.2. Capacidad de disefc

i. Sistema de Pulido: El sistema de pulido RCO-Z-002 tendrd la
capacidad de manejar 430 Ton/h de condensado.
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ii. Carbon Activado: Este sistema de tratamiento de condensados
potencialmente aceitoso (RCO-Z-001) tendrd la capacidad de tratar 28
Ton/h.

3.7.3. Especificacion de Condensado y Productos
1. Condensado:

Para la especificacion de calidad del condensado potencialmente
aceitoso, a la ertrada de los filtros de carbdn activo, referirse a la
siguiente tabla.

PARAMETER Inlet Outlet
pH 8-96 8-96
, Max continuous, 1 mg/L
Oils and greases Peak, 10 mg/L < 0.5 mg/L
Max continuous, 1 mg/L
TCC Peak, 10 mg/L < 0.2 mg/L
Normal, 1 mg/l Normal, 1 mg/|
TDS Max continuous, 1 mg/i Max continuous, 1 mg/
- ) Peak, 5 mg/! Peak, 5 mg/l
Normal, 1 uS/cm Normal, 1 uS/cm
Conductivity (1} Max continuous, 2uS/cm Max continuous, 2uS/cm
- Peak, 10 pS/cm . Peak, 10 yS/cm

Caiidad del condensado potencialmente aceitoso

Nota 1: La conductividad se refiere a la conductividad producida por
los contaminantes.

2. Producto;
Para la especificacion de calidad del condensado para produccién de

Agua de Alimentacién de Calderos, referirse al documento “Site
Conditions & Utilities Main Conditions” (02070-GEN-PRO-SPE-001,

Re. 08).
" Properiies - Unit ) Maximum
pH 7
- Conduclivily@ 25°C pS/cm <0.2
" Oil and Grease (O&G) ppm weight <05
 ron ppb weight <20
e Copper ppb weight <3

Calidad Condensado para produccion de agua de calderos

5.7.4. Criterios de reserva de equipos

Para los  equipos  estaticos  (depdsito  de expansion,
aerocondensadores, intercambiadores de calor vy tanque de
almacenamiento), no se consideran equipos de reserva.
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Para los sistemas de bombeo de condensado, se considera una (1)
bomba de reserva del 100%.

Para el sistema de tratamiento de condensado aceitoso (RCO-z-001),
se incluyen dos (2) filtros de carbén activo en linea, con capacidad

unitaria del 100%, por lo que se puede considerar que habréd una
reserva del 100%.

Para el sistema de pulido de condensado (RCO-Z-002), se incluyen
(03) filtros de cartucho y (03) lechos mixtos de desmineralizacién del
50% de capacidad cada uno.

ocumentos Referenciados

e 02070-RCO-FRO-DBD-010 Rev. 02
¢ 02070-RCO-PRO-DBD-001 Rev. 04

SWI/SWC/CWC- Sisternas de Captacion de Agua de Mar, Enfriamiento en
Circuito Abierto y Circuito Cerrado de Enfriamiento

5.8.1.

B
p

-

]

M

ases de Disefio
ara el nuevo sistema de agua de mar, se requiere:

Un sistema de captacion profunda de agua de mar (SWI) en el
Océano pacifico serd capaz de absorber y entregar 49000 m3/h de
agua de mar. de los cuales 2500 m3/h para las bombas del sistema
contra incendio (FWS) y 46500 m3/h de agua de mar para
enfriamiento (SWC), tanto para el proceso de unidades nuevas como
de las unidades existentes que han sufrido modificaciones, para la
generacion eléctrica estimada en el orden de unos 100 MW asi como
alimentacion a la desalinizadora. Las bases detalladas del sistema de
captaciéon de agua de mar (SWI), se encuentran referidos en los
documentos: N® 02070-GEN-MAR-DBD-001 y N2 02070-SWI-PRO-
DBD-001.

Un sistema de bombeo, conformado por cuatro (4) bombas de 15500
m%h cada una, suministrando la presion requerida por los distintos
usuarios segun el documento de Condiciones del Sitio 02070-GEN-
PRO-SPE-001. Se consideran tres (3) bombas operando en condicién
normal, y otra en espera. Se consideran arrancadores suaves en los
motores de estas hombas.

Bombas para el sistema contra incendios, ver detalles en el
documento N¢ 02070-FWS-INS-SPE-001. Estas bombas forman
parte del alcance de FWS.

Una bateria de intercambiadores de placa de titanio asociados a
sistemas de filtros tipo cestas, para enfriar el agua dulce del sistema de
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enfriamiento del circuito cerrado con agua de mar, a objeto de remover
calor de las unidades de procesos y servicios. A su vez, los filtros
cestas permitiran minimizar el ensuciamiento y taponamiento de dichos
intercambiadores.

C Una bateria de filtros tipo cestas, para el suministro de agua de
mar al sistema de un solo paso de la refinerfa, a objeto de minimizar el
ensuciamientc y taponamiento de las lineas y enfriadores ubicados
aguas abajo.

)

Paquete de generacién de hipoclorito de sodio utilizado como biocida
en el tratamiento del agua de mar.

U Paquetes de quimicos para el tratamiento del agua de mar.
C Lineas de suministro y de retorno de agua de mar.

Para detalles del sistema de enfriamiento, ver el documento 02070-
SWC-PRO-DBD-001,

Para detalles del sistema de captacién, ver el documento 02070-SWI-
PRO-DBD-001

Para el nuevo circuito cerrado de agua de enfriamiento (CWCQC), se
requiere:

I Bombas recirculacion del circuito cerrado de enfriamiento.

~

O Lineas de suministro y retorno de agua para el circuito cerrado de
enfriamiento.

5 Filtro lateral de agua de enfriamiento para remocion de solidos.

C Tambor de Expansién para absorber las contracciones y
expansiones, debido al enfriamiento y calentamiento en el circuito.

Tambor de purga.
- Bombas de purga.

— Paquetes de quimicos para el tratamiento del agua del circuito de
enfriamiento.

La tuberia de descarga de agua de mar debe ser enterrada o anclada a
nivel del fondo del lecho marino, y extenderse dentro del mar lo suficiente,
para minimizar e! impacto de contaminacién, ver detalles en el documento
N¢ 02070- SWO-PRO-DBD-001.

La descarga de agua de mar estara situada convenientemente, a objeto
de no mezclarse con el agua de la captacién. Dicha descarga, estard
provista de dispersores para mantener una temperatura que no
excederd los 32C en el limite de la zona de mezcla, el cual estard a unos
100 metros de la tuberia de descarga.
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5.8.3.
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El CONTRATISTA EPC UA&TC debe realizar los siguientes estudios
dentro del desarrollo de la unidad SWI (Céntara de captacién):

Estudios Hidrodinarricos: para la modelizacién a escala de la cdmara de
captacion y bombec, para precisar el alcance, metodologia y resultados
esperados de la estacién de bombeo de agua de mar. Ademdas los
resultados del mismo confirmaran si la configuracién disefiada para el
bombeo de agua ¢2 mar es satisfactoria asf como las caracteristicas
hidraulicas y ef rendimiento de la misma,

Asimismo el Estudio de Transporte de Sedimentos que permita cuantificar
la entrada de arena en el sistema para definir una altura 6ptima vy
razonable de las rejes de entrada de la toma de captacion.

La cantara de captacion ha sido proyectada considerando pilotes en todo
el perimetro de acuerdo a Ia ingenierfa FEED desarrollada por el
CONTRATISTA EPC PMRT (TR), sin embargo, el CONTRATISTA EPC
UA&TC puede desarrollar una ingenierfa de detalle con otro tipo de
solucién manteniendo la capacidad requerida para la cantara.

El disefio de la ingenieria de detalle del sistema de bombeo y la céntara
es responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA&TC al igual que el
disefo estructural integral de la cantara y la linea de captacion. Lo
anterior siguiendo i{as normas vigentes y los estudios geotecnicos
respectivos el cual deben ser presentados para revision y aprobacion por
el cliente y su representante.

Equipos Suministrados por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR)

Es alcance del CONTRATISTA EPC UAETC la instalacion,
precomisionamiento, comisionamlento y puesta en marcha de los
siguientes equipos, disefados y suministrados por el CONTRATISTA
EPC PMRT TR los cuales estan previsto instalar dentro de la parcela
SWI: FWS-P-001 A/B/C Bombas de Agua Contraincendios y FWS-D-001
A/B/C Depositos de Combustible-Bombas Contra incendios. Asimismo es
alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC la instalacién y puesta en
marcha de los insirumentos (detectores) F&G suministrados por el
CONTRATISTA ERPC BMRT (TR), para este sistema.

Optimizacion Sistema de Agua de Circulacién

La presente aclaratoria tiene como proposito informar a los Postores de la
posibilidad de que el arreglo de los equipos y la hidraulica del Sistema de
Distribucion de Agua Salada hacia los usuarios pueda ser optimizada si lo
consideran necesario en miras a reducir el consumo energeético de las Bombas
de Agua Salada optimizar el nimero de bombas siempre garantizando |a
confiabilidad del sistema al ser este un sistema critico en la Operacién de la

Refineria.
000000 <)
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1. PROPUESTA DE POSIBLES ARREGLOS - SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE AGUA SALADA.

Sistema de refrigeracion,

Considerar la posibilidad del uso de bombas booster o bombas dedicadas
para la refrigeracién de las unidades de proceso para reducir la presion
del sistema de refrigeracion principal, cualquier nuevo arreglos /
disposicion tiene que ser rigurosamente calculado garantizando las
condiciones de capacidad, presién en las Unidades de Procesos que
requieren del enfriamiento. EI modelado de la evaluacién hidrdulica es un
factor clave para la toma de decisiones de mejoras en el sistema.

Sistema Actual: £l sistema propuesto actualmente de agua de circulacion
refrigera tanto a las unidades auxiliares como a las unidades de proceso.
Siendo el reparto de caudal de 80% para las unidades auxiliares y el 20%
para las unidades de proceso. Siendo estas Ultimas quienes condicionan
la presion de disefio de las bombas (segin se indica en el documento
02070-GEN-PRGC-SFE-001) la minima presién a las unidades del PMRT
debe ser 5,3 kg / cmZ(g).

Por ello se proponen Opciones a ser Consideradas en la presente
propuesta que pueden llevar a una optimizacion, el CONTRATISTA EPC
UA&TC durante la ejecucién de la Ingenieria de Detalle entregara las
memorias de calculo correspondientes y las mismas seran validadas y
aprobadas por Petroper( y su Representante,

T Opcion 1: Instalar Bombas dedicadas en la cantara.

o Ventaja: a nivel de proceso es mas independiente y mas flexible desde
el punto de vista de operacion

o Desventaja: Sera necesario una tuberfa en paralelo a la actual y ajustar
la distribucion de filtros localizados en la zona de enfriamiento. Que en
cualquier caso se deberfa ajusta si se opta por no filtrar el agua que se
envia a refrigerar los condensadores de planta de GE.

Se estima que las bombas serian (a modo de referencia) 3 x 50% de
18600 m3/h y una presion de 3-3,5 bar(g) para las principales y 2x100 de
8700 m3/h con una presion de 9 bar(g) para las dedicadas a proceso.
Pudiendose ajustase el caudal al PMRT en los 8700 m3/h indicados
puesto que los valores de consumos son finales de equipos ya
suministrados. Todo esto a ser evaluado por el CONTRATISTA EPC
UA&TC.

Es Responsabilidacd del CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S la
determinacion del nimero final de bombas y su arreglo de disposicién en
la Cantara.

T Opcidn 2: Instalar Bombas tipo Booster en el colector del sistema dob‘o

agua de circulacion que va hacia proceso del PMRT. @ G "
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o Ventaja: El impacto sobre el sistema actual es menor. El cambio seria
introducir un grupo de bombeo con sus valvulas de aislamiento e
instrumentacién en la tuberia aguas abajo del sistema de filtros
autolimpiantes.

o Desventaja: El control puede resultar algo mas complejo al ser un
sistema booster. Aunque es un sistema habitual en sistemas de agua de
circulacion en plantas de ciclos combinados con refrigeracién directa con
agua de mar, tomar nota que el sistema es para una Refineria.

Se estima que las bombas serfan (a modo de ejemplo) 4 x 33% de 15500
m3/h y una presién de 3,5 bar para las principales en cantara y 2 x100 de
8700 m3/h con una presidon de 5,5-6 bar para las dedicadas a proceso.
Pudiéndose ajustase el caudal al PMRT en los 8700 m3/h indicados
puesto que los valores de consumos son finales de equipos ya
suministrados. Todo esto a ser evaluado por el CONTRATISTA EPC
UA&TC.

Es Responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S la
determinacion del nimero final de bombas y su arreglo de disposicion en

la Cantara. CRERT
£ _

5

D
<
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Se estima que la optimizacion del modelo hidraulico debe llevar a cumplir
los siguientes objetivos:

o Disminucion de la presién de disefio de la tuberia, accesorios y vélvulas
de gran tamahno.

o Disminucion de la presién de disefio en los Equipos Aguas abajo.
o Disminucion de la presién de disefio de los Filtros Autolimpiantes.

o Disminucion de la presién de disefio de los equipos de la planta
desmineralizadora de agua hasta el tanque de agua filtrada.

1. Revision del criterio de doble valvula para el aislamiento de equipos y
unidades del sisiema de refrigeracion principal. Se podrian eliminar
muchas valvulas de un tamafo considerable.

El CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S tiene que desarrollar la filosofia de
aislamiento para equipos de manera de evaluar posibles optimizaciones
en el numero de vélvulas a instalar para las Unidades y Sistemas
Auxiliares. Cualguier propuesta al respecto tiene que ser debidamente
soportada y por supuesto seguir las buenas practicas de disefio,
condiciones de operacién y mantenimiento, etc., etc.

2. Diametros de Tuberias.

La evaluacion nidraulica que es Responsabilidad del CONTRATISTA
EPC UA&TC, puede llevar a ciertas reducciones de los diametros de
lineas, los diametros que se muestran en los P&ID es el mejor estimado
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disponible, por ello es de importancia realizar como parte de la presente
respuesta alguna validacion de los mismos.

5.8.4. Documentos Referenciados
e 02070-FWS-INS-SPE-001 Rev. 08
e 02070-GEN-MAR-DBD-001 Rev. 04
e 02070-SWC-PRO-DBD-001 Rev. 09
¢ 02070-SWI-PRO-DBD-001 Rev. 01

5.9. SWO- Sistema de Evacuacisn de Efluentes
5.9.1. Bases de Disefin

De acuerdo al EIA se instalaran dos emisarios submarinos independientes
que descargaran al Océano Pacifico. Por uno de ellos se evacuaran los
efluentes térmico- salinos (retornos de circuitos de refrigeracién con agua
de mar y salmuera de planta desaladora) y por el otro los efluentes
industriales procedentes de las Plantas de Tratamiento WWS/SA2. E|
vertido se realizard de acuerdo con la ley peruana, de manera tal que no
sea visible desde la playa o tenga impacto sobre su uso. Ademas las
descargas necesitan ser ubicadas de manera tal que no se mezclen con el
agua de ingresoc a la refinerfa (sistema de captacién de agua de mar,
SWI), por lo que como anteriormente se ha mencionado se emplearan
difusores que faciliten la dilucion y garanticen que la temperatura no
exceda el limite establecido cumpliendo asi con los parametros requeridos
por la normativa peruana (D.S. n? 037-2008-PCM), la cual establece que
el incremento de temoeratura respecto a la del cuerpo receptor, medida a
100m de diametro def punto de vertido, debe ser inferior a 3°C.

Para detalles del sistema de evacuacién (emisario) al mar, ver el
documento 02070-SWO-PRO-DBD-001.

Es responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA&TC el disefio, suministro
del procedimiento constructivo y construccién que permita el adecuado
vertido de los emisarios de descarga de la Refineria Talara. E| contratista
EPC UA&TC deberd realizar los estudios geotécnicos, de dispersién vy
cumplir con la normativa vigente.

5.9.2. Documentos Referenciados
o 02070-SWO-PRO-DBD-001 Rev. 01

Pt 000063
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5.10. WWS / SA2- Unidades de tratamiento de aguas residuales

Reov 02

5.10.1.

5.10.2.

Bases de Disefio

EI PMRT contempla Ia segregacion de las corrientes de aguas residuales,
en cumplimiento de lo establecido por las MJS, normativa de efluentes
aplicable y el EIA. Basicamente se dividiran las corrientes en las
siguientes cuatro categorias: efluentes industriales, aguas residuales
sanitarias, pluviales y drenajes quimicos neutralizados.

Se prevé la construccidn de una planta de Tratamiento de Efluentes
Industriales (WWS). cuyos aspsctos principales de disefio quedan
descritos en el documento 02070-WWS- PRO-DBD-001.

El caudal global de disefio del tratamiento WWS es de 400 m3/h. Incluye
varias corrientes segregadas.

También se instalard una nueva unidad para el tratamiento de los
efluentes sanitarios, detallada en las Bases de Disefio 02070-SA2-PRO-
DBD-001.

La capacidad de disefo de SA2 sera de 20 m3/h.

. . . Oy
El retorno del futurc sistema de enfriamiento con agua de mar no se (=

prevé que pueda estar contaminado (intercambio con agua dulce del
circuito cerrado de refrigeracion), por lo que dicha corriente se verterd al
oceano a través de una arqueta final (para romper carga), por gravedad y
mediante un nuevo emisario submarino.

Efluentes Industriales

Las actuales corrienies de agua de mar de enfriamiento se trataran en el
CPl existente que formard parte de las instalaciones WWS. La Planta de
Lastre continuaré operativa, a objeto de tratar el lastre procedente de los
buques, enviando el efluente tratado en la misma a WWS. Las aguas de
lluvia potenciaimente aceitosas (NOW) seran recogidas en una arqueta y
bombeadas hacia la red de aguas aceitosas dentro de WWS.

La mencionada Planta de Tratamiento de Efluentes (WWS) consistirg
basicamente en:

Separacion Aceite/fgua

Se requiere una etspa de separacion aceite/agua de las corrientes
recogidas en la futurz red enterrada de drenajes aceitosos (OWS) y de
los drenajes de los tanques existentes. Para ello se prevé usar, en una
primera etapa, nuevcs separadores API. La segunda etapa de separacién

aceite/ agua se llevara a cabo en sistemas de Flotacion por Aire Disuelto
(DAF)

La corriente tratada final sera monitoreada por contenido de aceite, de
manera que cumpla con los criterios establecidos por la regulacion
peruana.

pT
SaMVeE, e
2 wichg -"c‘} Apesliy f :
4 =.'13n1'?5 B e
RO <) R A
& -_,/{ (& F&,Ha‘. — 4
& ‘\';_‘,/.“?}J\-'x-’jliu =)

e )/
RSGERT




Rev 02

PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXQO 2: MJS - PARTE B Pagina 38 de 219

CONTRATO EPC UA&TC

5.10.3.

5.10.4.

Tratamiento de Efiuentes Quimicos

En principio se neutralizaran “in situ” las diferentes corrientes quimicas
generadas, en fosas de neutralizacién locales. La descarga neutra de las
mismas se enviara @ WWS a través de los drenajes aceitosos de las
distintas unidades de proceso. El pH de la descarga tendra que ser
ajustado para estar en un rango permitido de 6 a 9, antes de la descarga o
el tratamiento adicional.

Los efluentes quimicos "menores”, como por ejemplo los de equipos de
dosificacion, se recogeran mediante camion cisterna y se llievaran a una
balsa de homogenizacién en WWS.

Sistema de Tratamienio Bioldgico

Para cumplir con los niveles permitidos de DBO (demanda bioldgica de
oxigeno) en el efluente tratado, se requiere un sistema de tratamiento
bioldgico. La caiidad del efluente final sera verificada previamente a la
evacuacion por emisario al mar (ver sistema SWQ).

Instalaciones para el tratamiento de los fangos

Los lodos biologicos vy los lodos aceitosos seran tratados
independientemente, a fin de reducir su volumen y contenido de agua y
darles una utilizacién final adecuada.

Los fangos bioldgicos generados se tratardn junto con los fangos
biolégicos de la planta de aguas sanitarias (SA2). Podran ser manejados
en espesadores, y/0 equipos centrifugadores para su posterior recogida
una vez deshidratados por un Gestor autorizado.

Los fangos aceitosos iratados seran enviados a la unidad FCK.

Efiuentes Sanitarios

Se prevé redirigir las aguas residuales negras generadas en las
instalaciones existentes (actualmente conectadas a la red municipal de
saneamiento o a fosas sépticas individuales) y construir una nueva planta
de tratamiento (SA2) para acondicionar de acuerdo a la legislacion
peruana los efluentes sanitarios producidos en los nuevos edificios e
instalaciones existentes. El efluente tratado, que cumplira con los
parametros de la normativa vigente, se verterd al océano conjuntamente
con el efluente industrial procedente de WWS,

Aguas Pluviales no contaminadas
Las aguas de iluvia no contaminadas se recogerdn por canaletas

perimetrales y se dirigiran directamente al mar, tal y como actualmente
sucede. En el documento 02070-GEN-CIV-DBD-450 “Sistemas

enlerrados de tuberias por gravedad" se describen las obras civiles

previstas.
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Documentos Referenciados
e (02070-SA2-PRO-DBD-001 Rev. 03
o 02070-WWS-PRO-DBD-001 Rev. 03

NIS- Sistema de Nitrégeno

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

Descripcion Generai

En la actualidad, la Refineria Talara no cuenta con sistema de suministro
de nitrégeno.

El nuevo sistema de nitrégeno contara con una planta de separacion
criogénica, la cual, fracciona el aire por medio de la rectificaciéon o
destilacion, utilizande las diferentes temperaturas de evaporacién de los
componentes del aire, a través de diferentes secciones que se
suministran de forma modular.

La planta criogénica consta principalmente de una seccién caliente o
‘warm end” (con un compresor de aire, enfriador, pre filtros y una unidad
de purificacion y secado del aire) y una seccién fria o coldbox (con la
columna de rectificacion, intercambiadores de calor y una turbina de
expansion) que es donde realmente tiene lugar el proceso de
fraccionamiento del aire.

Adicionalmente, el sistema de produccién de nitrégeno gaseoso (planta
criogénica) debera estar integrado en forma automatica con el sistema de
almacenamiento y vaporizacion de nitrégeno liquido. El nitrégeno liquido
proviene de la misma planta criogénica que serad capaz de producir
simultaneamente el nitrdgeno gaseoso requerido de forma continua por
las unidades de proceso y el nitrégeno liquido para llenar los tanques de
almacenamiento.

Bases de Diseho

Para detalles del sistema, ver el documento 02070-NIS-PRO- DBD-001.

Capacidad de la Unidad

Los datos de disefio del sistema de Nitrégeno Gaseoso son los
siguientes;

o Caudal Normal: 3550 Sm3/h

¢ Caudal de Disefio: 3300 Sm3/h

¢ Calidad Pureza: 99.90 - 99.99 %vol.

o Contenido de O2: <10 ppm vol.

» Punto de Rocio de H.0 @ presién normal de operacion: <-40 °C.

La capacidad de Almacenamiento Nitrégeno Liquido es de 280 m?.

L.a capacidad del Sistema de vaporizacion es la siguiente: %0
y

O O O 0 6 8 / :.:-%:\ & off HA \
\}J \};‘Fﬁ /\ 836

et \\L}?’JJ R



PROYECTO MORERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS - PARTE B Pagina 40 de 219

CONTRATO EPC UA&TC

o Minimo: 610 Smd/h.
e Maximo: 17100 Sm?3/h.
o Diseno: 18756 Sm3/h.

5.11.4. Tiempos de Paradz ¥y Mantenimiento

Se establece que la parada programada de la unidad debe hacerse cada
4 anos.

5.11.5. Factor de Servicio

La capacidad de la unidad NIS esta basada en un factor de servicio del
95%, equivalente a 8320 horas por afio.

5.11.6. Documentos Referenciados
o 02070-NIS-PRC-DBD-001 Rev, 08

5.12. OR2-DM2-STA- Plantas de Desalacion de Agua y Sistema de Distribucion

5.12.1. Produccion y Suministro de Agua

Principales parametros
Gsmosls 1¢ Osmosis 29° Lechos
| Pasa Paso Desm.
Alimentacion I 2202,2 m3h 882.3 m3h 443.4 m3/h
- i
T .
asa | 45% 85% 99.6%
Conversion |
Agua Producio 991.0 m¥h 750.0 m¥h 441.7 m3h

Las demandas de cada tipo de agua seran cubiertas con la produccién

de:

¢ Permeado de 1° paso: 991 m3/h con cuatro (3+1) lineas de 6smosis
lineas de &smosis de primer paso. De los cuales, 106.7 m3/h se
derivan a remineralizar para producir agua de proceso tipo II. De este
caudal 12.6 m3/h se derivan, ya fuera de la parcela, a potabilizacion.

» Permeado de 2° paso: 750 m3/h con tres (2+1) lineas de 6smosis
lineas de dsmosis de segundo paso. De los cuales, 249.1 m3/h se
derivan a remineralizar para producir agua de proceso tipo Il. El agua
de procesos tipo |, 67.5 m3/h, estara compuesta por permeado de
segundo paso. Serd necesario mezclar con agua desmineralizada
para cumplir calidad de agua de procesos tipo | durante los ‘Ca
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escenarios de mayor temperatura de operacion.

El resto del permeado del segundo paso alimentaré a los lechos mixtos

para producir agua desmineralizada.

¢ Agua desmineralizada: 441.7 m3/h con tres (2+1) lineas de lechos
mixtos.

Para alcanzar éstas producciones el caudal de aporte de agua de mar a
planta es de 2069.9 m3/h.

Las calidades de aguas requeridas en la Refineria seran:
° Agua de Uso General con < 200 ppm de TDS, identificada como
Agua de Proceso I, para:

o Agua Contra Incendios (FWS).
o Sistema de enfriamiento de sellos.

o

Usos miscelaneos (lavado de equipos, como el scrubber de FCC
y otros).

Aporte de agua para el desalador de la planta de crudo.
Sistema de antorcha y purgas (FB2).

Suministro de agua de proceso a las estaciones de servicio.
Suministro a la planta de agua potable.

O O O O ©

Suministro a refinerfa existente

° Agua industrial con < 5 ppm de TDS, identificada como Agua de
Proceso |, para:

o Reposicion ce pérdidas del circuito Cerrado de Agua de
Refrigeracion (CWC).

o Unidades de procesos como: la planta de Acido Sulfurico (WSA).

0 Suministro a ja Unidad de Agua Desmineralizada o De-ionizada
para:
v Agua de alimentacion de calderos (GE/SGV).
¥ Dilucién de quimicos.
v Suministro a refineria existente
v Unidades de Proceso (Tratamiento de Gases TGL, Aminas
AM2, Trat. Turbo A-1 TKT, etc)
v Usos miscelaneos (venta a bugues, etc).

Para detalles del sisiema, ver la Ultima revision del documento 02070-
OR2-PRO- DBD-001,

5.12.2. Subestacién Eiécirica SO2

El alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC también comprende la
Ingenieria, Procura, Construccién y Puesta en Servicio de la Sub-
estacion eléctrica SO2, la cual estaré ubicada en la zona destinada a la
Unidad OR2-DM2-STA de acuerdo al plano 02070-GEN-PNG-LAY-004.
La Puesta en Servicio debe incluir pruebas de operacioén del sistema de
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emergencia de la S/E SO2 (pruebas con GE-0-S02-1 simulando
condiciones de ausancia de suministro eléctrico desde la S/E SE4).

Se deja estipulado que la edificacion quedara lista para su utilizacién, es
por ello que el alcance finalizard una vez que el CONTRATISTA EPC
UA&TC deje la edificacién lista para el uso para el cual fue disefiado,
con todos sus suministros bésicos (iluminacién, climatizacion,
telecomunicaciones, Fuego y Gas, medicién de gases toxicos, etc),
acabados totales de la edificacion, y todos los permisos
correspondientes de funcionamiento segun corresponda, segun
Normativa aplicable.

Se hace entrega de la ingenieria basica de la subestacidn eléctrica
(02070-502-CIV-DRW-901, 02070-SO2-ELE-SLD-920, 02070-SQ2-
ELE-LAY-001), la cual seré revisada y verificada por el CONTRATISTA
EPC UA&TC de acuerdo a las condiciones actuales de proceso de la
Unidad OR2/DM2/STA. No obstante, el CONTRATISTA EPCUA&TC
desarrollara la ingenierfa basica y de detalle complementaria (la cual
incluird los estudios eléctricos correspondientes) que sustenten la
procura e instalacion del equipamiento eléctrico en MT y BT segun
corresponda, para lz adecuada integracién de la subestacién eléctrica,

Asimismo, deben suministrarse todas las herramientas especiales
(marco de izaje, yugo de izaje, trolley, palancas y llaves especiales,
entre otros) y herramientas de configuraciéon para ajuste de las
protecciones, control (redes OT), telecomunicaciones (redes IT) y de los
sistemas  F&G que asistrdn en la instalacidén, operacion 'y
mantenimiento de la subestacion eléctrica.

Dicho alcance comprende la coordinacién de los relés de proteccion
hasta obtener una adecuada operacion para las distintas condiciones de
falla de acuerdo al nuevo sistema eléctrico de la Refinerfa, vale decir:

» Gonfiguracion del relé de proteccion de entrada en SO2 (SWG y EDP)
para su coordinacion y selectividad con el sistema de proteccion (SEP)
del PMRT,

* Coordinacion vy ajuste de selectividad de los demnas relés y breakers de
la S/E SO2 a partir de la barra principal, incluyendo barras
subsecuentes.

De acuerdo con los estudios eléctricos que resulten del disefio de la
subestacion eléctrica desarrollado por el CONTRATISTA EPC UA&TC,
se determinaré la necesidad de realizar el suministro e instalacién de ¢
todo el equipamiento necesario en MT y BT segln corresponda, para la

o 000069
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adecuada integracion de las S/E. Dicho alcance comprende la
coordinacion de los relés de proteccién hasta obtener una adecuada
operacion para las distintas condiciones de falla de acuerdo al nuevo
sistema eléctrico de la Refinerfa.

El CONTRATISTA EPC UA&TC realizard el disefio, suministro e
instalacion de fibra optica, moédulos, tableros y equipos (incluyendo su
configuracion) que permitan la integracién de la subestacion SO2 tanto
al SCADA eléctrico (ESS) del PMRT como al sistema de deslastre de
carga (LSS) del PMRT.

5.12.3. Documentos Referenciados

e 02070-OR2-PRO-DBD-001 Rev. 1

o 02070-SO2-ClV-DRW-901 (SUBESTACION ELECTRICA SO2 Y
RIET0 ARQUITECTURA).

e 02070-502-El.E-SLD-920 (SO2 GENERAL ONE LINE DIAGRAM).

e 02070-SO2-ELE-LAY-001 (SO2  SUBSTATION. EQUIPMENT
LAYOUT).

e [-TRI-PP-E-0064_16 (INTERFASES. UNIDADES TERCERIZADAS
TIPO 1Y OPEX. AJUSTES RELES DE PROTECCIONES EN
ACOMETIDAS DE ALIMENTACION A SUBESTACIONES S04, 507,
SO2 Y SE5).

s 02070-GEN-ELE-BLD-002 (SCADA & LSS OVERALL NETWORK
ARCHITECTURE).

e 02070-GEN-ELE-FPHI-001 (SCADA AND LOAD SHEDDING
FUNCTIONAL AND OPERATIONAL PHILOSOPHY).

e 02070-GEN-PNG-LAY-004 (IMPLANTACION GENERAL DE
UNIDADES).

s 02070-GEN-ELE-STU-001 (ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES)

5.13. ASC - Unidad de Almacenamiento de Acido Sulflrico concentrado
5.13.1. Bases de Disefic

Como parte del proyecto de modernizacion de la Refineria de Talara esta
prevista la instalacion de una Unidad de Almacenamiento y Despacho
de Acido Sulfurico Concentrado (ASC).

El suministro del procucto se realizara directamente desde la unidad de
Acido Sulfurico (WSA) a los nuevos tanques de almacenamiento ASC-T-
001 A/B y ASC-T-002 de producto terminado, dentro de la Unidad de
Almacenamiento de Acido Sulfurico Concentrado (ASC). La distribucion a
las unidades dentro de la Refineria se realizara con las bombas AST-P-
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001 A/B correspondientes a las nuevas Instalaciones de Acido Sulfarico
(AST). El sistemna suministrard el Acido Sulftrico a una concentracion de
98% p/p, a fin de cubrir los requerimientos de las nuevas unidades de
Procesos y servicios.

El almacenaje de acido sulfdrico, proveniente de la Unidad de Acido
Sulfurico (WSA), consiste en la construccion de 3 nuevos tanques de
almacenaje de producto final (ASC-T-001 A/B y ASC-T-002),
disponiendose asi de una capacidad operativa de 169.5 MB y los
sistemas asociados (bombas y lineas) para su envio a muelle MU1 desde
donde sera comercializada via barcos de 20,000 TM. La construccion de
los tanques debe incluir su instrumentacion e integracién con el PMRT
considerando los siguientes estudios:

e Incluir HAZOP.
» Verificacion SIL.
e SRS (Requerimientos minimos).

e Otros que el CONTRATISTA EPC UA&TC considere necesarios.

Los tanques tendran una capacidad suficiente para recibir la produccién de
la Planta de Acido Sulfurico (WSA), transferir el producto quimico a los
usuarios de la Refineria y permitir su exportacion via barcos, mediante
las bombas ASC-P-001 A/B a través de Muelle 1.

Para flexibilidad operativa, hay lineas independientes que permiten que el
acido sulfarico vaya desde los tanques ASC-T-001A/B o ASC-T-002 a
MU1 y simultdneamente, desde los tanques ASC-T-001 A/B 0 ASCT-002
a consumidores internos de la refinerfa sin afectar la operacién de
inventario de cierre del buque.

Para detalles del sistema, ver la Ultima revision del documento 02070-
ASC-PRO- DBD-001.

El area de la Unidad Auxiliar 4 (ASC) de Almacenamiento y Despacho de
Acido Sulfurico sera entregado al CONTRATISTA EPC UA&TC excavado
y nivelado a cota de montajes de Tanques, para que el CONTRATISTA
EPC UA&TC pueda realizar |a obra correspondiente para la Unidad ASC,
entre otros trabajos requeridos para la correcta operacién de la unidad, el
disefo, suminisiro y construccion de la fosa de neutralizacién y equipos
asociados a su operacion, como se indica en la Ingenieria FEED
suministrada.

Equipos Suministrados por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR)

Es alcance del CONTRATISTA EPC UAR&TC la instalacion de lineas de
succion y descarga hasta cabezal de distribucién, asi como la instalacion
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de las bombas AST-P-001A/B con su instrumentacion y control asociado,
disefados y suministrados por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR),
Asimismo elprecomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de
los siguientes equipes. Estas facilidades estan previstas ser instalaadas
dentro de la parcela ASC: AST-P-001A/B Bombas de Transferencia de
Acido Sulfurico.

Capacidad de Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento de Aacido sulfirico al 98%p/p se
describen en la siguiante tabla,

Servicio Volumen Volumen
Nominal (Bbl) Operativo (Bbl)
ASC-T-001 A 82031 70276
ASC-T-001 B 82031 70276
ASC-T-002 36013 29005
Total 200080 169532

Capacidad de Almacenaje Acido Sulfurico 98%

La produccion de acido sulfdrico es de 22.8-23.5 ton/h, segun Balance de
materia de la unidad de WSA con capacidad de 560 ton/d. Considerando
esta produccion de acido sulflrico se tiene un inventario total de 87-90
dias y la frecuencia de preparacioén del cargamento de exportacién de 35
dias.

5.13.4. Carretera de &coceso al Faro

5.13.4.1. Objetivo

Contratar una empresa especialista en disefio geométrico y construccion
de carreteras en terreno escarpado para realizar la habilitacion del
acceso al faro teniendo en cuenta las obras complementarias requeridas
que garanticen el transito seguro conforme a la normativa vigente.

5.13.4.2. Alcance

Diseno detallado, planeamiento y ejecucion de la carretera de acceso al
faro 'y de todos lIos trabajos asociados a este disefio. Incluye
equipamiento, manc de obra, materiales y todas las actividades
necesarias para ia construccion de esta carretera.
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La construccion de la via incluye los siguientes trabajos y aquellos
asociados a la transitabilidad de la misma, estos son:

» Levantamiento Topogréfico

o Estudio Geotécnico

o Disefo Geométrico de la carretera

o Movimiento de tierras

e Excavacién, transporte y descarga del material en las 4reas
autorizadas

e QObras de estabilizacion de taludes

o Obras de drenajes: Canalizaciones, sistemas de tuberias enterradas,
etc.

e Senalizacién de la Via
e Otros

Los trabajos deberan ser ejecutados teniendo en cuenta todas las
medidas de control que sean requeridas para dar cumplimiento al estudio
de impacto ambiental aprobado para el proyecto.

5.13.4.3. Descripcién del Proyecto

Rev 02

Actualmente hay un camino no pavimentado habilitado hacia el faro en
terreno escarpado.

El disefio de la nueva carretera hacia el faro tiene una longitud
aproximada de 270mt, a continuacién se muestra una propuesta de la
seccion tipica transversal, ubicaciéon y estructura de pavimento de la
carretera al faro. £l disefio final debera ser definido por el CONTRATISTA
EPC UA&TC acorde con las recomendaciones geotécnicas vy
normatividad vigente:

e Seccion transversal tipica de la carretera:

SECCION TRANSVERSAL TiPICA — b

o Estructura de la Carretera Propuesta
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5.13.5. Documentos Referenciados
e 02070-ASC-PRO-DBD-001
e (02070-ASC-PRO-PID-002
e 02070-TKS-PNG-LAY-002

5.14. SLP- Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas / SLOP

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (TC)

.15.

5.14.1. Bases de Disefio

Las instalaciones requeridas para el manejo de slop, asf como la filosofia
del sistema han sido incluidas en el documento 02070-SLP-PRO-DBD-
001. :

PETROPERU garantiza la integridad mecénica de los tanques 247, 248,
249 para integrarse al sistema de slop. Se debera instalar los
desnatadores que se indican de acuerdo a lo indicado en los documentos
02070-SLP-PRGC-PIL-004 Rev. 02, 02070-SLP-PRO-PID-005 Rev. 02 y
02070-SLP-PRO-PIC-006 Rev. 02

5.14.2. Documentos Referenciados
e 02070-SLP-PRO-PID-004 Rev. 02,
e 02070-SLP-PRQ-PID-005 Rev. 02
e 02070-SLP-PRO-FID-006 Rev. 02
e (0202070-SLP-PRQ-DBD-001 Rev 05

Planta de Lastre existente {antiguo BAW, alcance de WWS)

En principio no esta previsto redisefiar los equipos de la Planta de Lastre existente,
debido al disefio de los sistemas de despacho modernizados y las mejoras
implementadas en los Muelles (MU1/MU2). No se considera por tanto
modificaciones dentro de Iz planta de lastre. Unicamente se contempla la
recoleccion de las aguas de lastre que seran enviados a una arqueta de recepcion
y posteriormente, mediante bombeo, hacia el sistema de tratamiento de efluentes
industriales (WWS). La arqueta de recepcion se considera alcance de la unidad
WWS,

Hev 02

00

QOoaYos

A

- 'Ofge

A

T
WY by

e 2\
I FE .;)
/8536

BERT,

(& @/
KJ}
\
o
Zhai 500

=t

o°

!

F



§.3.

Hev 02

PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS —- PARTE B

Péagina 49 de 219

CONTRATO EPC UAKTC

LRGN o e R e PN R SR

TC 1: Construccion e Interconexién de la Unidad de Tratamiento de Turbo
A-1 (TKT)

EI'TC N° 1 consiste en la instalacién de una unidad de Tratamiento de Turbo A-1,
con una capacidad nominal de 8800 BPSD asi como el tendido de Iineas y otras
facilidades, para su interconexién con las unidades del PMRT con las que esté
relacionadas. :

Mayor detalle del alcance figura en el Anexo TCi “CONSTRUCCION E

INTERCONEXION DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENE - TKT".

TC 2: Construccion e interconexién de la Unidad de Tratamiento de Soda
Gastada - OX

El TC N° 2 consiste en la instalacion de una unidad de Tratamiento de Sosa
Gastada con una capacidad nominal de 0.82 m%h de caustico gastado, asi como
el tendido de lineas y otras facilidades, para su interconexién con las unidades del
PMRT con las que esté relacionadas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "CONSTRUGCCION E
INTERCONEXION DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA —
OX", adjunto.

TC 3: Construccion de nuevo tanque de crudo TKS-T-011 en reemplazo del
Tanque T-259 existente en Refineria Talara

El TC 3 consiste en la instalacién de un nuevo tanque de crudo TKS-T-011 de
291 MB de capacidad nominal en reemplazo del tanque T-259 con capacidad de
90 MB. EI trabajo contempla el desmantelamiento del tanque existente,
habilitacion del area y el disefio y EPC para el nuevo tanque segun las
especificaciones del Proyecto. El alcance incluye también todas las
interconexiones necesarias para integrarse al sistema de la Nueva Refineria
Talara, asi como el Modelo 3D y sus planos isométricos asociados, toda la
ingenieria de detalle, suministro, construccién de las  facilidades civiles,
mecanicas, interconexiories, sistema contra incendios, instrumentacion, etc. Asi
como el precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha del tanque
TKS-T-011,

La construccién de los tanques debe incluir su instrurmentacion e integracion con
el PMRT considerando los siguientes estudios:

e Incluir HAZCP,

Verificacion SiL.

L

©

SRS (Requerimientos minimos).

* Otros que el CONTRATISTA EPC UA&TC considere necesarios.
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Mayor detalle del alcance figura en el documento: “CONSTRUCCION DE UN
NUEVO TANQUE DE CRUDQO TKS-T-011 EN REEMPLAZO DEL TANQUE T-259
EXISTENTE", adjunto.

5.4. TC 4: Construccion de riuevs tanque de nafta livianaTKS-T-016

El TC 4 consiste en los trabajos EPC para la instalacién de un nuevo tanque de
aproximadamente 74.4 MB de capacidad nominal para el almacenamiento de los
excedentes de Nafta Liviana Estabilizada de la Unidad de Recuperacion de
Gases Il (RG2). El alcance incluye también todas las interconexiones necesarias
para integrarse al sistema de ta Nueva Refineria Talara, asi como el Modelo 3D y
sus planos isométricos asociados, toda la ingenieria de detalle, suministro,
construccion de las facilidades civiles, mecénicas, interconexiones, sistema contra
incendios, instrumentacién, stc. Asi como el precomisionamiento, comisionamiento
y puesta en marcha del tanque TKS-T-016.

La construccion de los tanques debe incluir su instrumentacién e integracion con
el PMRT considerando los siguientes estudios:

e Incluir HAZOP

s Verificacion SIL.

o SRS (Requerimientos minimos).

e Otros que el CONTRATISTA EPC UA&TC considere necesarios.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "CONSTRUCCION DE NUEVO
TANQUE DE NAFTA LIVIANA", adjunto.

5.5. TC 5: Instrumentacion y adecuacion de zona de tanques

Este TC consiste en la implementacion de los siguientes trabajos generales de
instrumentacion en la zona de almacenamiento del PMRT:

v Integracion al sistema de medicién de tanques de una serie de tanques de
almacenamiento de crudo v productos

v Implementacién de instrumentacién relacionada con la matriz causa-efecto.

v Elaboracion del Estudio de ingenieria (Basica y Detalle) y ejecucién, que
permita determinar los requerimientos para la adecuacion de los tanques
existentes T-522 y T-523 para almacenamiento de TAME (Tert-Amyl Methyl
Ether), incluyendo estudio de impermeabilizacién de suelos, accesos
vehiculares, aplicacién de recubrimientos, definicion de la disposicion final de
sus efluentes y sistemas de drenaje, considerando las especificaciones de
calidad del producto a almacenar. Asimismo la instrumentacién de los tanques
T-522/T-523 y la integracion de las sefiales al PMRT, considerando los ‘0
siguientes estudios: ob

* Incluir HAZOP. 00
2a
GCan7Y iy

BN P

2 fickia 5 Ameshar gy

% 5636 o o)

o9 £ it ?f:)
St iy & i o

#E[/fr{,g:m
el \



o
o

O
e

Rev 02

PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS ~ PARTE B

Pagina 51 de 219

EPC UALTC

S S AN,

* Verificacion SIL.
* SRS (Requerimientos minimos).
* Otros que el CONTRATISTA EPC UA&TC considere necesarios,

Mayor detalle del alcance figura en el documento: “TRABAJOS DE
INSTRUMENTACION Y  ADECUACION PARA LA ZONA DE
ALMACENAMIENTO", adjuntc.

TC 6: Actividades complementarias para el sistema de despacho de asfaltos

Este TC consiste en el desarrollo de un ERPC para la habilitacién de un sistema de
despacho de asfaltos desde los tanques T-101, T-102 y T-407 a construir por
PETROPERU vy la plataforma de despacho a construir por TR.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: “ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE DEPACHO DE ASFALTOS",
adjunto.

TC 7: Adquisicion de Quimicos, Catalizadores, Lubricantes y bolas inertes

Este TC consiste en la adquisicidn y entrega (en la Refineria Talara) de Quimicos,
Catalizadores, Bolas Inertes y Lubricantes para el total de unidades y sistemas del
PMRT (Unidades construidas por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) y unidades
a cargo del CONTRATISTA £PC UA&TC para la carga inicial méas la cantidad
requerida para completar un afio de operacion.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "ADQUISICION DE
QUIMICOS, CATALIZADORES, LUBRICANTES Y BOLAS INERTES", adjunto.

TC 8: Implementacién eguipamiento del Nuevo Laboratorio de Refineria
Talara

Este TC consiste en la implementacién del nuevo laboratorio de Refineria Talara
de los equipos necesarios para garantizar el desarrollo de los analisis y pruebas
requeridas por todas las instalaciones de la nueva Refineria Talara. El
CONTRATISTA EPC UA&TC debera definir el equipamiento necesario y proceder
a su adquisicion, instalacion v pruebas. Asimismo capacitacién del Personal del
Laboratorio en el manejc de los equipos, guias analiticas y en el Software de
Gestién de la informacior.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "IMPLEMENTACION DE
EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE REFINERIA TALARA",
adjunto.

TC 9: Implementacior de Simulador de Entrenamiento de Operadores (OTS)
para el PMRT
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Este TC consiste en la implementacién del Simulador de Entrenamiento de
Operadores, en adelanie OFS, que estard conformado por cuatro (4) sistemas
personalizados e independientes con modelos de alta fidelidad, uno para cada
una de las siguientes unidades de proceso del PMRT:

v' Flexicoking (FCK),

v Craqueo Catalitico Fluido (FCC),

v’ Hidrotratamiento de Diesel (HTD)

v" Reformacién Catalitica y 3eparacién de Nafta (RCA)

EL CONTRATISTA EPC UA&TC sera el responsable de disefiar el OTS, en un
ambiente dinamico de procesos que contard con las mismas pantallas de
operacién del Sistema de Control Distribuido (DCS) que la planta real del PMRT,
con el fin que brinde el entrenamiento al operador en la puesta en marcha,
parada, respuesta ante situaciones anormales y solucion de fallas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: “IMPLEMENTACION DE
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DE OPERADORES (OTS) PARA EL
PMRT", adjunto.

. TC 10: Implementacién System 1 - Sistema avanzado de monitorec de

vibraciones para el PMRYT

Este TC consiste en la Implementacion del “System 1 - Sistema Avanzado de

Monitoreo de vibraciones del Proyecto de Modernizacion Refineria Talara, basado

en el Diagnostico y Optimizacién SYSTEM 1 de Bently Nevada. El alcance general

de este trabajo es:

v Implantar una plataforma de monitoreo de los activos criticos y esenciales de
la Refineria Talara.

v' Diagnoéstico de Condicion de Maquinaria Critica (Rotativa y Reciprocante) y
aseguramiento de confiabilidad mecanica durante el Proceso de Arranque vy
Estabilizacion de Equipos.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: “IMPLEMENTACION SYSTEM
1 ~ SISTEMA AVANZADO DE MONITOREO DE VIBRACIONES PARA EL
PMRT", adjunto.

TC 11: Trabajos de Integracion del Sistema Contra Incendio

Este TC consiste en la adecuacién de las instalaciones existentes del sistema
contra incendios al nuevo sistema a ser instalado por el PMRT. Incluye las
interconexiones e instalacién de redes necesarias y/o adicionales, con el
equipamiento faltante del PMRT y adicional requerido para la operacion de los SCI
(hidrantes monitores, hidrantes de gran caudal, concentrados de espuma, etc.).
La informacion adjunia a este TC del SCI proyectado por el PMRT durante la etapa
FEED para las Unidades Auxillares y Trabajos Complementarios e Ingenieria de
Detalle elaborada por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) es referencial, por lo
tanto es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC su revision, desarrollo de la
Ingenieria de Detalle y actualizacion segun corresponda.
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EI CONTRATISTA EPC UA&TC debe tener en cuenta que lo indicado por notas en
las planimetrias y P&ID's desarrollados por el CONTRATISTA EPC PMRT (TR),
como “SUPLIDO POR PETROPERU", “POR PP" y “POR OTROS” son de su
alcance (disefo, suministro, construccion y puesta en marcha).

Mayor detalle del alcance figura en el documento “INFORME 1270-06-90-A20-INF-
006 TRABAJOS DE INTEGRACION DEL SCI", adjunto.

TC 12: Interconexiones y madernizacion del Sistema Eléctrico de RTAL para
su integracién con el Sisterna Eléctrico del PMRT

Este TC consiste en el desarrollo de los siguientes trabajos generales:

v Interconexién y Modernizacion de la Sub Estacién Eléctrica de la Refineria
existente (SET) con ls Sub Estaciéon Eléctrica del PMRT. Implica la
elaboracion de los estudios previos correspondientes gue permitan definir las
modificaciones a efectuar en la SET para asegurar la interconexién, asi como
su posterior implementacién,

v Interconexién de las Sub Estaciones eléctricas SO4 y SO7 con la Sub
Estacion Eléctrica Principal del PMRT

Mayor detalle del alcance figura en el documento “INTERCONEXIONES Y
MODERNIZACION DEL  SISTEMA ELECTRICO DE RTAL PARA SU
INTEGRACION CON EL SISTEMA ELECTRICO DEL PMRT", adjunto.

. TC 13: Integracion del Sisterna de Telecomunicaciones de edificios

existentes

Este TC consiste en el disefio, implementacion e Integracién con el PMRT del
Sistema de Telecomunicacionas en Red de voz, datos y video, Telefonia, CCTV
Seguridad, Sistema Paga (Ferifoneo) y F&G para los Edificios existentes que
quedaran operativos (SS.EE.: Principal, UDP; Edificios: Ex Servicios Generales,
Nuevo de Administracion y Laboratorio, Bomberos; Casa de Bombas 5, 6 y Planta
Lastre OWS; Talleres: Mecanicos, Anexos Factoria, Instrumentacion y Soldadura;
Tanques Tablazo y aledafios zxistentes).

Mayor detalle del alcance figura en el documento: “INTEGRACION DEL SISTEMA
DE TELECOMUNICACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES", adjunto.

TC 14: Servicio de Ignifugado de Racks existentes en UDP

Este TC consiste en efectuar trabajos de ignifugado de racks de tuberias
existentes que van & ser usadas en el alcance del PMRT, siguiendo las
especificaciones de ingenieria del PMRT.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "SERVICIO DE IGNIFUGADO
DE RACKS EXISTENTES EN UDP", adjunto.

TC 15: Servicio de Dragado en Muelie 2

Este TC consiste en el Dragado adicional en zona de muelle 2 (MU2) donde se
encontraba la barcaza de Savia, la misma que ya fue retirada.
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Necesaria para el ingreso de los buques comerciales al MU2. Se considera el
dragado de un volumen de aproximadamente 3,000 m2.

Mayor detalle del alcance figura en el documento: "DRAGADO MU2", adjunto.

TC 16: Servicio de Construccién del local institucional de la zona de trabajo
y promocién del emples de Talara

Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboracion de la Ingenieria de Detalle,
el suministro adecuado de todos los materiales para las diferentes
especialidades, construccion de fundaciones y estructuras de concreto y acero, la
fabricacién y el montaje para la construceién del local institucional de la zona de
trabajo y promocion del empleo de Talara. Incluye ademads la puesta en servicio y
pruebas respectivas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento “SERVICIO DE
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ZONA DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO DE TALARA", adjunto.

. TC 17: Servicio de Consiruccién del nuevo Edificio del Area Técnica -

Mantenimiento de RTAL

Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboracion de Ia Ingenieria de Detalle,
el suministro adecuado de todos los materiales para las diferentes
especialidades, construccién de fundaciones y estructuras de concreto y acero, la
fabricacion y el montaje para la construccion del Nuevo Edificio de Mantenimiento
de RTAL. Incluye ademas la puesta en servicio y pruebas respectivas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento “,TERMINOS DE REFERENCIA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL AREA TECNICA - MANTENIMIENTO?",
adjunto.

TC 18: Servicio de Construccién del nuevo Edificio del Area Técnica ~
Logistica RTAL

Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboracion de Ia Ingenierfa de Detalle,
el suministro adecuado de todos los materiales para las diferentes
especialidades, construccién de fundaciones y estructuras de concreto y acero, la
fabricacion y el montaje para la construccién del Nuevo Edificio de Logistica de
RTAL. Incluye ademas la puesta en servicio y pruebas respectivas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento "TERMINOS DE REFERENCIA
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL AREA TECNICA - LOGISTICA”, adjunto.

TC 19: Nueva Estacién Contra Incendio

Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboracién de la Ingenieria de Detalle,
el suministro adecuado de todos los materiales para las diferentes
especialidades, construccién de fundaciones y estructuras de concreto y acero, la
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fabricacion. y el montaje para la construccion de la Nueva Estacién Contra
Incendio de RTAL. Incluye ademas la puesta en servicio y pruebas respectivas.

Mayor detalle del alcance figura en el documento “1270-06-90-A20-ING-005 Rev.
0 ALCANCE DE LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS", adjunto.

DOCUMENTACION INGENIERIA FEED

En el Anexo 1 de la Parte B, se indica el listado de los entregables de la Ingenieria FEED
de las Unidades Auxiliares, elaborada por TR. Esta documentacion servira de base para
la Ingenieria de Detalle, Procura y Construccion de la Etapa EPC.

HUNTO DE INTERFASES Y MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

La ejecucién de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TCs) seran
desarrolladas conforme con las especificaciones generales de los trabajos a realizar que
describen los requerimientos administrativos minimos, técnicos y en donde se definen los
objetivos, alcance del trabajo |, planes estratégicos, bases de disefio con su
documentacion técnica aplicable que incluye especificaciones requeridas para realizar
los trabajos y en donde se establecen los entregables esperados del CONTRATISTA
EPC UA&TC’'s. Se incluye ademas una descripcion del alcance de los roles y
responsabilidades asignadas al CONTRATISTA EPC UA&TC’s en donde se debe
considerar con relevancia una coordinacién en la integracion con las obras del Contratista
£PC TR de tal forma que se asignen lideres de ingenierfa y proyecto que desarrollen los
roles y responsabilidades de las coordinaciones de soporte en la diferentes interfaces.
Como resultado se ha desarrollado documentacién relacionada con listados de Puntos de
interface y Matriz de Responsabilidades.

Los oferentes al EPC de las UA&TC's deberan indicar informacién a ser entregada en la
base de adjudicacién y formato de costes

8.1. Puntos de interface
8.1.1. Descripcién

Identifica los puntos de interface entre el Contratista EPC PMRT TR y el
CONTRATISTA EPC UA&TC's, sefalando aquellas localizaciones
terminales de entrada y salida que requieren coordinacién dedicada para
asegurar que haya urn soporte técnico para obtener el objetivo especifico
de la integracion cor el PMRT técnicamente adecuada y en los tiempos
acordados en Ias respectivas planificaciones.

Los puntos de interface consideraran lo indicado en el documento 02070-
GEN-EST-REP-001 donde se indican los BL con el proyecto PMRT
desarrollado por 2l CONTRATISTA EPC PMRT (TR).

Los puntos de interfaces estan considerados en las siguientes disciplinas:

v Civil, Tuberia enterrada, Estructuras y Arquitectura (CIV)
Flev 02
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v Montaje Mecanico: Tuberia y Equipos (MM)
v Electricidad (E)?
v Telecomunicaciones y Seguridad (TS)

v Sistema de Control e Instrumentacién Q)

Documentos Referenciados

A continuacion se hace referencia a las Listas de Puntos de Interfases
para los paquetes de contratacién. En estas listas se presentan todos los
puntos de interface entre las unidades auxiliares y las unidades de
proceso de cada una de las disciplinas indicando los documentos y
planos correspondientes.

¢ Listado Puntos de interface Procesos

Documente Descripcion Rev,
02070-INT-PRO-LIS- 101 Lista de Punto de Interdace PHE 00
| 02070-INT-PRO-L1S-101 | Lista de Punto de Interface NIS 00
| 02070-INT-PRO-LIS-102 Lista de Punto de Interface WSA 00
02070-INT-PRO-LIS-103 | Lista de Punto da Interface ASC 00
| 02070-INT-PRO-LIS-104 Lista de Punto de Inlerface OR2, DM2 00
02070-INT-PRO-LIS-105 Lista ¢e Punto de |nterface W, SWC 0o
, Listz de Punto de Intarfaca SLRP, NOW,
02070-|NT-PR.Q»L|S-1<3§_- BAW, 542 00
| O2070-INT-PRC-LIS-107 Lista de Punto de Interface SWI, SWo 01
02070-INT-PRO-LIS-108 Lisla de Punto de Interdface WWS, SAZ o
02070-INT-PARO LIS-109 Lista de Punto de Interface GE 00
| 02070-INT-PRO-1.15-110 Lista oe Punto de Interface SGV, RGO 00
02070-INT-PRO-LIS-111 | Tisla de Punto de Interiace TKT 00
02070-INT-PRO-UIS 112 | Lista de Purio de Interiace OX 00
Lista de Punto de Interface Edificio Area
02070-INT-PRO-LIS-113 Administrecion 00
02070-INT-PRO-LIS-1 14 I{'Ie?ctifi Punto de Intertace Edificio Area 00
02070-TKS-PRO-PID-018-9 PIPING AND INSTRUMENT CIAGRAM.
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, 05
MEZCLA Y DESPACHO DE PRODUCTOS,
| o TANQUE DE CRUDO (TKS:-T-011)
02070-TKS PRO-PID-003-4 PIPING AND INSTRUMENT CIAGRAM.
TANQUE DE NAFTA ESTABILIZADA RG2 05
o | (TKS-T-018)
Referenciados Tuberia
Documenic T Descripcion Hev.
02070-GEN-PNG-LAY-001 Implantacion General de Unidades 13

| 02070-GEN-PNG-SPE-01

T EI CONTRATISTA de las UA's & TC's debera tener en cuenta

en software “Electrical Transient Analyzer Program” (

Piping Material Classificafion

ETAP) PowerStation, versién 11.0.0

| 00 |

que los estudios eléctricos deberan ser realizados

Respecto a la la informacidn a utilizar en los Estudios Eléctricos del Estudio de Pre Operatividad para el COES,

se debe tener en cuenta que el COES suministra ta Base de Datos del SEIN

Archivo DIGSILENT (versién oficial).

HRev 02
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| Documento | Descripcién Rev.
Especificacion de Disefo de
OZO?O-GE_N-EN_.G-SPE-O& Tuberias 00
02070-GEN-PNG-SPE-013 Stress Analysis Specification 00
Piping Support Standard
02070 GEN- PN_G. SPE-014 Specificalion 00
Especilicacion de Acompanamienio con
02070-GEN-PNG-SPE-016 Vapaor de Tuberias e Instrumantos 00
02070-GEN-ENG-BPE-102 Aislamiento Térmico 00
Limites de Alcance Entre Unidades
02070-GEN-EST-REP-001 de Técnicas Reunidas, de Terceros
¥ de Petroper( (OPEX)
02070-1Q-TRI-CT1-GEN-0001 | Lista de Puntos de Interface_ Planta 01
| (02070-INT-ENG-LIS-007) PHP, NIS
02070-1Q-TRI-CT2-GEN-0001 Lista de Puntos de Interface AST 00
(02070-INT-ENG-LIS-101)
- == Lista de Puntos de Interface Planta de
02070-1Q-TRI-CT3-GEN-0001 Aguas Desaladora, Desmineralizadora e 01
R Instalaciones Comunes a Ambas
Lista de Puntos de Inlerface -

Instalaciones de Agua Contra Incendios
02070_'Q'TR|‘_CT4'2EN_OOM Ubicadas en la Unidad SWI (Cantara de 00
(02070-INT-ENG-LIS-102) Agua de Mar): Sistema de Bombeo de

O o Agua de Mar [FWS) ] ]

Lista de Puntos de Interface Planta
|t
L_02070 IQ-TRI- CTB GE EOM GE, RCO y SGV 01
e Listado Puntos de Interface Otras Disciplinas:  Electricidad,

[nstrumentacién & Control y Civil

| Documenic Descripcién Rev.
_02070- INT ENG LIS-001 EAA 06/2017
02070-INT-ENG-LIS-002 EAT 12/2016
02070 INT ENG- LIS 003 TKT y OX 08/2017
02070-INT-ENG-LIS-004 WTP_OR2_DM2 STA 09/2016
02070-INT-ENG-LIS-005 SWC CWGC, SWISWO, WWS SAZ, DRP 10/2016
02070-INT-ENG-LIS-006 GE RCO SGvV 10/2016
02070-INT-ENG-LIS-007 PHP-NIS 03/2017
02070-INT-ENG-LIS-OO8 WSA-ASC 08/2017
| 02070-INT-ENG-LIS- AST 09/2016
02070 INT ENG-L IS 102 SWIFWS 09/2016
L L-TRI- PP E- -0150 16 J INTERFASES, TANQUES TKS-T-018 09/2016

] . |Listado cables de las Un Unidades -
:"AEZ;;DP'M'OWG’ i Tercerizadas y OPEX dentro del alcance 06/2017
o del CONTRATISTA EPC UA&TC
| INTEGRACION DE SISTEMAS DE

L-TRI-CPT-E-0266 15 CONTROL DE BOMBAS EXISTENTES 12/2016

- - (INCLUIDO ANEXOS)

INTERFASES. LISTA DE PUNTOS DE
P INTERFASE ELECTRICOS CON LA

L-TRI-PP-E-0197 16 UNIDAD DE COGENERACION (GE) Y LA | 10/2016

P — SUBESTACION GE 1 !
02070-1Q-EAT-TRI-INS-001 INTERFAGE QUERY - DEFINICION DE 0Z/aii 6

neoansa
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[ 02070-SLP-CIV-DRW-499

| _ Documento

Descripcién

T

Rev.

PUNTOS DE INTERFAZ DE
INSTRUMENTAGION
(TELECOMUNICACIONES Y FIRE &
GAS) EN AREA EAT

2070-1Q-TRI-EAA-INS-001

DEFINICION DE PUNTOS DE
INTERFACE DE INSTRUMENTACION EN
AREA EAA. SECCION DE ZANJAS,
ARQUETAS Y COORDENADAS

03/2016

02070-GEN-ELE-LIS-030

SCADA AND LSS /O LIST (Punto de
interface con Unidad GE)

09/2016

02070-GEN-ELE-BLD-002

SCADA OVERAL NETWORK
ARCHITECTURE

09/2016

| 02070-GE-CIV-DRW-499

GE - COGENERACION Y GEN.
ELECTRICA. RED PRINCIPAL DE
DRENAJE. SISTEMA DE AGUA
ACEITOSA. PUNTOS DE INTERFASES

1.0

02070-GEN-CIV-DRW-499

PLANO CLAVE. RED PRINCIPAL DE
DRENAJE. SISTEMA DE AGUA
ACEITOSA. PUNTOS DE INTERFASES

1.0

02070-PHP-CIV-DRW-499

UNIDAD DE HIDROGENO. RED
PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA DE
AGUA ACEITOSA. PUNTOS DE
INTERFASES

1.0

DRENAJES Y SLOPS. RED PPAL DE
DRENAJE. SISTEMA DE AGUAS

| ACEITOSAS. PUNTOS DE INTERFASES

| 02070-STA-CIV-DRW-499

STA. PLANTA AGUA
DESMINERALIZADA/DESALADORA. RED
PRINCIPAL DE DRENAJE SISTEMA DE
AGUA ACEITOSA. PUNTOS DE
INTERFASE

02070-SWC-CIV-DRW-499

SWC - ENFRIAMIENTG CON AGUA DE
MAR. RED PRINCIPAL DE DRENAJE.
SISTEMA DE AGUA ACEITOSA. PUNTOS
DE INTERFASES

02070-TKS-CIV-DRW-499

TKS - ALMACENAMIENTO DE ACIDQ

| SULFURICO. RED PRINCIPAL DE

DRENAJE SISTEMA DE AGUAS
ACEITOSAS. PUNTOS DE INTERFASES

1.0

02070-TKT-CIV-DRW-499

TRATAMIENTO CAUSTICO DE

| KEROSENO SISTEMA DE AGUA
| ACEITOSA. PUNTOS DE INTERFASES (3

HOJAS)

3.0

02070-WSA-CIV-DRW-499

WSA - UNIDAD DE ACIDO SULFURICO.

! RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA

DE AGUA ACEITOSA. PUNTOS DE
INTERFASES

1.0

| 02070-WWS-CIV-DRW-498

WWS - UNIDAD DE TRATAMIENTO DE
AGUAS. RED PRINCIPAL DE DRENAJE.
SISTEMA DE AGUA ACEITOSA, PUNTOS
DE INTERFASES

2.0

CARRETERAS PLANTA GENERAL Y

04

Es alcance del CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S la construccion de las
canalizaciones dentro su limite de baterfa y desde los puntos de interface
con el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) hasta el punto de destino de cada
cable que es de su alcance,

Rev 02
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Los documentos referidos en estas listas serg entregada  al
CONTRATISTA EPC UAKTC en fases posteriores.

° Limite de Responsabilidad del Sistema Eléctrico Entre El
CONTRATISTA EPC UA&TC Y El CONTRATISTA EPC PMRT (TR).
Tipo 1

Las unidades Tipo 1 (Cogeneracién-GE, Produccion de Hidrégeno-
PHP/PSA, Osmasis Inversa y Desmineralizadora-OR2/DM2 est4 previsto
que operen de forma independiente al resto de Ia refineria, y por tanto
contaran con su propia subestacion dentro del suministro de la unidad y
del CONTRATISTA EPC UA&TC (Terceros).

En la siguiente table se presenta el Iimite de responsabilidad sistema
eléctrico entre CONTRATISTA EPC PMRT (TR) y el CONTRATISTA EPC
UA&TC (Terceros).

PHP SE5 TERCERO TERCERO TERGERO TECNICAS
REUNIDAS

OR2/DM2ISTA s02 TERCERQC TERCERO TERCERO TECNICAS
REUNIDAS

GE GE1 TERCERO TERCERO TERCERQ Mo 1t TECNICAS
REUNIDAS

Nota 1. Para el caso de la Unidad de Cogeneracion, le interconexion se encuentra en la conexicn de los cabies de
33KV procedentes de la subesiacion SEP al embarrado de la Unidad de Cogeneracion en la Subestacién GE1

Tipo 2
Los equipos asociacios al resto de las unidades Tipo 2 (WSA, SWI,
SWC/CWC, NIS, WWS, SLP, NOW, BAW, SA2, ASC, SGV y RCO), que

requieran alimentacion eléctrica serén alimentados desde subestaciones
dentro del alcance del CONTRATISTA EPC PMRT (TR).

Rev 02
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En la siguiente tabla se presenta el Iimite de responsabilidad sistema
electrico entre CONTRATISTA EPC PMRT (TR) y el CONTRATISTA EPC
UA&TC (Terceros).

NIS SE1 TR TR TERCERO TERCERO

WSA SE1 | TR TR TERCERO TERCERO
SWISWO/SWC/CWC SEP TR TR TERCERO TERCERO
WWs 503 J_ TR TR TERCERCQ TERCERO
SAZBAW/MNOW/SLF | Sub. Mas cercana TR TR TERCERO TERCERO
ASC/SGV/RCO SEP TR TR TERCERO TERCERO

Para las unidades tipo 1, eventuales PLCs que detecte el CONTRATISTA EPC UA
&TC forma parte y tiene que estar incluido en su alcance.

Para las unidades tipo 2, cualquier adicional que se determine sera alcance del
CONTRATISTA EPC UA &TC.

8.2. Matriz de Responsabilidad
8.2.1. Descripcién

Es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC el efectuar todas las
actividades de disefio e ingenieria, procura, construccién, de las unidades
requeridas por PETROPERU durante el plazo del contrato.

8.2.2. Documentos Referenciados
e L. B. Alc. |I&C OR2-DM2
L. B. Alc. 1&C SWI-SWO-SWC-CWC-WWS-SA2
o L.B. Alc. I&C GE-SGV-RCO
e |.B. Alc. 1&C PHP-NIS
e |.B. Alc. I&C WSA-ASC
e Planes Integracion y Coordinacion
o Alcance Electricidad Unidades Auxiliares Rev. 1
* MR Elec, I&C Telecom Rev 0

Rev. 02
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* 02070-GEN-EST-REP-001 Rev. 07 LIMITES DE ALCANCE ENTRE
UNIDADES DE TECNICAS REUNIDAS DE TERCEROS Y DE
PETROPERU (OPEX)

9. ALCANCES TECNICOS GENERALES

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

El CONTRATISTA EPC UA&TC debera desarrollar como parte de su alcance las listas
de efluentes, sustancias peligrosas y clasificacion de areas dentro de limite de bateria
de cada una de las Unidades Auxiliares (UA) y Trabajos Complementarios (TC).

El CONTRATISTA EPC UA&TC debera disefar, suministrar y probar los sistemas
para la proteccion contra incendios requeridos para las plantas GE, SGV y RCO.

Es alcance del CONTRATISTA EPC UA'S&TC’S el suministro de los dispositivos de
campo de los sistema PAGA y CCTV, asi como las cajas de conexion, cables,
bandejas, patch panel, switches de comunicacién, etc., dentro del limite de cada una
de las unidades GE, PHP, NIS, OR2/DM2, necesarias para ser conectados al sistema
del CONTRATISTA EPC PMRT (TR).

El suministro para el resto de las unidades para los sistemas PAGA, CCTV es alcance
del CONTRATISTA PMRT EPC (TR) al igual que las bandejas, multicables y fibra
Optica de telecomunicaciones, como se indica en el documento 02070-GEN-EST-REP-
001 Limites de Alcance entre Unidades de Técnicas Reunidas, de Terceros y de
Petroperu (OPEX).

El disefio se realiza sobre la version SMARTPLANT INSTRUMENTATION
2007(8.00.06.35) / Oracle 10g, EI CONTRATISTA EPC UA&TC debera garantizar la
Transferencia y Compatibilidad de la Base de Datos, al momento de Integracién con el
Contratista Principal (CONTRATISTA EPC PMRT TR).

Interferencias: Es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC realizar el levantamiento
de las interferencias de sistemas operativos y no operativos que puedan encontrarse
durante el desarrollo del EPC UA&TC, garantizando la continuidad de la operacién en
la Refineria.

Las estructuras de concreto expuestas a ambientes corrosivos deberan tener el
recubrimiento especificado en la GP-19-01-01 teniendo en cuenta la categoria de
exposicion establecida en la tabla 5, el sistema de pintura y preparacién de superficie
mostrada en la Tabla 10.

VIALES EN EDIFICIOS NUEVOS AREA DE TALLERES Y ALMACENES

9.8.1 Alcance

Rev. 02

Planeacion y ejecucién de los viales ubicados en los edificios nuevos de area de talleres y
mantenimiento incluyendo todos los trabajos complementarios a esta actividad, equipamiento,
mano de obra, materiales, etc. requeridos para la construccion de los viales conforme al
disefio detallado entregado por el Empleador.
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La construccién de la via incluye los siguientes trabajos:

* Levantamiento Topografico

* Excavacion, transporte y descarga de materiales en las areas autorizadas

* Compactacion y colocacion de la estructura del pavimento

* Obras de drenajes: Canalizaciones, arquetas, sistemas de tuberfas enterradas, etc.

+ Sefalizacion de la Via

* Disefio y construccién del alumbrado vial cuya alimentacion se realizara desde la
Subestacion SO7. Este sistema de alumbrado debera contar con su correspondiente
puesta a tierra que debera ser conectada al sistema general de puesta a tierra incluido en
el alcance del &rea de talleres y almacenes.

El disefio del alumbrado vial y puesta la tierra del mismo es alcance de este trabajo y debera
ser desarrollado basado los documentos de referenciay en las normas vigentes.

Los trabajos deberan ser ejecutados teniendo en cuenta todas las medidas de control
necesarias para dar cumplimiento al estudio de impacto ambiental aprobado para el proyecto.

9.8.2 Descripcion del Proyecto

Rev. 02

Las vias previstas a ejecutar deberdn construirse con base en el disefio existente
desarrollado en la ingenieria de detalle la cual contiene: el disefio geométrico de la via, el
disefio del pavimento y el sistema de recoleccién de las aguas lluvias conformadas por
canales, arquetas y tuberfas que llegan al colector principal.

Las vias tienen una longitud aproximada de 1650mt, la seccién tipica transversal, ubicacién y
la estructura de la via es la mostrada a continuacién:

v Seccién transversal tipica de los viales:

| JAFTIELE

SECCION TRANSVERSAL TIPICA =

v" Estructura de los viales:
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v Los viales alcance de este trabajo son los mostrados dentro del area roja:
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9.8.3 Documentos de Referencia

o 02070-GEN-PNG-LAY-001 PLOT PLAN GENERAL DE LA REFINERIA TALARA

o 02070-TKS-PNG-LAY-003 SERVICIOS OFFSITES. ALMACENAMIENTO Y
BOMBEO. IMPLANTACION

o 02070-GEN-CIV-DBD-450 SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD BASES CONCEPTUALES DE DISENO.

o 02070-INF-CIV-DRW-050 CARRETERAS. PLANTA GENERAL Y PARCIALES

o 02070-INF-CIV-DRW-051 CARRETERAS Y PAVIMENTOS DETALLES Y
SECCIONES

o 02070-TKS-CIV-DRW-452 TKS - ALMACENAMIENTO Y BOMBEO SISTEMAS
ENTERRADOS. PLANTA GENERAL

o 02070-INT-CIV-DRW-452 INT - SISTEMA DE AGUAS LIMPIAS. COLECTOR 1.
RED PRINCIPAL DE DRENAJE. PLANTA GENERAL Y PARCIAL c ra
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o 02070-INT-CIV-DRW-457 INT - SISTEMA DE AGUAS LIMPIAS. RED
PRINCIPAL DE DRENAJE. DETALLES

o 02070-INT-CIV-DRW-462 SISTEMA DE AGUAS LIMPIAS. PLANO CUADRO Y
DETALLES. CANALES CON POZO DE REGISTRO (5 HOJAS)

o 02070-GEN-CIV-DRW-468  ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. DETALLES
TIPICOS

o 02070-INT-CIV-ISO-477 INDICE DE EDICION DE ISOMETRICAS. UNIDAD 34
INTERCONEXIONES.

o 02070-GEN-ELE-LAY-202 GENERAL STREET LIGHTING LAYOUT (15 HOJAS)

o V020702324-L000000336-0001-C ESTUDIO GEOTECNICO - FINAL REFINERIA
TALARA — PETROPERU

o MANUAL DE CARRETERAS DISENO GEOMETRICO

o MANUAL DE CARRETERAS SUELOS, GEOLOGIA GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

o 02070-GEN-ELE-DBD-101 BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

o GP-16-05-01 LIGHTING

o GP-16-03-01 WIRING METHODS AND MATERIAL

o CNE CODIGO NACIONAL ELECTRICO — UTILIZACION — PERU

Alcances entre CONTRATISTAS (EPC PMRT TR y EPC UA&TC) en la Unidad INT:
1. Todas las lineas de la unidad INT son alcance del CONTRATISTA EPC PMRT (TR).

2. Las nuevas lineas (no consideradas por el FEED) para la interconexidn entre
unidades UA&TC son alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC.

3. Las lineas identificadas en el P&ID de Interconexiones (02070-INT-PRO-PID-XXX)
como: "LINEA A SER SUMINISTRADA POR PETROPERU", "POR OTROS", "PP",
"TERC", son alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC. Ver, el Listado Resumen
Referencial, el cual deberd ser validado por el CONTRATISTA EPC UA&TC.

4. La linea submarina 32-26"-CO-39-0036 no es parte del CONTRATISTA
EPCUA&TC.

5. El detalle de los puntos de interface entre unidades de las diferentes disciplinas
estan descritos en los documentos Interfase Query 02070-IQ-TRI-CT1-GEN-0001,
02070-1Q-TRI-CT2-GEN-0001/002, 02070-IQ-TRI-CT3-GEN-0001, 02070-1Q-TRI-CT4-
GEN-0001/0002, 02070-1Q-TRI-CT5-GEN-0001, 02070-1Q-TRI-CT6-GEN-0001, los
cuales son alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC.

9.10 Disponibilidad de Areas de Vivienda y Almacenamiento: Petroper( dispone de las

9.11

siguientes areas para almacenamiento, la cual podria ser entregada al contratista
previa acuerdo de partes.
Ver adjunto “Disponibilidad de Areas por PETROPERU”

Los metros clbicos de terreno contaminado deberdn ser estimado por el
CONTRATISTA EPC UA&TC con base en los documentos de referencia y las
cantidades seran confirmadas durante la ejecucion del estudio de suelos.

9.12 PETROPERU entregara a cota de construccién las unidades GE, RCO y SGV. Se

Rev. 02

dispone del estudio: contaminacion de hidrocarburos y niveles freaticos, desarrollado
por Litroclean para el PMRT e incluido dentro del estudio geotécnico facilitado en su
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permeable. No se espera presencia de terreno contaminado, sin embargo, en el caso
de requerirse excavaciones en donde pueda aparecer terreno contaminado, éste
deberd ser retirada y proceder a su disposicion en el area asignada para ello por el
CONTRATISTA EPC UA&TC.

9.13 EICONTRATISTA EPC UA&TC tiene que desarrollar el estudio correspondiente para
determinar la necesidad del Muro Antiexplosién de su alcance Y su construccion en
caso de ser requerido; los estudios son parte del alcance del CONTRATISTA EPC
UA&TC y abarcan todos los aspectos, parametros requeridos por la normativa
peruana.

9.14 Es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC considerar para el desarrollo del EPC
las notas de disefio aplicables a las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios
de su alcance, las cuales estan consignadas en los documentos 02070-GEN-PRO-
REP-100 Notas de Disefio Unidades de Proceso y 02070-GEN-PRO-REP-200 Notas
de Disefio Unidades de Servicios de la Ingenieria FEED, para esto el CONTRATISTA
EPC UA&TC debera realizar su validacién e implementacion respectiva de ser
aplicable.

9.15 EI CONTRATISTA EPC UA&TC tiene que identificar las canteras que estén
autorizadas para extraer materiales de construccion, y que cumplan con la legislacién
aplicable. Se confirma que hay canteras existentes en la zona. Adicionalmente el
contratista sera responsable por las autorizaciones pertinentes que deban obtener sus
proveedores y subcontratistas.

9.16 Las gestiones para autorizacién de uso de botaderos es en su totalidad
responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA&TC, esto incluye los pagos de impuestos
U otras gestiones necesarias.

9.17 Los trabajos complementarios TC 16 y TC 19 necesitan el Instrumento de Gestion
Ambiental el cual es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC y de cualquier otro tipo
de gestiones, incluye las gestiones ante las autoridades.

9.18 El traslado y descargue de las tierras y lodos contaminados por hidrocarburos sera
responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA&TC. El lugar donde se recibiran vy
confinaran los suelos contaminados, serd el relleno de seguridad “Milla 6", de
propiedad del EMPLEADOR, que se encuentra ubicado a 8.5 km al Este de la Ciudad
de Talara, en la zona del Tablazo. Adicionalmente, el manejo de los residuos sélidos
se realizard de acuerdo al tipo de residuo generado, segregando el transporte de
Residuos en peligrosos, Residuos no peligrosos y Residuos sélidos de la construccion
y demolicién. El suelo contaminado estara categorizado como residuo peligroso. Los
vehiculos empleados en el transporte de residuos peligrosos solo podran ser usados
para tal fin, salvo que sean utilizados para el transporte de sustancias peligrosas de
similares caracteristicas y de conformidad con la normativa legal vigente.

9.19 Durante la ejecucién de la obra el CONTRATISTA EPC UA&TC debe realizar
monitoreos ambientales durante la ejecucion de la obra, cumpliendo con la normativa
legal para minimizar los impactos ambientales que se puedan producir. Documentos /)
de referencia: PP-02070-C-354 Plan de Seguimiento Ambiental de la Construccién / ;{
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Ley no.: 28611 Ley General del Ambiente / DS no. 012-2009 MINAM Politica Nacional
del Ambiente / DL No. 613: Cédigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

9.20 Es alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC los sistemas FIREPROOFING indicado
en la informacion suministrada al CONTRATISTA EPC UA&TC como
“FIREPROOFING POR PP".

9.21 PETROPERU entregara a cota de construccién de las unidades de GE, RCO Y SGV.
a priori no se muestra ninglin elemento a demoler o retirar (en esta area se encuentra
el cerro del faro que se va a realizar el movimiento de tierra correspondiente por
PETROPERU), es decir dificiimente habra elementos a demoler o retirar, no obstante
en caso de localizarse algin elemento el mismo esté en el alcance del CONTRATISTA
EPC UA&TC su remocién o ubicacion.

9.22 Los materiales producto de los desmontajes de las edificaciones metalicas seran
recolectados y transportados por una empresa comercializadora de residuos sélidos
que sera contratada por el CONTRATISTA EPC UA&TC, dicha empresa se encargara
de su disposicion o de su reaprovechamiento.

9.23 Es responsabilidad del CONTRATISTA EPC UA&TC el célculo y validacién hidraulica
de las unidades Open Art y licenciadas. Asimismo el CONTRATISTA EPC UA&TC
podra optimizar las unidades Open Art. Para las unidades licenciadas debera seguir la
ingenieria FEED del Licenciante.

9.24 No se dispone de ingenieria de detalle para los sistemas de transferencia y custodia
para las plantas PHP y NIS, sin embargo el CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S tiene
que considerar el sistema de transferencia y custodia para estas unidades.

9.25 No hace parte del alcance del CONTRATISTA EPC UA&TC el suministro de equipos
CEMS, sin embargo, el CONTRATISTA EPC UA&TC debera dejar las facilidades en
las chimeneas para la medicion de gases de combustion en donde se requiera.

9.26 El edificio SE5 tiene que incluir un alcance completo incluyendo control de acceso,
TELECOMM, F&G y sistema contra incendio. La S/E5 requiere sistema de control de
accesos y sistemas de deteccion de alarmas contra incendios (ver doc. No.: 02070-
COM-TEL-SPE--501 Bases de Disefio de Telecomunicaciones para los Edificios
RIE’s). EI CONTRATISTA EPC UA'S&TC’S debe garantizar el cumplimiento de todas
las normas técnicas requeridas para el disefio, suministro e instalacion / construccion
en las areas de telecomunicaciones, F&G y SCI requeridas por esta edificacién.

9.27 Los diagramas de seleccion de materiales deben ser desarrollados como parte de la
ingenieria de detalle y serdn aprobados por EL EMPLEADOR y/o su Representante,
por lo que la seleccién de los materiales para las unidades es parte del alcance del
CONTRATISTA EPC UA&TC.

9.28 Los trabajos de pavimentacion exterior estan programados para finalizar en
diciembre de 2018. EI CONTRATISTA EPC UA&TC deber4 considerar esta fecha
dentro de su planificacion de ejecucién de la totalidad del alcance de los TC-17 y TC-
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9.29 El movimiento de tierras y explanacion de las unidades ASC (almacenamiento de
Acido Sulfdrico), GE (cogeneracién), SGV (sistema generacién de vapor) y RCO
(recuperacion de condensados) no son alcance del CONTRATISTA EPC UA'S&TC'S.
EL EMPLEADOR entregara al CONTRATISTA UA&TC el area adecuada.
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LISTADO DE ENTREGABLES FEED DE UNIDADES AUXILIARES

PISC. | Ip6c.

PRO DBD 02070-ASC-PRO-DBD-001
PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002
PRO PFD 02070-ASC-PRO-PFD-001
PRO LIS 02070-ASC-PRO-LIS-002
ENG LIS 02070-ASC-ENG-LIS-001
PRO LIS 02070-ASC-PRO-LIS-004
PRO LIS 02070-ASC-PRO-LIS-005
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-001-1
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-001-2
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-002
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-003
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-010
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-011
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-012
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-013
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-014
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-015
PRO PID 02070-ASC-PRO-PID-016

00095

TITULO
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO BASES DE DISENO
(ASC)

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS ASC

UNIDAD ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO
CONCENTRADO (ASC). LISTA DE SERVICIOS
(BALANCE DE SERVICIOS AUXILIARES)
SISTEMA DE NITROGENO (NIS). LISTA DE
SERVICIOS (BALANCE DE SERVICIOS
AUXILIARES)

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACIDO
SULFURICO CONGENTRADO (ASC). LISTA DE
QUIMICOS Y CATALIZADORES

UNIDAD ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO
CONCENTRADO (ASC). LISTA DE EFLUENTES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. TANQUE DE ACIDO
SULFURICO (ASG-T-001-A)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADQ. TANQUE DE ACIDO
SULFURICO (ASC-T-001-B)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. TANQUE DE ACIDO
SULFURICO (ASC-T-002)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. BOMBAS DE
ACIDO SULFURICO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. LINEAS DE
INTERCONEXION DE PROCESOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE AGIDO
SULFURICO CONCENTRADO. LINEAS DE
INTERCONEXION DE SERVICIOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE AGUAS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONGENTRADOQ. CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE NITROGENO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE AIRE

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. CABEZAL DE
VAPOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO
SULFURICO CONCENTRADO. FOSA DE
NEUTRALIZACION
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DISC.

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

PRV

PRV

PRV

PRV

MEC

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

ENG

TEL

INS
INS
INS

INS

TIPO
DOC:!
HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY

LAY

SPE
SPE
SPE
SPE

SPE

SPE
SPE

SPE
SPE
SPE

SPE

EPC UA&TC

02070-ASC-PRO-HMB-001

]

It
|

02070-ASC-PRO-LIS-001

02070-ASC-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-ASC-PRV-DTS-
D001

02070-ASC-PRV-DTS-
D002

02070-ASC-PRV-DTS-
TOO1AB

02070-ASC-PRV-DTS-T002

02070-ASC-MEC-DTS-
POO1AB

02070-GEN-PNG-LAY-004
02070-ASC-PNG-LAY-001
PP-02070-C-416
02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014
02070-GEN-PNG-SPE-016

02070-GEN-ENG-SPE-102

02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503
02070-DCS-INS-SPE-507

02070-DCS-INS-SPE-512

000696
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BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA - UNIDAD
ASC

ASC: ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE
ACIDO SULFURICO CONGENTRADO. LISTA DE
LINEAS

UNIDAD ALMACENAMIENTO ACIDO SULFURICO
CONCENTRADO (ASC). LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
CONCENTRATE SULPHURIC ACID STORAGE
AND DISPATCH (ASC). CAUSTIC POT
MECHANICAL DATA SHEET. CAUSTIC POT. ASC-
D-001

CONCENTRATE SULPHURIC ACID STORAGE
AND DISPATCH (ASC). ACID POT MECHANICAL
DATA SHEET. ACID POT. ASC-D-002

SULPHURIC ACID TANK DATA SHEET. ASC-T-001
A/B

SULPHURIC ACID TANK DATA SHEET. AC-T-002

CONCENTRATE SULPHURIC ACID STORAGE
AND DISPATCH (ASC). SULPHURIC ACID TO MU1
PUMPS DATA SHEET. SULPHURIC ACID TO MU
PUMPS. ASC-P-001 A/B

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

SERVICIOS OFFSITES. ALMACENAMIENTO DE
ACIDO SULFURICO. IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D
PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOHR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE GONTROL
Des
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CONTRATO EPC UA&TC
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TIPO
DOCE,

45  ASC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-513

UND. DISC.

DOC.: TITULO
BASES DE DISENG DEL SISTEMA

INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

46 ASC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-514 BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

47  ASC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

48  ASC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-519 DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURGED AND OPEX UNITS
BASES DE DISENIO ALMACENAMIENTO DE
49 ASC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520  GRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM) .
BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
50 ASC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-523  giarema GCORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
51 ASC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524 gt DL DISERO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
52 ASC INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
53 ASC INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS, UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
54 ASC INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
5 ASC INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-501  £p pegion - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
56 ASC INS SPE 02070-GEN-INs-sPE-501  [OTESHERTAT O FOR PACKA
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPAGHO
57 ASC INS LIS 02070-ASC-INS-LIS-001  DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO (ASC).
LISTA DE INSTRUMENTOS
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
58 ASC INS LIS 02070-ASC-INS-LIS-002  DE ACIDO SULFURICO CONGENTRADO (ASC).
LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.

59  ASC ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101 UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
60 ASC ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101 REQUIREMENTS
61 ASC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
62 ASC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120 '(-)CF’,’EE’( BALANGE. UNIDADES TERCERIZAS &
63 ASC ELE SLD  02070-SE1-ELE-SLD-102  SE1 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM
64 ASC ELE LAY ~ 02070-SE1-ELE-LAY-001  SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT
65 ASC ELE LAY  02070-SE1-ELE-LAY-020  SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
66 ASC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-020  LOAD BALANCE
ESTUDIO DE COORDINACION DE
67 ASC ELE STU  02070-GEN-ELE-STU-001 PROTEGCIONES
68 ASC ELE SLD  02070-SE1-ELE-SLD-103  SEf, 0,48 kV SWG ONE LINE DIAGRAM
SE10,48kV EMERGENCY DISTRIBUTION PANEL
69 ASC ELE SLD  02070-SE1-ELE-SLD-107 ONE LINE DIAGRAM
70  ASC ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-510  UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
71 ASC ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-160  UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT
SUBESTACION SE1 DISPOSICION DE BANDEJAS
72 ASC ELE LAY 02070-SE1-ELE-LAY-010 PARA CABLES
73 ASC ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-310  UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
74 ASC ELE WIR  02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANELES EIC
Rev. 02
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

86

87
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

108

104
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CONTRATO

ASC
ASC
ASC
ASC
ASC
ASC
ASC

ASC

ASC

ASC
ASC

ASC

ASC

ASC

ASC
ASC
ASC
ASC
ASC
ASC

ASC

ASC

ASC

ASC

ASC

CWC

CWC

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

CIv

Clv

Clv
Clv

Clv

Civ

Clv

Clv

Civ

Civ

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv
Clv

Clv

PRO

PRO

EPC UA&TC

SLD

SLD
LAY
SLD

LAY
LAY
LAY
LAY
LAY

LIs

DBD

DBD

DBD

STU

REP

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

STD

STD

STD

STD

STD

DBD

PFD
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02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SLD-053
02070-SEP-ELE-LAY-001

02070-SEP-ELE-SLD-058
02070-TKS-ELE-LAY-500
02070-TKS-ELE-LAY-150
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-TKS-ELE-LAY-300
02070-TKS-ELE-LAY-200
02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100
02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003
02070-INF-CIV-REP-100
02070-TKS-CIV-SKT-051
02070-TKS-CIV-SKT-200
02070-TKS-CIV-SKT-203
02070-TKS-CIV-SKT-250
02070-TKS-CIV-SKT-253
02070-TKS-CIV-SKT-380
02070-TKS-CIV-SKT-400
02070-TKS-CIV-SKT-451

02070-GEN-CIV-STD-300
02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303

02070-GEN-CIV-STD-400
02070-GEN-CIV-STD-401
02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-CWC-PRO-PFD-001

0000698
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TITULO

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SEP 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT

SEP 0,48KY EMERGENCY DISTRIBUTION PANEL
ONE LINE DIAGRAM

TKS - TRENCHES LAYOUT

TKS, POWER LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
PARA CABLES

TKS, GROUNDING LAYOUT

TKS - LIGHTING LAYOUT

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENOQ. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

CUBETOS. IMPLANTACION GENERAL

UNIDAD 53 - TKS. CIMENTACION PROFUNDA DE
BOMBAS.FORMAS Y ARMADURAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS
UNIDAD 50 - OFFSITE. CIMENTACION DE
TANQUES. PLANTA. SECCIONES Y DETALLES.
UNIDAD 53 - TKS. MUROS CUBETO.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS
UNIDAD 50 - OFFSITE. CIMENTACION DE
TANQUES. PLANTA, SECCIONES Y DETALLES
TKS - ALMACENAMIENTO DE ACEIDO
SULFURICO PAVIMENTOS

UNIDAD 53 - TKS. ZANJAS ELECTRICAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

TKS - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

CWC - DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO.
SISTEMA CERRADO DE AGUA PARA
ENFRIAMIENTO
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Ccwce

CwC

CWGC

CwC

CWC

CwcC

CWC

CwWC

CwC

CWC

CWC

CWC

CWC

CWC

CweC

CWC

cwce

CweC

CWC

CwWC

CcwcC
CWC

CWC
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SRl P

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

PRV
PRV

MEC
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LIS

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS
DTS

DTS

02070-CWC-ENG-LIS-001

02070-CWC-PRO-LIS-004

02070-CWC-PRO-LIS-005

02070-CWC-PRO-PID-001

02070-CWC-PRO-PID-002

02070-CWC-PRO-PID-003

02070-CWC-PRO-PID-004

02070-CWC-PRO-PID-005

02070-CWC-PRO-PID-006

02070-CWC-PRO-PID-009

02070-CWC-PRO-PID-010

02070-CWC-PRO-PID-011

02070-CWC-PRO-PID-012

02070-CWC-PRO-PID-013

02070-CWC-PRO-HMB-001

02070-CWC-PRO-LIS-001

02070-CWC-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-CWC-PRV-DTS-
D001
02070-CWC-PRV-DTS-
D002
02070-CWC-MEC-DTS-
POO1ABCD

<2
2
L)

TITULO

LISTA DE EQUIPCS. SISTEMA CERRADO DE
AGUA PARA ENFRIAMIENTO (CWC). UNIDAD 46
CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO (CWC). LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

CIRCUITO CERRADO DE ENFRIAMIENTO (CWG).
LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO -
RECIPIENTE DE EXPANSION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - BOMBAS
DE AGUA DE ENFRIAMIENTO (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - BOMBAS
DE AGUA DE ENFRIAMIENTO (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - UNIDAD
DE FILTRADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO -
RECIPIENTE DE PURGA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - PAQUETE
DE QUIMICOS CWC

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - LINEAS
DE INTERCONEXIONES DE PROCESOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO - LINEAS
DE INTERCONEXIONES DE SERVICIOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO -
DISTRIBUCION DE AGUA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERRADO AGUA DE ENFRIAMIENTO -
DISTRIBUCION DE VAPOR Y CONDENSADO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
CERAADO AGUA DE ENFRIAMIENTO -
DISTRIBUCION DE AIRE Y NITROGENO
CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO (CWC). BALANCE DE MATERIA Y
ENERGIA

CIRCUITO CERRADO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO (CWC). LISTA DE LINEAS
CIRGUITO CERRADO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO (CWC), LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
REGUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSCS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
EXPANSION DRUM MECHANICAL DATA SHEET -
CWGC-D-001

CWC BLOWDOWN DRUM MECHANICAL DATA
SHEET - CWC-D-002

CWC RECIRCULATION PUMPS DATA SHEET

e
w
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T e i v= 1 s
02070-CWC-MEC-DTS-

129 CWC  MEC pTs D207 CWC BLOWDOWN PUMPS DATA SHEET
B0 oWe  MEG ors  02070-CWC-MEC-DTS: gSEOEL"rNG WATER SIDESTREAM FILTER DATA
02070-CWC-MEC-DTS-  COOLING WATER CHEMICALS INJECTION

131 CWC  MEC DTS 7001 PACKAGE DATA SHEET

132 CWC  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
CWC - SERVICIOS OFFSITES. BOMBAS AGUA

133 CWC  PNG LAY 02070-CWC-PNG-LAY-001 gy neRVICIOD OFFSITES. BO

134 CWC  PNG P PP-02070-C-416 PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

135 CWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011 PIPING MATERIAL CLASSIFICATION

136 CWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012  ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS

137 CWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

138 CWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014  PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON

139 CWC  PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE016  CoDECIDCACION DE ACONPANAMIENTC

140 CWC  ENG SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE

141 cwe  TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNIGACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

142 CWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

143 cwe INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

144 CWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-507 IS RUME DESIGN

145 CWC NS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  DASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

146 CWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

7 oW NS SPE  02070-DCS-INS-SPE.514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

148 CWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

s owe NS SPE  02070-DCSINS.SPE.51g  DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS
BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
150  CWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520  GRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEW)
BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
151 Cwe INS SPE 02070-DCS-NS-SPE-523  qiare1a CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
152 CwWC INS SPE 02070-DCSINSSPE-524 GRS D PISENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
153 CWG INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
154  CWG INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  GAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
155 CWGC INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS
SISTEMA CERRADO DE AGUA DE
158 CWC INS LIS 02070-CWC-INS-LIS-001  ENFRIAMIENTO (CWC). LISTA DE
INSTRUMENTOS

158 cwe INS LS 02070-CWC-INS-LIs-002  SISTEMA CERRADO DE AGUA DE

ENFRIAMIENTO (CWC). LISTA DE E dﬂra
Ocd
u\... = " \

156 CWC INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-501

157 CWC INS SPE 02070-GEN-INS-SPE-501

aa
»

g
[t
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TITULO
SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
160 CwC ELE DBD 02070-GEN-ELE-DBD-101 UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL

161  CWC ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101 REQUIREMENTS
162  CWC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
163 CWC  ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120 g%’éa BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
164 CWC ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050  SEP GENERAL ONE LINBE DIAGRAM
02070-SEP-GEN-ELE-LAY- SUBESTACION SEP IMPLANTACION DE
165 CWC ELE LAY 055 EQUIPOS
LISTA DE CABLES DE UNIDADES
166 CWGC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-101 TERCERIZADAS / OPEX
BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
167 CWC clv DBD  02070-GEN-CIV-DBD-100 TERGERIZADAS Y OPEX
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
168 CWC Clv DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD. BASES CONGCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
169 CWC Clv DBD  02070-GEN-CIV-DBD-902 DISENO DE EDIFICIOS,
170  CWC Clv STU  02070-GEN-CIV-STU-003  ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN
UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
171 CWC Clv REP  02070-INF-CIV-REP-100 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
UNIDAD 46 - CWC. CIMENTACION EQUIPOS
172 CWC CIvV SKT ~ 02070-CWC-CIV-SKT-202  HORIZONTALES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS
UNIDAD 46 - CWC. CIMENTACION EQUIPOS
173 CWC Clv SKT  02070-CWC-CIV-SKT-253  VERTICALES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS
UNIDAD 46 - SWG/CWC. CIMENTACIONES DE
174  CWC CIvV SKT ~ 02070-CWC-CIV-SKT-259  BOMBAS. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS
FB2 - RED PRINCIPAL DE DRENAJE SISTEMA DE
175 CWC Clv SKT  02070-FB2-CIV-SKT-451 AGUA ACEITOSA
FB2 - RED SECUNDARIA DE DRENAJE, SISTEMA
176 CWC Clv SKT  02070-FB2-CIV-SKT-453 DE AGUA ACEITOSA
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
177 CWC clv STD  02070-GEN-CIV-STD-300 NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
178  CWC clv STD  02070-GEN-CIV-STD-302  ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
179  CWC Clv STD  02070-GEN-CIV-STD-303 NORMALIZADOS
180 CWC clv STD  02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
181  CWC Clv STD  02070-GEN-CIV-STD-401  ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.
DM2- SISTEMA DE NITROGENO - NIS. LISTA DE
182 po PRO DBD  02070-OR2-PRO-DBD-001 LINEAS
DM2- BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
183 5ps PRO DBD  02070-GEN-PRO-DBD-002 AUXILIARES Y OPEX

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA
184 DM2- PRO PED 02070-OR2-PRO-PFD-001 DESALADORA/DESMINERALIZADORA.

OR2 PRETRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
AGUA FILTRADA
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA
DM2- DESALADORA/DESMINERALIZADORA. PRIMER
185 Oro PRO PFD 02070-0R2-PRO-PFD-002 o) o tr Bciiosis v ALMAGENAMIENTO DE

AGUA PERMEADA
15  DM2- PRO PFD 02070-OR2-PRO-PFD-g03  DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO, PLANTA

OR2 DESALADORA/DESMINERALIZADORA U&b d
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TITuLe
PASO DE OSMOSIS Y REMINERALIZACION
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA

187 M2 pro PFD  02070-0R2-PRO-PFD-004 DESALADORA/DESMINERALIZADORA. LIMPIEZA
QUIMICA Y NEUTRALIZACION DE EFLUENTES
Dz, DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA
188 B2 pro PFD  02070-OR2-PRO-PFD-005 ~DESALADORA/DESMINERALIZADORA.
DESMINERALIZACION
PLANTA DESALADORA (OR2) &
DM2- DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
189 opp  PRO HS - 02070-OR2-PRO-LIS-002  grpuiciog (BALANGE DB SERVISIOS
AUXLIARES)
e PLANTA DESALADORA (OR2) / PLANTA
190 e PRO LIS 02070-OR2-PRO-LIS-004  DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
QUIMICOS Y CATALIZADORES
oo PLANTA DESALADORA (OR2) &
191 2% pRO LS 02070-OR2-PRO-LIS-005  DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
EFLUENTES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
192 oRo PRO PID  02070-0R2-PRO-PID-00T o e N T oA DA A PLANTA Y DISTRIBUCION A
FILTRACION 1¢ ETAPA
DMz PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
193 M2 ppo PID  02070-OR2-PRO-PID-002  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA, FILTRO A
Do PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
194 OMZ ppg PID  02070-OR2-PRO-PID-003  DESALADORA (OR2) & DESMINE RALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA. FILTRO B
oMo PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
195 M pao PID  02070-OR2-PRO-PID-004  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA. FILTRO C
Do, PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA
196 0> pRO PID  02070-OR2-PRO-PID-005  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA. FILTRO D
oMo PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
197 DM pro PID  02070-OR2-PRO-PID-006  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA. FILTRO E
oo PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
18 M2 pRO PID  02070-OR2-PRO-PID-007  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 12 ETAPA. FILTRO F
oM. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
199 M2 pro PID  02070-OR2-PRO-PID-007-1 DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 1¢ ETAPA. FILTRO G
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
200 W2 pro PID 02070-0R2-PRO-PID008 (L EALACORS (OF12) & DESMINERS
COLEGTORES DE DISTRIBUCION
- PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
200 22 pro PID  02070-OR2-PRO-PID-003  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 22 ETAPA. FILTRO A
Dua. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
200 2 pro PID  02070-OR2-PRO-PID-010  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 2¢ ETAPA. FILTRO B
oM. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
20 2 pRo PID  02070-OR2-PRO-PID-011  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 22 ETAPA. FILTRO C
oM. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
204 M2 pro PID  02070-OR2-PRO-PID-012  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 22 ETAPA. FILTRO D
_. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA
205 M2 ppg PID  02070-OR2-PRO-PID-013  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 23 ETAPA. FILTRO E
—_— PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
20 M2 pro PID  02070-OR2-PRO-PID-014  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRACION 23 ETAPA. FILTRO F
207 DM2- PRO PID 02070-OR2-PRO-PID-015 PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
Rev. 02
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TIPO
DOC:

UND, ' DISG.

ORz2 DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). COLECTORES DE DISTRIBUCION DE
AGUA FILTRADA
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA

TITULO

DM2- ORoPRADI DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
208 opp  PRO FID 02070-0R2-PRO-PID-0OT6 o) "L AVADO DE FILTROS 25 ETAPA
COLECTORES DE DISTRIBUCION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA
DM2- PR DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
209 opg  PRO PID. 02070-0R2-PRO-PID-0I7  (hm) DEPOSITO DE AGUA FILTRADA Y ,
ALIMENTACION A BOMBEO DE ALTA PRESION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA
DM2- PN DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
210 opp  PRO PID. 0R070:0R2PRO-PIDOT  (5115) BOMBAS ALIVENTACION A SISTEMA
RECUPERACION ENERGIA
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2-PRO-PID.010.1 DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
2 ope  PRO FID  02070-OR2-PRO-PID-019-1 1o "5l TROS DE GARTUGHOS DE BOMBED
DE ALTA PRESION. FILTRO -A-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- » DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
212 ope  PRO PID. D2070-0R2PRO-PID-0IS-2 o) FiLTROS DE CARTUCHOS DE BOMBEO
DE ALTA PRESION. FILTRO -B-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2-PRO.PID.0»0.1 DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
% ome PAO PID 02070:ORPROPIDOZ0-T pyo i veoS DE CARTUGHOS DE BOMBED
DE ALTA PRESION. FILTRO -C-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2-PRO.PID.0»0.o DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
214 omp  PRO PID 02070-OR2PRO-PID020-2 (pyo ) T h s P ARTUCHOS BE Bomans
DE ALTA PRESION. FILTRO -D-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2-PRO.PID.0s1.; DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
215 opp  PRO PID. 02070-0R2-PRO-PID-021-1  py o) FILTROS DE CARTUGHOS DE SISTENIA
RECUPERACION ENERGIA. FILTRO -A-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
218 ompe  PRO P 02070-0R2-PRO-PID-0212 (o) FILTROS DE GARTUCHOS DE SISTEMA
RECUPERACION ENERGIA, FILTRO -B-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
217 omz  PRO FID. 02070-0R2-PRO-PID-0221 o) FILTROS DE GARTUCHOS DE SISTEMA
RECUPERACION ENERGIA. FILTRO -C-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
218 ome  PRO PID- 02070-OR2-PRO-PID-0222 1y FILTROS DE CARTUCHOS DE SISTEMA
RECUPERACION ENERGIA. FILTRO -D-
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- i PID.0ps.s DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
29 op; PRO PID 020700Re-PROPIDG22s CALATORA (ORE) & DESMINERALL
PROTECCION.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
220 oy PRO P 02070-0R2PRO-PID-023  (515) 1o pASO OSMOSIS INVERSA BAST. A -
SIST.RECUP.ENERGIA Y BOMBA ALTA P.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- PR DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
221 opz  PRO FID ~ 02070-OR2-PRO-PID-024 131150 "1 PASO DE OSMOSIS INVERGA -
BASTIDOR A
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
222 opp  PRO FID  02070-0R2-PRO-PID-025 1o e paso OSMOSIS INVERSA BAST, B -
SIST.RECUP.ENERGIA Y BOMBA ALTA P.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
223 oRm2 PRO PID 02070-0R2-PRO-PID-026 1o\ ™19 SASO DE OSMOSIS INVERSA -
BASTIDOR B
Rev. 02
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CONTRATO EPC UA&TC

AN = P 1Ty T e e

TIPO:
DOC,

poc.  * TITULO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA

UND. DISC,

DM2- PR DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
24 opz  PRO PID- D2070-0RZPRO-PID-027  nyro) 1w pASO OSMOSIS INVERSA BAST. G -
SIST.RECUP ENERGIA Y BOMBA ALTA P.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- PR DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
225 opp  PRO PID. 02070-OR2-PRO-PID-028 1o ™10 BASO DE OSMOSIS INVERSA -
BASTIDOR C
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OROPEAEI. DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
226 ope  FPRO PID- 02070-0R2PRO-PID029  nyr) 16 pASO OSMOSIS INVERSA BAST. D -
SIST.RECUP.ENERGIA Y BOMBA ALTA P.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- ORo-PRO.PINNan{ DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
227 opg  FPRO PID 02070-OR2-PRO-PID-080-1 0 10 PASO DE OSMOSIS INVERSA -
BASTIDOR D
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- orA.pInans DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
228 ORe PRO PID 02070-OR2-PRO-PID-080-2 1y 101 19 ASO DE OSMOSIS INVERSA.
COLECTORES DE DISTRIBUCION.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
229 oo PRO PID. 02070-OR2-PRO-PID-031 1y o) “TANQUE DE AGUA PERMEADA Y
BOMBEO A REMINERALIZACION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- ] DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
230 oRe PRO PID. 02070-OR2-PRO-PID-032  ryioy "0 pASO DE GSMOSIS INVERSA -
BASTIDOR A
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR?2) & DESMINERALIZADORA
21 opp  PRO PID 02070-OR2-PRO-PID-033  hyo) "0 BASO DE GSMOSIS INVERSA -
BASTIDOR B
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2.PRO.PIn.034. DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
22 W& pRO PID 02070-0R2-PRO-PID-034-1  iBILADORE (32) & DESHINERAL IZA
BASTIDOR C
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- OR2.PRO.PID.034.o DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
% ome PRO PID - 02070:0R2PRO-PIDOZ 5y o1 pASH DE OSMOSIS INVERSA.
COLEGTORES DE DISTRIBUCION.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- PO DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
234 opp  PRO PID- 02070-OR2-PRO-PID-035 o) “NEPGSITO DE LIMPIEZA QUIMIGA Y
BOMBAS C.I.P./DESPLAZAMIENTO
—_—_ PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
235 M2 ppo PID  02070-OR2-PRO-PID-036-1 DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). FILTRO CARTUCHOS G.|.P.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
2% oRo PRO FID 02070-0R2-PRO-PID-036-2  pio) "GOLEGTORES DE DISTRIBUGION DE
SOLUCION QUIMICA,
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
237 omo PRO PID 02070-OR2-PRO-PID-036-3 1o "0l EGTOR DE DISTRIBUCION DE
PERMEADO DE 12 PASO.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
2% opp  PRO PID. 020700R2PRO-PID-0S7  (12) " REMINERALIZACION Y BOMBEO DE
AGUA DE PROCESOS Il A REFINERIA
DM PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
29 22 pRO PID  02070-0R2-PRO-PID-033  DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). UNIDAD PAQUETE GRUPO DE PRESION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA il
DM2- DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA ,
240 omp2  PRO FID  02070-0R2-PRO-PID-039 () DERGSITO DE SALMUERA Y DEPGSITO ﬂl\
DE EVACUACION DE SALMUERA /e
Rev. 02
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PID

PID
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02070-OR2-PRO-PID-040

02070-OR2-PRO-PID-042

02070-OR2-PRO-PID-043

02070-OR2-PRO-PID-044

02070-OR2-PRO-PID-045

02070-OR2-PRO-PID-045-1

02070-OR2-PRO-PID-045-2

02070-OR2-PRO-PID-046

02070-OR2-PRO-PID-050

02070-OR2-PRO-PID-051

02070-OR2-PRO-PID-052

02070-OR2-PRO-PID-053

02070-OR2-PRO-PID-054

02070-OR2-PRO-PID-055

02070-OR2-PRO-PID-056

02070-OR2-PRO-PID-057

02070-OR2-PRO-PID-060

02070-OR2-PRO-PID-061

s T e
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TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). BOMBAS Y SOPLANTES LAVADO DE
FILTROS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2).SISTEMA DOSIFICACION DE
COAGULANTE

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE
ANTIINCRUSTANTE

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE BISULFITO
SODICO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE CAL
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE CAL -
SATURADOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE
POLIELECTROLITO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DOSIFICACION DE DIOXIDO DE
CARBONO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(BM2). TANQUE AGUA DE PROCESO/BOMBEQ
ALIMENTACION A LECHOS MIXTOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). LECHO MIXTO A

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). LECHO MIXTO B

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). LECHO MIXTO C

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). DEPOSITO AGUA DESMINERALIZADA Y
BOMBEO A REFINERIA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). BOMBAS Y SOPLANTES DE
REGENERACION DE LECHOS MIXTOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). COLECTOR DE DRENAJES DE LECHOS
MIXTOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(OM2). DISTRIBUCION DE DOSIFICACION
QUIMICA PARA REGENERACION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). DOSIFICACION DE ACIDO SULFURICO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). DOSIFICACION DE SOSA
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PID

PID

PID

PID

PID

PID

HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

02070-OR2-PRO-PID-062-1

02070-OR2-PRO-PID-062-2

02070-OR2-PRO-PID-062-3

02070-OR2-PRO-PID-062-4

02070-OR2-PRO-PID-063

02070-OR2-PRO-PID-064

02070-OR2-PRO-PID-065

02070-OR2-PRO-HMB-001

02070-OR2-PRO-LIS-001

02070-OR2-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-DM2-MEC-DTS-
DO01ABC

02070-DM2-PRV-DTS-T001

02070-OR2-PRV-DTS-T001

02070-OR2-PRV-DTS-T002

02070-OR2-PRV-DTS-T003

02070-DM2-MEC-DTS-
FAOO1AB

02070-DM2-MEC-DTS-
POO1ABC

02070-DM2-MEC-DTS-
P002AB

o
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<
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TIMULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). COLECTOR DE DRENAJES QUIMICOS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). COLECTOR DE DRENAJES DE FILTROS
DE ARENA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). COLECTOR DE DRENAJES NO QUIMICOS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). SISTEMA DE NEUTRALIZACION DE
EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). RED DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). LINEAS DE INTERCONEXION DE
PROCESOS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
DESALADORA (OR2) & DESMINERALIZADORA
(DM2). LINEAS DE INTERCONEXION DE
SERVICIOS

PLANTA DESALADORA (OR2) &
DESMINERALIZADORA (DM2) BLANCE DE
MATERIA'Y ENERGIA

PLANTA DESALADORA (OR2) &
DESMINERALIZADORA (DM2) - LISTA DE LINEAS
PLANTA DESALADORA (OR2) &
DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA}
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDQ) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOCS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
DEMINERALIZED WATER PLANT - DM2. MIXED
BED MECHANICAL DATA SHEET. DM2-D-001
A/B/C

DEMINERALIZED WATER TANK DATA SHEET,
DM2-T-001

FILTERED SEA WATER TANK DATA SHEET. OR2-
T-001

DESALINATION PLANT - OR2. CHEMICAL
CLEANING SOLUTION TANK DATA SHEET. OR2-
T-002

1-PASS PERMEATE TANK DATA SHEET. OR2-T-
003

DEMINERALIZATION PLANT - DM2, MIXED BED
REGENERATION AIR BLOWER DATA SHEET.
DM2-FA-001-AB

DEMINERALIZATION PLANT (UNIT DM2). MIXED
BED FEEDING PUMPS MECHANICAL DATA

SHEET. DM2-P-001-A/B/C ; Ini
DEMINERALIZATION PLANT (UNIT DM2). /ib[
DEMINERALIZED WATER REGENERATION / :
PUMPS MECHANICAL DATA SHEET. DM2-P-002-
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DEMINERALIZATION PLANT (UNIT DM2),

281 %"gzz‘ MEC DTS g%%g(j\‘gé"z'MEC'DTS' DEMINERALIZED WATER PRODUCTION PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. DM2-P-003-A/B/C
DESALINATION PLANT - OR2. FILTER WASHING
g2 DM yee prs ~ Q2070-OR2-MEC-DTS- 45| OWER MECHANICAL DATA SHEET. OR2-
OR2 FAOO1AB
FA-001-A/B
] B Te, REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2). ENERGY
283 %'\gzz MEC DTS g%%ﬁggg MEC-DTS RECOVERY SYSTEM FEEDING PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. OR2-P-001-A/B/C/D
e e, REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2).
284 %"g%' MEC DTS g%%g%é)m MEC-DTS CHEMICAL CLEANING / FLUSHING PUMPS DATA
SHEET. OR2-P-008-AB
ot e REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2).
285 %’\g‘é‘ MEC DTS g%%ggggz MEC-DTS BACKWASHING FILTER PUMPS MECHANICAL
DATA SHEET. OR2-P-009-A/B/C
P REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR?2). 1-PASS
286 %"é‘é MEC DTS g%%%ggg MEC-DTS HIGH PRESSURE PUMPS FEEDING PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. OR2-P-010-A/B/C/D
e T REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR?2).
g7 M wMEC prs (2070 ORZMEC-DTS PROCESS WATER Il PRODUCTION PUMPS DATA
SHEET. OR2-P-014-AB
REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2). FIRST
ogs  OMZ yee prs  02070-OR2-MEC-DTS- PASS HIGH PRESSURE PUMPS. OR2-P-016-
OR2 PO16ABCD s
PR REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2). 1-PASS
289 %"422' MEC DTS g%%%ggé MEC-DTS HIGH PRESSURE PUMPS FEEDING PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. OR2-P-017-A/B/C/D
REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2).
290 OM2\ee prs  02070-OR2-MEC-DTS- SECOND PASS HIGH PRESSURE PUMPS. OR2-P-
OR2 PO18ABGC TVADA
PR REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2). HIGH
291 %'\422' MEC DTS g%ﬂg‘j\g” MEC-DTS PRESSURE WATER PUMPS (SECOND PASS)
DATA SHEET. OR2-P-019-AB
RN REVERSE OSMOSIS PLANT (UNIT OR2). 2-PASS
292 ¥ wmEC DTS pe)f0 ORZMEC-DTS CHEMICAL CLEANING/FLUSHING PUMPS DATA
SHEET, OR2-P-020-AB
U WATER PRODUCTION PLANTS (STA):
293 %'\422' MEC DTS g%%g&g“ MEC-DTS NEUTRALIZED EFFLUENTS DISCHARGE PUMPS
DATA SHEET. STA-P-053-A/B
) ) DEMINERALIZATION PLANT (DM2). PRODUCTION
094 OM2ypp prs  02070-DM2-MEC-DTS LINE RESIN TRAP FILTER DATA SHEET. DM2-F-
OR2 FOO1ABC LINE RES
DEMINERALIZATION PLANT (DM2),
295 %"ézz' MEC DTS ggg;g'BDé"z'MEC'DTS' REGENERATION LINE RESIN TRAP FILTER DATA
SHEET. F-002 A/B/C
DEMINERALIZATION PLANT (DM2). SWELLING
296 %W’ MEC pTs  02070-DM2-MEC-DTS- LINE RESIN TRAP FILTER DATA SHEET. DM2-F-
R2 FOO3ABC
003 A/B/C
DEMINERALIZATION PLANT - DM2. CAUSTIC
27 Q= MEC DTS~ paors-DMEMEC-DTS- REGENERATION MIXER MECHANICAL DATA
SHEET. DM2-MX-001
DEMINERALIZATION PLANT - DM2. ACID
298 %ngzz- MEC DTS &Z)SggéDMZ’MEC'DTS' REGENERATION MIXER MECHANICAL DATA
SHEET. DM2-MX-002
DESALINATION PLANT - OR2. CHEMICAL
290 UM wmeC DTS f\é)ggéOHZ'MEC'DTS' CLEANING SOLUTION TANK AGITATOR DATA
SHEET OR2-AG-003
o0 M2 o b7 02070-0R2-MECDTS- DESALINATION PLANT - OR2. LIME INJECTION
OR2 AGO04 PIT AGITATOR DATA SHEET. OR2-AG-004
1ST PASS TRAIN A ENERGY RECOVERY
sot Ot wmec  ors  JAOORZMECDTS-  gysTEM DATA SHEET. OR2-ER-001-
A/B/CIDIEFIG
Rev. 02
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18T PASS TRAIN B ENERGY RECOVERY

UND. 'DISC.

02070-OR2-MEC-DTS-

DM2-
302 MEC DTS SYSTEM DATA SHEET. OR2-ER-002-
OR2 ERO02ABCDEFG pibcall
1ST PASS TRAIN C ENERGY RECOVERY
303 %Agzz- MEC DTS 2%007003;2502'[)"’;%'DTS‘ SYSTEM DATA SHEET. OR2-ER-003-
A/BICIDIEIFIG
1ST PASS TRAIN D ENERGY RECOVERY
304 2 wEC DTS gﬁ0070°4'2§gb"§%'[)“' SYSTEM DATA SHEET. OR2-ER-004-
A/BIC/D/E/FIG
PLANTA DESALADORA (OR2) &
sos DM2 oo ors  02070-OR2-MEC-DTS- DESMINERALIZADORA (DM2). 15T STAGE
OR2 F001ABCDEFG PRESSURE FILTER MECHANICAL DATA SHEET.
OR2-F-001-A/BIC/D/E/F/G
PLANTA DESALADORA (OR2) &
sos OMZ oo org  02070-OR2-MEC-DTS- DESMINERALIZADORA (DM2). 2ND STAGE
OR2 FO02ABCDE PRESSURE FILTER MECHANICAL DATA SHEET,
OR2-F-002-A/BIC/D/E
sy DM2 o ors  02070-OR2-MEC-DTS- OR2 MEMBRANES DATA SHEET. OR2-F-003 /
OR2 F003-F004-F005 OR2-F-004 / OR2-F-005
DESALINATION PLANT - OR2. 1ST PASS HIGH
308 %'\ézz' MEC DTS ggggoﬁ\ggg-mc-ms PRESSURE PUMPS CARTRIDGE FILTER DATA
SHEET. OR2-F-006-ABCD
s0g OM2 oo oTg  02070-OR2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. CIP CARTRIDGE
OR2 F007 FILTER DATA SHEET. OR2-F-007
DESALINATION PLANT - OR2, ENERGY
310 %'\QZQ' MEC DTS g%g;g—é)gDQMEC-DTS- RECOVERY SYSTEM CARTRIDGE FILTER DATA
SHEET. OR2-F-008-ABCD
a7 DM2 o ore  02070-0R2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. PRETREATMENT
OR2 MX001 MIXER DATA SHEET. OR2-MX-001
aip DMZ oo ors  02070-0R2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. PRESSURE
OR2 2001 VESSEL (1ST PASS) DATA SHEET. OR2-Z-001
a3 DM2 oo brg  02070-OR2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. PRESSURE
OR2 7002 VESSEL (25T PASS) DATA SHEET, OR2-2-002
siq DM2 org  02070-OR2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. LOW PRESSURE
OR2 2006 PUMPS AREA CRANE DATA SHEET. OR2-7-006
a5 DMZ o bTs  02070-0R2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. CARTRIDGE
OR2 2007 FILTERS AREA CRANE DATA SHEET, OR2-2-007
s DMZ oo ors  02070-0R2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. HIGH PRESSURE
OR2 2008 PUMPS AREA CRANE DATA SHEET. OR2-Z-008
DESALINATION PLANT - OR2. REVERSE
317 OM2 ee prs  02070-OR2-MEC-DTS- OSMOSIS RACKS AREA CRANE DATA SHEET.
OR2 2009 oMo
-2-009
s DM2 o brg  02070-OR2-MEC-DTS- DESALINATION PLANT - OR2. LIME DOSING UNIT
OR2 2010 MECHANICAL DATA SHEET. OR2-2-010
DESALINATION PLANT - OR2. CARBON DIOXIDE
ate PMZ ueg prs  02070-OR2-MEC-DTS- DOSING UNIT MECHANICAL DATA SHEET. OR®-
OR2 2011 oo
DESALINATION PLANT - OR2, CARBON
320 E())l\g22- MEC DTS %?;O'ORZ'MEC'DTS‘ INJECTION PACKAGE MECHANICAL DATA
SHEET. OR2-7-012
DESALINATION PLANT - OR2. ANTISCALING o
21 Of MEC  prs  Q7CORZMEGDTS- [ rGTioN PACKAGE MECHANIGAL DATA ‘
SHEET. OR2-2-013
DESALINATION PLANT - OR2. SODIUM B |6
322 %"ézz' MEC DTS~ J2070-0R2MEC-DTS- INJECTION PACKAGE MECHANICAL D. )
SHEET, OR2-2-014 h U
DESALINATION PLANT - OR2. SERVICE WRATER -
323 Do“é_zg' MEC DTS gg?go’o”'MEC'DTS‘ PUMPING PACKAGE MECHANICAL DATA SHEET. }
0QR2-Z-015
Rev. 02
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MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG

PNG

PNG
PNG
PNG
PNG

PNG

PNG

ENG

TEL

INS
INS
INS
INS
INS
INS

INS

INS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY

LAY

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

02070-OR2-MEC-DTS-

20186

02070-OR2-MEC-DTS-
2017

02070-OR2-MEC-DTS-
2018

02070-STA-MEC-DTS-
AG051

02070-STA-MEC-DTS-Z051

02070-STA-MEC-DTS-Z052

02070-STA-MEC-DTS-Z053

02070-STA-MEC-DTS-Z054

02070-GEN-PNG-LAY-004

02070-OR2-PNG-LAY-001

PP-02070-C-416

02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013

02070-GEN-PNG-SPE-014

02070-GEN-PNG-SPE-016

02070-GEN-ENG-SPE-102

02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503
02070-DCS-INS-SPE-507
02070-DCS-INS-SPE-512
02070-DCS-INS-SPE-513
02070-DCS-INS-SPE-514

02070-DCS-INS-SPE-515

02070-DCS-INS-SPE-519

£
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DESALINATION PLANT - OR2. BACKWASHING
FILTER BUILDING HOIST DATA SHEET. OR2-Z-
016

DESALINATION PLANT - OR2. LIME CLARIFIER
PACKAGE MECHANICAL DATA SHEET. OR2-Z-
017

DESALINATION PLANT - OR2.
POLYELECTROLYTE DOSING PACKAGE
MECHANICAL DATA SHEET. OR2-Z-018

WATER PRODUCTION PLANTS (STA):
NEUTRALIZATION REACTOR AGITATOR
MECHANICAL DATA SHEET. STA-AG-051

WATER PRODUCTION PLANTS (STA): SUPHURIC
ACID INJECTION PACKAGE DATA SHEET. STA-Z-
051

WATER PRODUCTION PLANTS (STA): CAUSTIC
INJECTION PACKAGE DATA SHEET. STA-Z-052

WATER PRODUCTION PLANTS (STA): DRAIN
EVACUATION PIT AIR DISTRIBUTOR DATA
SHEET. STA-Z-053

WATER PRODUCTION PLANTS (STA):
HOMOGENIZATION PIT AIR DISTRIBUTOR DATA
SHEET. STA-Z-054

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

SISTEMA AGUA DE MAR Y ENFRIAMIENTO.
PLANTA DESALADORA Y DESMINERALIZADORA.
IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

¢
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BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE

350 %"A%‘ INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520 ~ CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)
DM2- BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
351 ORao INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-628  qiaret 1A CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
DM2- BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
sse M2 INS SPE  02070-DCSINSSPE-52¢  SICES DF DISENO DEL SISTE
oo SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
ss3 QM2 INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
- BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
ssa QM2 INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  GAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
Dua. BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
ass M2 INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INGENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
DM2- INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
3% ORo INS PRI 02070-GENAINS-PHI-S0T £ heq1GN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
DM2- INSTRUMENTATION FOR PAGKAGED UNITS-
as7 2 INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-501 ) FTESMENTATION FOR PACIKAS
. PLANTA DESALADORA (OR2) Y
38 D2 INS LIS 02070-OR2-INS-LIS-001  DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
INSTRUMENTOS
o2 PLANTA DESALADORA (OR2) Y
asg DM INS LS  02070-0R2-INS-LIS-002  DESMINERALIZADORA (DM2). LISTA DE
ENTRADAS / SALIDAS
DM2- BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
aso M2 ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101  pAis OF DISENG DEL SISTEW,
DM2- PACKAGE EQUIPMENT ELEGTRICAL
ae1 M2 ELE SPE  02070.GEN-ELE-SPE-101  HAOKAGE BQUIP
62 M ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
DM2- LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
ass M2 ELE LS 02070-GEN-ELE-IS-120  COAD
364 %'\}’q'g' ELE 02070-GEN-ELE-LIS-030  SCADA AND LSS /O LIST
365 %'\é%' ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-101  DISTRIBUTION TRANSFORMERS DATA SHEETS
366 %'\422' ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-102 POWER TRANSFORMERS DATA SHEETS
se7 M2 g DTS 02070-GEN-ELE-DTS-103  BUS DUCTS BT, DATA SHEET
368 %“é'g ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-104  BUS DUCTS MT, DATA SHEET
0 W e DTS  02070-GEN-ELE-DTS-107  4.16 kV MV SWITCHGEAR DATA SHEET
370 %rgzz- ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-108  0.48 KV LV SWITCHGEAR DATA SHEET
DM2- 0.48 kV LV MOTOR CONTROL CENTERS DATA
a1 M2 ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-109 248KV
a2 W2 e DTS  02070-GEN-ELE-DTS-110  AC UPS, DATA SHEETS
373 DOMHZ_?' ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-111 DG UPS DATA SHEETS
DM2- EMERGENCY DIESEL GENERATOR, DATA
a7a M2 ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-113  EMERC
375 %“,"fz‘ ELE SLD  02070-SO2-ELE-SLD-920  SO2 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
DM2- LISTA DE CABLES DE UNIDADES
a7 M2 ELE LS 02070-GEN-ELE-LiS-01  LSTADE CABLES DE U
DM2- BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
377 OR?2 Civ DBD 02070-GEN-CIV-DBD-100 TERCERIZADAS Y OPEX
Rev. 02

>

000110

C
t




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA
. ANEXO 2: MJS - PARTE B Pagina 84 de 219

CONTRATO EPC UA&TC

UND.  pisc, T TITULO

vy SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
a7e  DM2 eV DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
DM2- UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
arg  OM2 civ DBD  02070-GEN-CIV-DBD-902  SIDAOES TERCERIZA
380 %"é’g cIv STU  02070-GEN-GIV-STU-003  ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN
Do, UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
sgr M2 cv REP  02070-INF-CIV-REP-100  MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
DM2- SUBESTACION ELECTRICA SO2 Y RIE10
sg2 M2 cv DRW  02070-802-CIV-DRW-901  aaotSTACION £
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- REACTIVOS DE PRETRATAMIENTO.
383 opo ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-101  cornl T URA. GIMENTAGION. FORMAS Y
ARMADURAS
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
. EDIFICIO LAVADO DE FILTROS-EVACUACION DE
ssa D2 Eco SKT  02070-STA-ECO-SKT-102  SALMUERA Y DEPOSITO ANEXO. ESTRUCTURA.
PLANTA Y SECCION. FORMAS Y ARMADURAS (5
HOJAS)
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- FILTROS BICAPA PRETRATAMIENTO.
385 omo ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-103  £orniicTURA. CIMENTAGION. FORMAS Y
ARMADURAS
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- DEPOSITO AGUA FILTRADA Y DEPOSITO
386 opy  ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-104  oEpviEA DO PRIMER PASO. ESTRUGTURA.
CIMENTACION. FORMAS Y ARMADURAS
. PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
87 = ECo SKT  02070-STA-ECO-SKT-105 REACTIVOS DE PRODUCCION. ESTRUCTURA.
CIMENTACION. FORMAS Y ARMADURAS
PLANTA DESALADORA / DESMINER%IZADORA.
DM2- REAGTIVOS PARA REMINERALIZACION.
388 opo ECO SKT 02070-STA-BCO-SKT-106  corpi cTURA. GIMENTAGION. FORMAS v
ARMADURAS (2 HOJAS)
PLANTA DESALADORA / DESVINERALIZADORA
DM2- CAMARAS REMINERALIZACION Y BOMBEO DE
389 oRo ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-107  peooean ESTRUCTURA. PLANTA ¥ SECOION,
FORMAS Y ARMADURAS
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- REACTIVOS DE PRETRATAMIENTO.
390 opp ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-201  EcrriicTURA, CUBIERTA METALIGA. PLANTA
SECCIONES
DM2- PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
391 V2 ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-380  LLANTA DES/
Do, PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
s M2 ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-450  RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA DE
AGUA LIMPIA SIN ACEITE (3 HOJAS)
PLANTA DESALADORA / DESMINER%IZADORA.
DM2- REACTIVOS PARA REMINERALIZACION.
898 opy  ECO SKT  02070-STA-ECO-SKT-208  orpiicTURA. CUBIERTA METALIGA. PLANTA Y
SECCIONES
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- RACK METALICO. BANDEJAS DE CABLES DE
394 opp  ECO SKT 02070-STAECO-SKT-600 &) ECTRIGIDAD Y GONTROL. ESTRUGTURA.
CIMENTAGION. FORMAS Y ARMADURAS
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
DM2- RACK METALICO. BANDEJAS DE CABLES DE
39 OR2 ECO SKT 02070-STA-ECO-SKT-601 /e rrmiciDAD Y CONTROL. ESTRUGTURA.
PLANTA GENERAL, SECCIONES Y ALZADOS
. PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
s M2 goo SKT  02070-STA-ECO-SKT-051  EDIFICIO DE PRODUGGION. ARQUITECTURA,
PLANTA BAJA Y SECCION
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ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

Clv

Clv

Clv

Civ

Clv

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

STD

STD

STD

STD

STD

DBD

DBD

PFD

PFD

PFD

02070-STA-ECO-SKT-052

02070-STA-ECO-SKT-053

02070-STA-ECO-SKT-054

02070-STA-ECO-SKT-055

02070-STA-ECO-SKT-056

02070-STA-ECO-SKT-057

02070-STA-ECO-SKT-058

02070-STA-ECO-SKT-205

02070-STA-ECO-SKT-207

02070-STA-ECO-SKT-208

02070-STA-ECO-SKT-209

02070-GEN-CIV-STD-300

02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303

02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-GE-PRO-DBD-001

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-GE-PRO-PFD-102

02070-GE-PRO-PFD-103

02070-GE-PRO-PFD-104

At §0
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PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE PRODUCCION. ARQUITECTURA.
PLANTA DE CUBIERTA Y ALZADO.

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE PRODUCCION. ARQUITECTURA.
SECCIONES, ALZADOS Y CUADRO DE
ACABADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE LAVADO DE FILTROS Y
EVACUACION DE SALMUERA. ARQUITECTURA.
PLANTAS Y CUADRO DE ACABADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE LAVADO DE FILTROS Y
EVACUACION DE SALMUERA. ARQUITECTURA.
SECCIONES Y ALZADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
REACTIVOS PRETRATAMIENTO.
ARQUITECTURA. PLANTAS Y ALZADOS
PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
REACTIVOS PRODUCCION. ARQUITECTURA.
PLANTAS Y ALZADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
REACTIVOS REMINERALIZACION.
ARQUITECTURA. PLANTAS Y ALZADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
REACTIVOS DE PRODUGCCION. ESTRUCTURA.
CUBIERTA METALICA. PLANTA Y SECCIONES

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE PRODUCCION. BASTIDOR
METALICO DE OSMOSIS INVERSA. 1er PASO.
PLANTA'Y ALZADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.
EDIFICIO DE PRODUCCION. BASTIDOR
METALICO DE OSMOSIS INVERSA 22 PASO.
PLANTA 'Y ALZADOS

PLANTA DESALADORA / DESMINERALIZADORA.,
EDIFICIO DE PRODUCCION. BASTIDOR
METALICO DE ERI. PLANTA Y ALZADOS
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

UNIDAD DE COGENERACION (GE). BASES DE
DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION CALDERAS DE VAPOR
CALDERA DE VAPOR

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION CALDERAS DE VAPOR
CALDERA DE VAPOR .
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA /,M‘

DE COGENERACION SISTEMA DE PURGAS Y
DRENAJES DE CALDERAS
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GE

GE

GE
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GE
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GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE
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lf

02070-GE-PRO-PFD-105

02070-GE-PRO-PFD-106

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-107

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-108

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-109

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-110

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-111_1

PRO PFD 02070-GE-PRO-PFD-111_2

ENG LIS 02070-GE-ENG-LIS-001

PRO LIS 02070-GE-PRO-LIS-004

PRO LIS 02070-GE-PRO-LIS-005

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-102-1

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-102-2

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-103

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-104

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-105

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-106-1

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-106-2

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-107

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-108

PRO PID 02070-GE-PRO-P{D-109-1

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-109-2

PRO PID 02070-GE-PRO-PID-109-3
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE CONDENSADO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACION

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE VACIO DEL
CONDENSADOR

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE AGUA DE
CIRCULACION

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESQ. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE
REFRIGERACION AUXILIAR CERRADO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE AIRE
COMPRIMIDO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE
DOSIFICACION QUIMICA (1/2)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. PLANTA
DE COGENERACION SISTEMA DE
DOSIFICACION QUIMICA (2/2)

GE - LISTA DE EQUIPOS

PLANTA DE COGENERACION (GE). LISTA DE
QUIMICOS Y CATALIZADORES

PLANTA DE COGENERACION (GE). LISTA DE
EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #1.
SISTEMA AGUA-VAPOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #1

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA DE
COGENERACION. COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR #1

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA DE
COGENERACION. SIS. DE PURGAS Y DRENAJES
DE CALDERAS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE CONDENSADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACION DESAIREADOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACION BOMBAS DE ALIMENTACION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE VACIO DEL
CONDENSADOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE AGUA DE
CIRCULACION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE REFRIGERACION
CERRADO

]
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TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
441 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-109-4  COGENERACION. SISTEMA DE REFRIGERACION

CERRADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
442 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-108-5.  COGENERACION. SISTEMA DE REFRIGERACION

CERRADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
443 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-111-1  COGENERACION. SISTEMA DE DOSIFICACION

QUIMICA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
444 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-111-2  COGENERACION. SISTEMA DE DOSIFICACION

QUIMICA 2

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
445 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-111-3  COGENERACION. SISTEMA DE DOSIFICACION

QUIMICA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
446 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-112 COGENERACION. SISTEMA DE MUESTREO DE

CALDERA #1

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
447 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-114-1  COGENERACION. SIS. DRENAJES TURBINA Y

COLECTORES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
448 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-114-2  COGENERACION. TANQUE EXPANSION DEL

CONDENSADOR (#1,#2,#3,#4)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
449 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-115-1  COGENERACION. SISTEMA DE

INTERCONEXIONES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
450 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-115-2  COGENERACION. SISTEMA DE

INTERCONEXIONES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
451 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-202-1  COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #2.

SISTEMA AGUA-VAPOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
452 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-202-2  COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #2.

SISTEMA DE COMBUSTIBLES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE

453 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-203 COGENERACION. COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR #2
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE

454 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-204 COGENERACION. SIS. DE PURGAS Y DRENAJES
DE CALDERAS

455 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-205 PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE

COGENERACION. SISTEMA DE CONDENSADO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
456 GE PRO PiD 02070-GE-PRO-PID-207 COGENERACION. SISTEMA DE VACIO DEL
CONDENSADOR
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
457 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-208 COGENERACION. SISTEMA DE AGUA DE
CIRCULACION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
458 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-212 COGENERACION. SISTEMA DE MUESTREO DE
CALDERA #2
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
459 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-302-1  COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #3
SISTEMA AGUA-VAPOR
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
4860 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-302-2 COGENERACION. CALDERA DE VAPOR #3.
SISTEMA DE COMBUSTIBLES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
461 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-304 COGENERACION. SiS. DE PURGAS Y DRENAJES
DE CALDERAS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE ¥
462 GE PRO PID 02070-GE-PRO-PID-312 COGENERACION. SISTEMA DE MUESTREOQ DE b
CALDERA #3 f:
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GE
GE
GE
GE

GE
GE
GE
GE

GE
GE

GE

GE
GE

GE
GE
GE
GE
GE
GE

GE
GE
GE
GE

GE

pIsC.
PRO
PRO
PRO
PRO

PRO
PRO
PRO
PRO

PRO
MET

MET

MET
MET

HTE
MEC
MEC
MEC
MEC

MEC

MEC
MEC
MEC
MEC

MEC

“TIPO
DOE:

PID
PID
PID
PID

PID
HMB
HMB

LIS

LIs
SPE

SPE

SPE

SPE

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

DTS

DTS

DTS
DTS
DTS

DTS

EPC UA&TC
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% ST 5

02070-GE-PRO-PID-402

02070-GE-PRO-PID-403

02070-GE-PRO-PID-412

02070-GE-PRO-PID-503

02070-GE-PRO-PID-603

02070-GE-PRO-HMB-001

02070-GE-PRO-HMB-002

02070-GE-PRO-LIS-001

02070-GE-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-GE-HTE-DTS-
BO0O1ABC
02070-GE-MEC-DTS-
POO1ABCD
02070-GE-MEC-DTS-
POOSABCD
02070-GE-MEC-DTS-
POOBABC
02070-GE-MEC-DTS-
DAQO1
02070-GE-MEC-DTS-
EOO1AB

02070-GE-MEC-DTS-
POO3ABCD

02070-GE-MEC-DTS-
SL001

02070-GE-MEC-DTS-
SLoo2

02070-GE-MEC-DTS-
SL003

02070-GE-MEC-DTS-
SL004
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TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE COMBUSTIBLES
DE CALDERAS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO |

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. SISTEMA DE MUESTREO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTOQ I

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
COGENERACION. COLECTORES DE RECOGIDA
DE TRAMPAS DE VAPOR

PLANTA DE COGENERACION (GE). BALANCE DE
MATERIA Y ENERGIA

UNIDAD DE COGENERACION (GE). DIAGRAMA
GENERAL DEL BALANCE DE MATERIA Y
ENERGIA

GE: PLANTA DE COGENERACION. LISTA DE
LINEAS

GE: PLANTA DE COGENERACION. LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

COGENERATION PLANT (GE). STEAM BOILERS
DUTY SPECIFICATION

CONDENSATE PUMPS DATA SHEET. GE-P-001-
A/B/C/D

BOILER FEED WATER PUMPS DATA SHEET. GE-
P-005-A/B/C/D

CLOSED COOLING WATER PUMPS DATA SHEET.
GE-P-006 A/B/C

COGENERATOR PLANT (GE). DEAERATOR DATA
SHEET. GE-DA-001

COGENERATOR PLANT - GE - PROCESS DATA
SHEETS CONDENSER

COGENERATOR PLANT - GE - PROCESS DATA
SHEETS CONDENSER VACUUM SYSTEM

COGENERATION PLANT - GE. VENT HHP STEAM
SILENCER DATA SHEET. GE-SL-001

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE HP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-002

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE HP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-003

COGENERATION PLANT - GE. HP VENT STEAM
SILENCER DATA SHEET. GE-SL-004
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GE
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GE
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GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE
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GE
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GE
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CONTRATO

DISC.

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC
MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

TIRO"

DOC.

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY
LAY
LAY

SPE
SPE
SPE
SPE

EPC UA&TC

02070-GE-MEC-DTS-
SL005

02070-GE-MEC-DTS-
SL006

02070-GE-MEC-DTS-
SL007

02070-GE-MEC-DTS-
SL008

02070-GE-MEC-DTS-
SL009

02070-GE-MEC-DTS-
SL0o10

02070-GE-MEC-DTS-
SLO11ABC

02070-GE-MEC-DTS-
SLO12ABC

02070-GE-MEC-DTS-
SLO13AB

02070-GE-MEC-DTS-
ST001AB

02070-GE-MEC-DTS-
Z001AB

02070-GE-MEC-DTS-
Z002AB

02070-GE-MEC-DTS-
Z021AB

02070-GE-MEC-DTS-Z022
02070-GE-MEC-DTS-Z023
02070-GE-MEC-DTS-Z024

02070-GE-MEC-DTS-2025

02070-GEN-PNG-LAY-004
02070-GE-PNG-LAY-100
02070-GE1-PNG-LAY-001
PP-02070-C-416
02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014

Péagina 89 de 219

TITULO

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE MP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-005

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE MP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-006

COGENERATION PLANT - GE. MP VENT STEAM
SILENCER DATA SHEET. GE-SL-007

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE LP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-008

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE LP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-009

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE LP STEAM SILENCER DATA SHEET.
GE-SL-010

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE CONTINUOUS BLOWDOWN TANK
STEAM SILENGCER DATA SHEET. GE-SL-011-
A/B/C

COGENERATION PLANT - GE. RELIEF
PRESSURE INTERMITTENT BLOWDOWN TANK
STEAM SILENCER DATA SHEET. GE-SL-012-
A/B/C

COGENERATION PLANT - GE. ATMOSPHERIC
VENT STEAM SILENCER DATA SHEET. GE-SL-
013-A/B

COGENERATOR PLANT - GE - PROCESS DATA
SHEETS STEAM TURBINE & GENERATOR

HP TURBINE EXTRACTION DESUPERHEATERS
DATA SHEET. GE-Z-001 A/B

MP TURBINE EXTRACTION DESUPERHEATERS
DATA SHEET. GE-Z-002 A/B

PROCESS DATA SHEETS CONDENSER TUBE
CLEANING

COGENERATOR UNIT - GE - AMINE DOSING
UNIT DATA SHEET- GE-Z-022

COGENERATOR UNITE - GE - OXIGEN
SCAVENGER INJECTION PACKAGE DATA
SHEET- GE-Z-023

COGENERATOR UNIT - GE - PHOSPHATE
INJECTION PACKAGE DATA SHEET. GE-Z-024

COGENERATOR UNIT - GE - CORROSION
INHIBITOR INJECTION PACKAGE DATA SHEET.
GE-Z-025

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

COGENERACION. IMPLANTACION GENERAL

SERVICIOS OFFSITES SUBESTACION GET.
IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECGIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
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ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON

512 GE PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016  \/s0on DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS
513 GE ENG SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
BASES DE DISENO DE I&G-UNIDAD DE
514 GE INS DBD 02070-GE-INS-DBD-001 COGENERACION
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
515 GE TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELEGCOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
516 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
517  GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
515 of NS SPE  02070-DCS.INS-SPE-507  NSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

BASIS FOR DESIGN
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL

519 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512 D33
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

520 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

[ INS SPE  02070-DCS-INS.SPE.5{4  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

522 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

[ INS SPE  02070-DCSINS-SPE.51g  DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
524 GE INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION

525 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-523 - giaTenMa CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
526 GE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524 g & XL DISENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
507  GE INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
528 GE INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
520 GE INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INGENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
530 GE INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-S01 03 DESIGN - OUTSOURGED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
53 GE INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-501 () FTUNERTATION FOR PACKA
PLANTA DE COGENERACION (GE). LISTA DE
532 GE INS LS  02070-GE-INS-LIS-001 NSTRUMENTS
PN COGENERATION PLANT (GE). STEAM
53  GE INS DTS 02070-GE-INS-DTS-007  CONRITIONING VALVES DATA SHEETS
AENe PLANTA DE COGENERACION (GE). LISTA DE
534  GE INS LS 02070-GE-INS-LIS-002 ENTRADAS Y SALIDan
PR UNIDAD DE COGENERACION (GE). BASES DE
535  GE ELE DBD  02070-GE-ELE-DBO-002 g iDOD DF COGENERACION
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
53  GE ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101 | nancs Tene SISTEMA
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
537  GE ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-f01  LACKAGE EQUIP
J
LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS DE LA il
538  GE ELE US  02070-GE-ELE-LIS007 G STADE CONCUMIDORES & ]ﬂq
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539 GE ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110 LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
BALANCE DE CARGAS. PLANTA DE

0 GE  Ele  CAL oo7GEELEcALr  SAANGEDR OARGAS

541 GE ELE LS 02070-GEN-ELE-LIS-120 A0 BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
UNIT: COGENERATION (GE): 33 KV SWITCHGEAR

52 GE  ELE DTS  O0070.GEELEDTS.001  hl GOGENE

543 GE  ELE DTS  02070-GE-ELEDTS-002  NIT: COGENERACION (GE). 4.16 KV MV

SWITCHGEARS DATA SHEETS
UNIT: COGENERATION (GE). 0.48 KV LV
544 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-003 SWITCHGEARS DATA SHEETS

545 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-004 UNIT: COGENERATION (GE). MV BUS DUCTS

DATA SHEETS
UNIT: COGENERATION (GE). LV BUS DUCTS
546 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-005 DATA SHEETS
UNIT: COGENERATION (GE). POWER
547 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-006 TRANSFORMERS DATA SHEETS
UNIT: COGENERATION (GE): STEP UP
548 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-007 TRANSFORMERS DATA SHEETS
UNIT: COGENERATION (GE): 13.8 KV ISOLATED
549 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-008 PHASE BUSBARS
P ] UNIT: COGENERATION (GE). DISTRIBUTION
550 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-009 TRANSFORMERS DATA SHEETS
s ] UNIT: COGENERATION (GE). 0.48 KV LV MOTOR
551 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-010 CONTROL CENTERS DATA SHEETS
i UNIT: COGENERATION (GE). A.C UPS SYSTEMS
552 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-011 DATA SHEETS
e ) UNIT: COGENERATION (GE). 125 DC UPS
553 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-012 SYSTEMS DATA SHEETS
CEEIE. UNIT: COGENERATION (GE). EMERGENCY
554 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-013 DIESEL GENERATORS DATA SHEET
UNIT: COGENERATION (GE). 66 kV GIS
555 GE ELE DTS 02070-GE-ELE-DTS-014 SUBSTATION DATA SHEETS
DISPOSICION DE EQUIPOS ELECTRICOS.
556 GE ELE LAY 02070-GE-ELE-LAY-001 SUBESTACION GE1. PLANTA DE
COGENERACION
DISPOSICION DE EQUIPOS ELECTRICOS.
557 GE ELE LAY 02070-GE-ELE-LAY-002 SUBESTACION GE2. PLANTA DE
COGENERACION
558 GE ELE CAL 02070-GEN-ELE-CAL-002  SHORTCIRCUIT CALCULATION
ESTUDIO DE COORDINACION DE
559 GE ELE STU 02070-GEN-ELE-STU-001 PROTECCIONES
560 GE ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-510  UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
561 GE ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-160  UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT
SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
562 GE ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-010 PARA CABLES
563 GE ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-020  SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
564 GE ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-001 SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT
565 GE ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-310  UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
566 GE ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050 CABLE LIST UNIT GEN
567 GE ELE BLD 02070-GEN-ELE-BLD-002  SCADA OVERALL NETWORK ARCHITECTURE
SCADA AND LOAD SHEDDING FUNCTIONAL AND
568 GE ELE PHI 02070-GEN-ELE-PHI-001 OPERATIONAL PHILOSOPHY
SCADA AND LOAD SHEDDING SYSTEMS
569 GE ELE SPE 02070-GEN-ELE-SPE-030 SPECIFICATION
Rev. 02
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ELE
ELE
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ELE
ELE
ELE
ELE

ELE
ELE

Clv

Clv

Clv
Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

CIv

Cv

Clv

Clv

CIv

Clv
Civ
Clv

CIv

Clv

TIPO!
DOC.

LIS
SLD
SLD

LIS
SLD
SLD
WIR

SLD
LIS

DBD
DBD

DBD
STU

REP

DRW

DRW

DRW

DRW

DRwW

DRW
DRW

DRW

DRwW

DRW
DRW
DRwW

DRW

DRW

EPC UA&TC

Péagina 92 de 219

DoE.
02070-GEN-ELE-LIS-030
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SLD-053
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-SEP-ELE-SLD-054
02070-SEP-ELE-SLD-055
02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-GE-ELE-SLD-100
02070-GE-ELE-LIS-100

02070-GEN-CIV-DBD-100
02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902
02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-GE1-CIV-DRW-754

02070-GE2-CiV-DRW-757

02070-GE-CIV-DRW-005
02070-GE-CIV-DRW-010
02070-GE-CIV-DRW-020

02070-GE-CIV-DRW-025
02070-GE-CIV-DRW-030

02070-GE-CiV-DRW-035

02070-GE-CIV-DRW-045

02070-GE-CIV-DRW-278
02070-GE-CIV-DRW-380
02070-GE-CIV-DRW-600

02070-GE-CIV-DRW-602

02070-GE-CIV-DRW-609

TITULO

SCADA AND LSS I/0 LIST

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM
LOAD BALANCE

SEP.0,48 KV ONE LINE DIAGRAM
SEP.480 V MCC ONE LINE DIAGRAM

LISTA DE SENALES PANELES EIC

ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA PLANTA
DE COGENERACION

LISTA DE CABLES PLANTA DE COGENERACION
(GE)

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 31 - SUBESTACION GE1.
ARQUITECTURA. PLANTAS ALZADOS,
SECCIONES Y CUADROS DE ACABADOS (2
HOJAS)

UNIDAD 31 - GE2. SUBESTACION GE2.
ARQUITECTURA. PLANTAS, ALZADOS,
SECCIONES Y CUADRO DE ACABADOS (3
HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION TURBINAS.
FORMAS Y ARMADURAS (7 HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION CALDERAS.
FORMAS Y ARMADURAS (2 HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION Y MUROS DE
TRANSFORMADOR (3 HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION BOMBAS.
FORMAS Y ARMADURAS (2 HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION TANQUES.
FORMAS Y ARMADURAS

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACION CAMBIADORES.
FORMAS Y ARMADURAS

UNIDAD 31 - GE. CIMENTACIONES EQUIPOS
HORIZONTALES. FORMAS Y ARMADURAS (3
HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. THRUST BLOCKS

UNIDAD 31 - GE. PAVIMENTOS

UNIDAD 31 - GE. DURMIENTES. CIMENTAGION
UNIDAD 31 - GE. RACK PRINCIPAL. BANDEJA DE
TUBERIAS. CIMENTACION (4 HOJAS)

UNIDAD 31 - GE. RACK AUXILIAR. BANDEJAS
SECUNDARIAS TUBERIAS. CALDERAS 1,2V 3.
CIMENTACION (4 HOJAS)
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DISC.
Clv

Clv
Clv
CIv
Clv
CIv
Clv
Clv

Clv

Clv

Clv

Clv
Clv
Clv

Clv
Clv

Clv
PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

i

TIPO
DOC.

DRW

SKT
SKT
SKT
SKT
SKT
SKT
SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

STD

STD

STD
STD

STD

DBD

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID
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02070-GE-CIV-DRW-611

02070-GE-CIV-SKT-451
02070-GE-CIV-SKT-452
02070-GE-CIV-SKT-701
02070-GE-CIV-SKT-702
02070-GE-CIV-SKT-703
02070-GE-CIV-SKT-704
02070-GE-CIV-SKT-705

02070-GE-CIV-SKT-706

02070-GE-CIV-SKT-708

02070-GE-CIV-SKT-710

02070-GE-CIV-SKT-712

02070-GEN-CIV-STD-300

02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303
02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-INT-PRO-PID-001-1

02070-INT-PRO-PID-001-
10

02070-INT-PRO-PID-001-
11

02070-INT-PRO-PID-001-
12
02070-INT-PRO-PID-001-
13

02070-INT-PRO-PID-001-
14

02070-INT-PRO-PID-001-
15

02070-INT-PRO-PID-001-
16

© oy T
823;&3
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TITULO

UNIDAD 31 - GE. RACK AUXILIAR. BANDEJAS
SECUNDARIAS TUBERIAS. TURBINAS 1Y 2.
CIMENTACION (4 HOJAS)

GE - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA DE
AGUA ACEITOSA

GE - RED SECUNDARIA DE DRENAJE. SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS
PLANTA - HOJA 1

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS
PLANTA - HOJA 2

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS
PLANTA - HOJA 3

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS
PLANTA - HOJA 4

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS.
ALZADOS

UNIDAD 31 - GE. BANDEJA DE TUBERIAS.
ALZADOS

UNIDAD 31 - GE. RACK AUXILIAR. BANDEJAS
SECUNDARIAS TUBERIAS 1Y 2.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS
UNIDAD 31 - GE. RACK AUXILIAR. BANDEJAS
SECUNDARIAS TUBERIAS 3-DESAIREADOR.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS
UNIDAD 31 - GE. RACK AUXILIAR. BANDEJAS
SECUNDARIAS TUBERIAS-TURBINAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON

NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE NAFTAS | (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GASOLEQO PESADO Y RESIDUAL | (1/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GASOLEO PESADO Y RESIDUAL | (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GASOLEO PESADO Y RESIDUAL Il (1/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GASOLEO PESADO Y RESIDUAL Il (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GAS/ GLP / GAS COMBUSTIBLE | (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GAS / GLP / GAS COMBUSTIBLE | (2/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GAS/ GLP / GAS COMBUSTIBLE | (313}
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

INTERCONEXIONES DE PROCESOS, SISTEMA

DE GAS / GLP / GAS COMBUSTIBLE Il
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

625  INT PRO PID ?3070 INTPRO-PID-001- |\ TERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GAS / GLP / GAS COMBUSTIBLE Il (1/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

626  INT PRO PID ?3070"NT‘PRO'P'D‘°°1' INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE GAS / GLP / GAS COMBUSTIBLE Il (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

627 INT PRO PID  02070-INT-PRO-PID-001-2 INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA

DE NAFTAS | (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
02070-INT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROCESOS, SISTEMA

02070-INT-PRO-PID-001-

624 INT PRO PID 17

628 INT PRO PID 5 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS /H2504 Y AGUA
DESPOJADA | (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
620 INT PRO pip  02070-NT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
21 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS /H2S04 Y AGUA
DESPOJADA | (2/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
530 INT . pip 02070-INT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
22 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS /H2504 Y AGUA
DESPOJADA | (3/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
a1 INT PRO pip  02070-INT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
23 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS H2504 Y AGUA
DESPOJADA Il (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
632 INT PRO pp  02070-INT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
24 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS /H2504 Y AGUA
DESPOJADA Il (2/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
638 INT PRO pip  02070-NT-PRO-PID-001-  INTERCONEXIONES DE PROGESOS. SISTEMA

25 DE AGUAS AGRIAS / AMINAS /H2504 Y AGUA
DESPOJADA 11 (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

634 INT PRO P 207OINTPRO-PID-00T: |\ rERCONEXIONES DE PROCESOS, SISTEMA
DE SLOP VIRGEN / CRAQUEADO (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

02070-INT-PRO-PID-001- |\ e CONEXIONES DE PROGESOS, SISTEMA

635 INT PRO PID

er DE SLOP VIRGEN / CRAQUEADO (2/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
636  INT PRO PID  D2070-INT-PRO-PID-001- |\ e R CONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA

28 DE SLOP VIRGEN / CRAQUEADO (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

637 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-3  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE NAFAS | (3/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

638 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-4  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE NAFAS I (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

639 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-5  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE NAFAS Il (2/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

640 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-6  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE NAFAS i1 (3/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

641 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-7  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE DIESEL / KEROSENO (1/3)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

642 INT PRO PID 02070-INT-PRO-PID-001-8  INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE DIESEL / KEROSENO (2/3)
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INT
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INT
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INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

INT

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID
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02070-INT-PRO-PID-001-9

02070-INT-PRO-PID-002-1

02070-INT-PRO-PID-002-
10

02070-INT-PRO-PID-002-
11

02070-INT-PRO-PID-002-
12

02070-INT-PRO-PID-002-
13

02070-INT-PRO-PID-002-
14

02070-INT-PRO-PID-002-
15

02070-INT-PRO-PID-002-
16

02070-INT-PRO-PID-002-
17

02070-INT-PRO-PID-002-
18

02070-INT-PRO-PID-002-
19

02070-INT-PRO-PID-002-2

02070-INT-PRO-PID-002-
20

02070-INT-PRO-PID-002-
21

02070-INT-PRO-PID-002-
22

02070-INT-PRO-PID-002-
23

02070-INT-PRO-PID-002-
24

02070-INT-PRO-PID-002-
25

ul L

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE PROCESOS. SISTEMA
DE DIESEL / KEROSENO (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUAS I (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
COMBUSTIBLE (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
COMBUSTIBLE (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
COMBUSTIBLE (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
NITROGENO Y AIRE (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
NITROGENO Y AIRE (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
NITROGENO Y AIRE (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CAUSTICO FRESCO / GASTADO, NaCIO Y
Na2CO3 (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CAUSTICO FRESCO / GASTADO, NaClO Y
Na2CO83 (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CAUSTICO FRESCO / GASTADO, NaCIO Y
Na2CO3 (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM,
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUA DE ENFRIAMIENTO Y EVACUACION DE
EFLUENTES (1/3}

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUAS | (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUA DE ENFRIAMIENTO Y EVACUACION DE
EFLUENTES (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUA DE ENFRIAMIENTO Y EVACUACION DE
EFLUENTES (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CONDENSADO | (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CONDENSADO Il {1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
CONDENSADO Il (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
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AGUAS | (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUAS 11 (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUAS Il (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
AGUAS Il (3/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
VAPOR (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
VAPOR (2/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE SERVICIOS. SISTEMA DE
VAPOR (3/3)

ESPECIFICACION DE PROYEGTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS
AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
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BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO VY
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
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CONTRATO EPC UA&TC
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UND.  DISC. & TITULO

ESPEGIFICACION DE ACOMPARAMIENTO CON
740 NS PNG  SPE  02070GEN-PNG-SPEO1S aoCCIFICACION DE A TR ENTS
741 NS ENG  SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELEGOMUNICAGIONES. BASES DE
742 NS TEL  SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNIGACIONES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
743 NIS INS  SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
744 NIS INS  SPE  02070-DCS-INS-SPE-603  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
745 NIS NS SPE 02070DCS-NS-SPES07  NSTRUME DESIGN
746 NIS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENIO DEL SISTEMA
747 NS INS  SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUVENTADD DE SEQURIDAD IS
8 NS INS  SPE  02070-DCS.INS.SPE514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)
749 NIS INS  SPE  02070-DCSINS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)
50 NS NS SPE  02070.0CSANS-SPEs51o  DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
751 NIS INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
754 NIS INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
755  NIS INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

752 NIS INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-523

753 NIS INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-524

76 NIS NS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION GONTRA INGENDIOS. UNIDADES
TERGERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
57 NIS INS PRI 02070-GEN-INS-PHISOT o DEQIGN - OUTSOURGED AND Opes e
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
7% NS NS SPE 02070GENANS-SPES0T  (STEUMENTATION FOR PACKA
75 NIS INS LS 02070-NIS-INS-LIS-001 IS - LISTA DE INSTRUMENTOS
0 NS NS US  02070-NISINS-LiS.0oe  SISTEMA DE INERTIZACION (NIS). LISTA DE

ENTRADAS / SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.

761 NIS ELE DBD 02070-GEN-ELE-DBD-101 UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX
PACKAGE EQUIPMENT ELEGTRICAL
762 NIS ELE SPE 02070-GEN-ELE-SPE-101 REQUIREMENTS
763 NIS ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-310  UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
764 NIS ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-510  UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
765 NIS ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-020 LOAD BALANCE
766 NIS ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050 CABLE LIST UNIT GEN
ESTUDIO DE COORDINACION DE
767 NIS ELE STU 02070-GEN-ELE-STU-001 PROTECCIONES
ESQUEMAS DE INTERCONEXION - GENERAL - '
768 NIS ELE WIR 02070-GEN-ELE-WIR-030 INTERCONEXIONES
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02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SE1-ELE-LAY-010

02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-SE1-ELE-SLD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102
02070-SE1-ELE-SLD-103
02070-SE1-ELE-SLD-107
02070-SEP-ELE-LAY-001
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SLD-051
02070-TKS-ELE-LAY-150
02070-TKS-ELE-LAY-300
02070-TKS-ELE-LAY-500
02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100
02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-NIS-CIV-SKT-261

02070-NIS-CIV-SKT-600
02070-NIS-CIV-SKT-601

02070-GEN-CIV-STD-300
02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303
02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-OX-PRO-DBD-001
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LISTA DE SENALES PANELES EIC

SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT (2
HOJAS)

SUBESTACION SE1 DISPOSICION DE
BANDEJAS PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SE1 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM

SE1, 0,48 kV SWG ONE LINE DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY DISTRIBUTION PANEL
ONE LINE DIAGRAM

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SEP 33kV SWG ONE LINE DIAGRAM

TKS, POWER LAYOUT

TKS, GROUNDING LAYOUT

TKS - TRENCHES LAYOUT

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
GIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 45 - NIS. CIMENTACIONES DE FILTROS
Y PAQUETES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 45 (NIS). BANDEJA DE TUBERIAS.
CIMENTACION.

UNIDAD 45 (NIS). BANDEJA DE TUBERIAS.
ESTRUCTURA METALICA.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS 3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

UNIDAD TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
(OX). BASES DE DISENO
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BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES

801  OX PRO DBD  02070-GEN-PRO-DBD-002 St DE DISENO €
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
802 OX PRO HS  02070-0X-PRO-LIS.002 (5 an i oE De SERVICIOS AUXILIARES
LISTA DE EQUIPOS. PLANTA DE SOSA GASTADA
803  OX ENG Lis  02070-0xENGLIS001 ([T BE EQUI
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
804  OX PRO LIS 02070-OX-PRO-LIS-004 (OX). LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
UNIDAD DE TRATAMIENTO SODA GASTADA
805  OX PRO LS 020700x-PRO-LIS.00s  DADDETA EFLUENTES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
806 OX PRO PID 02070-0x PRO-PID-003 [ PHC AN INSTRUMENT D
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
807  OX PRO PID  02070-OX-PRO-PID-004  ALMACENAMIENTO DE CAUSTICO GASTADO
SULFHIDRICO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA DE
808  OX PRO PID  02070-OX-PRO-PID-005  TRATAMIENTO DE GAUSTICO GASTADG
SULFHIDRICO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
803 OX PRO PID  02070-OX-PRO-PID-010 e N IONES OE LINEAS DE PROCESO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
810 OX PRO FID — 02070-0X-PRO-PID-OTT | H  ONEXIONES DE LINEAS DE SERVICIO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
811 Ox PRO PID. 02070-0x-PRO-PID-012  FIEING ANDINSTE SERVICION (1o
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
812 OX PRO PID 02070-0xPRO-PID-013  FIEING AND INSTE SERVICIOD (9
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
813 OX PRO PID  02070-0X-PRO-PID-014  RECOLECCION DE DRENAJE DE CAUSTICO
GASTADO
811 ox - PID  02070-0X-PRO-PID.01s  PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM, CABEZAL

COLECTOR DE ANTORCHA ACIDA

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA -
815 OX PRO Lis 02070-OX-PRO-LIS-001 OX. LISTA DE LINEAS

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA

816 OX PRO LIS 02070-OX-PRO-LIS-008  (OX). LISTA DE INTERCONEXIONES (LIMITE DE
BATERIA)
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S

817 OX MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-101  HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET Hes
SERVICE)

818 ox MET SPE  02070-GEN-MET-SPE-1gp  PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL

COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y

819 OX MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-103 RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E

820 OX MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-104  IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

SPENT CAUSTIC SUMP DRUM MEGHANICAL
821  OX PRV DTS 02070-Ox-PRV-DTS D01 STENT CAUSTIC SUMP
PV SPENT CAUSTIC OXIDATION (OX). SPENT
82 OX  MEC  pTs 02070-0X-MEC-DTS CAUSTIC DRAIN PUMPS DATA SHEET. OX-P-001-
POO1AB oA
SPENT CAUSTIC OXIDATION (OX). SULFIDIC
823 OX MEC DTS g%%;(j\'gx'MEC'DTS' SPENT CAUSTIC PUMPS DATA SHEET. OX-P-
002-A/B
824  OX MEC DTS 02070-OX-MEG-DTS-Z001 ~SPENT CAUSTIC TREATING UNIT DATA SHEET

Rev. 02
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SPENT CAUSTIC TREATING UNIT - OX. T-16
TANK JET MIXER DATA SHEET. OX-Z-003

825 OX MEC DTS 02070-OX-MEC-DTS-Z003

SPENT CAUSTIC TREATING UNIT - OX. T-17
TANK JET MIXER DATA SHEET. OX-Z-004

827 OX PNG LAY 02070-GEN-PNG-LAY-004  IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
SERVICIOS AUXILIARES, BOMBAS DE SOSA

826 OX MEC DTS 02070-OX-MEC-DTS-Z004

828 OX PNG LAY 02070-0X-PNG-LAY-001  GEQVITIOS AUXILIARES, B

829 OX PNG P PP-02070-C-416 PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

830  OX PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011  PIPING MATERIAL CLASSIFICATION

831 OX PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012 ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS

832 OX PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

833  OX PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014 PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON

834 OX PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016 /10 nn o TUBERIAS £ INSTRUMENTOS

835  OX ENG  SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE

836  OX TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNIGACIONES .
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

837  OX INS SPE  02070-DCS-NS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

838  OX INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

839  OX INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-507  DUSTRUME DESIGN

0 ox NS SPE  02070.0CS-NS-SPE512  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

841 OX INS SPE  02070DCSINS-SPE-513 ey O NSO DL SISTEMA 18
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y

842 OX INS SPE 02070DCSINS-SPEs14  209CE OF

843  OX INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)
DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

844 OX INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-S19  qyerr i 1MS) OUTSOURGED ANS e UNITS
BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE

845  OX INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)
BASES DE DISENO PARA INTEGRACION

846 OX INS SPE D2070-DCSINS-SPE-523  giTEl 1A CORPORATIVG Y DALANCE DE MASAS <HEnr

847  OX INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524 ~ DASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
848 OX INS SPE 02070-FGS-INS-SPE-501 INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES

TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE

849 )4 INS SPE 02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

850 OX INS SPE 02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS, UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

851 ox INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-501 INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA

FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS- mny
852 0)4 INS SPE 02070-GEN-INS-SPE-501 OUTSOURCED AND OPEX UNITS
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02070-OX-INS-LIS-001

02070-OX-INS-LIS-002

02070-GEN-ELE-DBD-101
02070-GEN-ELE-SPE-101
02070-SE4-GEN-ELE-SLD-
400

02070-SE4-GEN-ELE-LAY-
001

02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100

02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902
02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-OX-CIV-SKT-201

02070-OX-CIV-SKT-250

02070-OX-CIV-SKT-400

02070-GEN-CIV-STD-300

02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303
02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-PHP-PRO-PFD-001

02070-PHP-PRO-PFD-002

02070-PHP-PRO-PFD-003

02070-PHP-PRO-LIS-002

02070-PHP-ENG-LIS-001

[
D
D
; iy
N
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TITULO

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
(OX). LISTA DE INSTRUMENTOS

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SODA GASTADA
(OX). LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

SE4 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

SUBESTACION SE4 IMPLANTAGION DE EQUIPOS

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 29 - OX. CIMENTACION PROFUNDA OX-
D-001. DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

UNIDAD 29 - OX. CIMENTACION DE FILTROS Y
PAQUETES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 29 - OX. ZANJAS ELECTRICAS.
DEPARTAMENTO CIVI - ESTRUCTURAS

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES B
AUXILIARES Y OPEX .E}‘

PROCESS FLOW DIAGRAM. HYDROGEN
GENERATION / PURIFICATION PLANT.
DESULPHURIZATION AND REFORMING

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. NAPHTHA FEED PUMPS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FEED TO NATURAL GAS COMPRESSOR
UNIDAD DE PRODUGCION Y PURIFICACION DE
HIDROGENO (PHP). LISTA DE SERVICIOS
(BALANCE DE SERVICIOS)

LISTA DE EQUIPOS. PLANTA DE HIDROGENO
(PHP) UNIDAD 17

A
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PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

02070-PHP-PRO-LIS-004

02070-PHP-PRO-LIS-005

02070-PHP-PRO-PID-001

02070-PHP-PRO-PID-002

02070-PHP-PRO-PID-003

02070-PHP-PRO-PID-004-1

02070-PHP-PRO-PID-004-2

02070-PHP-PRO-PID-005

02070-PHP-PRO-PID-006-1

02070-PHP-PRO-PID-006-2

02070-PHP-PRO-PID-007-1

02070-PHP-PRO-PID-007-2

02070-PHP-PRO-PID-008

02070-PHP-PRO-PID-009

02070-PHP-PRO-PID-010

02070-PHP-PRO-PID-011

02070-PHP-PRO-PID-012

02070-PHP-PRO-PID-013

02070-PHP-PRO-PID-014

02070-PHP-PRO-PID-015

02070-PHP-PRO-PID-016

TITULO

UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICACION DE

HIDROGENO (PHP). LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICAGION DE

HIDROGENO (PHP). LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. NAPHTHA SURGE DRUM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERAT/ PURIFICATION PLANT.

NAPHTHA FEED PUMPS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERAT/ PURIFICATION PLANT.

FEED TO NATURAL GAS COMPRESSOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. NATURAL GAS COMPRESSOR (12}
FIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM,
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. NATURAL GAS COMPRESSOR (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. PROCESS FEED VAPORIZATION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. PROCESS FEED PREHEATING
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. 1ST HIDROGENATOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. 2ND HIDROGENATOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. DESULPHURIZATION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FEED AND STEAM MIXING (172)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM,
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FEED AND STEAM MIXING (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. PREREFORMING

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FLUE GAS STACK

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FLUE GAS WHS (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. COMBUSTION AIR BLOWER AND
PREHEATER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FLUE GAS WHS (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. TUBULAR REFORMER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. WASTE HEAT BOILER
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

900  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-017  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. STEAM GENERATION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

901 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-018  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. HT SHIFT CONVERSION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

802  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-019-1 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. GAS COOLING (1/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

903  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-019-2 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. GAS COOLING (2/2)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

904  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-020  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. GAS SEPARATION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

905 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-021-1 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. H2 RICH GAS FEED

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM,

906  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-021-2 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. PSA
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

907  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-022  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. DMDS ADDITION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

908  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-023  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FUEL PREPARATION
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

909  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-024 ~ HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. FUEL CONTROL
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

810  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-025  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. N2 START-UP CIRCUIT FOR REF / SHIFT
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

911 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-026 ~ HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. BWF HEADER
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

912  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-027  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. BWF CHEMICALS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

913  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-028 ~ HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. HP STEAM SYSTEM
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

814  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-028  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. H2 RECYCLE COMPRESSOR (TYPICAL)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

915 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-030-1 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. BOILER BLOWDOWN
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

916 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-030-2 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. CONDENSATE FLASH DRUM
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

917 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-031  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. PSA OFF-GAS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

818  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-032-1 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. ACID CONDENSATE HEATING
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

919  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-032-2 HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. ACID CONDENSATE DEGASSIFIER
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

920  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-033  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. NON CRACKED SLOPS DRUM

Rev. 02
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TIRPO
DOC.:

poc. TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. INTERCONNECTING. PROCESS
INTERCONNECTING LINES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

922  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-039  HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. UTILITIES. INTERCONNECTING LINES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. UTILITIES. NITROGEN DISTRIBUTION
HEADER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. UTILITIES. CLOSED DRAIN COLLECTION
HEADER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. UTILITIES. COOLING WATER SUPPLY
AND RETURN HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. UTILITIES. WATER DISTRIBUTION

HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. UTILITIES. STEAM & CONDENSATE

HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. UTILITIES. FLARE COLLEGTION HEADER

(112)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

PLANT. UTILITIES. FLARE COLLECTION HEADER

(2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

930 PHP  PRO PID  02070-PHP-PRO-PID-046  HYDROGEN GENERAT. / PURIFICATION PLANT.
UTILITIES. AIR (IA, UA) DISTRIBUTION HEADERS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

931 PHP PRO FID  02070-PHP-PRO-PID-047 ) aNT. UTILITIES. HYDROGEN DISTRIBUTION

HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.

HYDROGEN GENERAT. /PURIFICATION PLANT.

GENERAL. SAMPLE CONNECTIONS (TYPES ™A™

D G

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERAT. /PURIFICATION PLANT.

933 PHP PRO PID. 02070-PHP-PRO-PID-051  oeNERat” sanipLE CONNECTIONS (TYPES "¢
E™ g o)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
HYDROGEN GENERAT. /PURIFICATION PLANT.
934  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-052 GENERAL. SAMPLE CONNECTIONS (TYPES ™R
& Q™)
UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICACION DE
935 PHP PRO HMB  02070-PHP-PRO-HMB-001 HIDROGENO (PHP). BALANCE DE MATERIA Y
ENERGIA

UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICACION DE
HIDROGENO ( (PHP). LISTA DE LiNEAS

UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICACION DE
837  PHP PRO LIS 02070-PHP-PRO-LIS-003 HIDROGENO (PHP). LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)

UND. DISC.

921 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-038

923 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-040

924  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-041

925  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-042

926 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-043

927 PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-044

928  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-045-1

929  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-045-2

932  PHP PRO PID 02070-PHP-PRO-PID-050

936  PHP PRO LIS 02070-PHP-PRO-LIS-001
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MET

MET

MEC

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

HTE

HTE

HTE

HTE

HTE

SPE

02070-GEN-MET-SPE-101

SPE  02070-GEN-MET-SPE-102
SPE  02070-GEN-MET-SPE-103’
SPE  02070-GEN-MET-SPE-104
Drs  02070-PHP-MEC-DTS-D-
008
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS pooq
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS poo2
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS boos
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS pgo7
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS poog
02070-PHP-PRV-DTS-
0TS poto
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS poia
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS po1g
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS pots
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS poy7
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS Root
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS Roo2
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS Roo3as
02070-PHP-PRV-DTS-
DTS Roos
02070-PHP-PRV-DTS-
0TS Roos
DTS 02070-PHP-HTE-DTS-EQ0
DTS 02070-PHP-HTE-DTS-E002
DTS 02070-PHP-HTE-DTS-E003
DTS 02070-PHP-HTE-DTS-E004
DTS 02070-PHP-HTE-DTS-E005
AL 340 A
200134
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TITuULO

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2s
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

17 - GENERATION / PURIFICATION PLANT - PHP.
ACID CONDENSATE DEGASSIFIER DATA SHEET.
PHP-D-008

NAPHTA SURGE DRUM MECHANICAL DATA
SHEET. PHP-D-001

PROCESS CONDENSATE FLASH DRUM
MECHANICAL DATA SHEET. PHP-D-002

PROCESS CONDENSATE SEPARATOR
MECHANICAL DATA SHEET. PHP-D-003

FUEL GAS K.O. DRUM MECHANICAL DATA
SHEET. PHP-D-007

H2 RICH GAS K.O. DRUM MECHANICAL DATA
SHEET. PHP-D-009

CONDENSATE DRUM FOR PHP-E-001
MECHANICAL DATA SHEET. PHP-D-010

FEED COMPRESSOR PHP-K-001 K.O. DRUM
MECHANICAL DATA SHEET. PHP-D-013

FEED COMPRESSOR PHP-K-001 INTERSTAGE

KO DRUM MECHANICAL DATA SHEET - PHP-D-

014

PHP-K-002 A/B K.O DRUM MECHANICAL DATA

SHEET. PHP-D-015

NON CRACKED SLOP DRUM MEGHANICAL DATA

SHEET

FIRST HYDROGENATOR MECHANICAL DATA

SHEET. PHP-R-001

SECOND HYDROGENATOR MECHANICAL DATA

SHEET. PHP-R-002

SULPHUR ABSORBER REACTOR MECHANICAL

DATA SHEET. PHP-R-003

PREREFORMER MECHANICAL DATA SHEET.

PHP-R-004

HT SHIFT CONVERTER MECHANICAL DATA ER;
SHEET. PHP-R-005 /8
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION ia o
PLANT. HEAT EXCHANGER DATA SHEET. FEED N
PREHEATER/VAPORIZER. PHP-E-001 A/B ) @
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION Tha: §40%.
PLANT. HEAT EXCHANGER DATA SHEET PHP-E-

002

HYDROGEN GENERATION/ PURIFICATION

PLANT. HEAT EXCHANGER DATA SHEET PHP-E-

003

HYDROGEN GENERATION/ PURIFICATION

PLANT. HEAT EXCHANGER DATA SHEET PHP-E-

004

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION )

PLANT HEAT EXCHANGER DATA SHEET PHP-K- /LL{

002 AB RECYCLE COOLER PHP-E-005 A/B/C J
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967
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969

970

971

972

973

974

975

976

977

978
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980

981
982

983

984

985
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02070-PHP-HTE-DTS-E006
02070-PHP-HTE-DTS-E023
02070-PHP-HTE-DTS-E024
02070-PHP-HTE-DTS-A001

02070-PHP-HTE-DTS-A031

02070-PHP-MEC-DTS-
K001

02070-PHP-MEC-DTS-
K002AB

02070-PHP-MEC-DTS-
K003

02070-PHP-MEC-DTS-
K031

02070-PHP-MEC-DTS-
POO1AB

02070-PHP-MEC-DTS-
PO02AB

02070-PHP-MEC-DTS-
PO0SAB

02070-PHP-MEC-DTS-
P0O07AB

02070-PHP-MEC-DTS-J001

02070-PHP-MEC-DTS-
SL001

02070-PHP-MEC-DTS-
SL002

02070-PHP-MEC-DTS-
SL003

02070-PHP-MEC-DTS-
SLO04

02070-PHP-MEC-DTS-
Z001
02070-PHP-MEC-DTS-
Z004
02070-PHP-MEC-DTS-
Z005

02070-PHP-MEC-DTS-
2006

02070-PHP-MEC-DTS-
Z007

135
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TITULO!

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT HEAT EXCHANGER DATA SHEET ACID
CONDENSATE HEATER PHP-E-006A/B/C/D
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT HEAT EXCHANGER DATA SHEET BFW
PREHEATER PHP-E-023 A/B/C

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. HEAT EXCHANGER DATA SHEET.
PROCESS GAS WATER COOLER. PHP-E-024

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. AIR COOLER DATA SHEET PHP-A-001

HIDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT. AIR COOLER DATA SHEET - PHP - A-031

PHP - FEED COMPRESSCR DATA SHEET. PHP-K-

001

PHP - HYDROGEN RECYCLE COMPRESSORS
DATA SHEET. PHP-K-002 A/B

PHP - PSA OFF GAS COMPRESSOR DATA
SHEET- PHP-K-003

PHP - START-UP N2 COMPRESSOR FOR
REFORMER SHIFT DATA SHEET. PHP-K-031

NAPHTHA FEED PUMPS DATA SHEET

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. PROCESS CONDENSATE PUMPS
DATA SHEET. PHP-P-002-A/B

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. CONDENSATE FEED TO CRUDE
DESALTER PUMPS DATA SHEET. PHP-P-005 A/B
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. NON CRACKED SLOPS PUMPS
DATA SHEET. PHP-P-007-A/B

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. NON CRACKED SLOPS SUMP
EJECTOR DATA SHEET. PHP-J-001

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. SILENCER UPSTREAM OF FEED
AND STEAM MIXING POINT DATA SHEET. PHP-
SL-001

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. SILENCER UPSTREAM OF FEED
AND STEAM MIXING POINT DATA SHEET. PHP-
SL-002

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. SILENCER VENTING FOR
SUPERHEATED HP STREAM DATA SHEET. PHP-
SL-003

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. SILENCER VENTING FOR
SUPERHEATED HP STEAM. PHP-SL-004

PHP - PSA UNIT DATA SHEET. PHP-Z-001

PHP - PHOSPHATE DOSING UNIT DATA SHEET.
PHP-Z-004

PHP - DMDS DOSING UNIT DATA SHEET. PHP-Z-
005

HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. HP STEAM TO PHP E-002
DESUPERHEATER DATA SHEET. PHP-Z-006
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
PLANT - PHP. PROCESS GAS DESUPERHEATER
DATA SHEET. PHP-Z-007
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TIPO

UND. DISC. DOG.

TITULO
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION

02070-PHP-MEC-DTS-

986 PHP  MEC ors 9207 PLANT - PHP. HP STEAM TO EXPORT
DESUPERHEATER DATA SHEET, PHP-7-008
HP STEAM IMPORT DESUPERHEATER DATA
987  PHP MEC pTs  2070-PHP-MEC-DTS- SHEET. HYDROGEN GENERATION /
PURIFICATION PLANT - PHP. PHP-7009
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
988 PHP  MEC prs  J2070-PHP-MEC-DTS- PLANT - PHP. FLAME ARRESTOR FOR VENT
FROM DMDS MIXING TANK. PHP-2-010
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
989  PHP MEC DTS %?ZO'PHP’MEC'DTS' PLANT - PHP. FLAME ARRESTER IN VENT FROM
D-008. PHP-Z-011
HYDROGEN GENERATION / PURIFICATION
990  PHP MEC DTS gg?ZO'PHP‘MEC'DTS' PLANT - PHP. FLAME ARRESTER IN VENT FROM
D-008 TO ATM DATA SHEET
991  PHP  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
992 PHP  PNG LAY  02070-PHP-PNG-LAY-002  PLANTA DE HIDROGENO. IMPLANTACION
993 PHP  PNG LAY  02070-PHP-PNG-LAY-001  PLANTA DE HIDROGENO. IMPLANTAGION.
994 PHP  PNG P PP-02070-C-416 PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D
995 PHP  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011 PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
996 PHP  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012 ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
997 PHP  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION
998 PHP  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014 PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPARAMIENTO CON
999 PHP  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016 0o oDiRABION DE ACOMPANAMIENTC
1000 PHP  ENG SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102 AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
1001 PHP TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
1002 PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
1003 PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
1004  PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-507 1o HUME bESIGN
1005  PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  DASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA
1006  PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUVENTADO DE SEGURIDAD SIS
1007 PHP NS SPE  02070-DCSINS.SPE.514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)
1008  PHP INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)
1003 PHP  INS  SPE  02070-DGSJNS-SPE-519  DCOIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1010 PHP INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520 CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISE'NO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
1013 PHP INS SPE 02070-FGS-INS-SPE-501 INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

1011 PHP INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-523

1012 PHP INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-524

Rev. 02
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1014

1018

1016

1017

1018

1019

1020

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

1045
1046
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INS

INS
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INS
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ELE

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

ELE
ELE

EPC UA&TC

PHI

SPE

LIS

LIS

DBD

SPE
LIS
LIS

CAL
LAY

LAY

LAY
LIS
LIS

STU

WIR

WIR
LAY

LAY
LAY
SLD
SLD
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
SLD
SLD

LAY
LAY

02070-FGS-INS-SPE-502

02070-FWS-INS-SPE-501

02070-GEN-INS-PHI-501

02070-GEN-INS-SPE-501

02070-PHP-INS-LIS-001

02070-PHP-INS-LIS-002

02070-GEN-ELE-DBD-101

02070-GEN-ELE-SPE-101
02070-GEN-ELE-LIS-110
02070-GEN-ELE-LIS-120
02070-GEN-ELE-CAL-002
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-L1S-050
02070-GEN-ELE-STU-001
02070-GEN-ELE-WIR-030
02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SE1-ELE-LAY-010
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-SE1-ELE-5LD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102
02070-SE1-ELE-SLD-103
02070-SE1-ELE-SLD-107
02070-SEP-ELE-LAY-001
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SLD-051

02070-TKS-ELE-LAY-150
02070-TKS-ELE-LAY-300

<o

Q137
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TImULe

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

UNIDAD DE HIDROGENO (PHP). LISTA DE
INSTRUMENTOS

UNIDAD DE HIDROGENO (PHP). LISTA DE
ENTRADAS / SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX

LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
OPEX

SHORTCIRCUIT CALCULATION

UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
LOAD BALANCE

CABLE LIST UNIT GEN

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

ESQUEMAS DE INTERCONEXION - GENERAL -
INTERCONEXIONES

LISTA DE SENALES PANELES EIC

SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT (2
HOJAS)

SUBESTACION SE1 DISPOSICION DE BANDEJAS
PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SE1 4,16kV-SWG ONE LINE DIAGRAM

SET, 0,48 kV SWG ONE LINE DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY DISTRIBUTION PANEL
ONE LINE DIAGRAM

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SEP 33kV SWG ONE LINE DIAGRAM

TKS, POWER LAYOUT

TKS, GROUNDING LAYOUT
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e TITULO
1047 PHP  ELE LAY 02070TKSELELAY-500  TKS - TRENCHES LAYOUT
1048 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-101  DISTRIBUTION TRANSFORMERS DATA SHEETS
1049 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-102 POWER TRANSFORMERS DATA SHEETS
1050 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-103  BUS DUCTS BT, DATA SHEET
1051 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-104  BUS DUCTS MT, DATA SHEET
1052 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-107  4.16 KV MV SWITCHGEAR DATA SHEET
1053 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-108  0.48 kV LV SWITCHGEAR DATA SHEET
1054 PHP  ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-109 348 KY LV MOTOR CONTROL CENTERS DATA
1085 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-110  AC UPS, DATA SHEETS
1056 PHP  ELE DTS  02070-GEN-ELE-DTS-111  DC UPS DATA SHEETS
1057 PHP ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-113 g ECCENCY DIESEL GENERATOR, DATA
1058 PHP  ELE SLD  02070-SES-ELE-SLD-500  SE5 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1059 PHP ELE LS 02070-GEN-ELE-LIS-101 ST éE%EIZi%’i\LSE/SODPEEgN'DADES
1060 PHP  CIV DBD  02070-GEN-CIV-DBD-1o0  DASES DE ED'i'éNYOOEPSET;‘UCTURAL' UNIDADES
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
1061 PHP civ DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE

DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE

1062 PHP  CIV  DBD  02070-GEN-CIV-DBD-002  GgoADES TERCERIZS
1063 PHP GV STU  02070-GEN-GIV-STU-008  ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN
UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES, ESTUDIO DE
1064 PHP GV REP  02070-INF-CIV-REP-100  MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJA DE TUBERIAS - 2 -
1065 PHP OV SKT  02070-PHP-CIV-SKT200  GNDAD 17 (FHP) BANDEJS DE TUBERIAS
PR UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUCTURA A Y BANDEJA
1066 PHP Civ SKT 02070-PHP-CIV-SKT-203 DE TUBERIAS. CIMENTACION. PLANTA
UNIDAD 17 - PHP. GIMENTAGION HORNO PHP-H-
1067 PRP GV SKT - 02070-PHP-GIV-SKT-205 001 “DEDARTAMENTO CIVIL - ESTRUGTURAS
UNIDAD 17 - PHP, GIMENTACIONES DE EQUIPOS
1068 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-207  HORIZONTALES. DEPARTAMENTO GIVIL -
ESTRUCTURAS
UNIDAD 17 - PHP. GIMENTACIONES EQUIPOS
1069 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-208  VERTICALES. DEPARTAMENTO GIVIL -
ESTRUCTURAS
UNIDAD 17 - PHP. CIMENTACION DE
1070 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-209  COMPRESORES. DEPARTAMENTO GIVIL -
ESTRUCTURAS
PP alcKT UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUGTURA C.
1071 PHP CIv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-213 CIMENTACION. FORMAS Y ARMADURAS.
I UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJA DE TUBERIA "D".
1072 PHP CIv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-215 CIMENTACION. FORMAS Y ARMADURAS
UNIDAD 17 - PHP. CIMENTACIONES DE BOMBAS.
1073 PHP OV KT 02070-PHP-CIV-SKT:252  DNDAD 17 PHE, CIMENTACIONES DE &
CIMENTACION FILTROS Y PAQUETES FORMAS
1074 PHP CIV  SKT  02070PHP-CIV-SKT256  ONENTACION
1075 PHP Clv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-380 PHP - PAVIMENTOS
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CONTRATO EPC UA&TC
s R s e e N et A
TIRO
DOC:

UND: DISC. TITULO

PHP  CIV SKT  02070-PHP-GIV-SKT-400  ThiF - ZANJAS ELECTRICAS. SECCIONES Y
UNIDAD 17 - PHP. DRENAJES DE PROCESO.
SISTEMA DE DRENAJE CERRADO POR
1077 PHP Clv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-412 GRAVEDAD-(CANALETAS). DEPARTAMENTO
CIVIL - ESTRUCTURAS
PHP - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
1078 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-451  PHPHED PRINCIPA
PHP - RED SECUNDARIA DE DRENAJE. SISTEMA
1079 PHP OV SKT  02070-PHP-CIV-SKT4sz  PHF HED SECUNDX
v, . UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJA DE TUBERIAS - 2 -
1080 PHP - ClV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-500  ESTRUGTURA METALICA, PLANTA Y ALZADOS
1081 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-502  UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUGTURA C. PLANTAS.
1082 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-503  UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUGTURA G, ALZADOS.
UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUCTURA A Y BANDEJA
1083 PHP OV SKT  02070PHP-CIV-SKT:504  pNIDAD. 17 (PHP) ESTRUCTUR
UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUCTURA A Y BANDEJA
08¢ PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-505  DMDAD- 17 (PHP) ESTRUCTURS
UNIDAD - 17 (PHP), ESTRUCTURA A Y BANDEJA
1085 PHP Clv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-506 DE TUBERIAS. ALZADOS
UNIDAD - 17 (PHP). ESTRUCTURA "D". PLANTAS
1086 PHP CIv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-509 Y ALZADOS
UNIDAD - 17 (PHP). RACK DE TUBERIAS "1".
1087 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT600 oAl 17 (PHP)
UNIDAD - 17 (PHP). RACK DE TUBERIAS 1",
1088 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-SKT-601  LhaAD 17 (FHP)
UNIDAD - 17 (PHP). RACK DE TUBERIAS *1".
1089 PHP GV SKT  02070PHP-CIV-SKT-602  GraAD- 17 (PHP)
1090 PHP GV SKT  02070-PHP-CIV-5KT-603  NIDAD - 17 (PHP). RACK DE TUBERIAS "1"

ALZADOS. HOJA 2.

UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJA DE TUBERIAS 1.
10901 PHP Clv SKT 02070-PHP-CIV-SKT-604 CIMENTACION. FORMAS Y ARMADURAS.

UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJAS DE TUBERIAS "4".
1092 PHP clv SKT  02070-PHP-CIV-SKT-607  ue NTACION. FORMAS ¥ ARMADURAS.
A UNIDAD - 17 (PHP). BANDEJAS DE TUBERIAS "4".
1093 PHP civ SKT  02070-PHP-CIV-SKT-608  p 080 17 [PHE). BA
. o STD  02070-GEN-CIV-STD-309  UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON

NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX, PILOTES

1085  PHP Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-302 ~ ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS 3
HOJAS)
HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS

1096  PHP Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-303 NORMALIZADOS

1097  PHP Civ STD 02070-GEN-CIV-8TD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.

1098  PHP CIv STD 02070-GEN-CIV-STD-401 ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES

RELACION DE DIBUJO.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CONDENSADO
1089  RCO PRO DBD 02070-RCO-PRO-DBD-010 (RCO). BASES DE DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
1101 RCO PRO PFD 02070-RCO-PRO-PFD-003 DE RECUPERACION DE CONDENSADO.
ENFRIAMIENTO DE CONDENSADO
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
1102 RCO PRO PFD 02070-RCO-PRO-PFD-004 DE RECUPERACION DE CONDENSADO.
ALMACEMAMIENTO Y TRATAMIENTO

1100 RCO PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002
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1
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2
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1

02070-RCO-PRO-PID-006-
2
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1
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2
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3
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1

02070-RCO-PRO-PID-008-
2
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02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104
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Doo6
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02070-RCO-HTE-DTS-
A004
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RECOGIDA DE CONDENSADO, BOMBEO DE
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
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CONDENSADO A DESAIREADORES (2/2)

RCO: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
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DATA SHEET. RCO-D-006

CONDENSATE STORAGE TANK DATA SHEET.
RCO-T-001

CONDENSATE RECOVERY SYSTEM (RCO). AIR
COOLER DATA SHEET EXCESS STEAM RCO-A-
004
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. CONDENSATE RECOVERY SYSTEM (RCO).
g%%z(z\gco MEC-DTS-  EXCESS STEAM CONDENSATE PUMPS DATA
SHEET. RCO-P-004 A/B
02070.RCO-MEC.DTs.  CONDENSATE RECOVERY SYSTEM (RCO).

1124 RCO MEC DTS

1125 RCO  MEC pTs 2070 R CONDENSATE TO DEAERATOR PUMPS DATA
SHEET. RCO-P-005 A/B
RCOMEC.DTS.  CONDENSATE RECOVERY SYSTEM (RCO).
1126 RCO  MEC pTs  J2070-RCOMEC-DTS ACTIVATED CARBON FILTERS PACKAGE DATA
SHEET. RCO-2-001
MEC.DTs.  CONDENSATE RECOVERY SYSTEM (RCO).
1127 RCO  MEC DTS %8;0'%0 MEC-DTS CONDENSATE POLISHING PACKAGE DATA
SHEET. RCO-Z-002
CONDENSATE RECOVERY SYSTEM - RCO. RCO-
1128 RCO MEC DTS ggg;O'HCO‘MEC‘DTS‘ STP-005A EXHAUST STEAM DESUPERHEATER
DATA SHEET, RCO-Z-003
1129 RCO  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
1130 RCO  PNG P PP-02070-C-416 PROGEDIMIENTO DEL MODELO 3D
1131 RCO  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011  PIPING MATERIAL GLASSIFICATION
1132 RCO  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012  ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
1133 RCO  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION
1134  RCO  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014  PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
1135 RCO  PNG SPE D2070-GEN-PNG-SPE016 L E I AT DR OO P ARAMIENTC
1136 RCO  ENG SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
1187 RCO  TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNIGACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
1138 RCO INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
1139 RCO INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-508  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
1140 RCO INS SPE  02070-DCS-INg-sPE-507  NSTAUME DESIGN
1141 RCO  INS SPE  02070-DCSINS-SPE-512 PSS DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA
1142 RCO INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS
145 RCO NS SPE  02070-DCS.NS.SPE.514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)
1144 RCO INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)
1145 RCO  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-519 ~ DCSIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1146 RCO INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDOQ Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
1149  RCO INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INGENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE

1147  RCO INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-523

1148 RCO INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-524

1150 RCO INS SPE 02070-FGS-INS-SPE-502 ~ CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1151 RCO INS SPE 02070-FWS-INS-SPE-501 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

TERCERIZADAS Y OPEX
Rev, 02
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INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA

1152 RCO INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-S01  £52 DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
1153 RCO INS SPE  02070-GEN-NS-SPE-501 - (et o R KA
SISTEMA DE RECUPERACION DE CONDENSADO
1154  RCO INS L 02070-RCONS-LIS-005 e B R 0 e
SISTEMA DE RECUPERACION DE CONDENSADO
1155 RCO INS LIS 02070-RCOINS-LIS006 i aTs B A TADAS ) OAL DA
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
1156 RGO  ELE DBD  02070-GEN-ELEDBD-101  irts DE DISETO DEL SISTEMA
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
1157 RCO  ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101 [ 2CKCRGE EQUIP
1158  RCO  ELE LS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
1159  RCO  ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120  LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
1160 RCO  ELE CAL  02070-GEN-ELE-CAL-002  SHORTGIRCUIT CALCULATION
ESTUDIO DE COORDINACION DE
1161 RCO  ELE STU  02070-GEN-ELE-STU-001 5200 DECO
1162 RCO  ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-510  UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
1163 RCO  ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-160  UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT
SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
1164 RCO  ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-010 520 S AClO]
1165 RCO  ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-020  SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA
1166 RCO  ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-001  SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT
1167 RCO  ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-310  UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
1168 RCO  ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050  GABLE LIST UNIT GEN
1163 RCO  ELE BLD  02070-GEN-ELE-BLD-002 SCADA OVERALL NETWORK ARCHITECTURE
SCADA AND LOAD SHEDDING FUNGTIONAL AND
1170 RCO  ELE PHI  02070-GEN-ELE-PHI-001  JgRDi ANE HOAD SHEDDI
SCADA AND LOAD SHEDDING SYSTEMS
1171 RCO  ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-030 gppon A0 LOf
1172 RCO  ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-030  SCADA AND LSS /O LIST
1178 RCO  ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050  SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1174 RGO ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-053  SEP 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM
11756 RCO  ELE LS  02070-GEN-ELE-LIS-020  LOAD BALANCE
1176 RCO  ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-054  SEP.0,48 KV ONE LINE DIAGRAM
1177 RCO  ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-055  SEP.480 V MCC ONE LINE DIAGRAM
1178 RCO  ELE WIR  02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANELES EIC
LISTA DE CABLES DE UNIDADES
1179 RCO  ELE LS 02070 GEN-ELELIS-101  IS0ADE CABLES DE
1180 RCO  ELE LIS 02070-RCO-ELE-LIS-100  LISTA DE CABLES RCO
BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
1181 RCO  CIV DBD  02070-GEN-CIV-DBD-100 A3 DF DISENO ESTE
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
1182 RCO Ol DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE .
1183 RCO  CIV DBD  02070-GEN-CIV-DBD-902 it 2A0FS TERCERIZA ! (}
Rev. 02
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PISCy i hoG:

02070-GEN-CIV-STU-003 ~ ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
1185 RCO Clv REP 02070-INF-CIV-REP-100 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 47 - SGV. CIMENTACION EQUIPOS

1186 RCO cIv DRW  02070-RCO-CIV-DRW-206  yrron D47 SOV CIMENTACION EQUI
UNIDAD 47 - SGV. CIMENTACION
1187 RCO Clv DRW  02070-RCO-CIV-DRW-257 |\ TERCAMBIADORES. FORMAS Y ARMADURAS
UNIDADES TERGERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
1188 RCO cv STD  02070-GEN-CIV-STD-300 O3 (EFCERT
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
1189 RCO cIv STD  02070-GEN-CIV-STD-302  ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
1190 RCO cv STD  02070-GEN-GIV-STD-303  HOmmio -FE
1191 RCO cv STD  02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
1192 RCO cv STD  02070-GEN-CIV-STD-401 =~ ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
1193 SA2 PRO DBD  02070-SA2-PRO-DBD-001  SANITARIOS (SAZ). BASES CONCEPTUALES DE
DISENO
BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
1194  SA2 PRO DBD  02070-GEN-PRO-DBD-002 5t S DEDISERO €
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA DE
1195 SA2 PRO PFD  02070-SA2-PRO-PFD-001 10/ ra\IENTO DE EFLUENTES SANITARIOS.
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
1196  SA2 PRO LS  02070-SA2-PRO-LIS-002  SANITARIOS (SA2). LISTA DE SERVICIOS
(BALANGES DE SERVICIOS AUXILIARES)
LISTA DE EQUIPOS - TRATAMIENTO DE
1197  SA2 ENG Ls  oorosAzENGUS001 g T EASOS TRATANE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
1198 SA2 PRO LS  02070-SA2-PRO-LIS-004  SANITARIOS (SA2). LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES
es s brO S 02070.5A2.PRO-LIS.00s  PLANTA DE EFLUENTES SANITARIOS (SA2).

LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.

1200 SA2  PRO PID 02070-SA2-PRO-PID-001  gOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONA ALMACEN
Y TALLERES DE MECANICA

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.
BOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONA TALLERES
DE SOLDADURA Y CASA DE BOMBAS N¢5.

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.

1202 SA2 PRO PID 02070-SA2-PRO-PID-003 BOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONA MU1 Y
SEP.

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA

TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.
1203 SA2 PRO PID  02070-8A2-PRO-PID-004  gviarGs AGUAS SANITARIAS ZONA EDIF.
ADMINISTRATIVO Y CASA DE BOMBAS N%6.
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.
BOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONAS MU2,
FCC Y SEA.

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA

TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.
1205 SA2 PRO PiD 02070-SA2-PRO-PID-006 BOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONA
BOMBEROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

il
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1201 SA2 PRO PiD 02070-SA2-PRO-PID-002

1204 SA2 PRO PID 02070-SA2-PRO-PID-005
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1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

Rev. 02

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

PRO PID  02070-SA2-PRO-PID-008
PRO PID  02070-SA2-PRO-PID-009
PRO HMB  02070-SA2-PRO-HMB-001
PRO LIS 02070-SA2-PRO-LIS-001
PRO LIS 02070-SA2-PRO-LIS-003
MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-101
MET SPE  02070-GEN-MET-SPE-102
MET SPE  02070-GEN-MET-SPE-103
MET SPE  02070-GEN-MET-SPE-104
MEC DTS g%%g%—gAZMEC-DTS.
MEC DTS g%%z&-gAZ-MEC»DTS-
MEC DTS g%%g%SAZ-MEC-DTS-
MEC oTS g%%g%-SAZ-MEC-DTS»
MEG DTS g%%;(;:SAZ-MEC-DTS-
MEC DTS g%%gfi\-gAz-Mec-DTs-
MEC DTS g%%g(}\-SAZMEC-DTS-
MEC DTS g%%%SAZMEC—DTS-
MEC DTS g%?:%—gAZ-MEC—DTS—
MEC DTS g%%(;\'SAZMEC-DTS-
MEC DTS g%?g%SAZ-MEC-DTS-
MEC DTS g%?z&-SAZ-MEC-DTS-
500144

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA SANITARIA - SA2

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES SANITARIOS.
BOMBEOS AGUAS SANITARIAS ZONA OR2 Y GE.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
SANITARIOS (SA2). BALANCE DE MATERIA 'Y
ENERGIA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
SANITARIOS (SA2). LISTA DE LINEAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
SANITARIOS (SA2). LISTA DE ,

INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER STORAGE BUILDING PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-003-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER CONTROL BUILDING PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-004-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER ADMINISTRAT. BUILDING PUMPS.
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-005-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER FROM SHIPS PUMPS. MECHANICAL
DATA SHEET. SA2-P-006-A/B

SANITARY WATER SYSTEM - SA2, SANITARY
WATER WORKSHOPS PUMPS MECHANICAL
DATA SHEET. SA2-P-007-A/B

SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER N¢ 5 PUMP STATION PUMPS,
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-008-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER CENCA AREA PUMPS MECHANICAL
DATA SHEET. SA2-P-009-A/B

SANITARY WATER SYSTEM - SA2, SANITARY
WATER TREAT. PLANT AREA PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-010-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER UAP AREA PUMPS MECHANICAL DATA
SHEET. SA2-P-011-A/B

SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
WATER CATAL. CRACK CONTR. BUILD. PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-012-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2, SANITARY
WATER N® PUMP STATION PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-013-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2, SANITARY
WATER INDUSTRIAL SERVICES PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-014-A/B
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DOC.

UND. DISGC:

DOC: TITULO
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY

02070-SA2-MEC-DTS-

1227 SA2  MEC prs Q20708 WATER FIGHTFIRE EXPANSION PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET, SA2-P-015-A/B
SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY

1228 SA2  MEC prg  02070-SA2-MEC-DTS- WATER ZONE OR2/DM2 PUMPS MECHANICAL

PO19AB DATA SHEET. SA2-P-019-AB

SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY
1229 SA2 MEC DTs  S2070 SAZMEC-DTS- WATER DESALINATION PLANT PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P-020-A/B

02070-SA2-MEC-DTS- SANITARY WATER SYSTEM - SA2. SANITARY

1230 sAz  Mec ot (20708 WATER GENERATION PLANT PUMPS
MECHANICAL DATA SHEET. SA2-P021-A/B
SANITARY EFFLUENTS WATER TREATMENT

1231 SA2  MEC DTS  02070-SA2-MEC-DTS-Z001 PLANT (SA2) MECHANICAL DATA SHEET SA2-Z-
001

1232 SA2  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
UNIDAD SA2. BOMBAS DE ARQUETAS DE AGUA

1283 SA2  PNG LAY  02070-SA2PNG-LAY-001  gNDAD SAZ BOVBAS DE A

1234  SA2  PNG P PP-02070-C-416 PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

1235 SA2  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011 PIPING MATERIAL CLASSIFICATION

1236 SA2  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012 ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS

1237 SA2  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

1238 SA2  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014 PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPARAMIENTO CON

1209 SA2  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016 LorOIFIGACION DE ACONPARAMIENTC

1240 SA2  ENG  SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102 AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELEGOMUNICACIONES. BASES DE

1241 SA2 TEL  SPE  02070-COM-TEL-SPE-501 DISENO PARA TELECOMUNIGACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

1242 SA2 INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

1243 SA2  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM,

1244 SA2  INS SPE 02070DCSINSSPES0T o R Ao

1245 SA2 INS SPE  02070-DCSINS-SPE-512  proc Dt DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

1246 SA2  INS SPE 02070-DCSINS-SPE'STS e R SeQURIDAD Sis

a7 sa2 NS SPE  02070-DCSINS.SPE514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

1248 SA2  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

1249 SA2 NS SPE  02070-DCS-INS-SPE-519 ~ DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURGED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1250  SA2 INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION

1251 8A2 INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-523 g iare 10 GORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

1252 SA2 INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524  S\ots DE DISENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE

1253 SA2 INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE

1254  SA2 INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS, UNIDADES Moo
TERCERIZADAS Y OPEX
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BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

1255  SA2 INS SPE 02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

1956  SAD INS PHI 02070-GEN-INS-PHI-501 INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA

FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-

1257  SA2 INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-501 't iRCED AND OPEX UNITS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES SANITARIOS
1258  SA2 INS LIS 02070-SA2-INS-LIS-001 (SA2). LISTA DE INSTRUMENTOS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES SANITARIOS
1259  SA2 INS LIS 02070-SA2-INS-LIS-002 (SA2). LISTA DE ENTRADAS SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
1260  SA2 ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101 [ le TERCERIZAS Y OPEX
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
1261  SA2 ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101  prory enre
1262  SA2 ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
1263  SA2 ELE SLD  02070-SE4--ELE-SLD-400 SE4 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM
1264  SA2 ELE SLD  02070-SE4--ELE-SLD-404 480V MCC ONE LINE DIAGRAM
1265  SA2 ELE LAY  02070-SE4--ELE-LAY-001  SUBESTACION SE4 IMPLANTACION DE EQUIPOS
1266  SA2 ELE SLD  02070-SO4-ELE-SLD-940  SO4 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1267  SA2 ELE SLD  02070-SO4-ELE-SLD-942  SO4 0.48KV ONE LINE DIAGRAM
1268  SA2 ELE SLD  02070-SO7-ELE-SLD-970  SO7 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1269  SA2 ELE SLD  02070-SO7-ELE-SLD-971  SO7 0.48KV ONE LINE DIAGRAM
1270  SA2 ELE SLD  02070-SO7-ELE-SLD-971  SO7 0.48KV ONE LINE DIAGRAM
1271 SA2 ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-300  TKS, GROUNDING LAYOUT
1272 SA2 ELE SLD  02070-SO1-ELE-SLD-910 SO GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1273 SA2 ELE SLD  02070-SO1-ELE-SLD-913 SO 1 480V MCC ONE LINE DIAGRAM
1274  SA2 ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-300  TKS, GROUNDING LAYOUT
1275  SA2 ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-500  TKS - TRENCHES LAYOUT
1276  SA2 ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-150  TKS — POWER LAYOUT
SUBESTACION SO1 DISPOSICION PARA
1277 SA2 ELE LAY 02070-SOT-ELE-LAY-010 g /oo ABLES
1278 SA2 ELE LAY  02070-SO1-ELE-LAY-020  SUBESTACION SO1 PLANIMETRIA DE FUERZA
1279  SA2 ELE SLD  02070-SO9-ELE-SLD-990  SOY GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1280  SA2 ELE SLD  02070-SO9-ELE-SLD-991  SO9 0.48KV ONE LINE DIAGRAM
1281  SA2 ELE LAY  02070-MU-ELE-LAY-500 MU - TRENCHES LAYOUT
1282  SA2 ELE LAY  02070-MU-ELE-LAY-150 MU — POWER LAYOUT
1283  SA2 ELE LAY  02070-MU-ELE-LAY-100 MU — CABLE TRAY LAYOUT
SUBESTACION SO9 DISPOSICION PARA
1284  SA2 ELE LAY 02070-SO9-ELE-LAY-010 2 0rb e o S Es
1285  SA2 ELE LAY  02070-SO9-ELE-LAY-020  SUBESTACION SO9 PLANIMETRIA DE FUERZA
SUBESTACION SE4 DISPOSICION PARA
1286  SA2 ELE LAY 02070-SE4-ELE-LAY-010 2 8r2 o oe = ABLES
1287  SA2 ELE LAY  02070-SE4-ELE-LAY-020  SUBESTACION SE4 PLANIMETRIA DE FUERZA L u
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SA2
SA2
8A2
8SA2
SA2
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SA2
SA2
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ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
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SLD
SLD
LAY
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
SLD
SLD

LAY
LAY
LAY
LIS
LIS

DBD

02070-CAF-ELE-LAY-300

02070-CAF-ELE-LAY-500
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP--ELE-SLD-055
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP--ELE-LAY-001
02070-S05-ELE-SLD-050
02070-S05--ELE-SLD-055
02070-S05--ELE-LAY-001
02070-SE1--ELE-SLD-100
02070-SE1--ELE-SLD-104
02070-SE1-ELE-LAY-010
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-SE1--ELE-LAY-001
02070-SE3--ELE-SLD-300
02070-SE3--ELE-SLD-304
02070-SE3-ELE-LAY-010
02070-SE3-ELE-LAY-020
02070-SE3--ELE-LAY-001
02070-SO6--ELE-SLD-960
02070-S06--ELE-SLD-962
02070-SO6-ELE-LAY-010
02070-S06-ELE-LAY-020
02070-S06--ELE-LAY-001
02070-WWS-ELE-LAY-300
02070-WWS-ELE-LAY-500
02070-WWS-ELE-LAY-150
02070-SO3--ELE-SLD-930
02070-S03--ELE-SLD-933
02070-SO3-ELE-LAY-010
02070-S03-ELE-LAY-020
02070-SO3--ELE-LAY-001
02070-GEN-ELE-LIS-120
02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100

TITULO

CAF, GROUNDING LAYOUT
CAF - TRENCHES LAYOUT
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SEP GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SEP DISPOSICION PARA

BANDEJAS DE CABLES

SUBESTACION SEP PLANIMETRIA DE FUERZA

SUBESTACION SEP IMPLANTACION DE

EQUIPOS

SO5 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SO5 IMPLANTACION DE

EQUIPOS

SE1 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCGC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SE1 DISPOSICION PARA

BANDEJAS DE CABLES

SUBESTACION SE1 PLANIMETRIA DE FUERZA

SUBESTAGION SE1 IMPLANTACION DE EQUIPOS
SE3 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SE3 DISPOSICION PARA

BANDEJAS DE CABLES

SUBESTACION SE3 PLANIMETRIA DE FUERZA
SUBESTACION SE3 IMPLANTACION DE EQUIPOS
806 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SO6 DISPOSICION PARA

BANDEJAS DE CABLES

SUBESTACION SO6 PLANIMETRIA DE FUERZA

SUBESTACION S06 IMPLANTACION DE

EQUIPOS

WWS, GROUNDING LAYOUT

WWS - TRENCHES LAYOUT
WWS - POWER LAYOUT

SO3 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

480V MCC ONE LINE DIAGRAM
SUBESTACION SO3 DISPOSICION PARA

BANDEJAS DE CABLES

SUBESTACION SO3 PLANIMETRIA DE FUERZA

SUBESTACION SO3 IMPLANTACION DE

EQUIPCS

LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &

OPEX

LISTA DE CABLES DE UNIDADES

TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES

TERCERIZADAS Y OPEX
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SA2

SA2
SA2

SA2

SA2

SA2

SA2
SA2

SA2

SGV

SGv

SGvV

SGv

SGV

SGY
SGvV
SGV

SGvV

SGV

SGY

SGV

SGvV

SGV

SGV

SGvV
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CONTRATO

Clv

Civ
Clv

CIv
Clv
CIv

Clv

Clv
Clv
PRO

PRO

PRO
PRO

PRO

PRO
ENG
PRO

PRO

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

PRO
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DBD

DBD
STU

REP

STD

STD

STD
STD

STD

DBD

DBD

PFD

PFD

PFD

LIS
LIS
LIS

LIS

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003
02070-INF-CIV-REP-100

02070-GEN-CIV-STD-300
02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303

02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-SGV-PRO-DBD-001

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-SGV-PRO-PFD-001
02070-SGV-PRO-PFD-003

02070-SGV-PRO-PFD-005

02070-8SGV-PRO-LIS-002
02070-SGV-ENG-LIS-002
02070-SGV-PRO-LIS-004

02070-SGV-PRO-LIS-005
02070-SGV-PRO-PID-001

02070-SGV-PRO-PID-002-
1

02070-SGV-PRO-PID-002-
2
02070-SGV-PRO-PID-003-
1
02070-SGV-PRO-PID-003-
2
02070-SGV-PRO-PID-004-

1

02070-8GV-PRO-PID-004-
2

0 2%

et
-
g
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TITULO

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELAGION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

SISTEMA DE VAPOR (SGV). SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE VAPOR Y AGUA DE
ALIMENTACION A CALDEROS. BASES DE
DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUKXILIARES Y OPEX

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
DE VAPOR Y AGUA DE ALIMENTACION A
CALDEROS

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
DE DISTRIBUCION DE VAPOR

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS. SISTEMA
DE DISTRIBUCION DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR (SGV). BALANCE DE
SERVICIOS AUXILIARES

LISTA DE EQUIPOS. SISTEMA DE VAPOR (SGV)

SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE QUIMICOS
Y CATALIZADORES

SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE
EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. DESAIREADOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE MUY ALTA PRESION (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE MUY ALTA PRESION (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE ALTA PRESION (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDERCS
DE ALTA PRESION (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE MEDIA PRESION (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE MEDIA PRESION (2/2)
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1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370
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SGV

SGv

SGV

SGv

sGv

SGV

SGV

SGV

SGvY

SGV

SGv

SGv

SGV

SGV

SGV

SGV
SGvV

SGV

SGV

SGV

sSGv

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO
PRO

PRO

MET

MET

MET

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

HMB
LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

02070-SGV-PRO-PID-005-
1

02070-SGV-PRO-PID-005-
2

02070-SGV-PRO-PID-007
02070-SGV-PRO-PID-008

02070-SGV-PRO-PID-009

02070-SGV-PRO-PID-010-
1

02070-SGV-PRO-PID-010-
2
02070-SGV-PRO-PID-011-
1
02070-SGV-PRO-PID-011-

2

02070-SGV-PRO-PID-012-
1

02070-SGV-PRO-PID-012-
2
02070-SGV-PRO-PID-012-
3

02070-SGV-PRO-PID-014-
1

02070-SGV-PRO-PID-014-
2

02070-SGV-PRO-PID-014-
3

02070-SGV-PRO-PID-015-
1

02070-SGV-PRO-PID-015-
2

02070-SGV-PRO-HMB-001
02070-SGV-PRO-LIS-001

02070-SGV-PRO-LIS-003
02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

L.
o

‘ 'S
s
(é@)

T

TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE BAJA PRESION (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. BOMBAS DE AGUA DE CALDEROS
DE BAJA PRESION (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. COLECTORES DE VAPOR DE ALTA,
MEDIA'Y BAJA PRESION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. ESTACION DE REDUCCION DE
PRESION

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. PAQUETE DE QUIMICOS DEL
DESAIREADOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. LINEAS DE INTERCONEXIONES (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. LINEAS DE INTERCONEXIONES (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. CABEZALES DE DISTRIBUCION DE
SERVICIOS (1/5)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. CABEZALES DE DISTRIBUCION DE
SERVICIOS (2/5)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. CABEZALES DE DISTRIBUCION DE
SERVICIOS (3/5)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. CABEZALES DE DISTRIBUCION DE
SERVICIOS (4/5)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. CABEZALES DE DISTRIBUCION DE
SERVICIOS (5/5)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. AGUA DESMINERALIZA (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. AGUA DESMINERALIZA (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. AGUA DESMINERALIZADA (1/3)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. ESTACIONES DE SERVICIO SGV (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE VAPOR. ESTACIONES DE SERVICIO RCO
(2/2)

SISTEMA DE VAPOR (SGV). BALANCE DE
MATERIA Y ENERGIA

SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE LINEAS

SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE )
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
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ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E

1372 SGV MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-104  IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

02070-SGV-MEC-DTS-  VAPOR SYSTEM (SGV). DEAERATOR DATA
1878 8GV. MEC DTS paoot SHEET. SGV-DA-001
DEMINERALIZED WATER TANK MECHANICAL
1374  SGV PRV DTS 02070-SGV-PRV-DTS-Toot JEVANERALIZED WATER
02070-SGV-MEC-DTS- VAPOR SYSTEM - SGV. HHP BOILER FEED
1375 8GV MEC PTS  pooiaB WATER PUMPS DATA SHEET. SGV-P-001 A/B
02070-SGV-MEC-DTS-  VAPOR SYSTEM - SGV. HP BOILER FEED WATER
1376 SGV. MEC DTS pogons PUMPS DATA SHEET. SGV-P-002 A/B
02070-SGV-MEC-DTS-  VAPOR SYSTEM - SGV. MP BOILER FEED
1877 SGV MEC DTS poosaB WATER PUMPS DATA SHEET. SGV-P-003 A/B
02070-SGV-MEC-DTS-  VAPOR SYSTEM - SGV. LP BOILER FEED WATER
1378 sav MEC DTS poosns PUMPS DATA SHEET. SGV-P-004 A/B
PO STEAM GENERATOR SYSTEM (SGV).
1879 SGV  MEC DTS g%%ggggv MEC-DTS DEMINERALIZED WATER PUMPS DATA SHEET.
SGV-P-006 A/B/C
MEe.ne.  STEAM GENERATOR SYSTEM (SGV).
1380 SGV  MEC prs  2070-SGV-MEC-DTS DEMINERALIZED WATER PUMP DATA SHEET.
SGV-P-006 D
02070-SGV-MEC-DTS-  VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. LP STEAM HEADER
1381 SGV MEC DTS 5igo1 SILENCER DATA SHEET. SGV-SL-001
02070-SGV-MEC-DTS- VAPOR SYSTEM (SGV). DEAERATOR CHEMICAL
1382 SGV. MEC DTS 7001 INJECTION PACKAGE DATA SHEET - SGV-Z-001
VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. MP STEAM TO LP
1383 SGV MEC DTS ggggo‘SGV‘MEC'DTS' STEAM HEADER DESUPERHEATER DATA
SHEET. SGV-2-003
VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. TURBINE SGV-STP-
1384 SGV  MEC DTS J2070SGVMECDTS: 001 EXHAUST VAPOR DESUPERHEATERS DATA
SHEET. SGV-2-005
VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. TURBINE SGV-STP-
1385 SGV  MEC ors  02070-SGV-MEC-DTS- 002 EXHAUST VAPOR DESUPERHEATERS DATA

2006 SHEET. SGV-Z-006

VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. TURBINE SGV-STP-
003 EXHAUST VAPOR DESUPERHEATERS DATA
SHEET. SGV-Z-007

VAPOR SYSTEM UNIT - SGV. TURBINE SGV-STP-

02070-SGV-MEC-DTS-

1386  SGV MEC DTS 2007

02070-SGV-MEC-DTS-

137 sav  Mec  ots %207 004 EXHAUST VAPOR DESUPERHEATERS DATA
SHEET. SGV-2-008
1388  SGV  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
1389 SGV  PNG LAY  02070-SGV-PNG-LAY-001 02070-SGV-PNG-LAY-001
1390 SGV  PNG P PP-02070-C-416 PROGEDIMIENTO DEL MODELO 30
1391 SGY  PNG  SPE  02070-GEN-PNGSPE-011 PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
1322 SGV  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012 ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
1393 SGV  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFIGATION
1394  SGV  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014 PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
1395 SGY  PNG  SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016 \E/f\ggg[E’g‘}ﬁ'é’E'"H?AESAECI?\"\é'%m“é,'\JET"gSO CON
136 SGV  ENG  SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102 AISLAMIENTO TERMICO
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UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
1397  SGV TEL SPE 02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
1398  SGV INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
1399  SGV INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-503 ~ BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

1400 SGV  INS SPE  02070DCSINSSPESO7  padd PO Lgoy

1401 SGV INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  DASES DE DISENODEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

1402 SGV  INS SPE 02070D0SINSSPES13 T e SEGURIDAD Sis

03 Sav NS SPE  02070-DCSINS.SPE.1a  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

1404 SGV  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

1405 SGV  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-519  DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1406  SGV INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION

1407 SGV INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-523 g a7r1 1A CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENIO DEL SISTEMA DE
1408 SGV INS SPE  02070-DCSANS-SPE-524 o otS D0 MIRENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
1409 SGV INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
1410 SGV INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS, UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1411 SGV INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
1412 SGv INS PHI  02070-GEN-INS-PHI-S01 2 DESIGN - OUTSOURGED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
1413 SGV INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-501 (e ENTATION FOR PACKA
] SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE
1414 SGV INS LS 02070-8GVANS-LIs-005 R PR APCR S
1415 SGV NS US  02070-SGV-INS.LIS.005  SISTEMA DE VAPOR (SGV). LISTA DE ENTRADAS
/ SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
1416 SGV ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101  [mae Tem b el SISTEMS
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
1417 s@v ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101  LACKACE EQUIP
1418 SGQV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
1419 SGV  ELE LIS 02070.GEN-ELELIS120  on> BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
1420  SGV ELE CAL  02070-GEN-ELE-CAL-002 SHORTCIRCUIT CALCULATION
ESTUDIO DE COORDINACION DE
1421 SGV ELE STU  02070-GEN-ELE-STU-001 5o -0 DECO
1422 SGV ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-510  UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
1423 SGV ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-160  UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT
SUBESTACION SEP DISPOSICION DE BANDEJAS
1424 SGV ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-010  ppBeelAClOl |
1425  SGV ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-020  SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA /%}\M
A
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1426  SGV ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-001 SEP SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT

1427  SGV ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-310  UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
1428  SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050 CABLE LIST UNIT GEN
1429 SGvV ELE BLD 02070-GEN-ELE-BLD-002  SCADA OVERALL NETWORK ARCHITECTURE
SCADA AND LOAD SHEDDING FUNCTIONAL AND
1430 SGV ELE PHI 02070-GEN-ELE-PHI-001 OPERATIONAL PRILOSOPHY
SCADA AND LOAD SHEDDING SYSTEMS
1431  SGV ELE SPE 02070-GEN-ELE-SPE-030 SPECIFICATION
1432 SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-L{S-030 SCADA AND LSS /O LIST
1433 SGV ELE SLD 02070-SEP-ELE-SLD-050 SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1434 SGV ELE SLD 02070-SEP-ELE-SLD-053 SEP 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM
1435 SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-020 LOAD BALANCE
1436 sSGV ELE SLD 02070-SEP-ELE-SLD-054 SEP.0,48 KV ONE LINE DIAGRAM
1437  SGV ELE SLD 02070-SEP-ELE-SLD-055  SEP.480 V MCC ONE LINE DIAGRAM
1438  SGV ELE WIR 02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANELES EIC
1439  SGV ELE LIS 02070-SGV-ELE-LIS-001 LISTA DE CABLES SGV
LISTA DE CABLES DE UNIDADES
1440  SGQV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-101 TERCERIZADAS / OPEX
BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
14441 SGV Clv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-100 TERCERIZADAS Y OPEX
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
1442  SGV Clv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD, BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
1443 SGV Clv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-902 DISENO DE EDIFICIOS,
1444 SGV CIv STU 02070-GEN-CIV-STU-003 ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN
UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
1445 SGV Clv REP 02070-INF-CIV-REP-100 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
UNIDAD 47 - SGV. CIMENTACIONES BOMBAS.
1446  SGV Clv DRW  02070-SGV-CIV-DRW-251 FORMAS Y ARMADURAS
UNIDAD 47 - SGV. CIMENTACIONES FILTROS.
1447  SGV Clv DRW  02070-SGV-CIV-DRW-255 PAQUETES Y MISCELANEOS (6 HOJAS)
1448  SGV Clv DRW  02070-SGV-CIV-DRW-380  UNIDAD 47 - SGV. PAVIMENTOS
UNIDAD 47 - SGV. RACK SECUNDARIO. BANDEJA
1449  SGV Clv DRW  02070-SGV-CIV-DRW-605 DE TUBERIAS. CIMENTACION
UNIDAD 47 - SGV/RCO. ZANJAS ELECTRICAS.
1450 SGV Clv SKT 02070-SGV-CIV-SKT-400 DEPARTAMENTO CIVIL ESTRUCTURAS
SGV - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
1451 SGV Clv SKT 02070-SGV-CIV-SKT-451 DE AGUA ACEITOSA
UNIDAD 47 - SGV. RACK PRINCIPAL. BANDEJA
1452 SGV Clv DRW  02070-SGV-CIV-DRW-601 DE TUBERIAS. CIMENTACION
UNIDAD 47 - SGV/RCO. BANDEJA DE TUBERIAS
1453  SGV CIv SKT 02070-SGV-CIV-SKT-600  SGV PARA RCO-A-004 A/B/G/D. DEPARTAMENTO
CIVIL. ESTRUCTURAS
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
1454  SGV Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-300 NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
1455  SGV Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-302 ~ ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
Rev. 02
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> — HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
1456 SGV cv STD  02070-GEN-CIV-STD-303  {OonMC A
1457  SGV cv STD  02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERGERIZADAS Y OPEX.
1458 SGV cIv STD  02070-GEN-CIV-STD-401  ESTRUCTURA METALICA, ESTANDARES

RELACION DE DIBUJO.
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
1459  SLP PRO DBD  02070-SLP-PRO-DBD-001 TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS/SLOP
(SLP). BASES DE DISENO
BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS / SLOP, ALMACENAMIENTO DE
SLOP CRAQUEADO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS / SLOP. ALMACENAMIENTO DE
SLOP VIRGEN SECO Y SLOP CRAQUEADO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS / SLOP. ALMACENAMIENTO DE
SLOP VIRGEN HUMEDO
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
1464  SLP PRO PFD 02070-SLP-PRO-PFD-004  ACEITOSAS /SLOP. TANQUES DE
ALMACENAMIENTO SLOP VIRGEN HUMEDQ Y
SECO
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
1465  SLP PRO LIS 02070-SLP-PRO-LIS-002 TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS/SLOP
(SLP). LISTA DE SERVICIOS

1466 SLP ENG LIS 02070-SLP-ENG-LIS-001 SLP - LISTA DE EQUIPOS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

1467  SLP PRO LIS 02070-SLP-PRO-LIS-004 TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS / SLOP
(SLP). LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

1468  SLP PRO LIS 02070-SLP-PRO-LIS-005 TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS/SLOP
(SLP). LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP
CRAQUEADO (SLP-T-001-A)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1470 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-001-2 ACEITOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP
CRAQUEADO (SLP-T-001-B)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
SECO (T-42)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
1472 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-002-2 ) ~e170SAS/SLOP, TANQUE DE SLOP VIRGEN
SECO (T-41)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
1473 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-003 ok 11OSAS/SLOP. BOMBAS DE SLOP VIRGEN
SECO A DP1

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
1474  SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-004 ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS L4 \o

1460 SLP PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002

1461 SLP PRO PFD 02070-SLP-PRO-PFD-001

1462  SLP PRO PFD 02070-SLP-PRO-PFD-002

1463  SLP PRO PFD 02070-SLP-PRO-PFD-003

1469  SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-001-1

1471 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-002-1

ACEITOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
HUMEDO (T-247)
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1475 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-005 )k 1TOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
HUMEDO (T-248)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1476 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-006  4criTO5AS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
HUMEDO (T-249)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. BOMBA RECIPROCANTE DE
SLOP (P-3886)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1478 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-008  4crirosAS/SLOP. BOMBAS DE SLOP VIRGEN
SECO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMAGENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1479 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-0091  )\cr1165a5/SLOP. BOMBAS DE SLOP VIRGEN
HUMEDO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1480 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-009-2 ACEITOSAS/SLOP. CAMBIADOR DE SLOP
VIRGEN HUMEDO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1481 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-011 ACEITOSAS/SLOP. BOMBAS DE AGUAS
ACEITOSAS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
HUMEDO (T-94)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1483 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-013 4ok T0SAS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
HUMEDO (SLP-T-004)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1484 SLP FRO PID  02070-SLP-PRO-PID-014 )\ cr irO5AS/SLOP. TANQUE DE SLOP VIRGEN
SECO (SLP-T-003)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. PAQUETE DE INYECCION DE
DESEMULSIFICANTE

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
1486  SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-021-2 ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS/SLOP. LINEAS DE INTERCONEXION |

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1487 SLP PRO PID  02070-SLP-PRO-PID-0221 ) F 1 TSAS/SLOP. LINEAS DE INTERCONEXION
I

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1488 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-022-2 ACEITOSAS/SLOP. DISTRIBUCION DE
SERVICIOS |

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

1489  SLP PRO HMB  02070-SLP-PRO-HMB-001 ACEITOSAS/SLOP. DISTRIBUCION DE
SERVICIOS 11

el
SLP: ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ‘M
1490 SLP PRO LIS 02070-SLP-PRO-LIS-001  A5ijAS ACEITOSAS/SLOP. LISTA DE LINEAS AY

HUND. DISC.

DOC.

1477  SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-007

1482  SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-012

1485 SLP PRO PID 02070-SLP-PRO-PID-021-1

Rev. 02
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1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507
1508
1509

1510
1511
1512
1513
1514

Rev. 02

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP
SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP

SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP
SLP

PRO

MET

MET

MET

MET

PRV

PRV
PRV

PRV

HTE

HTE

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

DOC.

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS
DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY
LAY

LAY

SPE
SPE
SPE
SPE

02070-SLP-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-SLP-PRV-DTS-D001

02070-SLP-PRV-DTS-
TOO1AB

02070-SLP-PRV-DTS-T003

02070-SLP-PRV-DTS-T004

02070-SLP-HTE-DTS-E001

02070-SLP-HTE-DTS-E002

02070-SLP-MEC-DTS-
POO1AB

02070-SLP-MEC-DTS-
PO02AB

02070-SLP-MEC-DTS-
POO3AB

02070-SLP-MEC-DTS-
PO04AB

02070-SLP-MEC-DTS-2001

02070-GEN-PNG-LAY-004
02070-SLP-PNG-LAY-001
02070-SLP-PNG-LAY-002
PP-02070-C-416
02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014

)
&
ok

1
o

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
AGEITOSAS / SLOP (SLP). LISTA DE )
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMERQOS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

SLOP/ OILY WATER STORAGE AND TREATMENT
SYSTEM (SLP). CONDENSATE ACCUMULATOR
MECHANICAL DATA SHEET. CONDENSATE
ACCUMULATOR DRUM. SLP-D-001

CRAKED SLOP TANK MECHANICAL DATA SHEET
- SLP-T-001 A/B

DRY SLOP TANK MECHANICAL DATA SHEET -
SLP-T-003

WET SLOP TANK MECHANICAL DATA SHEET -
SLP-T-004

SLOP / OILY WATER STORAGE TREATMENT
SYSTEM (SLP) HEAT EXCHANGER DATA SHEET
WET SLOP HEATER SLP-E-001

SLOP / OILY WATER STORAGE TREATMENT
SYSTEM (SLP). HEAT EXCHANGER DATA SHEET.
DRY VIRGIN SL.OP COOLER. SLP-E-002

OILY WATER STORAGE AND TREATMENT
SYSTEM (SLP). CRACKED SLOP TANKS PUMPS
DATA SHEET. SLP-P-001-A/B

OILY WATER STORAGE AND TREATMENT
SYSTEM (SLP). RECIRCULATING WET SLOP
PUMPS DATA SHEET, SLP-P-002-A/B

OILY WATER STORAGE AND TREATMENT
SYSTEM (SLP). DRY SLOP PUMPS DATA SHEET.
SLP-P-003-A/B

OILY WATER STORAGE AND TREATMENT
SYSTEM (SLP). DRY SLOP PUMPS DATA SHEET.
SLP-P-004-A/B

STORAGE SYSTEM ANS WATER TREATMENT
OILY/SLOP - SLP. DEMULSIFIER CHEMICALS
INJECTION PACKAGE MECHANICAL DATA
SHEET. SLP-Z-001

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

SERVICIOS OFFSITES. TANQUES SLOPS NORTE.
IMPLANTACION

SERVICIOS OFFSITES. TANQUES SLOPS SUR.
IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECGIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
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RIRE, DOC,

SLP PNG SPE
SLP ENG SPE
SLP TEL SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS SPE
SLP INS PHI
SLP INS SPE
SLP INS LIS
SLP INS LIS
SLP ELE DBD
SLP ELE SPE
SLP ELE LIS
SLP ELE LIS
SLP ELE SLD
SLP ELE LAY

EPC UA&TC

02070-GEN-PNG-SPE-016

02070-GEN-ENG-SPE-102

02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503
02070-DCS-INS-SPE-507
02070-DCS-INS-SPE-512
02070-DCS-INS-SPE-513
02070-DCS-INS-SPE-514

02070-DCS-INS-SPE-515

02070-DCS-INS-SPE-519

02070-DCS-INS-SPE-520

02070-DCS-INS-SPE-523

02070-DCS-INS-SPE-524

02070-FGS-INS-SPE-501

02070-FGS-INS-SPE-502

02070-FWS-INS-SPE-501

02070-GEN-INS-PHI-501

02070-GEN-INS-SPE-501

02070-SLP-INS-LIS-001

02070-SLP-INS-LIS-002

02070-GEN-ELE-DBD-101

02070-GEN-ELE-SPE-101
02070-GEN-ELE-LIS-110

02070-GEN-ELE-LIS-120

02070-SE4-GEN-ELE-SLD-

400

02070-SE4-GEN-ELE-LAY-

001

S N
ST
A )
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ESPEGIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INGENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UN!DADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS/SLOP
(SLP). LISTA DE INSTRUMENTOS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS/SLOP
(SLP). LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX

LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
OPEX

SE4 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

SUBESTACION SE4 IMPLANTACION DE EQUIPOS




1542
1543

1544

1545

1546

1547
1548

1549
1550

1551

1552
1553

1554
1555

1556

1567

1558

1559
1560

1561

1562
1563

1564
1565

1566
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UND,
SLP

SLP
SLP

SLP
SLP

SLP

SLP

SLP
SLP
SLP

SLP
SLP

SLP
SLP

SLP
SLP

SLP

SWC
SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

sSwC

SWC
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CONTRATO
B e

DISC,
ELE

CIv

Clv

Clv
Clv

Clv

Clv

Clv

CIv

Clv

CIv
Clv

Clv

Clv

Clv
Clv

Clv

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

ENG

PRO

PRO

| TIPO
DOG,

LIS

DBD
DBD

DBD
STU

REP

SKT

SKT
SKT
SKT

SKT
SKT

STD
STD

STD

STD

STD

DBD
DBD

PFD

PFD

LIS

Lis

LIS

LIS

EPC UA&TC

02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100
02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100
02070-SLP-CIV-SKT-206

02070-SLP-CIV-SKT-250
02070-SLP-CIV-SKT-380
02070-SLP-CIV-SKT-400

02070-SLP-CIV-SKT-451
02070-SLP-CIV-SKT-452

02070-GEN-CIV-STD-300
02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303

02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-SWC-PRO-DBD-001
02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-SWC-PRO-PFD-001

02070-SWC-PRO-PFD-002
02070-SWC-PRO-LIS-002

02070-SWC-ENG-LIS-001
02070-SWC-PRO-LIS-004

02070-SWC-PRO-LIS-005

4
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LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 57 - SLP. CIMENTACIONES DE EQUIPOS
HORIZONTALES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 57 - SLP. CIMENTACIONES DE BOMBAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

SLP - PAVIMENTOS

UNIDAD 57 - SLP. ZANJAS ELECTRICAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

SLP - RED PRINCIPAL DE DRENAJE - SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

SLP - RED SECUNDARIA DE DRENAJE. SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

BASES DE DISENO - SISTEMA DE AGUA DE MAR
(SWC) Y CIRCUITO CERRADO DE
ENFRIAMIENTO (CWC)

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO -
CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE MAR
PARA ENFRIAMIENTO - UNIDAD SWC / SWI

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. SISTEMA
DE AGUA DE MAR PARA ENFRIAMIENTO

SISTEMA CERRADO DE AGUA PARA
ENFRIAMIENTO (CWC) Y SISTEMA DE AGUA DE
MAR (SWC). LISTA DE SERVICIOS (BALANCE DE
SERVICIOS)

LISTA DE EQUIPOS. SISTEMA DE AGUA DE MAR
Y ENFRIAMIENTO (SWC). UNIDAD 46

SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). LISTA DE
QUIMICOS Y CATALIZADORES

SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC) Y SISTEMA
DE CAPTACION DE AGUA DE MAR (SWI). LISTA
DE EFLUENTES




1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588
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CONTRATO
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UND,

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SWC

SwC

SwC

SwWC

SWC

DISC.

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

MEC

MEC

MEC

TIPO

DOC

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS

DTS
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02070-SWC-PRO-PID-001

02070-SWC-PRO-PID-002

02070-SWC-PRO-PID-003

02070-SWC-PRO-PID-004

02070-SWC-PRO-PID-005

02070-SWC-PRO-PID-006

02070-SWC-PRO-PID-007

02070-SWC-PRO-PID-008

02070-SWC-PRO-PID-009

02070-SWC-PRO-PID-010

02070-SWC-PRO-PID-011

02070-SWC-PRO-PID-013

02070-SWC-PRO-HMB-001

02070-SWC-PRO-LIS-001

02070-SWC-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-SWC-MEC-DTS-
PO01AB

02070-SWC-MEC-DTS-
FOO01AB

02070-SWC-MEC-DTS-
Z001

o
L.
P
fke
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TITULO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - CAMARA DE CAPTACION Y
BOMBEO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - BOMBAS DE AGUA DE MAR
(1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - BOMBAS DE AGUA DE MAR
@/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - FILTROS E
INTERCAMBIADORES DE PLACAS (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - FILTROS E
INTERCAMBIADORES DE PLACAS (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - FILTROS (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - FILTROS (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - PAQUETE DE QUIMICOS
SwC

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - PAQUETE DE HIPOCLORITO
DE SODIO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - DISTRIBUCION DE AGUA DE
MAR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - INTERCONEXIONES DE
SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA DE MAR
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE AGUA DE MAR - CAPTACION AGUA DE MAR -
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EXISTENTE
SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). BALANCE DE
MATERIA'Y ENERGIA

SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). LISTA DE
LINEAS

SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). LISTA DE
INTERCONEXIONES (LIMITES DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

SEAWATER ND COOLING SYSTEM (SWC).
SEAWATER PUMPS MECHANICAL DATA SHEET.
SWC-P-001 A/B/C/D

SEA WATER SYSTEM - SWC. SEAWATER
FILTERS DATA SHEET. SWC-F-001 A-M

SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). SODIUM
HYPOCHLORITE GENERATION PACKAGE
MECHANICAL DATA SHEET SWC-Z-001
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TITULO

02070-SWC-MEC-DTS- SEAWATER SYSTEM (SWC). CHEMICALS

1589 SWC  MEC DTS Zo02 INJECTION PACKAGE DATA SHEET, SWC-Z-002

1590 SWC  PNG LAY  02070-GEN-PNG-LAY-004 IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
SERVICIOS OFFSITES - ENFRIAMIENTO CON

1591 SWC  PNG LAY 02070-SWC-PNG-LAY-001  SerEI08 OFFSIIES - ENFRIA

1592 SWC  PNG P PP-02070-C-416 PROGEDIMIENTO DEL MODELO 3D

1593 SWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-011  PIPING MATERIAL GLASSIFIGATION

1594 SWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-012 ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS

1595 SWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-013 STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

1536 SWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-014 PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON

1597 SWC  PNG SPE  02070-GEN-PNG-SPE-016 . or ol i o G s

1598 SWC  ENG SPE  02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE

1599 SWC  TEL SPE  02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

1600  SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

1601 SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

1602 SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-507 il BUME DESIGN

1603 SWC  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  DASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA

1604 SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

1505 SWGC NS SPE  02070-DCSINS.SPE.S14  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

1606  SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

1607 SWC  INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-519  DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING

SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1608 SWC INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION

GOSN SWE INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-523  qiorevin CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1610 SWC INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524 g\ D RISENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
1611 SWC INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
1612 SWC INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS, UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1613 SWC INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
1614 SWC INS PRI 02070-GEN-INS-PHI-S0T  £hp bEGIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
1615  SWC INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-S01 ¢ JIECMERTATION FOR PACKA
SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). LISTA DE
1616 SWC INS LIS 02070-SWCINS-LIS-001 o =R DE AG!
1617 SWC INS LIS 02070-SWC-INS-LIS-002 SISTEMA DE AGUA DE MAR (SWC). LIST,
Rev. 02

009159




1618

1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1636

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

Rev, 02

SWC

SWC
SWC
SWC
SWC

SWC
SwWC
SWC

SWC

SWC

SWC
SwC

SWC

SWC

SWC

SWC

SwWC

SWC

SWC

SwC
SWC

SWC

SWi

SWI

SWI

SWI
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CONTRATO EPC UA&TC

ELE DBD 02070-GEN-ELE-DBD-101
ELE SPE 02070-GEN-ELE-SPE-101
ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110
ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120
ELE SLD 82870-SEP-GEN-ELE—SLD—
ELE LAY 02070-SEP-GEN-ELE-LAY-
001

ELE DTS 02070-GEN-ELE-DTS-101
ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-101
CIv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-100
CIv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-451
Clv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-902
Clv STU 02070-GEN-CIV-STU-003
Clv REP 02070-INF-CIV-REP-100
Clv SKT 02070-SWC-CIV-SKT-205
CIv SKT 02070-SWC-CIV-SKT-250
CIv SKT 02070-SWC-CIV-SKT-400
Clv SKT 02070-SWC-CIV-SKT-451
Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-300
Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-302
Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-303
Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-400
Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-401
PRO DBD 02070-SWI-PRO-DBD-001
PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002
PRO LIS 02070-SWI-PRO-LIS-002
ENG LIS 02070-SWI-ENG-LIS-001
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TITULO
ENTRADAS / SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX

LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
OPEX

SEP GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

SUBESTACION SEP IMPLANTACION DE
EQUIPOS

DISTRIBUTION TRANSFORMERS DATA SHEETS

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 46 ~ SWC/CWC. CIMENTACION FILTROS,
PAQUETES Y MISCELANEOS. DEPARTAMENTO
CIVIL - ESTRUCTURAS

UNIDAD 46 —~ SWC/CWC. CIMENTACIONES DE
INTERCAMBIADORES. DEPARTAMENTQ CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 46 — SWC/CWC. ZANJAS ELECTRICAS.
DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

SWC - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX., HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJUAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

UNIDAD - SWI. SISTEMA DE CAP_TACION DE
AGUA DE MAR. BASES DE DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR
(SWI) Y SISTEMA DE EVACUACION DE
EFLUENTE TERMICO-SALINO E INDUSTRIAL-
SANITARIO (SWOQ). LISTA DE SERVICIOS
(BALANCE DE SERVICIOS)

LISTA DE EQUIPOS - SISTEMA DE CAPTACION
DE AGUA DE MAR (SWI)
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Swi

SWiI

Swi

Swi

SwWI

Swi

SWI

SWI

SWI

SWI

Swi

Swi

Swi

Swi

Swi
SWi
Swi
Swi
SWi
Swi

SwWi

SwWi

SwWi

Swi
Swi
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CONTRATO

PRO

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

PNG

ENG

TEL

INS
INS

EPC UA&TC

PID

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY

SPE
SPE
SPE
SPE

SPE

SPE

SPE

SPE
SPE

02070-SWI-PRO-LIS-004

02070-SWI-PRO-PID-001

02070-SWI-PRO-LIS-001

02070-SWI-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-SWI-MEC-DTS-
FOO1ABC

02070-SWI-MEC-DTS-
FO02ABC

02070-SWI-MEC-DTS-
VS001AB

02070-SWI-MEC-DTS-
VS002AB

02070-SWI-MEC-DTS-
V8003

02070-SWI-MEC-DTS-
V8004

02070-GEN-PNG-LAY-004
PP-02070-C-416

02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014

02070-GEN-PNG-SPE-016

02070-GEN-ENG-SPE-102

02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503

>
&
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SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR
(SWI) Y SISTEMA DE EVACUACION DE
EFLUENTE TERMICO-SALINO E INDUSTRIAL-
SANITARIO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
CAPTACION DE AGUA DE MAR. SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA DE MAR

UNIDAD - SWI. SISTEMA DE CAPTACION DE
AGUA DE MAR. LISTA DE LINEAS

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR
(SWI). LISTA DE INTERCONEXIONES (LIMITES DE
BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

UNIT SWI. SEAWATER INTAKE. MECHANICAL
RAKED BAR SCREENS. MECHANICAL DATA
SHEET. SWI-F-001A/B/C

UNIT SWI. SEA WATER INTAKE TRAVELLING
SCREENS. MECHANICAL DATA SHEET. SWI-F-
002 A/B/C

UNIT SWI. SCREENS CHANNELS INLET&OUTLET
STOP LOGS. MECHANICAL DATA SHEET SWI-VS-
001A/B

UNIT SWI. SEAWATER INTAKE STOP LOGS.
MECHANICAL DATA SHEET SWI-VS-002A/B

UNIT SWI. SEA WATER PUMPS CHANNEL STOP
LOGS. MECHANICAL DATA SHEET SWI-VS-003

UNIT SWI. FIRE WATER PUMPS CHANNEL STOP
LOGS. MECHANICAL DATA SHEET SWI-VS-004

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS
AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
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02070-GEN-CiV-DBD-100

e

Pagina 135 de 219

TITULO

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDQ Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENQ DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENQ DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

SISTEMA DE CAPTACION - SWI. LISTA DE
INSTRUMENTOS

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE MAR
(SWI). LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
REQUIREMENTS

LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX

LOAD BALANGCE. UNIDADES TERCERIZAS &
OPEX

UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES LIGHTING LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES CABLE TRAY LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SEP IMPLANTACION DE EQUIPOS

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
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SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
1698 SWI CIV  DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451 GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
1699 SWI GV DBD 02070GEN-CIV-DBD902  JGDADESTERCERIZA
1700 SWI GV STU  02070-GEN-CIV-STU-0038  ESTUDIO GEOTEGNICO LANGAN
UNIDAD 50, SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
1701 SWI GV REP  02070-INF-CI-REP-100  MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
1702 SWI CIV. DRW  02070-SWI-CIV-DRW-001  SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR. PLANTA
GENERAL
1703 SWI OV DRW  02070-SWIGIV-DRw.00z  S'STEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR. PERFIL

LONGITUDINAL TUBERIAS (2 HOJAS)
SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR.

1704 SwWI Clv DRW  02070-SWI-CIV-DRW-003 SECCIONES TIPO Y DETALLES (3 HOJAS)
SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR. TORRE
1705  SWi Civ DRW  02070-SWI-CIV-DRW-004 DE TOMA. PLANTA. ALZADO Y SECCION
SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR. CAMARA
1706  SWI Clv DRW  02070-SWI-CIV-DRW-005  DE CAPTACION Y BOMBEO. PLANTA, ALZADO Y
SECCIONES
SISTEMA DE TOMA DE AGUA DE MAR. LASTRES
1707 SWI Clv DRW  02070-SWI-CIV-DRW-006 PARA TUBERIAS. LASTRES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
1708  SWI Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-300 NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
1709  Swi Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-302  ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
1710 SWI Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-303 NORMALIZADOS
1711 SwWi Civ STD 02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
1712 8WI Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-401 ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES

RELACION DE DIBUJO.
UNIDAD SWO. SISTEMA DE DESCARGA
1713 SWO PRO DBD 02070-SWO-PRO-DBD-001 TERMICA Y SALINA Y DE EFLUENTES DE LAS
UNIDADES WWS Y SA2 BASES DE DISENO
BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
1714 SWO PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002 AUXILIARES Y OPEX
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO - SISTEMA
1715 SWO PRO PFD 02070-SWO-PRO-PFD-001  DE DESCARGA TERMICA Y SALINA Y DE
EFLUENTES - UNIDAD SWO
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
1716 SWO PRO PID 02070-SWO-PRO-PID-001  CAPTACION DE AGUA DE MAR. SISTEMA DE
CAPTACION DE AGUA DE MAR
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
1717 SWO PRO HMB  02070-SWO-PRO-HMB-001 DE EVACUACION DE EFLUENTES TERMICO-
SALINOS E INDUSTRIAL-SANITARIO
UNIDAD - SWO. SISTEMA DE DESCARGA

1718 SWO  PRO LIS 02070-SWO-PRO-LIS-001  TERMICA Y SALINA Y DE EFLUENTES. LISTA DE
LINEAS
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S

1719 SWO  MET SPE  02070-GEN-MET-SPE-101  HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

1720 SWO  MET SPE  02070-GEN-MET-SPE.10z PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL

COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
1721 SWO MET SPE 02070-GEN-MET-SPE-103 RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
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02070-GEN-INS-SPE-501
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ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
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SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SA2.
PLANTA GENERAL.

EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SA2.
PERFIL LONGITUDINAL.

EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SA2.
SECCIONES TIPO Y DETALLES (6 HOJAS)
EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SA2.
ARQUETA DE CONEXION CON EMISARIO DE
DESCARGA TERMICA Y SALINA. PLANTA,
ALZADO Y SECCION.

EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SAZ.
LASTRES PARA EMISARIO DE DESCARGA
TERMICA Y SALINA.

EMISARIOS DE DESCARGA TERMICA-SALINA Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDADES WWS Y SA2.

LASTRE PARA EMISARIO DE EFLUENTES WWS Y

SA2

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

TKS - LISTA DE EQUIPOS UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE NAFTA
ESTABILIZADA RG2 (TKS-T-003)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. BOMBAS DE NAFTA
ESTABILIZADA RG2 A HTN

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. BOMBAS DE NAFTA
ESTABILIZADA RG2 A MU1

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE NAFA
ESTABILIZADA RG2 (TKS-T-016)
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO

DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A1 A
MUELLE (T-205)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A1 A
MUELLE (T-221)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPAGHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A1 A
MUELLE (T-203)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A1 A
MUELLE (T-174)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPAGHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A-1 (T-177)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE TURBO A-1 (T-201)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZGLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. TANQUE DE CRUDO (T-259)
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y DESPACHO
DE PRODUCTOS. INTERCONEXIONES DE
LINEAS DE PROCESOS (ZONA SUROESTE 1/2)
ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

CRUDE OIL TANK MECHANICAL DATA SHEET -
TKS-T-011

RG2 STABILIZED NAPHTHA TANK TO HTN DATA
SHEET. ITEM: TKS-T016

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES
PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPEGIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS y

£ ]
AISLAMIENTO TERMICO U(U

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX ;’ c m b‘d

<
b
o
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CONTRATO EPC UA&TC
N e A R e T JEERE == St Sr S ST TS e e R Tt TeLr T e P e

. TIPO
UND.  DISC. | b TITULO

1793

02070-DCS-INS-SPE-502

TKS INS SPE DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
1794 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-503  BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
1795 TKS INS SPE  02070-DCSINS-SPE-507 (o HUME! DESION
1796 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-512  SASES DE DISENO DEL SISTEMA DE GONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA
1797 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-513 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS
708 TkS NS SPE  02070-DCS.INS.SPE514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)
1799 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-515  BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)
DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
1800 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-519 gy STEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS
BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
1801  TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)
. BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
1802 TKS INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-523  q\o1e 1A CORPORATIVO Y BALANGCE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1803 TKS INS SPE  02070DCSINSSPE-524  SNTES DF DISENO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
1804  TKS INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
1805 TKS INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS, UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
1806  TKS INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
1807 TKS INS PRI 02070-GEN-INS-PHISOT £k DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
1808 TKS INS SPE 02070-GEN-NS-SPES01  TTERMENTATION FOR PACKA
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
1809 TKS ELE DBD  02070-GEN-ELE-DBD-101  Rnts OE IEENO DEL SISTEM
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
1810 TKS ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101  LaCHAGE EQUIF
1811 TKS ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
1812 TKS  ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120  (OAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
1813 TKS ELE SLD ?387°'SE1‘GEN‘E'-E‘SLD' SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1814 TKS ELE SLD gggm’SEQGEN'ELE'SLD‘ SE2 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1815 TKS ELE SLp  J2070-SES-GEN-ELESLD- grs GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1816 TKS ELE SLD 8?870'801‘GEN'ELE'SLD’ SO1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1817 TKS ELE SLD 82870'303'%“'5'-53"0' SO3 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1818 TKS ELE stp  JRO70-SOB-GEN-ELE-SLD- 506 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
1819 TKS ELE LAy JPO7O-SET-GEN-ELE-LAY-  gaeTAGION SE1 IMPLANTAGION DE EQUIPOS /S/f
e ELE LAY, , , i
1820 TKS ELE tay  JR070-SE2GEN-ELE-LAY-  geTAGION SE2 IMPLANTAGION DE EQUIPOS ) (
1821 TKS ELE LAy QPO7O-SES-GEN-ELE-LAY- g BESTACION SES IMPLANTACION DE EO oS 'b'q
Rev. 02
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1823

1824

1825

1826

1827

1828
1829

1830

1831

1832

1833
1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847
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TKS
TKS
TKS

TKS

TKS

TKS
TKS

TKS

TKS

TKS

TKS
TKS

TKS

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT
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CONTRATO

ELE

ELE

ELE

ELE

Clv

Clv

Clv
CIvV

Clv

Civ

Clv

Clv
Clv

Clv

PRO

PRO

PRO

ENG

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

EPC UA&TC

LAY
LAY
LAY
LIS

DBD

DBD

DBD

STU

REP

STD

STD

STD

STD

STD

DBD

DBD

LIS

LIS

LIS

LIS

PID

PID

PID

PID

LIS

LIS

02070-SO1-GEN-ELE-LAY-
001
02070-SO3-GEN-ELE-LAY-
001
02070-SO6-GEN-ELE-LAY-
001

02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100

02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-GEN-CIV-STD-300

02070-GEN-CIV-STD-302

02070-GEN-CIV-STD-303
02070-GEN-CIV-STD-400

02070-GEN-CIV-STD-401

02070-TKT-PRO-DBD-001

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-TKT-PRO-LIS-002

02070-TKT-ENG-LIS-001

02070-TKT-PRO-LIS-004

02070-TKT-PRO-LIS-005

02070-TKT-PRO-PID-001

02070-TKT-PRO-PID-002

02070-TKT-PRO-PID-003

02070-TKT-PRO-PID-004

02070-TKT-PRO-LIS-001

02070-TKT-PRO-LIS-003

oz
&
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sy
e,
==
i)
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SUBESTACION SO1 IMPLANTACION DE
EQUIPOS

SUBESTACION SO3 IMPLANTACION DE
EQUIPOS

SUBESTACION SO6 IMPLANTACION DE
EQUIPOS

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
NOTAS GENERALES.

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)

HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
NORMALIZADOS

ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES

UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES
RELACION DE DIBUJO.

UNIDAD TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENO (TKT). BASES DE DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENO (TKT). LISTA DE SERVICIOS
(BALANCE DE SERVICIOS)

LISTA DE EQUIPOS - ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTOS (TKS). UNIDAD 53

UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENO (TKT). LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENO (TKT). LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. UNIDAD
TRATAMIENTO DE KEROSENO. /VS\BEHM"P
;f,_"

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
DISTRIBUCION DE SERVICIOS.

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE LINEAS DE PROCESO

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
INTERCONEXIONES DE LINEAS DE SERVICIOS

UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
KEROSENO - TKT. LISTA DE LINEAS M

UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE /i
KEROSENO (TKT). LISTA DE INTERCONEXIONES
(LIMITES DE BATERIA)




1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855
1856
1857
1858
1859

1860

1861

1862

1863
1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874
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TKT

TKT

TKT

TKT

TKT
TKT

TKT

TKT
TKT
TKT
TKT
TKT

TKT

TKT

TKT

TKT
TKT

TKT
TKT
TKT
TKT
TKT

TKT

TKT

TKT

TKT

TKT
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CONTRATO
BEC: | =5, e o | ree =

MET

MET

MET

MEC
PNG

PNG

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

PNG

ENG

TEL

INS
INS

INS
INS
INS
INS
INS

INS

INS

INS

INS

INS

SPE

SPE

DTS
LAY

LAY

SPE
SPE
SPE
SPE

SPE

SPE

SPE

SPE
SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

EPC UA&TC

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102.

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-TKT-MEC-DTS-2001
02070-GEN-PNG-LAY-004

02070-TKT-PNG-LAY-001

PP-02070-C-416

02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014

02070-GEN-PNG-SPE-016
02070-GEN-ENG-SPE-102
02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503
02070-DCS-INS-SPE-507
02070-DCS-INS-SPE-512
02070-DCS-INS-SPE-513
02070-DCS-INS-SPE-514

02070-DCS-INS-SPE-515

02070-DCS-INS-SPE-519

02070-DCS-INS-SPE-520

02070-DCS-INS-SPE-523

02070-DCS-INS-SPE-524

02070-FGS-INS-SPE-501

L)
<
&
P EEN
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TITULO

ESPECIFICACION DE PROYECTO
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(SERVICIO H2S

HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S

SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

KEROSENE TREATING UNIT DATA SHEET. TKT-

Z-001

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

SERVICIOS AUXILIARES. TRAT. CAUT. DE
KEROSENO Y TURBO A1, SOSA GASTADA.

IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS
INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL

DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y

GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK

GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES

TERCERIZADAS Y OPEX

& srogn
b4 NE 55 Ah
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CONTRATO EPC UA&TC

T P S

SR B i -

‘TIPO i
DOC. TITULO

BASES DE DISENC DE INSTRUMENTOS DE

1876 TKT INS SPE 02070-FGS-INS-SPE-502 CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE

UND.  DISC.

1876 TKT INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INGENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
1877 TKT INS PHI 02070-GEN-INS-PHISO1  £rp hESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
1878 TKT INS SPE  02070-GEN-NS-SPES01  (\ TTEUMENTATION FOR PACKA
UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
1879 TKT INS LS 02070-TKT-INS-LIS-001  \eRnENG (TKT). LISTA DE INSTRUMENTOS
UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE
1880  TKT INS LIS 02070-TKT-INS-LIS-002  KEROSENO (TKT). LISTA DE ENTRADAS /
SALIDAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELEGTRICO.
1881 TKT ELE DBD 02070-GEN-ELE-DBD-101 UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
1882 TKT ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-101  RACKAGE EQUIP
1883 TKT ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-110 LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX
1884 TKT ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-120 IE)C'):,/EE)( BALANGE. UNIDADES TERCERIZAS &
1885  TKT ELE SLD 23870'354'GEN‘ELE'SLD' SE4 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM
1886 TKT ELE LAY 83?70'554‘GEN'ELE'LAY' SUBESTACION SE4 IMPLANTACION DE EQUIPOS
LISTA DE CABLES DE UNIDADES
1887  TKT ELE LS 02070GEN-ELE-LIS-T01 RSt DE BABLES DED
BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
1888 TKT cIv DBD  02070-GEN-CIV-DBD-100  SASCS DF DISENO ESTE
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
1889 TKT cIv DBD  02070-GEN-CIV-DBD-451  GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
1890 TKT Clv DBD 02070-GEN-CIV-DBD-902 DISENO DE EDIFICIOS.
1891 TKT cIv STU  02070-GEN-CIV-STU-003  ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN
UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
1892 TKT Clv REP 02070-INF-CIV-REP-100 MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS
UNIDAD 28 - TKT. CIMENTACIONES PAQUETES,
1893 TKT cIv SKT  02070-TKT-CIV-SKT-200  FILTROS Y CONSOLAS. DEPARTAMENTO GIVIL -
ESTRUCTURAS
1894  TKT cv SKT  02070-TKT-CIV-SKT-380  TKT - PAVIMENTOS
UNIDAD 28 - TKT. ZANJAS ELECTRICAS.
1895  TKT eV SKT  02070-TKT-CIV-SKT-400  SECCIONES Y TAPAS. DEPARTAMENTO CIVIL.
ESTRUCTURAS
TKT - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA DE
1896 TKT civ SKT  02070-TKT-CIV-SKT-451 AT AED PRING
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
1897 TKT Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-300 NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
1898 TKT o STD  02070-GEN-CIV-STD-302  ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
HORMIGON - RELAGION DE LOS DIBUJOS
1899 TKT cv STD  02070.GEN-CIV-STD-303  HORMIGON - RE 2
1900 TKT cv STD  02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES M

by
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
1901 TKT Civ STD 02070-GEN-CIV-STD-401 ESTRUCTURA METALICA. ESTANDA c ro
RELACION DE DIBUJO. y
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1902
1903

1904
1905

1906
1907
1908
1909

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Rev. 02

)

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
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CONTRATO

PRO
PRO

PRO
ENG
PRO
PRO

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

PRO

EPC UA&TC

PFD

PFD

LIS

LIS

LIS

Lis

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

~ -* ANEXO 2: MJS — PARTE B

02070-GEN-PRO-DBD-002

02070-WSA-PRO-PFD-001

02070-WSA-PRO-PFD-002
02070-WSA-PRO-PFD-003

02070-WSA-PRO-LIS-002
02070-WSA-ENG-LIS-001
02070-WSA-PRO-LIS-004
02070-WSA-PRO-LIS-005
02070-WSA-PRO-P|D-001

02070-WSA-PRO-PID-002-
1

02070-WSA-PRO-PID-002-
2

02070-WSA-PRO-PID-002-
3

02070-WSA-PRO-PID-003
02070-WSA-PRO-PID-004
02070-WSA-PRO-PID-005

02070-WSA-PRO-PID-006

02070-WSA-PRO-PID-007-
1

02070-WSA-PRO-PID-007-
2

02070-WSA-PRO-PID-008
02070-WSA-PRO-PID-009
02070-WSA-PRO-PID-010
02070-WSA-PRO-PID-011
02070-WSA-PRO-PID-012

02070-WSA-PRO-PID-013

000171
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BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
AUXILIARES Y OPEX

PROCESS FLOW DIAGRAM. WET SULFURIC ACID
PLANT. WSA UNIT

PROCESS FLOW DIAGRAM. WET SULFURIC ACID
PLANT. SCRUBBER UNIT

PROCESS FLOW DIAGRAM. OFF-SPEC
SULFURIC ACID AND DRAINS SYSTEMS. WSA
UNITS

16 - PLANTA DE ACIDO SULFURICO (WSA). LISTA
DE SERVICIOS (BALANCE DE SERVICIOS)

LISTA DE EQUIPOS. PLANTA DE ACIDO
SULFURICO (WSA). UNIDAD 16

16 - PLANTA DE ACIDO SULFURICO (WSA). LISTA
DE QUIMICOS Y CATALIZADORES

16 - PLANTA DE ACIDO SULFURICO (WSA). LISTA
DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.GAS K.O. DRUMS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.COMBUSTOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.FUEL GAS
CONTROL SYSTEM (1/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.FUEL GAS
CONTROL SYSTEM (2/2)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.WASTE HEAT
BOILER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.SCR REACTOR

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.SO2 CONVERTER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.WSA CONDENSER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT,QUENCH TOWER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.SCRUBBER
COLUMN

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT,MIST FILTER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.CLEAN GAS
BLOWER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.STACK

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIGC ACID (WSA) PLANT.COOLING AIR
BLOWER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.AIR BLOWER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.ACID Ci
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1926

1927

1928

1929

1930

1831

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Rev, 02

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
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CONTRATO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

PID

EPC UA&TC

02070-WSA-PRO-PID-014

02070-WSA-PRO-PID-015

02070-WSA-PRO-PID-016

02070-WSA-PRO-PID-017

02070-WSA-PRO-PID-018

02070-WSA-PRO-PID-019

02070-WSA-PRO-PID-020

02070-WSA-PRO-PID-021

02070-WSA-PRO-PID-022

02070-WSA-PRO-PID-023

02070-WSA-PRO-PID-024

02070-WSA-PRO-PID-025

02070-WSA-PRO-PID-026

02070-WSA-PRO-PID-027

02070-WSA-PRO-PID-028

02070-WSA-PRO-PID-029

02070-WSA-PRO-PID-030

02070-WSA-PRO-PID-031

02070-WSA-PRO-PID-032

02070-WSA-PRO-PID-033

02070-WSA-PRO-PID-034
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.ACID PRODUCT
PUMP

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.QUENCH LIQUID
PUMP

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.DILUTE ACID
PUMP

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.SCRUBBER
LiQUID PUMP

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.H202 DOSING
SYSTEM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.STEAM DRUM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.BLOWDOWN
SYSTEM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.MIST CONTROL
UNIT

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.PHOSPHATE
DOSING UNIT

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.REFINERY OFF
GAS K.O. DRUM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.OFF SPEC.
SULFURIC ACID SYSTEM

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.CONGENTRATED
SULFURIC ACID DRAINS PIT

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.DILUTED
SULFURIC ACID DRAINS PIT

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.SOUR WATER
DRAIN SUMP

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.
INTERCONNECTING.PROCESS
INTERCONNECTING LINES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT.
INTERCONNECTING. UTILITIES
INTERCONNECTING LINES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES.
NITROGEN DISTRIBUTION HEADER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES.
DILUTED ACID DRAINS COLLECTION HEADER
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES. AIR (1A
& UA) DISTRIBUTION HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES. SOUR
WATER DRAINS COLLECTION HEADER
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES.

CONCENTRATED ACID DRAINS COLLECTION
HEADER

il
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1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970
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WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
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CONTRATO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

PRV

PRV

PRY

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

HTE

PID

PID

PID

PID

PID

HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

EPC UA&TC

02070-WSA-PRO-PID-035

02070-WSA-PRO-PID-036

02070-WSA-PRO-PID-037

02070-WSA-PRO-PID-038

02070-WSA-PRO-PID-039

02070-WSA-PRO-PID-064

02070-WSA-PRO-PID-065

02070-WSA-PRO-HMB-001

02070-WSA-PRO-LIS-001

02070-WSA-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103

02070-GEN-MET-SPE-104

02070-WSA-PRV-DTS-
D001
02070-WSA-PRV-DTS-
Doo2
02070-WSA-PRV-DTS-
D005
02070-WSA-PRV-DTS-
Doos
02070-WSA-PRV-DTS-
Doos
02070-WSA-PRV-DTS-
Doog
02070-WSA-PRV-DTS-
DO10

02070-WSA-PRV-DTS-
T001

02070-WSA-PRV-DTS-
TO02AB

02070-WSA-HTE-DTS-
E006

500173
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PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES.
COOLING WATER DISTRIBUTION HEADERS
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES.
WATER DISTRIBUTION HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES. STEAM
& CONDENSATE HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES. ACID
FLARE COLLECTION HEADER

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA) PLANT. UTILITIES. GAS
DISTRIBUTION HEADERS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA)
PLANT.GENERAL.SAMPLE CONNECTIONS
(TYPES ™8™, "T"" & ""U"™)

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. WET
SULFURIC ACID (WSA)
PLANT.GENERAL.SAMPLE CONNECTION (TYPES
v, W

BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA - UNIDAD
WSA

WSA: WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT. LISTA
DE LINEAS

16- PLANTA DE ACIDO SULFURICO (WSA). LISTA
DE INTERCONEXIONES (LIMITE DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYECTO (SERVICIO H2$
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES

ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

AMINE GAS K.O. DRUM MECHANICAL DATA
SHEET WSA-D-001

SWS GAS K.0. DRUM MECHANICAL DATA SHEET
WSA-D-002

CONTINUOUS BLOW DOWN DRUM DATA SHEET
- WSA-D-005

INTERMITTENT BLOW DOWN DRUM DATA
SHEET - WSA-D-006

REFINERY OFF-GAS KO DRUM DATA SHEET -
WSA-D-008

FLEXSORB GAS K.O. DRUM DATA SHEET - WSA-
D-009

SOUR WATER DRAIN SUMP MECHANICAL DATA
SHEET - WSA-D-010

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - UNIT 16.
HYDROGEN PEROXIDE TANK DATA SHEET.
WSA-T-001

OFF-SPEC SULFURIC ACID TANK DATA SHEET.
WSA-T-002 A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT HEAT.
EXCAHNGER DATA SHEET BLOWDOWN
COOLER WSA-E-006
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WSA

WSA

WSA

WSA

WSEA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
WSA
WSA

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG
PNG

PNG

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY
LAY

Doc.
02070-WSA-MEC-DTS-
FAQ01AB

02070-WSA-MEC-DTS-
FA002AB

02070-WSA-MEC-DTS-
FAOQ3AB

02070-WSA-MEC-DTS-
POO1AB

02070-WSA-MEC-DTS-
P0O02ABC

02070-WSA-MEC-DTS-
PO03ABCDEF

02070-WSA-MEC-DTS-
PO04AB

02070-WSA-MEC-DTS-
PO05SAB

02070-WSA-MEC-DTS-
PO0BAB

02070-WSA-MEC-DTS-
POO7AR

02070-WSA-MEC-DTS-
POOBAR

02070-WSA-MEC-DTS-
PO0SAB

02070-WSA-MEC-DTS-
PO11AB

02070-WSA-MEC-DTS-
FOO1

02070-WSA-MEC-DTS-
IF0O01

02070-WSA-MEC-DTS-
MX001

02070-WSA-MEC-DTS-
SL0O1

02070-WSA-MEC-DTS-
SL002

02070-WSA-MEC-DTS-
Z001ABCD

02070-WSA-MEC-DTS-
2004

02070-WSA-MEC-DTS-
Z005

02070-GEN-PNG-LAY-004

02070-WSA-PNG-LAY-001

PP-02070-C-416

Péagina 147 de 219

TITULO

WET SULFURIC ACID PLANT WSA - AIR BLOWER
DATA SHEET. WSA-FA-002 A/B

WET SULFURIC ACID PLANT WSA - COOLING AR
BLOWER DATA SHEET. WSA-FA-001 A/B

WET SULFURIC ACID PLANT WSA - CLEAN GAS
BLOWER DATA SHEET. WSA-FA-003 A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA. ACID
PUMPS DATA SHEET. WSA-P-001 A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA.
QUENCH LIQUID PUMPS DATA SHEET. WSA-P-
002 A/B/C

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA.
SCRUBBER LIQUID PUMPS DATA SHEET. WSA-
P-003 A/B/C/D/E/F

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA.
DILUTE ACID PUMPS DATA SHEET. WSA-P-004
A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA. H202
DOSING PUMPS DATA SHEET. WSA-P-005-A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA. ACID
PRODUCT PUMPS DATA SHEET. WSA-P-006 A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT. DILUTED
SULFURIC ACID DRAIN PUMPS DATA SHEET.
WSA-P-007-A/R

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT.
CONCENTRATED SULFURIC ACID DRAIN PUMPS
DATA SHEET. WSA-P-008-A/R

WET SULFURIC ACID PLANT - WSA. OFF-SPEC
SULFURIC ACID PUMP DATA SHEET. WSA-P-009-
A/B

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT.
CONCENTRATED SULFURIC ACID DRAIN PUMPS
DATA SHEET. WSA-P-011-A/B

WET SULFURIC ACID PLANT - WSA. MIST FILTER
DATA SHEET. WSA-F-001

WET SULFURIC ACID PLANT - WSA. MIST FILTER
CANDLES DATA SHEET. WSA-IF-001

AMMONIA/AIR MIXER DATA SHEET WSA-MX-001

WET SULFURIC ACID UNIT - WSA. STEAM DRUM
START-UP SILENCER DATA SHEET. WSA-SL-001

WET SULFURIC ACID UNIT - WSA. HP STEAM
VENT SILENCER DATA SHEET. WSA-SL-002

WET SULFURIC ACID PLANT - WSA. MIST
CONTROL UNIT DATA SHEET. WSA-Z-001
A/B/C/D

WET SULFURIC ACID PLANT - WSA. PHOSPHATE
DOSING UNIT DATA SHEET WSA-Z-004

WET SULFURIC ACID (WSA) PLANT - WSA. HP-
STEAM EXPORT DESUPERHEATER DATA
SHEET. WSA-Z-005

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES

UNIDAD DE ACIDO SULFURICO AL 98%.
IMPLANTACION.

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

- ANEXO 2: MJS - PARTE B Pagina 148 de 219

CONTRATO EPC UA&TC

TITULO
1895  WSA PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE-011  PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
1996  WSA PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE-012  ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
1997  WSA PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE-013  STRESS ANALYSIS SPECIFICATION
1998  WSA PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE-014  PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION
ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
1999  WSA PNG SPE 02070-GEN-PNG-SPE-016 VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS
2000 WSA ENG SPE 02070-GEN-ENG-SPE-102  AISLAMIENTO TERMICO
UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
2001  WSA TEL SPE 02070-COM-TEL-SPE-501  DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
2002 WSA INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-502  DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM
2003 WSA INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-503 ~ BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.

2004 WSA INS SPE  020700CSINS-SPESO7  gdc o DEgioy
2005 WSA  INS SPE  02070DCSINSSPE-512  Do-> DF DISENODEL SISTEMA DE CONTROL
BASES DE DISENO DEL SISTEMA
2006 WSA INS SPE  02070-DCS-INS'SPES1S  \STRUNENTADD DE SEGURIDAD SIS
bo07 WA NS SPE  02070D0SINS.SPE.514  BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)
2008 WSA INS SPE 02070-DCS-INS-SPE-515 BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HM1)
DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
2000 WSA INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-518  gyaTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS
BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
2010 WSA INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-520  CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)
BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
2011 WSA INS SPE  02070-DCSANS-SPE-523  giarEMA CORPORATIVO Y BALANGE DE MASAS
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
2012 WSA INS SPE  02070-DCS-INS-SPE-524  SnotS DEDISERO DEL SISTE
SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINGION DE
2013 WSA INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-501  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
2014 WSA INS SPE  02070-FGS-INS-SPE-502  CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
2015  WSA INS SPE  02070-FWS-INS-SPE-501  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
2016 WSA INS PRI 02070-GEN-INS-PHI-S0T  £p DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS
INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
2017 WSA INS SPE  02070-GEN-INS-SPE-501 () IR CNERTATION FOR PACKA
UNIDAD WSA (ACIDO SULFURICO HUMEDO).
2018 WSA INS LS 02070-WSAINS-US-001  PDAD VISR RCIDO SULF
UNIDAD WSA (WET SULFURIC ACID). LISTA
2019 WSA INS LIS 02070-WSA-NS-Lis-002  p\[DAD WSA (WET <1
BASES DE DISERO DEL SISTEMA ELEGTRICO.
2020 WSA  ELE DBD  02070-GEN-ELEDBD-101 | nisanes TomOCAea s ooy
PACKAGE EQUIPMENT ELECTRICAL
2021 WSA  ELE SPE  02070.GEN-ELE-SPE-f01  FACKICE EQUI
2022 WSA  ELE LIS  02070-GEN-ELE-LIS110  LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX :
LOAD BALANCE. UNIDADES TERCER| '
2023 WSA ELE US  02070-GEN-ELELIS120  LOAD i’ c O ® rq
Rev. 02
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2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054
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WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WGA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA

WSA

WSA

WSA

WSA
WSA

WSA

WSA

WSA

WSA

WSEA

WSA

WSA

WSA

WSA
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CONTRATO

=y

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

ELE

Clv

CIv

CIv
Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Ctv

Clv

Civ

SLD
SLD
LAY
LAY
LIS
STU
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
LAY
WIR
LAY
LAY
LAY
LAY

LIS

DBD

DBD

DBD

STU

REP

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

EPC UA&TC

>

02070-SE1-ELE-SLD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-STU-001
02070-SE1-ELE-SLD-103

02070-SE1-ELE-SLD-107

02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-SE1-ELE-LAY-010

02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-TKS-ELE-LAY-500

02070-TKS-ELE-LAY-150

02070-TKS-ELE-LAY-300

02070-TKS-ELE-LAY-200

02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100
02070-GEN-C!V-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902
02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-WSA-CIV-SKT-201
02070-WSA-CIV-SKT-203

02070-WSA-CIV-SKT-204
02070-WSA-CIV-SKT-205

02070-WSA-CIV-SKT-206

02070-WSA-CIV-SKT-207

02070-WSA-CIV-SKT-208

02070-WSA-CIV-SKT-250
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SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SE1 4,16kV SWG ONE LINE DIAGRAM
SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT LAYOUT
SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE FUERZA

LOAD BALANCE

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

SE1, 0,48 KV SWG ONE LINE DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY DISTRIBUTION PANEL
ONE LINE DIAGRAM

UTILITIES AND OFFSITES TRENCHES LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES POWER LAYOUT

SUBESTACION SE1 DISPOSICION DE BANDEJAS
PARA CABLES

UTILITIES AND OFFSITES GROUNDING LAYOUT
LISTA DE SENALES PANELES EIC

TKS - TRENCHES LAYOUT

TKS, POWER LAYOUT

TKS, GROUNDING LAYOUT

TKS - LIGHTING LAYOUT

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX, BASES DE
DISENO DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

UNIDAD 16 - WSA. CIMENTACION EQUIPOS
VERTICALES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 16 - WSA. ESTRUCTURA B.
CIMENTACION. FORMAS Y ARAMADURAS.

UNIDAD 16 -WSA. CIMENTACION DE TANQUES.
PLANTA. SECCIONES Y DETALLES.

UNIDAD 16- WSA, CIMENTACION
INTERCAMBIADORES. DEPARTAMENTO CIVIL -
ESTRUCTURAS

UNIDAD 16 - WSA. CIMENTACION HORNO WSA-
H-001. DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

UNIDAD 16 - WSA. ESTRUCTURA A.

CIMENTACION. PLANTAS,

UNIDAD 16 - WSA. ESTRUCTURA A. o
CIMENTACION. SECCIONES. (
UNIDAD 16 - WSA. CIMENTACION FILTROS, J
PAQUETES Y MISCELANEOS. DEPARTAMENTO
CIVIL - ESTRUCTURAS
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= T : g

TITULO

UNIDAD 16 - WSA. CIMENTACION DE BOMBAS.

2085 WSA GV SKT  02070WsA-CIv-sKT-251  priAo 18 HISA CUMENTACION DE O

2056 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-380  WSA - PAVIMENTOS

2057 WSA GV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-400  ZANJAS ELECTRICAS SECCIONES Y ZANJAS
2088 WSA  CIV SKT  02070-WSACIV-8KT-430 080 WA SX-901/802/903. FORMAS Y

2089 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-451 (5 - HED FRINGIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
2060 WSA  CIV SKT  02070-WSACIV-SKT-452 [ - FED SECUNDARIA DE DRENAJE. SISTEMA
2061 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-500  UNIDAD 16 - WSA. ESTRUCTURA B. PLANTAS.
2062 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-501  UNIDAD 16 - WSA. ESTRUCTURA B. ALZADOS.
2063 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-502 Eﬂgﬁ’:ﬁ; 6 - WSA. ESTRUCTURA-A, PLANTAS,
2064 WSA  CIV SKT  02070WSACIV-SkT-503  A{OAD 16~ WSA ESTRUCTURAA, PLANTAS,
2065 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-504 Hj‘gg’:ﬁ;e - WSA. ESTRUCTURA-A, ALZADOS,
2066 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-505 ﬂg’fﬁg; § - WSA. ESTRUCTURA-A, ALZADOS,
2067 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-600  o\IoAD ACION, PLART AR A DE TUBERIAS 3.
2068 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-601 DD 16 - WSA. BANDEJA DE TUBERIAS 3.
2069 WSA GV SKT  02070-WSA-CIV-8KT-602  p//2AD 16~ WSA. BANDEJA DE TUBERIAS 3.
2070 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-8KT-603 ) iDAD 1€ - WSA. BANDEJA DE TUBERIAS 1.
2071 WSA  CIV SKT  02070-WSA-CIV-SKT-604  oMDAD 16 - WSA. BANDEJA DE TUBERIAS 1",

PLANTAS. HOJA 1.

UNIDAD 16 - WSA, BANDEJA DE TUBERIAS "1".
2072 WSA Clv SKT 02070-WSA-CIV-SKT-605 PLANTAS. HOJA 5.

UNIDAD 16 - WSA. BANDEJA DE TUBERIAS "1".

2073  WSA clv SKT  02070-WSA-CIV-SKT-606 4152020
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON
2074 WSA clv STD  02070-GEN-CIV-STD-300  \3Tas GENERAL .
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
2075 WSA clv STD  02070-GEN-CIV-STD-302  ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS (3
HOJAS)
HORMIGON - RELAGION DE LOS DIBUJOS
2076 WSA clv STD  02070-GEN-CIV-STD-803 [ Shw 7 DAL
2077  WSA cIv STD  02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX.
2078 WSA cIv STD  02070-GEN-CIV-STD-401  ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES

RELACION DE DIBUJO.

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
2079  WWS PRO DBD 02070-WWS-PRO-DBD-001 INDUSTRIALES (WWS). BASESCONCEPTUALES

DE DISENO

BASES DE DISENO GENERALES. UNIDADES
2080 WWS PRO DBD 02070-GEN-PRO-DBD-002 AUXILIARES Y OPEX

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA DE
2081  WWS PRO PFD 02070-WWS-PRO-PFD-001 TRATAMIENTO DE EFLUENTES. TRATAMIENTO

PRIMARIO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA DE
2082 WWS PRO PFD 02070-WWS-PRO-PFD-002 TRATAMIENTO DE EFLUENTES. TRATAMIENTO

BIOLOGICO '],

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA DE !
2083 WWS PRO PFD 02070-WWS-PRO-PFD-003 TRATAMIENTO DE EFLUENTES. LINEA DK

i

REGULACION Y EFLUENTE

Rev. 02
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2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106
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UND!

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWwWs

WWS

WWS

WWS

WWS
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CONTRATO
T s

DISC.

PRO

PRO

ENG

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

MET

MET

MET

MET

MEC

MEC

MEC

MEC

MEC

PNG

TIPOD
DOC.
PFD

LIS

LIS

LIS

LIS

PID

PID

PID

PID

PID

HMB

LIS

LIS

SPE

SPE

SPE

SPE

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

LAY

EPC UA&TC
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02070-WWS-PRO-PFD-004

02070-WWS-PRO-LIS-002
02070-WWS-ENG-LIS-001
02070-WWS-PRO-LIS-004

02070-WWS-PRO-LIS-005

02070-WWS-PRO-PID-001

02070-WWS-PRO-PID-002

02070-WWS-PRO-PID-003-
1

02070-WWS-PRO-PID-003-
2

02070-WWS-PRO-PID-004

02070-WWS-PRO-HMB-
001

02070-WWS-PRO-LIS-001

02070-WWS-PRO-LIS-003

02070-GEN-MET-SPE-101

02070-GEN-MET-SPE-102

02070-GEN-MET-SPE-103
02070-GEN-MET-SPE-104

02070-WWS-MEC-DTS-
PO20AB

02070-WWS-MEC-DTS-
P021AB

02070-WWS-MEC-DTS-
POS0AB

02070-WWS-MEC-DTS-
POS1AB

02070-WWS-MEC-DTS-
Z001

02070-GEN-PNG-LAY-004

ok
-%

L
Lo
et

TITULO

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES. TRATAMIENTO
DE FANGOS

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES (WWS). LISTA DE SERVICIOS
(BALANGCES DE SERVICIOS AUXILIARES)

LISTA DE EQUIPOS - PLANTA DE TRATAMIENTO
DE EFLUENTES (WWS). UNIDAD 42

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES (WWS). LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES

PLANTA DE EFLUENTES INDUSTRIALES (WWS).
LISTA DE EFLUENTES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. PLANTA
TRATAMIENTO EFLUENTES INDUSTRIALES.
BOMBEO PLANTA DE LASTRE Y AGUA DE
LLUVIA A WWS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE TRATAMIENTO EFLUENTES INDUSTRIALES -
WWS

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE TRATAMIENTO EFLUENTES INDUSTRIALES -
WWS. INTERCONEXIONES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE TRATAMIENTO EFLUENTES INDUSTRIALES -
WWS. INTERCONEXIONES

PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. SISTEMA
DE TRATAMIENTO EFLUENTES INDUSTRIALES -
WWS. LINEAS DE SERVICIOS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). LISTA DE LINEAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). LISTA DE INTERCONEXIONES (LIMITES
DE BATERIA)

ESPECIFICACION DE PROYEGTO (SERVICIO H2S
HUMEDO) / PROJECT SPECIFICATION (WET H2S
SERVICE)

PROJECT SPECIFICATION FOR INTERNAL
COATING OF ATMOSPHERIC TANKS

ADENDA A GP-19-01-01 - PINTURA Y
RECUBRIMIENTOS PROTECTORES
ESPECIFICACION DE PROYECTO PINTADO DE
ROTULOS, LEYENDAS, NUMEROS E
IDENTIFICACION Y SENALIZACION DE
MATERIALES PELIGROSOS EN EL EXTERIOR DE
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). BALLAST PLANT WATER PUMPS DATA
SHEET. WWS-P-020A/B

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). EXISTING CPI PLANT WATER PUMPS
DATA SHEET. WWS-P-021A/B

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). RAIN WATER PUMPS 1 DATA SHEET.
WWS-P-050A/B/C

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS). RAIN WATER PUMPS 2 DATA SHEET.
WWS-P-051A/B

INDUSTRIAL EFFLUENTS TREATMENT PLANT
(WWS) MECHANICAL DATA SHEET. WWS-Z-001 /

IMPLANTACION GENERAL DE UNIDADES




2107

2108
2109
2110
2111
2112

2113

2114

2115

2116
2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134
2135
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CONTRATO

WWS
WWS
WWS
WWS
WWS

WWS

WWS

WWS

WWS
WWS
WWS
WWS
WWS
Wwws
WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS
WWSs

PNG
PNG
PNG
PNG
PNG

PNG

ENG

TEL

INS
INS
INS

INS

INS

INS
INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

ELE
ELE

EPC UA&TC

TEE RS

SPE

SPE

SPE

SPE
SPE
SPE

SPE

SPE

SPE
SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

SPE

PHI

SPE

LIS

LIS

DBD

SPE

S

02070-WWS-PNG-LAY-002

PP-02070-C-416

02070-GEN-PNG-SPE-011
02070-GEN-PNG-SPE-012
02070-GEN-PNG-SPE-013
02070-GEN-PNG-SPE-014

02070-GEN-PNG-SPE-016
02070-GEN-ENG-SPE-102
02070-COM-TEL-SPE-501

02070-DCS-INS-SPE-502
02070-DCS-INS-SPE-503
02070-DCS-INS-SPE-507
02070-DCS-INS-SPE-512
02070-DCS-INS-SPE-513
02070-DCS-INS-SPE-514

02070-DCS-INS-SPE-515

02070-DCS-INS-SPE-519
02070-DCS-INS-SPE-520

02070-DCS-INS-SPE-523
02070-DCS-INS-SPE-524

02070-FGS-INS-SPE-501
02070-FGS-INS-SPE-502

02070-FWS-INS-SPE-501
02070-GEN-INS-PHI-501

02070-GEN-INS-SPE-501
02070-WWS-INS-LIS-001
02070-WWS-INS-LIS-002

02070-GEN-ELE-DBD-101

02070-GEN-ELE-SPE-101

N
Ly

2179
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TITULO

SERVICIOS AUXILIARES. TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES... IMPLANTACION

PROCEDIMIENTO DEL MODELO 3D

PIPING MATERIAL CLASSIFICATION
ESPECIFICACION DE DISENO DE TUBERIAS
STRESS ANALYSIS SPECIFICATION

PIPING SUPPORT STANDARD SPECIFICATION

ESPECIFICACION DE ACOMPANAMIENTO CON
VAPOR DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS

AISLAMIENTO TERMICO

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES. BASES DE
DISENO PARA TELECOMUNICACIONES -
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX

DESIGN BASIS ALARM MANAGEMENT SYSTEM

BASES DE DISENO DE SISTEMA DE HISTORICOS

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM.
BASIS FOR DESIGN

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE CONTROL
DCS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE FUEGO Y
GAS(F&G)

BASES DE DISENO PARA GRAFICOS (HMI)

DESIGN BASIS MACHINERY MONITORING
SYSTEM (MMS) OUTSOURCED AND OPEX UNITS

BASES DE DISENO ALMACENAMIENTO DE
CRUDO Y PRODUCTO (AUTOMATIC TANK
GAUGING SYSTEM)

BASES DE DISENO PARA INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE MASAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
SINCRONIZACION DE TIEMPO

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS DE
CAMPO DE FUEGO Y GAS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

INSTRUMENTATION & CONTROL BASIC DATA
FOR DESIGN - OUTSOURCED AND OPEX UNITS

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED UNITS-
OUTSOURCED AND OPEX UNITS

TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES
(WWS). LISTA DE INSTRUMENTOS

TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES
(WWS) - LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS

BASES DE DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO.
UNIDADES TERCERIZAS Y OPEX

PACKAGE EQUIPMENT ELEGTRICAL

C




2136
2137
2138
2139
2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

21562

2153

2154

2155

21566

2157
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WWS
WWS
WWS
WWS
WWS

WWS

WWS

WWS
WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

WWS

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

Clv

Clv

Clv
Clv

Clv

Civ

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

Clv

CIv

CONTRATO
e = TTE o Tt I R
TIPO
UND.  DISC. DOG.

LIS
LIS
SLD
LAY
LiS

DBD

DBD

DBD

STU

REP

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT

SKT
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02070-GEN-ELE-LIS-110

02070-GEN-ELE-LIS-120

02070-SO3-GEN-ELE-SLD-
930

02070-SO3-GEN-ELE-LAY-
001

02070-GEN-ELE-LIS-101

02070-GEN-CIV-DBD-100

02070-GEN-CIV-DBD-451

02070-GEN-CIV-DBD-902

02070-GEN-CIV-STU-003

02070-INF-CIV-REP-100

02070-WWS-CIV-SKT-200

02070-WWS-CIV-SKT-201

02070-WWS-CIV-SKT-202

02070-WWS-CIV-SKT-203

02070-WWS-CIV-SKT-204

02070-WWS-CIV-SKT-205

02070-WWS-CIV-SKT-206

02070-WWS-CIV-SKT-207

02070-WWS-CIV-SKT-208

02070-WWS-CIV-SKT-209

02070-WWS-CIV-SKT-210

02070-WWS-CIV-SKT-212

<o
g
=

TITULO
REQUIREMENTS

LOAD LIST. UNIDADES TERCERIZADAS & OPEX

LOAD BALANCE. UNIDADES TERCERIZAS &
OPEX

SO3 GENERAL ONE LINBE DIAGRAM

SUBESTACION SO3 IMPLANTACION DE
EQUIPOS

LISTA DE CABLES DE UNIDADES
TERCERIZADAS / OPEX

BASES DE DISENO ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS POR
GRAVEDAD. BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. BASES DE
DISENOQ DE EDIFICIOS.

ESTUDIO GEOTECNICO LANGAN

UNIDAD 50. SERVICIOS OFFSITES. ESTUDIO DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS. DEPARTAMENTO
CIVL. ESTRUCTURAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES (WWS) Y AGUAS SANTITARIAS
(SA2). DEBASTE Y POZO DE BOMBEO.
ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES (WWS) Y AGUAS SANTITARIAS
(SA2). BALSA API 1Y 2. ESTRUCTURA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES (WWS) Y AGUAS SANTITARIAS
(SA2). BALSA DE REGULACION. ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). POZO DE
BOMBEO, TANQUES Y BALSAS. ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2).
HOMOGENIZACION. ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2).
COAGULACION Y FLOCULACION. ESTRUCTURA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). DAFAST.
ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2).
ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE
COAGULANTE. ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). DEPOSITO
DE HOMOGENIZACION DE FANGOS FISICO-
QUIMICO. ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2).
REACTORES BIOLOGICOS. ESTRUCTURA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2).
HOMOGENIZACION DE FANGOS ACEITOSOS.
ESTRUCTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
(WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). CEPOSITO
DE HOMOGENIZACION (SA2), ESTRUCT, c

Al
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TIPO

UND. | IDISC, DoC.

TITULO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
2158 WWS Clv SKT 02070-WWS-CIV-SKT-213.  (WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). DEPOSITO
DE AGUA TRATADA. ESTRUCTURA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

2159 WWS  CIV  SKT  02070WWS-CIV-SKT-214 (WWS) Y AGUAS SANTITARIAS (SA2). ARQUETAS
DE SANEAMIENTO. ESTRUCTURA

2160 WWS  CIV SKT  02070-WWS-GIV-SKT-380  PAVIMENTOS

2161 WWS  CIV SKT  02070-WWS-CIV-8KT-400 UNIDAD 42- WWS. ZANJAS ELECTRICAS.

DEPARTAMENTO CIVIL - ESTRUCTURAS

WWS - RED PRINCIPAL DE DRENAJE. SISTEMA
DE AGUA ACEITOSA

WWS - RED SECUNDARIA DE DRENAJES.
2163 WWS Clv SKT 02070-WWS-CIV-SKT-452 SISTEMA DE AGUAS ACEITOSAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
2164 WWS Clv SKT 02070-WWS-CIV-SKT-600  INDUSTRIALES (WWS) Y AGUAS SANITARIAS
(SA2). PIPE RACK. ESTRUCTURA
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. HORMIGON

2162 WWS CIv SKT 02070-WWS-CIV-SKT-451

2165 WWS Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-300 NOTAS GENERALES.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX. PILOTES
2166  WWS Clv STD 02070-GEN-CIV-8TD-302 ~ ARMADURAS. PILOTES PREFABRICADOS €]
HOJAS)
HORMIGON - RELACION DE LOS DIBUJOS
2167 WWS Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-303 NORMALIZADOS
2168  WWS CIv STD 02070-GEN-CIV-STD-400  ESTRUCTURA METALICA NOTAS GENERALES
UNIDADES TERCERIZADAS Y COPEX.
2169  WWS Clv STD 02070-GEN-CIV-STD-401 ESTRUCTURA METALICA. ESTANDARES

RELACION DE DIBUJO,

Documentos que facilitan el alcance para las Unidades Auxiliares

DISC..  TIPODOG: . TITULO
SE1 4,16KV SWG ONE LINE
1 ASC ELE SLD  02070-SET-ELE-SLD-102 ool 416K
SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT
2 ASC ELE LAY 020708E1-ELE4AY-001 SN SUE
3 ASC ELE LAY  02070-SET-ELE-LAY-020  SF! SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA
4 ASC ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-020  LOAD BALANGE
ESTUDIO DE COORDINACION DE
5  ASC ELE STU  02070-GEN-ELE-STU-001  521JDI0 DE CO
SET1, 0,48 KV SWG ONE LINE
6  ASC ELE SID  02070-SEIELE-SLD408  SC1 048
SE1 0,48kV EMERGENCY
7 ASC ELE SLD  02070-SE1-ELE-SLD-107  DISTRIBUTION PANEL ONE LINE
DIAGRAM
UTILITIES AND OFFSITES
8 ASC ELE LAY 02070-GEN-ELELAY510  YTLITIES AND OFFS
9 ASC ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-160 t’;\'}('{j’%s AND OFFSITES POWER

SUBESTACION SE1 DISPOSICION

10 ASC ELE LAY 02070-SE1-ELE-LAY-010  Be o i O A GASLES
E— UTILITIES AND OFFSITES

11 ASC ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-310 oo ol GtD OF ST

12 ASC ELE WIR  02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANEL

Rev. 02
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CONTRATO EPC UA&TC

RS i Ve = R e, 3N IS

DISC. ‘ TITULO
13 ASC ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050  SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 4,16kV SWG ONE LINE
14 ASC ELE SLD  02070-SEP-ELESLD053  mo 16k
15 ASC ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-001  SEtr SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT
SEP 0,48KV EMERGENGY
16 ASC ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-058  DISTRIBUTION PANEL ONE LINE
DIAGRAM
17 AsC ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-500  TKS - TRENGHES LAYOUT
18 ASC ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-150  TKS, POWER LAYOUT
SUBESTACION SEP DISPOSIGION
19 ASC ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-010  SUBESTACION SEP DISPOSK
20  ASC ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-300  TKS, GROUNDING LAYOUT
21 ASC ELE LAY  02070-TKS-ELE-LAY-200  TKS - LIGHTING LAYOUT
22 cwe ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050 SFAPG%E\’:AERAL ONE LINBE
02070-SEP-GEN-ELE-LAY- SUBESTACION SEP IMPLANTAGION
28 cwe ELE LAY oo DE EQUIPOS
24 DM2- OR2 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-030  SCADA AND LSS /O LIST
%5  GE ELE CAL  02070-GEN-ELE-CAL-002 SHORTGIRCUIT CALCULATION
ESTUDIO DE COORDINACION DE
2%  GE ELE STU  02070-GEN-ELE-STU001  ESTUDIO DE CO
UTILITIES AND OFFSITES
27 GE ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-510  STILITIES AND OFFS
%  GE ELE LAY  02070-GEN-ELE-LAY-160  UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT
SUBESTACION SEP DISPOSICION
29 GE ELE LAY 02070-SEP-ELELAY-010  JJBESTACION SEP DISPOSIC
30 GE ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-020 EE;F?ZUESTAT'ON PLANIMETRIA DE
31 GE ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-001 St SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT
UTILITIES AND OFFSITES
2 GE ELE LAY 02070-GENELE-LAY-310  LoTES SND OFFSH
38  GE ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050  GABLE LIST UNIT GEN
SCADA OVERALL NETWORK
34  GE ELE BLD  02070-GEN-ELE-BLD-002  SCADAOVERAL
SCADA AND LOAD SHEDDING
3%  GE ELE PHI  02070-GEN-ELE-PHI-001  FUNCTIONAL AND OPERATIONAL
PHILOSOPHY
SCADA AND LOAD SHEDDING
3  GE ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE030  Sugop AND LOAD SHEDD
37 GE ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-030  SCADA AND LSS /O LIST
3  GE ELE 35%3 02070-SEP-ELE-SLD- o GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SLD 02070-SEP-ELE-SLD-  SEP 4,16KV SWG ONE LINE
40 GE ELE 053 DIAGRAM
41 GE ELE o> 02070-GEN-ELELIS- | oap mALANGE
42 GE ELE gfj-f 02070-SEP-ELE-SLD- g 4 45 Kv ONE LINE DIAGRAM
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GE
GE
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS

NIS

NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
NIS
OX
OX

PHP

PHP

PHP

PHP

PHP

e -

-

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

ELE

ELE

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

ELE

CAL
LAY
LAY
LAY

LIS
LIS
STU
WIR
WIR
LAY
LAY
LAY
SLD
SLD

SLD

SLD

LAY
LAY
LAY
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
SLD
LAY
CAL
LAY
LAY

LAY

SLD 02070-SEP-ELE-SLD-
055
WIR 02070-GEN-ELE-WIR-
050

02070-GEN-ELE-CAL-002
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-LIS-050
02070-GEN-ELE-STU-001
02070-GEN-ELE-WIR-030
02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SE1-ELE-LAY-010
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-SE1-ELE-SLD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102

02070-SE1-ELE-SLD-103

02070-SE1-ELE-SLD-107

02070-SEP-ELE-LAY-001
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SL.D-051
02070-TKS-ELE-LAY-150
02070-TKS-ELE-LAY-300

02070-TKS-ELE-LAY-500

02070-SE4-GEN-ELE- SLD-
400
02070-SE4-GEN-ELE- LAY-
001

02070-GEN-ELE-CAL-002
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-LAY-510

02070-GEN-ELE-LIS-020

SEP.480 V MCC ONE LINE
DIAGRAM

LISTA DE SENALES PANELES EIC

SHORTCIRCUIT CALCULATION

UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES
GROUNDING LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES
TRENCHES LAYOUT

LOAD BALANCE

CABLE LIST UNIT GEN

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

ESQUEMAS DE INTERCONEXION -
GENERAL - INTERCONEXIONES

LISTA DE SENALES PANELES EIC

SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT (2 HOJAS)

SUBESTACION SE1 DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SE1 4,16kV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1, 0,48 KV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY
DISTRIBUTION PANEL ONE LINE
DIAGRAM

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES
SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 33kV SWG ONE LINE DIAGRAM
TKS, POWER LAYOUT

TKS, GROUNDING LAYOUT

TKS - TRENCHES LAYOUT
SE4 GENERAL ONE LINBE
DIAGRAM

SUBESTACION SE4 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SHORTCIRCUIT CALCULATION

UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES
GROUNDING LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES ’
TRENCHES LAYOUT i

LOAD BALANCE
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SLD
SLD

SLD

SLD
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SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
CAL
STU
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
LIS

BLD

PHI

SPE

LIS

02070-GEN-ELE-LIS-050
02070-GEN-ELE-STU-001
02070-GEN-ELE-WIR-030
02070-GEN-ELE-WIR-050
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SEt-ELE-LAY-010
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-SE1-ELE-SLD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102

02070-SE1-ELE-SLD-103

02070-SE1-ELE-SLD-107

02070-SEP-ELE-LAY-001
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP-ELE-SLD-050
02070-SEP-ELE-SLD-051
02070-TKS-ELE-LAY-150
02070-TKS-ELE-LAY-300
02070-TKS-ELE-LAY-500
02070-GEN-ELE-CAL-002
02070-GEN-ELE-STU-001
02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-SEP-ELE-LAY-010
02070-SEP-ELE-LAY-020
02070-SEP-ELE-LAY-001
02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-LIS-050

02070-GEN-ELE-BLD-002

02070-GEN-ELE-PHI-001

02070-GEN-ELE-SPE-030

02070-GEN-ELE-LIS-030
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CABLE LIST UNIT GEN

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

ESQUEMAS DE INTERCONEXION -
GENERAL - INTERCONEXIONES

LISTA DE SENALES PANELES EIC

SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT (2 HOJAS)

SUBESTACION SE1 DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SE1 4,16kV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1, 0,48 kV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY
DISTRIBUTION PANEL ONE LINE
DIAGRAM

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES
SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 33kV SWG ONE LINE DIAGRAM
TKS, POWER LAYOUT

TKS, GROUNDING LAYOUT

TKS - TRENCHES LAYOUT

SHORTCIRCUIT CALCULATION

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

UTILITIES AND OFFSITES
TRENCHES LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT

SUBESTACION SEP DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

SEP SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES
GROUNDING LAYOUT

CABLE LIST UNIT GEN

SCADA OVERALL NETWORK
ARCHITECTURE

SCADA AND LOAD SHEDDING
FUNCTIONAL AND OPERATIONAL
PHILOSOPHY

SCADA AND LOAD SHEDDING
SYSTEMS SPECIFICATION

SCADA AND LSS /O LIST
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108 RCO ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050  SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 4,16kV SWG ONE LINE
109 RCO ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD053  oL- 16k
110 RCO ELE LS  02070-GEN-ELE-LIS-020  LOAD BALANGE
111 RCO ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-054  SEP.0,48 KV ONE LINE DIAGRAM
SEP.480 V MCC ONE LINE
112 RCO ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-055 oot 480
113 RCO ELE WIR  02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANELES EIC
02070-SE4-GEN-ELE- SLD- SE4 GENERAL ONE LINBE
114 sA2 ELE sto 9% S AGAAM
02070-SE4-GEN-ELE- LAY- SUBESTACION SE4 IMPLANTACION
15 sA2 ELE LAY o1 DE EQUIPOS
116 SGV ELE CAL  02070-GEN-ELE-CAL-002 SHORTCIRCUIT GALCULATION
ESTUDIO DE COORDINACION DE
17 sGv ELE STU  02070-GEN-ELESTU-001  Gal-200 DE CO
UTILITIES AND OFFSITES
118 SGV ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-510 oLl IE8 AND OFFS
119 SGvV ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY-160 1 LITIES AND OFFSITES POWER
SUBESTACION SEP DISPOSICION
120 sav ELE LAY 02070-SEP-ELE-LAY-010  pBESTACION SEF DISPOSK
121 SGV ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-020 EE;%ABSTAT‘ON FLANIMETFiA DE
122 SGV ELE LAY  02070-SEP-ELE-LAY-001 fAE\F(’OSLlJJTBSTAT'ON' EQUIPMENT
UTILITIES AND OFFSITES
123 sGgv ELE LAY 02070GEN-ELE-LAY-310  gfcTes SD OFFSH
124 SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-050  CABLE LIST UNIT GEN
SCADA OVERALL NETWORK
125  sGv ELE BLD  02070-GEN-ELE-BLD-002  poADR OVERAL
SCADA AND LOAD SHEDDING
126 Sav ELE PHI  02070-GEN-ELE-PHI-001  FUNCTIONAL AND OPERATIONAL
PHILOSOPHY
SCADA AND LOAD SHEDDING
127 sGv ELE SPE  02070-GEN-ELE-SPE-030  guath AND LORD SHEDD
128 SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-030  SCADA AND LSS I/O LIST
129 sav ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-050  SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP 4,16kV SWG ONE LINE
130  SGV ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-053 o 416K
181 SGV ELE LIS 02070-GEN-ELE-LIS-020  LOAD BALANCE
182 SGV ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD-054  SEP.0.48 KV ONE LINE DIAGRAM
SEP.480 V MCC ONE LINE
133 SGV ELE SLD  02070-SEP-ELE-SLD055 oL 400 )
134 SGV ELE WIR  02070-GEN-ELE-WIR-050  LISTA DE SENALES PANELES EIC
02070-SE4-GEN-ELE- SLD- SE4 GENERAL ONE LINBE
185 SLp ELE sto 9% WAy
02070-SE4-GEN-ELE- LAY- SUBESTACION SE4 IMPLANTACION
186 SLP ELE LAY oot DE EQUIPOS
02070-SEP-GEN-ELE- SEP GENERAL ONE LINBE
187 SWC ELE SO sip-0s0 DIAGRAM
02070-SEP-GEN-ELE- SUBESTACION SEP IMPLANTACION
1% swe ELE LAY [av-001 DE EQUIPOS
UTILITIES AND OFFSITES
139 SwI ELE LAY 02070-GEN-ELE-LAY310  gfTES D OFFST
UTILITIES AND OFFSITES LIGH
140 swi ELE LAY 02070GEN-ELE-LAY-210 AIITE
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167

168
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171

172

SWI
SWI
SWi
SWi
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKS
TKT
TKT
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA
WSA

WSA

WSA

WSA
WSA
WSA
WSA
WSA

ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE
ELE

ELE

ELE

ELE

ELE

ELE

ELE

ELE

LAY
LAY
SLD
LAY
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
SLD
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
LAY
SLD
LAY
SLD
SLD
LAY
LAY

LIS
STU

SLD

SLD

LAY

LAY

LAY

LAY
WIR

02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LAY-110
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-SEP-ELE-SLD-050

02070-SEP-ELE-LAY-001

02070-SE1-GEN-ELE- SLD-
100

02070-SE2-GEN-ELE- SLD-
200

02070-SE3-GEN-ELE- SLD-
300

02070-SO1-GEN-ELE-
SLD-910
02070-SO3-GEN-ELE-
SLD-930
02070-SO6-GEN-ELE-
SLD-960
02070-SE1-GEN-ELE- LAY-
001

02070-SE2-GEN-ELE- LAY-
001

02070-SE3-GEN-ELE- LAY-
001

02070-SO1-GEN-ELE-
LAY-001
02070-SO3-GEN-ELE-
LAY-001
02070-SO6-GEN-ELE-
LAY-001
02070-SE4-GEN-ELE- SLD-
400

02070-SE4-GEN-ELE- LAY-
001

02070-SE1-ELE-SLD-100
02070-SE1-ELE-SLD-102
02070-SE1-ELE-LAY-001
02070-SE1-ELE-LAY-020
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-STU-001

02070-SE1-ELE-SLD-103
02070-SE1-ELE-SLD-107

02070-GEN-ELE-LAY-510
02070-GEN-ELE-LAY-160
02070-SE1-ELE-LAY-010

02070-GEN-ELE-LAY-310
02070-GEN-ELE-WIR-050

000186

UTILITIES AND OFFSITES
TRENCHES LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES CABLE
TRAY LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT

SEP GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SEP IMPLANTACION DE EQUIPOS

SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SE2 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SE3 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
801 GENERAL ONE LINE DIAGRAM
SO3 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

S06 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SUBESTACION SE1 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SUBESTACION SE2 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SUBESTACION SE3 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SUBESTACION SO1 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SUBESTACION SO3 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SUBESTACION SO6 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SE4 GENERAL ONE LINBE
DIAGRAM

SUBESTACION SE4 IMPLANTACION
DE EQUIPOS

SE1 GENERAL ONE LINE DIAGRAM

SE1 4,16kV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1 SUBSTATION, EQUIPMENT
LAYOUT

SE1 SUBSTATION PLANIMETRIA DE
FUERZA

LOAD BALANCE

ESTUDIO DE COORDINACION DE
PROTECCIONES

SE1, 0,48 kV SWG ONE LINE
DIAGRAM

SE1 0,48kV EMERGENCY
DISTRIBUTION PANEL ONE LINE
DIAGRAM

UTILITIES AND OFFSITES
TRENCHES LAYOUT

UTILITIES AND OFFSITES POWER
LAYOUT

SUBESTACION SE1 DISPOSICION
DE BANDEJAS PARA CABLES
UTILITIES AND OFFSITES
GROUNDING LAYOUT

LISTA DE SENALES PANELES
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173 WSA ELE LAY 02070-TKS-ELE-LAY-500  TKS - TRENCHES LAYOUT
174 WSA ELE LAY 02070-TKS-ELE-LAY-150  TKS, POWER LAYOUT
175 WSA ELE LAY 02070-TKS-ELE-LAY-300  TKS, GROUNDING LAYOUT
176 WSA ELE LAY 02070-TKS-ELE-LAY-200  TKS - LIGHTING LAYOUT
177 WWS ELE sLp gZL(I):ZgéSOOS-GEN-ELE— [S)?ASGlGRiTAERAL ONE LINBE
178 WWS ELE LAY Eif\)zggO&GEN-ELE- gLéBEEQSL'JF”ADCc))IgN SO3 IMPLANTACION
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PARTE C - SERVICICS Y ENTREGABLES FASE EPC

INTRODUCCION

Parte C — Servicios y Entregables ©s una seccién de las Especificaciones Generales de
los Trabajo a Realizar para el Contrato de EPC, define el marco de los Servicios y
Entregables que se esperan del CONTRATISTA EPC UA&TC considerando como caso
Base el Disefio FEED del CONTRATISTA EPC PMRT (TR) y como propuesta Alternativa
lo indicado en la Parte E del presenta Anexo 2 MJS".

Para efecto de lo anterior, La Parie C incluye, la definicién del Alcance del Proyecto,
mediante los planos y especificaciones desarrollados por el Contratista EPC TR durante
la ejecucion de la fase FEED del PMRT. El EMPLEADOR ha contratado al
CONTRATISTA EPC UA&TC para que cumpla el rol de conceptualizador, coordinador,
optimizador, planificador, disefador, ejecutor y CONTRATISTA de
Comisionamiento/Puesta en Servicio/Pruebas de garantia para todo el PMRT.

Toda documentacién adicional requerida en las MJS o PEP serén entregados como parte
del Libro de Ingenieria EPC Final.

Las pautas para la entrega fina! de ia documentacion generada durante la ejecucion del
proyecto, seran acordadas por CON TRATISTA EPC UA&TC /CPT/EMPLEADOR.

PARTICIPANTES DEL PROYECTC

En el item 4. De la Parte A — Parspectiva del Proyecto, se indican el rol de cada
participante.

2.1. PETROPERU (PP),
Es el EMPLEADOR, conformado por Sub-Gerencia del Proyecto de Modernizacion
de la Refineria de Talara de Petroperu (SPMT) y el Equipo de Gestién del PMRT:
responsables de la ejecucion de la planificacion y ejecucion del proyecto.

2.2. Contratista de Asesoria de Gestion del Proyecto, el Consorcio PMC Talara
(CPT).
El EMPLEADOR ha seleccionado al Consorcio PMGC Talara (CPT- Consultor
Proyecto Talara) para que actiie como su Representante y preste los servicios de
asesoria en la gestion de! PMRT al Equipo del Proyecto, asi como servicios de
representacion principal ari el PMRT, consultoria y servicios de supervisién en
nombre del EMPLEADOR. reiacionadas con las actividades y desempefic del ;’/!’()
CONTRATISTA EPC UARTS. Las responsabilidades y poderes delegados entre el j R

.”‘.--"_ E
EMPLEADOR vy el PMC se documentaran previamente y deberan ser aprobados por /
el EMPLEADOR. Las obligaciones del PMC tal como se expresan en las MJS 505 cob‘o
TN

Ray 02
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solo relevantes entre PETRCPERU y el PMC, no afectando en modo alguno las
obligaciones del CONTRATISTA EPC UA&TC.

2.3. Contratista de Asesoramizntc en Gestion de Proyectos, el Consorcio Delloite

Talara (CDT).
El EMPLEADOR ha seleccionado al Consorcio Delloite Talara brinda el servicio de

una Oficina de Gestidn de Provectos (PMO por sus siglas en ingles), actuando como
asesor del EMPLEADOR.

2.4. Contratista EPC - Técnicas Reunidas (TR).

El EMPLEADOR contratd a Técnicas Reunidas para la planificacion, ingenieria,
procura, ejecucion y comisionarmiento de las Unidades indicadas en el item 1.2 de |a
Parte B — Bases de Disefo. Asi mismo, es responsable de la ejecucion de las
unidades a su cargo, y la integracion y coordinacién con el CONTRATISTA EPC
UA&TC para integrar las unidades que se indiqguen dentro de su alcance. Es
importante indicar que EL CONTRATISTA EPC PMRT (TR) desarroll6 la Ingenieria
FEED de las Unidades Auxiliares, alcance del presente requerimiento, para lo cual el
CONTRATISTA EPC UA&TC debera considerar como base para la planificacién,

desarrollo de ingenieria vy ejecusion de la fase EPC.

2.5. Licenciantes dei Proceso.

El EMPLEADOR posterior a la definicién del esquema de refino, contratd al
Licenciante Haldor Topsoe A/S (HTAS) para el desarrollo de los paquetes de
ingenieria basica de las Unidadss PHP/PSA y WSA (Ver Anexo 1); este Licenciante
sera responsable de absolver las cuestiones técnicas que surjan por parte del
CONTRATISTA EPC UA&TC durante la fase de desarrollo de la Ingenieria de
Detalle. Si como resultado de 13 evaluacion de nueva especificacién de calidad de
combustibles, resulte afectadz la capacidad y/o el disefio de las Unidades
Licenciadas o una nueva unidad, el EMPLEADOR brindara las revisiones requeridas
de estos paquetes de Ingenieria Bésica (esta (Gltima revision, sera alcanzada al
postor ganador).

Asi mismo, para las Unidades TKT y OX el CONTRATISTA EPC UA&TC, debera
seleccionar la tecnologia, contratar la Licencia, traspasar la misma a perpetuidad a
PETROPERU, asi como debera ejecutar el posterior desarrollo de ingenieria y
construccion de estas plantss.

2.6. Sub-Contratista Principal de Automatizacion (MAC2)

Rav 02

El Contratista EPC TR, para ia siacucion de las Unidades bajo su alcance selecciond,
y con aprobacion del EMPLEADCR, contraté a la compafia HONEYWELL como Sub-
Contratista Principal de Automatizacién (MAC por sus siglas en ingles) para que se
encargue de las actividades de disefio, adquisicién y construccion de los Sistemas de
Control de Procesos para la Refineria modernizada. Del mismo modo, para mantener
la integracion de los sistemas de comunicacion, instrumentacién, control y seguridad

del PMRT, y a requerimiento cal EMPLEADOR, el CONTRATISTA EPC UA&TC
debera:
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o Contratar a la compariia Horeywell, para estandarizacion, como su MAC?2.
o Coordinar con los Licenciarites y el MAC, y brindara asistencia a este Ultimo en
las obligaciones y responsabilidades en forma oportuna y eficiente.

Se espera que los Licenciantes cooperen completamente con el CONTRATISTA
EPC UA&TC y el MAC2 en estos esfuerzos. E MAC2 serd un subcontratista del
CONTRATISTA EPC UARTC. EI EMPLEADOR y el MAC2 suscribiran
oportunamente un nuevo acuerdo (que se acordara apropiadamente) para obtener
asistencia técnica continua durante las operaciones de la refineria,

2.7. Gontratista de Gestion, ingeniaria Detallada, Adquisicion y Construccién

El EMPLEADOR requiere contratar al CONTRATISTA EPC UA&TC para cumplir los
roles y responsabilidades de Contratista Principal sefialados en la Seccién 1 —
Introduccién. La Ingenieria FEED de las Unidades Auxiliares fue desarrollada por la
contratista TECNICAS REUNIDAS. En caso el EMPLEADOR, defina la
implementacién de la aplicacién de la normativa EURO 6/Vl, el CONTRATISTA EPC
UA&TC debera considerar en su alcance las acciones que esto implique, de acuerdo
con lo establecido en la Parte E del presente Anexo 2 MJS.

En caso de realizarse ia implementacién del EURO 6/VI, E EMPLEADOR
suministrara el paquete de ingenierfa basica de las unidades licenciadas
involucradas preparada por el Licenciante. El CONTRATISTA EPC UA&TC sera el
responsable de la Ingenieria FEED de las mismas.

EXPECTATIVAS DE DESEMPERQ Y FACTORES DE EXITO

Las expectativas de! EMPLEADOR 3 la conclusian de la Fase de EPC del proyecto, si
2sla procede como se ha previsic con el CONTRATISTA EPC UA&TC, incluyen la
aceptacion de una instalacién Moderna de Refineria Talara que funcione sin problemas,
cubra los estandares de calidad especificados y opere eficiente y confiablemente, a la vez
que produzca en forma segura las cantidades deseadas de productos, con la calidad
necesaria, cuente con la flexicilidad operativa deseada, y al mismo tiempo cumpla con los
objetivos de inversién y gastos operativos acordados en el presente Contrato.

ALCANCE DEL CONTRATISTA DURANTE LA FASE EPC DE LA UA&TC

4.1. Transicion de Pre-Construccién

Tras la conclusion de la etaoa de Definicion del Alcance del proyecto y la
Conversion acordada, el CONTRATISTA EPC UA&TC procedera a implementar la
Fase EPC del trabajo con la debida diligencia y en concordancia con el Plan de
Ejecucion del Proyecto (PEP) de la fase EPC aprobado por ambas partes, cuyo
listado preliminar se encuentra incluido en la Parte D de estas
Especificaciones
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Esencialmente, las responsabilidades del CONTRATISTA EPC UA&TC durante los
trabajos EPC incluiran, a titulo enunciativo mas no limitativo, ia ingenieria de detalle,
adquisicion (compra, inspeccidn en fabrica, despacho, inspeccién, trafico) de
equipos y materiales, subcontratacion, construccién, comisionamiento y puesta
en servicio, arranque y pruebas de garantfa a través del funcionamiento exitoso de
todas las instalaciones del proyecto y para toda la gestion global, coordinacién y
control de sus alcance de trabajo en una forma segura, ordenada y de respuesta
adecuada. EI CONTRATISTA EPC UA&TC serd el Unico responsable para la
ejecucion de los trabajos del proyecto durante la Fase EPC, con sujecion solamente
a las aprobaciones preestablecidas por el EMPLEADOR y los requisitos del Contrato
y las presentes Especificaciones Generales del Trabajo a Realizar. Durante la Fase
EPC, el CONTRATISTA EPC UA&TC seguirad colaborando con los Licenciantes del
PMRT y TR a fin de asegurar la integracién y éxito del PMRT.

Fase de Planificacion, Gestiér: y Control

Durante la Fase EPC, el Contratista tendra la responsabilidad de cumplir con los
requisitos para la conclusion del PMRT, planificar y coordinar eficientemente el
trabajo, monitorear y controlar el avance, y mantener el impulso del proyecto.
Asimismo, el CONTRATISTA =PC UA&TC contribuira con el EMPLEADOR vy el
PMC en el manejo de cambios sin interrupcion del trabajo.

Durante esta fase EPC, el Contratista emitird una linea Base con un cronograma
Nivel 3, el cual mediante reportes mensuales reportara grado de avance.

Asimismo, el CONTRATISTA EPC UA&TC, en las primeras etapas de la fase EPC
preparara y acordara con el =mpleador/CPT el Procedimiento de Medicion de
Progreso, el cual sera utilizado para la facturacién del mismo. lgualmente, con
periodicidad mensual, el Contratista emitira un Informe de Progreso donde se
reportaran, entre otros, los hitos principales conseguidos durante el periodo
reportado y la informacién mas relevante para asegurar el éxito en el cumplimiento
de las fechas contractuales.

Adicionalmente, el CONTRATISTA EPC UA&TC utilizara una herramienta
informatica interna denominads PPA (Programa de Planos y Actividades) para el
control de las ediciones de entregables en cuanto al tiempo y las horas asociadas a
l0s mismo.

Informacion més detallada cebe ser facilitada mediante Procedimiento de
Planificacion y Programacién a ser presentado por el CONTRATISTA EPC UA&TC.

- Interaccion y Reiacion con el 2P, PMC, PMO v los Licenciantes

Se espera que, a lo largo de toda la Fase EPC, el CONTRATISTA EPC UA&TC
mantenga comunicaciones e interacciones oportunas, abiertas y objetivas con
PP, PMC, PMC vy los Licenciantes, asi como con otros participantes en el
proyecto, respecto de sus coniribuciones a este. EI EMPLEADOR espera que el
PMRT sea un ejemplo sobresaliente de relaciones positivas y de cooperacién con
todas las partes involucradas.
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4.4. Ingenieria de Detalle, adquisiciones, aseguramiento de ia calidad y
construccion

Los roles y responsabilidades del CONTRATISTA EPC UA&TC durante las etapas
importantes de la Fase EPC estan establecidos en el Contrato del cual forman parte
las presentes Especificaciones 3enerales de los Trabajos a Realizar (MJS).

El CONTRATISTA EPC LA&TZ hard uso de las mejores préacticas del sector a lo
largo de todo su trabajo. =n su calidad de Contratista con calificaciones
comprobadas y de clase muncial, se espera que el CONTRATISTA EPC UA&TC
conozca plenamente las mejores practicas del sector y las incorpore a fin de hacer
del PMRT un ejemplo de desempefio que lo ubique en el primer quintil de esta
industria.

4.4.1. Ingenieria de Detaiie

Las actividades de disefio de Ingenieria de detalle seran lideradas por el
Gerente de Ingenieria del CONTRATISTA EPC UA&TC. Para abarcar todos
los aspectos relacionades con las actividades de ingenieria, el Gerente de
Ingenieria del Proyecto se apoyara en los Ingenieros de Proyecto, el
equipo  de Construccion, el Equipo de HSE, el Equipo de QA/QC y el
Responsable de Control de Documentos.

En dependencia de la Gerencia de Ingenieria, cada area estara gestionada
por un Ingeniero del Proyacto, que trabajara en estrecha colaboracién con los
diferentes Lideres de Disciplina. Los Lideres de Disciplina asignados al
Proyecto recibiran el apcyo de su equipo y de sus departamentos. El detalle
de la organizacién debera facilitarse en un documento que muestre el
Organigrama del provecto,

El grupo de Ingenieria del CONTRATISTA EPC UA&TC sera el responsable
de la preparacién de ios antregables que seran utilizados posteriormente por
Aprovisionamientos v Construccién. Desde Ingenieria se elaboraran las hojas
de datos, recuentos / metrados y requisiciones para peticion de ofera y
posteriormente requisicicnes para compras. Asimismo, se emitirdn desde
Ingenieria los entregables con los disefios que serén usados durante la etapa
de construccién.

La Ingenieria Detallada ce desarrollara segun lo pactado en el cronograma
del Proyecto. El trabajo de las distintas disciplinas tendra como objetivo el
seguimiento lo mas estriciamente posible del programa de los Entregables del
Proyecto. En el Anexo 2, se lista los entregables EPC que debera presentar el
CONTRATISTA EPC UA&TC durante la Fase EPC.

Para la gestion de la ingenieria de detalle se utilizaran las herramientas
informaticas de puniz actualmente en el sector: Smart Plan PDS, Intools, PV
Elite, etc. Para la gestion de la documentacién, el Contratista, debera indicar
la herramienta a utilizar para el control de planos y documentos.
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El CONTRATISTA EPC UA&TC, deberé facilitar su Plan de Gestién de
Disefo, donde brindard mayor detalle.

4.4.2. Adquisiciones

Las actividades de adquisiciones durante el EPC seran lideradas por el
Gerente de Aprovisionamiento del CONTRATISTA EPC UA&TC en
colaboracién con su equipo, esto es, lideres / grupos de compras, inspeccion,
activacion y logistica. Los Gerente de Aprovisionamientos y de Ingenieria
deberan asegurar la perfecta coordinacidn entre ambos grupos para asegurar
la compra de equipos y material a granel de calidad en el menor plazo y
precio.

El equipo de Aprovisionamiento sera el responsable de las actividades de
compras, inspeccion, aciivacion y logistica. Asimismo, este equipo sera la
interface entre el CONTRATISTA EPC UA&TC y los Suministradores.

Para la gestion de las Adquisiciones, el CONTRATISTA EPC UA&TC debe
indicar la herramienta informatica con la que se preparan y emiten los
reportes necesarios para el correcto control de las actividades. Estos reportes
son entre otros, RSR (en sus siglas en ingles Requisition Status Report), RCR
(en sus siglas en ingles Requisition Control Report), MSR (en sus siglas en
ingles Material Status Report).

El  CONTRATISTA EPC UA&TC, deberda facilitar su Plan de
Aprovisionamiento, donde brindaré mayor detalle,

4.4.3. Aseguramiento de Control de Calidad

Las actividades para el aseguramiento de control de calidad, buscan como
objetivo principal el estricto cumplimiento de la ingenieria y sus buenas
practicas. Esta debe operar de manera independiente de la construccion.

4.4.4. Construccidn

Las actividades de Construccion seran lideradas por el Gerente de
Construccion del CONTRATISTA EPC UA&TC. Dependiendo del Gerente, la
estructura de la Construccién constard de las secciones de subcontratos,
planificacion, medicion de cantidades, constructibilidad, calidad, comisionado
y puesta en marcha.

Los Gerentes de Construccion y de Ingenieria deberan asegurar la perfecta
coordinacion entre ambos grupos para asegurar el flujo de informacién
técnica y el apoyo necesario para el progreso de la Construccién de acuerdo
al Cronograma del proyecto. Asimismo, la coordinacion con el Gerente de
Aprovisionamientos es vital para asegurar la entrega de los equipos y
materiales a su debido tiempo.

d

El grupo de Construccion sera el responsable de llevar a cabo la etapa final
de la fase EPC procediendo a la instalacion de los materiales y equipos
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disefiados por Ingenieriz y adquiridos y transportados a la obra por el grupo
de Aprovisionamientos.

El CONTRATISTA EPC UA&TC, debera facilitar su Plan de Gestién de
Construccién, donde brindara mayor detalle.
4.5. Comisionamiento/Arrancgue/Pruebas de Garantia

El CONTRATISTA EPC UA&TC es responsable de las instalaciones hasta que se
hayan realizado con éxito todas las Pruebas de Funcionamiento esperadas de las
unidades. Los planos detallados y los procedimientos de coordinacion para este
importante trabajo seran desarrollados durante el curso del proyecto y con tiempo
suficiente para la adecuada planificacion, reclutamiento, orientacion y capacitacion
del personal del EMPLEADOR que operard y/o dara mantenimiento a la Refineria
Modernizada.

4.6. Aceptacion Final

La aceptacion final del CONTRATISTA EPC UA&TG se define en el Contrato EPC.

5  DEFINICION DE ALCANCE DE LAS UNIDADES AUXILIARES

En el Anexo 1 se adjunta ics Paquetes de Disefio Basico de aquellas Unidades
Auxiliares que son Licenciadas.

En el Anexo 2 se indica el Listado de los Entregable EPC de las Unidades Auxiliares y
Trabajos Complementarias.
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ANEXO 1.- PAQUETE DE INGENIERIA BASICA DE LICENCIANTE

Paquete de Ingenieria Basica Unidad de Produccién y Purificacion de Hidrégeno (PHP) -
Haldor Tepsoce A/S

2. Paquete de Ingenieria Basica Unidad de Produccién de Acido Sulfurico (WSA) - Haldor
Tepsoe A/S

Esta informacién se encuentra en el Anexo 12 Informacion proporcionada por el
Empleador.
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JMEXO 2. LISTA DE ENTREGABLES EPC

Categoria /

" Motivo de Emisién
i ; i Aprobacion: A
Disciplina ltem Tituia / Descripeién del Entregable Revision: R
I o o | Informacion: |
GENERALES i o
| 1 Especiticaciones Gencrales de Ingenieria el Proyecto A
| 2 Procedimientos de Coordinacion del Proyecto A
3 Lislado de Cadigos Apiicables, Estandares, aic. |
4 Condiciones dal Sitip A
N 5 Lisla de Lubricames (consolidada para todos los equipos) |
6 Hojas de Sequridad de los Materiales R
o 7 Planos del Sitic — Planc de Arreglo General A
8 Modelos en 3-0 — Magueta Elecirorica R
9 informes HAZOP/SIL {Anélisis de Riesgos de!l Proceso / R
o Riesgos y Operatibilidad),
- 10 Infarmes de Anzlisis do Riesge ORA R
il Informe de Lecciones Aprendidas R
12 Requisiclones Tecricas para Compra.
[ 13 | Requisiciones Técnicas para Subcontralos

14 Recomendaciones / Tavulaciones Teécnicas
15 Qrdenes de Comipra (5in pracios),
16 Listade Equipns

1. | Crilerios de Diseho de “roceso
2 Flujogramas de Procesas PFDs.
b Diagrama gencral de Ia refineria
4. Descripciones de Procezos

5. Bases de [Jisefio de Procesos
6

7

8

Balances de Waterial/Energia de las unidades de procesos y
de servicips auxiliares

Lisia de Buslancias Peligrosas |
Diagramas de Tuberizs e Instrumentos (P&ID)
Proceso/Servicios industriales/fuxiliares

9 Diagramas de Balance de Servicios industiales
10 Listas de Lineas

11 Narrativas Lagicas de Progeso
12. Lista de Interconeniones / Tie-ins
13

14

15

Lista de Quimicos y Calalizadores
Sumario ds alivios

Lista de Eflugntes

16 Mznuales de operacién. mantenimiento, parada programada
B B . ¥ parada de emergenciz de cada unidad o sisterma.

| RGUIPOS ROTATIVOS, ESPECIAL Y DE SERVICIOS AUXILIARES
| 1. | Hojas de daios dsi ventador (todos log items)
2 I P&ID’s cel vendedor y “ureglos Generales (GA) del
i vandedor (solo grandes pagueles y compresores)
Arreglos  Generales (GA) dal vendedor [solo

I J|—| D |=I )= X I |3 Jj:UI—‘:U:UJJ))— D (2|30 >|>|— [D(V|IJ|— |0

3. bombas, paquetes de dosificaciéon y olros pequefos
il N pagueles) o
- 4 Libros / Dossier final det Vendador
5. Manuales de Operacion y mantenimiento
- 1. | Hojas da dates del vengador,
5 I P&ID’s del vendedor y Arreglos Generales (GA) el
L ) verdadaor o
L - 3. Libros / Dossier final del Vandedar, |
= 4. | Manualss de Operacién y mantenmiento I
| LALDERERIA (Reactores, recipientes, tanques. silos, etc...) y
B | 1. | Planos de disposician general,
B - |2 | Lioros / Dossier linal de! Vandedor. [
- |3 ["Manvales do Operacion y mantenimiento R
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. ] fiotivo de Emision
B?;i?:l?:'\aa/ item Titulo / Descripclén del Entregable /F\{z:/?:igzl?n' é
Informacisn: |
| iHTERCAMBIADORES (S&T) Y AEROFRREFRIGERANTES
| 1. Hojas de dalos del vendedor, R
I 2, Arraglos Generales [(3A) del vendador, R
[ 3. Libros / Dossiar linal del Vendedor. |
| 4.__| Manuales de Gperacion y mantenimionio R
| MTERCAMBIADORES ESPECIALES (FLACAS, ESPIRALES, ETC)
L 1, Hojas de datos | R
2. Libros / Dossier final cal Vendedor, | [
3. Manuales de Operacion y mantenimianto | R
ION ¥ SISTEMA DE CONTROL
1 Criterios de Disefio de Instrumentos y Sistemas da Control, A
) Eslralegia de Intagracion,
Especilicaciones Funcionales de Control de Progeses DCS,
2. SIS, F&G. PLC, SCADA, Aplicaciones de Control y R
Operacion —
Generales 3 Especificaciones de Disefio y canfiguracion de la Base de R
Datos / Infenls.
4 Especificacion diagramas de lazo lipicos para base de R
> Dalos / Intools
5 Especificacion de Cables de Instrumentacidn R
(Campo/Edificios Redes)
8. Indice y Lista de Insirurnentos |
7. Lista de sefales y alarmas |
8 Listas de CableadoTerminacionss de Instrumentos I
|~ | (ncluyendoredes)
Listas Detalies de Inslaiacuérm ce Instrumentos (Hook-Up),
9, procesos, neumaticos y eléctricos. Lista de materiales MTO |
(conexienes macanicos, eléctiricas, neumaticos ¥ soportes).
10 Base de Daios Actuallzada Instrumentos DCS, SIS, F&G, |
11 Lista de identilicacion ce cables de instrumeniacian por R
o ) lramas o
12 Fllosofia de Caniral y Operacion A
13. Filosofia de Proleccian A
14. Filosafia de control de rmotores A
. 15. Narralivas de Coniral A
“ocumentos 16. Hojas de Daltos de Instirumentos |
Técnicos 17. Especificaciones para .»:?aquenm.ramos da Seguridad 1SRS) R
18. Diagramas Causa & Efecin R
19. Diagramas Ldgicos de instrumentos |
20. Formalos, pracecimienias y resullados de las pruebas FAT |
21, Arguitectura sistema de Control (DCS, 8IS, F&G) A
22, Dlagramas de blogues sislemas y sub-sistemas R
03 Planos de ubicacian e msialacian de equipos en sala de R
ool . "7 _
24 Planos de cableado Edificios (Salas de Control, RIE, CCR, [
) elec.)
25. | Planos de Ubicacian de Inslrumentos, I
Flanos de Bandejas, Conductos, Cables y Tuberlas para
26 Instrumentos (Planos ge rutas principales de cables , |
bande|as, conuuils) Y
Ciagramas y 27. Diagramas de Cableado / Conexionado Cajas Elgctrico |
Planos o8 Diagramas tle Canleadn de gabineles Marshaling, de redes :
y consolas .
29. Diagramas de Lazo (Circultes en Loop da Instrumenios) |
30. Listade Alarma R
a1 Graficos para Desplieguss Sistemas DCS, SIS, FAG (Se R
__| reauiere revisiones Online de los HV)
32. Simbalogias
33 Plano dimensionz! de paneles ¥ consaolas
34. | Planos ae detaile de instalacion (Tipicos)
35. Vessel sketch
Rav 02
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Categoria /

Motivo de Emision

Base y Crilengs de Disefo Eléelrico - Edificios |

pisciplina item Titulo / Descripcion del Entregable gzw;g‘r’]':o"' é
o o Informagion: |
38 Manuales de Operacion y Mantenimienio de Equipos R
37, Arquiteclura Telecomunicaclones ] A
38 Especificaciones Sistemas y subsistemas R
' Telacomunicaciones
39. Oiagramas de 8logues R
Telecom 40. Listas de Equipps |
41. Listas de Materiales |
42 Planimelrias de Libicacion de Equipos Sistema Talacom |
' (CCTV, PAGA, sic,)
43. Diagramas de Cableauo y conexionado |
|44 | Especificaciones de F&G y Equipos Contraincendios o R
|45 | Planos de Alarma contra Incendies R —
46 Planos de localizacion 2quipo de F&G y equipos |
FaG ) contraincandias PCI
47, Célculo hidréuiice v de demanda te agua PCl R
48. Diagrama P&ID A
49. | Planimelria vias de BsCape y punlos de encueniro |
. 50. Planimetria areas poienciales de incendio |
51. Lioros / Dossier final del Vendedor. |
Documentacion 52 Hajas de datos del vendedory Arreglos Generales (GA) de R
de Vendedores . vendedor
- 53 Manuales de Operacién y manieniriento |
VIBERIAS —
- 1, Piping Materiai Classiiicalion (Clases de Tuberias) A
- 2 Documentos Saportes da tuberias, o |
3. MTO ‘s (Malerial Take Off) de Materiales, I
4. Distribucion General di Areas (KEY PLAN) R
- 5. Distribucién General ocl Equipo (PLOT PLANS) A
) . . . A (OSBL
| B 6. _Planlmemas de TQbe_rla (Incluye Contra Incendio) R[(ISBL}}
7 Isométricos con Lista de Materiales, lineas traceadas Acgiolngfgiigggggs
| o {(vapor/ eleclrhlcos). etc. A (otras isomélricos)
8 Calcutos de Flexibilidad da Tuberias (solo para luberias A
o : criticas) o
B 9 | Libros / Dossier final del Vendeder. &
b 10. | Manuales de Cperacior y mantenimiento R
CHYIL, ESTRUCTURA'Y ARQUITECTURA
o ] Bases y Critarios de Disefo Civil / Estruciural |
B | Arquilecténico .
- 2. Informes/Investigaciones de Suelos y Subsuelo del Sito o R
il . 3. Levantamienio Batimétrico |
4 Especilicaciones  Generales de Civil, Estructuras y A ]
I ? Arguilectura
. iy . A (Sala de Contral
B 5. Ptanos y Memoria Descriptiva de Arquitectura R [otros) )
Memorias de Calculos de Ingenieria de estructuras
6. metalicas, redes enlerradas, edificios, pilotes y de |
o cimentaciones
= 7. Plancs de MNotas Generalas (Civil, Concrato, v Acero) A
8 Bermas del Patio du Tanques, Disposiciones de |
|| Fosa yDelales o —
a9 Planos de Cimientos v pilotes  (inciuides secciones y A
_ dewlies)
) T . A (Pavimentos)
i - 10. Pfawmenlado dai Silio:Dibujos de Zanjas R (Zanjas)
L - i1, Planes de Viaiidad [Planta, Detailes ¥ Sacciones) A
12. Planos, Secciones. Detalles de Acero Estructural A )
L = 13. Planes de redes enterradas | A | i'l{
CTRICIDAD ] ] ;
T 1. | Basesy Grilenos de Diserp Elseinico - Areas Indusiiaios [ >
2 |
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Motivo de Emision
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~aiegor i ftulo / Descripcid | Entr le Aprobacién: A
bisciplina ltern Tituio sCcripcidn del Entregab Revision: R
= Infarmacién: |
Estudios de Ingenieria: Estudio de flujos de carga, estudio
de cortocircuito. esludio de arranque dinamico de molores,
estudio de coordinacion de protecciones eléctricas.
3. Estudio de armonicos en sistemas eléctricos, ‘ A
Estudio de re-aceleracidn de motores ‘
Estudio de Confiabilidad.
Estudio de Esabilidad Transitoria,
o Incluye modelo ETA! para cada esludio sequn aplique
Actualizacion de los estudios eléctricos del PMRT con |a
4. inclusién de las cargas materia de alcance de las UA&TC, A
lincluye actuallzaciér del modelo ETAP PMRT].
Calculos de Ingenieria: Calculo de iluminacion, de puestas
a tierra.
Memoria de calculc y dimensionamiento de tableros
5. eléctricos. | R
Seleccion y dimensionamiento de cables eléctricos
Dimensionamiento de Canalizaciones (conduits, bandejas
portacables, zanjas),
Analisis de Rigsgos por descargas atmosiéricas
6. Disefo de Sisternz di: Proteccién Catodica A
7 Diseros para los soportes para Bandejas Portacables de R
- i Elsctricidad e Inslrumantacion y Tuberias sacundarias.
8. Listas y Balance de Cargas R
- 8. Lista de Consuridores Eléclricos R
- 0. Lisla de idantiicacior de cables sléclricos por lramas R
- 11, Listas de cables |
12 Lista de sefales del SCADA y deslasire de carga R
glecineo
Lipros de dalos de Provesdores: manuales de instalacion,
manuales de operacion y mantenimiento, planos de
13 disposicion de equipos, unifilares, esquematicos de |
control, diagramas de conexion, catélogos, listas de partes
- yrepuestos)
14 Arquilectura de control del SCADA elécirico y Deslastre de A
B ' Carga
15 Pianos de clasificacicr de dreas y Listas de Fuentes da A
) ascape ——
o 16. Diagramas unifilares A
17 Planos de disposicion de equipos eléclricos A
18. Planos de canalizaciones eléclricas A
[ 19. Planos de iluminacion A
20 Planos de puesla a lierra y proteccion contra descargas R
o ) almosiaricas _
21. Planos de Iraceado eléctrico |
22. Planos eléciricos de edificios |
o 23, Diagramas de Cableaun I
24 Esquemalicos de cont gl I
Estandares de detailes de Instalacién Eléctrica/'l'ipicos de
o5 delalle/Hook Up - {canalizaciones eléctricas, iluminacion y R
tomacorrientes  puesias a tierra y proteccidén contra
descargas atmosféricas. proteccion
ey 02

T

A, A
Zha: 5‘\(}?’"

&

¥
W\

- E5
i
3
=
AL

i

cobra



PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

ANEXO 2: MJS -~ PARTE C Pagina 13 de 219

CONTRATO EPC UABTC

Motivo de Emisién

%ai;i?:l?:a/ item Titulo / Degcripcion del Entregable gz:/‘l?:iaéz':o”' é
i Informacian; |
- calodica, avomelidas de fuprza, alc)
o 26. Libros / Dossier final del Vendedor. | 0
27 | Hojas de Datos Equipes Eléotricos, A

NSTRUCCION

Reportes de calidad Reporte de Prusbas (Quality

1 Dossiers) A
2. Red Lings e 1
3| ASBULT A

Nota 1: En adicién a los documentos antes mencionados el CONTRATISTA EPC UA&TC facilitara al
Empleador los siguientes entregables para revision (salvo indique lo contrario):
v" Dimensionamiento de Valvulas de seguridad.
v Documento de vendedor y el CONTRATISTA EPC UA&TC, adjuntos en los Libros Finales para
informacién,
v" Memorias de calculo de ios principales equipos (a requerimiento del Empleador), asi como las
simulaciones en medio digital en Aspen Hysys o similar y reporte de corrida de simulacion, para
cada unidad y/o sistema. i
¥ Calculos de Dimensionamiento de Cimentaciones bajo solicitaciones sismicas, viento y cargas.
vivas para columnas y equipos de proceso. E| CONTRATISTA EPC UA&TC enviard estos
célculos para informacion, '

Diametro y tipo de platos de orliicio para medicion de flujo.

Gélculos de sistemas contra-incendios (flujo de agua, espuma, bombas y tanques) requeridos

por la Autoridad. Se enviaran los calculos para informacion.

v Céleulo hidraulico de las antorchas (Teas) principal.

v EICONTRATISTA EPC UARTC Ios enviara en los Libros Finales de Ingenieria para informacion.
Calculo de corte circuito efectuados.

¥ EICONTRATISTA EPC UA&TC enviara calculo para informacion a solicitud del empleador.

v Informes para los estudios de Riesgos y HAZOP,

v EICONTRATISTA EPC UA&RTC enviara para revision los informes del Anélisis de Riesgo
Cuantitativo, si fuera necesario realizar una revision de los mismos, y los informes finales de
cierre de HAZOP.

v Galculo del dimensionamiento de los elementos primarios de instrumentos (Ejemplo: Tubo
Venturi, toberas, CV de valvulas. etc.). Certificados de calificacion de los instrumentos.

< s

hiota 2: Los planos y documentos seran emitidos segln planificacion de los trabajos y, al final, se entregaran
los Libros Finales del Proyecto.

Hota 3: Los planos y documentos segin planificacion de trabajo, seran distribuidos en formato digital PDF. A
requerimientos del EMPLEADOR, los documenios con motive de emision de "Aprobacion” y "Revision"
podran ser solicitados en formato nativo editable. Los lbros finales del proyecto deberan ser
entregados en fisico, en formato nativo editable y en formata digital PDF por cada Unidad. A su vez, en
cada unidad, la informacién debera estar segregada por disciplina de Ingenieria. Estos Libros
deberan contar con un indice con eniaces para facilitar la busgueda de |a informagion.

Nota 4: Para los reportes de calidad descritos en el punto 1 (uno) de los entregables de CONSTRUCCION,
los mismos no son exhaustivos y se deben considerar como requisitos minimos.
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CONTRATO EPC UA&TC

PARTE D - PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

PREAMBULO

Conforme a lo indicado en las secciones previas, las Unidades de Proceso y offsites del
PMRT est4 siendo ejecutados por el Contratista EPC TR, mientras que las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios serén desarrollados por el CONTRATISTA EPC
UA&TC. El desarrollo de ambos alcances debera planificarse, ejecutarse de manera
sistematizada para el exitoso funcionamiento de las unidades del PMRT, siendo TR
responsable de la coordinacién paia la integracion de las unidades y sistemas de, de
alcance de TR y el CONTRAT!STA =PC UA&TC, por lo cual los planes y procedimientos
constan de dos grupos:

Planes y Procedimientos del CONTRATISTA EPC UA&TC.

Planes y Procedimientos de TR a considerarse por el CONTRATISTA EPC UA&TC.

DESARROLLO DE LOS PLANES ¥ PROCEDIMIENTOS

El CONTRATISTA EPC UA&TC deberd desarrollar durante la Fase de concurso los
planes y procedimientos que cuiran y sistematicen los objetivos fijados. Dichos
procedimientos, serdn comentados, revisados y aprobados por PP/CPT, que constituira
en parte, la base de la estructura y metodologia de ejecucion del proyecto para la fase
=PC.

Para fines de interpretacién, la orioridad de los documentos debera estar de acuerdo con
la siguiente secuencia:

i. Predmbulo, Secciones, A, B v C de las presentes MJS,

2. Seccion D - Planes y Procedimientos del Proyecto de las presentes MJS.

Los planes y procedimientos del proyecto han sido divididos como a continuacién se

explica;

¥ Plan de Ejecucion del Proyectc (PEP) para aprobacién, como minimo debera
considerarse el Listado de Planes y Procedimientos especificos indicados en el Anexo
1.

< Resto de Procedimientos e Instructivos, los cuales deben ser adecuados/actualizados
para ser aplicados durante la fase EPC, asi como los nuevos procedimientos a
desarrollar; como minimo y no limitativo debera desarrollarse el listado indicado en el
Anexo 2.

Los planes y procedimientos emitidos se continuaran actualizando durante la Fase EPC,
para incorporar nuevas estrategias y mejoras practicas a implantar en el Proyecto.

El objetivo de esta seccién es presentar la forma de cdmo se relacionan e integran los
distintos planes y procedimientos, con la funcién o departamento responsable de su
debido cumplimiento en la ejecucién del proyecto.
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ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El CONTRATISTA EPC UA&RTC tiene que llevar a cabo el Disefig, Ingenieria,
Aprovisionamiento, Construccion, Pre-comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha
(incluyendo capacitacion de operadores, mantenedores e inspectores del EMPLEADOR)
necesarios para la ejecucién del Proyecto de Modernizacién Refineria Talara, como se
describe en estas Especificaciones Generales de los Trabajos (MJS) y en el Contrato
EPC acordado entre EL EMPLEADCR y CONTRATISTA EPC UA&TC.

cl alcance de los trabajos del CONTRATISTA EPC UA&TC para el Proyecto de
Modernizacion de la Refineria de Talara estd identificada en la Parte A de las MJS.

La ejecucion de estos Servicios se realizara de acuerdo con los siguientes Planes y
Procedimientos, los cuales se har agrupado en funcion al grupo y/o departamento
responsable.

3.1. Direccion del Proyecto

3.1.1. Organizacion del CONTRATISTA EPC UA&TC

Para la organizacién del CONTRATISTA EPC UA&TC durante las fases de
Ingenieria y Aprovisionamientos, deberd presentar un Procedimiento de
Organigramas de Proyecio.

Para la Organizacién del Contratista en Obra, durante la fase de
Construccién, debera presentar un Plan de Gestién de Construccidn en este
documento se incluye ia descripcién del Organigrama de Construccion
detallando la Supervisién y todos los Departamentos. El desarrollo especifico
y estrategias de todos los servicios se realizaran durante la ejecucion del
Proyecto, atendiendo a las caracteristicas especiales del Proyecto.,

Asi mismo, el CONTRATISTA EPC UA&TC debers presentar su Plan de
Comisionado y Puesta an Marcha (Culminacién Mecénica y Entrega de
Instalaciones) el cual incluye el Organigrama de Comisionado y Puesta en
Marcha. '

3.1.2. Correspondencia
El CONTRATISTA EPC UARTC deberd presentar los procedimientos, no
limitativo y como minimo de lo siguiente:

v Procedimiento de Numieracién de documentos
v" Procedimiento de Correspondencia
v" Procedimiento de Correspondencia Técnica

3.1.3. Confidencialidad

EI CONTRATISTA EPC UA&TC debera cumplir los requisitos indicados en el
presente documento.
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materia  de Proteccién de Tecnologia patentada del Cliente y el
Licenciantes

3.2. Planificacién y Control de Prcyecto

El CONTRATISTA EPC UA&TC, debera presentar como minimo y no limitativo los
siguientes procedimientos:

v Procedimiento de Planificacion y Programacion del Contratista.

v Procedimiento del Contratista para Medicion de Progreso vy

Seguimiento (Fase EPC).

v Plan de Gestion de Riesgos.

v Plan de Control de Costes (Fase EPC).

v Procedimiento de Cuantificacién y Andlisis de la Productividad

v Procedimiento de Gestion de Cambios y Estimacién de Impactos en Coste y
Programa.

3.3. Aseguramiento de Calidad

EI CONTRATISTA EPC UA&TC, debera presentar los Planes y las actividades que
garantiza que las actividades ds| proyecto se realizaran de acuerdo a los requisitos
Contractuales y a las normas de Calidad descritas, para lo cual debera presentar
como minimo y no limitativo los siguientes documentos:

v Plan de Gestion de Calidad (para fases de Ingenieria y Aprovisionamientos).

v Plan de Gestién de Calidad en Obra (para fase Construccion).

v" Plan de Mejora de Procesos

Ademas de estos, los siguientes Procedimientos se implementarén a lo largo de la

evolucién del Proyecto:

v" Procedimiento de Auditorias de Calidad

v' Procedimiento  para Tratamiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas

Respecto al sistema de _scciones Aprendidas el CONTRATISTA EPC UA&TC,
debera implementar un instructivo de "Gestion de Lecciones aprendidas en
Proyecto”.

El objeto de este sistema es evitar que se repitan los fallos registrados en lecciones
aprendidas de proyectos previos, con objeto de conseguir una Mejora Continua a lo
largo del Proyecto.

3.4. Higiene, Seguridad y Ambiente (HSE)

Con el fin de proporcionar al empleador una planta segura y operable, el
CONTRATISTA EPC UA&TC presentard como minimo y no limitativo los siguientes
Procedimientos de HSE y prestard la debida atencién a la seguridad y operatividad
en todas las fases del proyecto:

v" Plan de HSE para Disefic
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HAZOP y SIL Determination Procedure

Plan de HSE para Construccion

Air Emission l.evels To Be Considered In Talara Refinery

Instructivo Permisos De Trabajo

Instructivo Equipos De Proteccion Personal

Instructivo Orden Y Limpieza

Instructivo Uso De Herramientas Manuales Y Equipos Portatiles
Instructivos Trabajos De Excavaciones

Instructivo Trabajos En Alturz.

Instructivo Operacion De Griias, Izaje Y Movimiento de Cargas

[nstructivo Trabajos En Caliente

Instructivo Trabajos En Espacios Confinados

Instructivo Para Trabajos Eléctricos

Instructivo Trabajos De Demoliciones

Instructivo Almacenamiento ¥ Manipulacién De Materiales

Instructivo Sefializacion En Obra

Instructivo Uso De Vehiculos

Instructivo Inspecciones Y Auditorias De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio
Ambiente

Instructivo Evaluacion  del  desempefo en Seguridad, Salud
Ocupacional Y Medio Ambiente De Subcontratistas.

Instructivo Trabajos De Pintura

Instructivo Elaboraciéri  De Objetivos, Metas, indicadores Y
Programas

AN N N N N Y N N N N N N NN

<\

AN

3.5. Ejecucion de la ingenieria

Dependiendo de si las actividades estan asociadas a la Ingenieria de Proyectos en

general o especificas de las 4reas de proceso, las responsabilidades del Equipo de
Ingenieria clave son:

a. Mantener la Organizacion y la comunicacion de Ingenieria, segun proceda, para
alcanzar los objetivos del proyecto.

b. Gestionar la preparacién v expedicién de los procedimientos de ingenieria,
ingenieria de especificaciories de trabajo (Standard Project), para garantizar la
coherencia y consistencia en términos de rendimiento de ingenieria.

c. Definiry administrar las diferentes disciplinas del proyecto.

d. Vigilar la movilizacién de recursos en las diversas disciplinas y comprobar
continuamente su adecuacion con respecto al programa.

e. Coordinar la interfaz con los contratistas.

f.  Revisidn de tabulacidri oferta técnica de equipos y material, antes de su
transmision al propietario,

g. Revisar los avances de la ingenieria y proponer medidas correctivas.

h. Velar por el cumplimiento técnico de los requisitos del contrato.

. Asesorar Gerente de Seguridad en la preparacién de la filosofia general de
seguridad para el proyecio.

J.  Ademas del Gerente de Ingenieria v los Gerentes del 4rea del proyecto, existen

otras figuras clave de ingenierfa (Ingenieros de Proyecto, lideres de la disciplina, j.'l l
se) &3 cobra
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Las actividades de Ingenieria se desarrollaran en las Oficinas del CONTRATISTA
EPC UA&TC designado para el Proyecto en XXXXX, en modalidad “Task-force”,
aunque puede darse el caso de que alguna seccién especifica del disefio se
desarrolle en las Oficinas Centrales de CONTRATISTA EPC UA&TC. Brindando las
facilidades de atencién al EMPLEADOR y/o su representante en las oficinas del
contratista durante las revisiones de la ingenieria.

El CONTRATISTA EPC UA&TC debe disefiar y desarrollar Ia Ingenieria necesaria
para la ejecucion satisfactoria el Proyecto de Modernizacidn de la Refineria Talara,
de modo que se cumplan los requisitos del Contrato y las MJS. Para lo cual el
CONTRATISTA EPC UA&TC presentara como minimo y no limitativo los siguientes
Procedimientos:

v" Plan de Incremento de Valor

v Plan de Gestion del Disefo

Los requisitos acerca de la Gestion y almacenaje de Documentacion (de Ingenieria y
producidas por los Vendedores) se definen en los siguientes documentos:

v Procedimiento de Gestidn de la Documentacion
v" Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente
v Notas Generales de Requisitos de Documentacion y Planos de Vendedores.

3.6. Ejecucion del Aprovisionamie:ito de Equipos y materiales

EI CONTRATISTA EPC UA&TC debera definir las responsabilidades del equipo de
aprovisionamiento, asf como su estructura y organizacién, para lo cual presentara
como minimo y no limitativo los siguientes documentos:

v Plan de Aprovisionamientos (Fase EPC)

v' Lista de Proveedores Aprobada para la Fase EPC

Se utilizara como base el listado de proveedores contratado por TR

La definicion de la metodologia de Trabajo de las Actividades especificas de
Inspeccion/Control de Calidad se definira de acuerdo a los siguientes documentos:

v Procedimiento de Inspeccion
" Instruccién de Trabajo General: Requisitos de inspeccion y activacién para
vendedores.
3.7. Ejecuciéon de la Construccidn
El CONTRATISTA EPC UA&TC para la sjecucion de la construccion presentara
como minimo y no limitativo los siguientes documentos:
PP-02070-C-701- Plan de Gestion de Construccion.
v Plan de Constructibilidad.
v Plan de Contrataciones / Subcontratos de Construccion.

Otros Procedimientos de Construccién o Calidad-Construccion que se desarrollaran
a medida que avance el Proyecio.
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3.8. Ejecucién del comisionado y Puesta en Marcha

El CONTRATISTA EPC UA&TC para la puesta en marcha debera presentar como.

minimo y no limitativo los siguientes documentos:

v Plan de Comisionado y Puesta en Marcha. (Culminacién Mecéanica y
Entrega de Instalaciones)

v" Entrega de Planta (Certificados Aceptacién)

v" Entrega de la Documentacién Final

v' Entrenamiento y Capacitacion de Operadores

3.9. Otros planes y procedimientos principales

El CONTRATISTA EPC UA&TC presentard aquellos planes que ya se por su
importancia o relevancia deban ser aplicados para la correcta ejecucién del PMRT.
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ANEXO 1, LISTADO MINIMO DE PLANES DE EJECUCION DEL PROYECTO

tl CONTRATISTA EPC UA&TC para la correcta gjecucién del EPC UA&TC, debera
presetar como minimo y no limitativo ios siguientes planes:

item | Nombre del Pian

- Plan de Coordinacién / Integracion

2 Orgamgramas de Proyecto

3 Plan de Consideraciones Especiales

4 Plan de Planificacion y Programacién del Contratista

5 Plan de Gestion de Riesgos

6 Plan de Control de Costes (Etapa EPC)

7 Plan de Gestion de Calidad

8 Plan de HSE para Disefio

9 Plan de HSE para Construccion

10 | Plan de Ingenieria de Valor

11 Plan de Gestion del Disefo

12 | Plan de Aprovisionamiento (Fase EPC)

13 Plan de Gestion de Construccion

14 | Plan de Constructibilidad

15 | Plan de Contrataciones/Subcontratos de Construccion

16 | Plan de Comisionado y Puesta en Marcha (Culminacién Mecanica y Entrega de Instalaciones)

17 Plan de Financiamiento

18 Plan de Procura

19 Plan de Alcance

20 | Plan de Comunicacion y Responsabﬂ dad Social

21 Plan de Interface

22 Plan de Logistica

tara el desarrollo de estos planes, el CONTRATISTA EPC UA&TC debe, minimamente, utilizar las
directrices presentadas en los adjuntos del listado a continuacian:
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MJS Parte D_Anexo 1 Adjunto 01 - Integracién

MJS Parte D_Anexo 1_Adjunto 02 - Alcance

| 3 MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 03 - Planeamiento y Control

4 ‘ MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 04 - Calidad

5 | MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 05 - Comunicacién y Responsabilidad Social

5 | MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 06 - Riesgos

7 | MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 07 - HSE

8 MJS Parte D _Anexo 1_Adjunto 08 - Constructlbllldad

9 ‘ MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 09 - Interfaces

I
10 MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 10 - Construccion

[
11 | MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 11 - Logistica

‘ 12 | MJS Parte D_Anexo 1_Adjunto 12 - Comisionado

13

e - Com ]
i

4 ‘ MJS_Parte D_Anexo 1 Adjunto 14 - Adqunswlones
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ANEXO 2. LISTADO MINIMO DE PHOCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
APLICABLES A LA FASE EPC

EI CONTRATISTA EPC UA&TC para la correcta ejecucion del EPC UA&TC, debera
presentar como minimo y no limitativo los siguientes Procedimientos e Instructivos:

. ‘tzm | Nombre del Procedimientos e Instructlvos

I Procedimiento de Numeracion de Documentos

2 Procedimiento de Correspondencia

Procedimiento Estandar del Contratista en Materia de Proteccién de Tecnologia Patentada del Cliente
| y et Licenciante

[l

4 Procedimiento de Correspondencia Técnica

5 Procedimiento de Cuantificacion y Analisis de la Productividad

e !

Procedimiento de Gestion de Cambios y Estimacion de Impactos en Coste y Programa

7 Procedimiento del Contratista para Medicion de Progreso y Seguimiento (Etapa EPC)

5 Auditorias de Calidad

9 | Plan de Gestién de Calidad en Obra

10 | Auditorias en Obra

i Recepcion, proteccion y aimacenamientc de Materiales

12 | Gestion de Cambios en Obra

13 | Trazabilidad del Material en Obra

i4 | No Conformidades en Obra

15 HAZOP y SIL Determination Procedure

16 | Plan de Seguridad en Obra

14 Plan de Respuesta ante Emergencias

'8 | Procedimientos y Practicas de los trabajos de HSE en Obra

19 | Plan de Seguimiento Medioambienia! de la Construccion

2G| Gestion de Residuos

I | Gestion de Contingencias Contaminantes

ea

22 | Procedimiento de Permisos de Trabajo

22 Plan de Vigilancia y Control de Accesos
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Nombre del Procedimientos e Instructivos
‘ 24 | Matriz de Distribucion de Documemos_
2_5— Procedimientos Modelos 3D -
) 26 | Procedimiento de Gestién dé la Documentacién
27 | Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente
28 | Control de la Documentacion en Obra
2_9_ Procedimiento de Inspeccién -
! 30_ Entrega de Planta (Certificados Aceptacion)
31 Entrega de la Documenléoidn Final - h
324 Entrenamiento y Capacitacion de C;p:;dores, Mantenedores e Inspectores
| *5 Memorando de Bases de Estimado-(_E'EM)
34| Metodologia de Calcuio de Coming(-e.r:chiha;
3.5_ | Analisis Cuantitativo de Riesgos ACR
- - Plan de éegurida(;, Salud y Medioambiente para Trabajbs |
Iniciales
37 | Plan de Manejo de residuos para Trabajo Iniciales
38 | Procedimiento de Facturacion (Fase ;C)
3¢ | Notas General;s de Requisitos de Doc:unentacién y Planos de Vendedores,
40 | Air Emission Levels To Be Considered_ln .;a;ara Refinery- Petroperu
41 1 Instructivo Permisos De Trabajo. B )
_42 | Instructivo Equipos De Proteccion Pe:onal
| /3_ -Instructivo Orden Y Limpieza
_4-1; Instructivo Uso De Herramientas Mam;\es Y Equipos Portétiles
l _R Instructivos Trélbajos De Excavaciom-e-s_ B
| 48 | Instructivo Trabajos En Altura
‘ 47 - Instructivo Operacion De Gruias. Iza}e;_Y_ M-ovimiento de Cargas
[- 48 | Instructivo Trabajos En Caliente_n_
|' 48 | Instructivo Trabajos En Espacios Con-fi-ﬁ;ados
‘ 5.(-)___Instruotivo Para Trabajos Eléctricos -
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Nombre del Procedimientos & Insiructivos

51 | Instructivo Trabajos De Demoticiones

! 52 Instructivo Almacenamiento Y Manipulacion De Materiales

3 tnstructivo Sefalizacion En Obra

4 Instructivo Uso De Vehiculos

55 | Instructivo Inspecciones Y Auditorias De Seguridad, Satud Ocupacional Y Medio Ambiente

| Instructivo Evaluacién Del Desempedc En Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente De
i Subcontratistas
-

57 | Instructivo Trabajos De Pintura

| 58 | Instructivo Elaboracion De Objetivos, Metas, Indicadores Y Programas

[ 59 | Procedimiento de Gestién de Relaciones Laborales y Comunitarias

| 50 Procedimiento de Elaboracion de Dossier de Calidad de Procura

‘ 81 Procedimiento de Elaboracion de Dossier de Calidad de Construccion
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EPC UA&TC

ANEXO 3. LISTADO DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR EL EMPLEADOR
ALl CONTRATISTA EPC UASTC

kI CONTRATISTA EPC UA&TC para la correcta ejecucion del EPC UA&TC, debera
considerar la utilizacion de estos documentos para la integracion:

Codigo

Nombre del Plan

PP-02070-C-002

Ptan de Coordinacion

| PP-02070-C-116

Plan de Integracion del PMRT

PP-02070-C-352

Pian de Respuesta ante Emergencias

PP-02070-C-358

Pian de Vigilancia y Control de Accesos

5 PP-02070-C-010 Procedimiento de Correspondencia Técnica
| 8 PP-02070-C-501 Pr;dimiento de Gestion de la Documentacion
‘ 7 PP-02070-C-004 Procedimiento de Numeracion de Documentas
! 8_ 02070-GEN-HSE-SPE-001 1 Air emission Levels To Be Considered In Talara Refinery-Petroperd
| G “ PP-02070-C-307 Environmental Codes and Standards
|' PP-02070-C-306 Enviro_nmemal Design Basis
| RPN
|11 PP-02070-C-304 ]: Noise Requirements for Suppliers
‘ _:-02070»0-404 :_Matri_z de Distribucion ae Documentos

e
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CONTRATO EPC UASTC

PARTE E: ADECUACICGN A LA NORMATIVA EURO 6/Vi

1. OBJETIVO

Implementar la normativa Euro 6/VI a la calidad de combustibles y gasolinas al
PMRT.

Describir los requerimientos generales para adelantar los trabajos del alcance del
CONTRATISTA EPC UA&TC para la ejecucion de la Ingenieria de Detalle de la
Propuesta Alternativa para la realizacion de las adecuaciones de las Unidades
Auxiliares (UA) y Trabajos Complementarios (TC), que permitan cubrir el
incremento en la demanda de servicios auxiliares de la nueva Refineria de Talara
derivados de las acciones que ejecutara PETROPERU para asegurar produccién
de combustibles Digsel y Gasolinas de calidad compatible con la normatividad
Euro 6/VI.

2. ALCANCE

EI CONTRATISTA UA&TC sera responsable de la ejecucién de todos los trabajos
que sean necesarios para la correcta Ingenieria, Procura, Construccién y Puesta
en Marcha de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios a las nuevas
capacidades necesarias para subrir la demanda total de servicios de la Refineria
Talara para la produccién de combustibles compatibles con la normatividad Euro
6/VI.

Los cambios que se realizaran para mejorar las especificaciones de calidad de
gasolinas y diesel para hacerlas compatibles con requerimientos mas exigentes
esperados luego de la puesta en servicio del PMRT.

El incremento de capacidades de las unidades auxiliares corresponde
principalmente al incremento de la unidad PHP/PSA requerimientos de otras
unidades que no son dei aicance del CONTRATISTA EPC UA&TC. El incremento
de capacidad de la unidad PHP/PSA se basa en la informacién preliminar
suministrada por el Licenciante (Haldor Topose). PETROPERU entregara el
paquete de Ingenieria Basica de la unidad PHP/PSA para este nuevo
requerimiento, el cual considera la capacidad del numeral 3.2 de la presente
Parte E. Se espera que el CONTRATISTA EPC UA&TC, en base a su experiencia
en el disefio de plantas de esta naturaleza, tome las previsiones necesarias para
asumir las variaciones gue puedan generarse producto del transito hasta el
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SRR AT LRI

desarrollo de la Ingenierfa de Detalle y ejecucion para las adecuaciones de las
unidades de Proceso requeridas.

3. REQUERIMIENTOS GENERALES DE ALCANCE DEL CONTRATISTA UA&TC

3.1. Incremento de Capacidades de UA&TC

Las Unidades Auxiliares (L'A) y Trabajos Complementarios (TC) tendran la
capacidad de suplir los requerimientos de servicios y de recibo de efluentes de
las diferentes unidades (proceso, auxiliar, trabajo complementario). Los
incrementos en las capacidades de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA EPC UA&TC, se presentan en la Tabla N°1. En el Anexo 2-
Effluents summary table (preliminary) 06112017, se presentan el incremento de
efluentes esperados de la unidad PHP.

000214
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CONTRATO  EPC UA&TC

Unidad PHP/PSA Propuests Alternativa

Esta propuesia considera el disefio de una nueva unidad PHP/PSA con la
misma tecnologia TBR, desarrollada durante el FEED y adjunta en el Anexo
12 INFORMACION PROPORCIONADA POR EL EMPLEADOR la cual
constituye la propuesta base del EPC.

Como alcance de la presente propuesta alternativa la Unidad tendrd una
capacidad de produccidon de 41.9 MMSCFD para la unidad PHP y 51.5
MMSCFD de PSA

PETROPERU entregara al CONTRATISTA EPC UA&TC el paquete de
Ingenieria Basica del Licenciante Haldor Topsoe, informacién de
cumplimiento mandatoric parz el desarrollo del EPC UA&TC, adicionalmente
como alcance del CONTRATISTA UA&TC debera validar la hidraulica al
interior de las unidades y cumplir con lo establecido en el Anexo 9
GARANTIAS DE RENDIMIENTO Y PRUEBAS DE GARANTIA (adecuado al
Euro 6/Vl) y los demas aspectos establecidos en el Anexo 2 MJS del
presente contrato.

Area de Implantacién

El &rea de implantacion es la indicada en el documento 02070-GEN-PNG-
LAY-004.

Licencia

El costo de la licencia de la unidad PHP/PSA ser& asumida por PETROPERU.

Documentos a Actuaiizar por Implementacion de normativa Euro 6/VI

218

A continuacion se listan lcs documentos que serdn actualizados una vez

PETROPERU decida la irmplementacion de la normativa Euro 6/VI.

- Anexo 2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS
REALIZAR. )
- Anexo 9 GARANTIAS DE RENDIMIENTO Y PRUEBAS DE GARANTIA
Anexo 12 INFORMACION PROPORCIONADA POR EL EMPLEADOR,
Anexo 16 REPUESTOS Y CONSUMIBLES.
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