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1 PRECIO DEL CONTRATO

“

.. Desagregacion del Precic del Contrato

Coino compensacion por los tfrabajos realizados por el CONTRATISTA y de sus
obligaciones bajo los términos y condiciones de este Contrato, el EMPLEADOR
pagara al CONTRATISTA la suma alzada en USD especificada en el Adjunto 01 de
esfe Anexo.

2, FACTURACION Y PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

Lzg oresentes lineas generales se desarrollaran en mayor detalle en el procedimiento
de Tacturacion respectivo que deberé ser presentado por el CONTRATISTA para
aprepacion del EMPLEADOR antes de iranscurridos cuarenta y cinco (45) dias desde
la  echa de Inicio.

2.7 Pago y Amortizacién del Adelanio

A los efectos del Adelanto descritc en la Subclausula 4.2.3 de! Cantrato, el
EHPLEADOR debera efectuar el page del Adelanto dentro de los diez (10) dias de
la recepcion de la factura valida siempre y cuando haya recibido las Cartas Fianza
pur Adelanto por el mismo monto de 3 factura del Adelanto debidamente remitida
poer el CONTRATISTA.

Bl “delanto se amortizara mediainte ¢educciones proporcionales segln la tasa de
ar: ortizacion, calculada en base al adgelanto otorgado entre el Precio del Contrato,
er: cada una de las facturas que sz emita, hasta que se haya reembolsado la
totalidad del Adelanto.

2.z Conceptos de Pago

L& izcturacion del Contrato se realizaré de acuerdo a los criterios especificados en el
Araxo 4 [Hitos de las Unidades Auxiliares y de Pagos], conforme a:

o hasta completarse el 30%, (desde el 0% hasta el 90%) de la
facturacion del Contrato, seia por progreso, teniendo como soporte la
certificacion previamentz aprobada por el EMPLEADOR. E| progreso
se medira segun los Criterios de Medicion de Avance de Ingenieria,
Procura y Construcciér: que se determinen en el Procedimiento del
CONTRATISTA para Medicidon del Progreso y Seguimiento, una vez
aprobado por el EMPLEADOF.

o El restante 10% (mavor de 90% hasta el 100%) de la facturacién del r_
Contrato sera por Hitos de Fago, teniendo como soporte la certificacidn ISU\J-:\
por parte del EMPLEADOGR de la consecucién de los mencionados Hitos, I,'J
los cuales se muestran listzdos en el Anexo 4 del oresente Contrato

[Hitos de las Unidades Auxiliares y de Pagos]. @ cob‘o
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2.7 Facturacion
las facturas se emitiran por el CONTRATISTA en un (1) original y dos (2) copias a Ia
sigiiente direccidn (o cualquier otra pos-eriormente notificada de forma oficial):
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU. S.A.
Avenida Enrique Canaval Mcreyia, 150

San Isidro, Lima - PERU

Ue acuerdo a la Subclausula 14.7.3 del presente Contrato los pagos seran
reslizados por transferencia bancaria, debiendo identificarse en cada factura el
Beneficiario, Banco, Nimero de Cuents y codigos IBAN y SWIFT.

3. DETERMINACION DE COMPENSACIONES POR CAMBIOS Y OTROS
sJUSTES

S

De surgir un Cambio al Contrato, de a:uerdo a lo establecido en la Clausula 13 del
presente Contrato, las Partes acordaran un precio a suma alzada, para lo cual se
utiizarén las tarifas y precios unitarios bajo los criterios que se seRalan a
coriinuacion:

3.° Cambio de Ingenieria y Gestion de Aprovisionamientos (MQC)

sra determinar el monto a suma alzada de un Cambio de Ingenieria y Gestion de
wisionamientos (Servicios ds Frocura), el CONTRATISTA presentara el
ose de horas hombres requeridns para el alcance definido con base a una
& de entregables (o un informe de gestion, p. ej. en caso de esfuerzo presencial)
que seran multiplicadas por las tarifas inedias indicadas en (@) y (b).

@) Servicios de Ingenieria (USD/hora): segun tarifas de disciplina y/o
especialidad presentadas por el CONTRATISTA en SU propuesta e
incorporada en el Adjunto 02.1.

b) Servicios de Gestion de Aprovisionamientos / Servicios de Procura
(USD/hora): segun tarifa promedio presentada por el CONTRATISTA en su
propuesta e incorporada er: el Adjunto 02.1.

S

4.2 Cambio de Aprovisionamierios Procura)

Psia determinar el monto a sume aizeda de un Cambio de Aprovisionamientos, se
tormzra el precio de la cotizacion (c) cuyo valor sera incrementado con los precios
obiznidos en base a la cotizacion para fransporte (d).

) Aprovisionamientos / Procura: el CONTRATISTA presentaré los precios
unitarios actuales de los vendedores seleccionados, adjuntando documento
formal de cotizacion de dichos vendedores. En caso de no disponerse de
precios unitarios, el COMTRATISTA presentara cotizaciones formales de
menos 3 proveedores que cumplan técnicamente con el alcance definid®g
Se tomaré el precio de la cotizacion técnico-comercial mas conveniente, en
la opinion del EMPLEADOR
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) Precio establecido para Transporte hasta los almacenes del Sitio: se
aplicaran los precios unitarios actuales de los transportistas seleccionados,
adjuntando documento formal de cotizacion de dichos transportistas. En
caso de no disponerse de precios unitarios, el CONTRATISTA presentara
cotizaciones formales de al menos 3 empresas y se tomara el precio de la
cotizacion técnico-comercial mas conveniente, en la opinion del
EMPLEADOR, el cual se adicionara al costo (3.2.c).

3.2 Cambio de Construccion

Para determinar el monto a suma alzada de un Cambio de Construccion, se tomara
los precios unitarios (e) que seran multiplicados por las cantidades acordadas e
incrementadas con el porcentaje (%) de Supervisién de Construccion indicados en
(f).

e) Subcontratos de Construccion: el CONTRATISTA presentara los precios
unitarios actuales mas bajos de los Subcontratistas de acuerdo a las
condiciones presentes parz el momento en el desarrollo de los Trabajos. En
caso de no disponerse de precios unitarios, las partes acordaran los precios
unitarios a aplicar, pudiendo el EMPLEADOR presentar una propuesta para
dichos precios en base a cotizaciones disponibles.

Porcentaje establecido para Supervision de Construccion: 10% sobre el
coste (3.2.e) de los Subcontratos.
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Los valores calculados en [a apartados 3.1, 3.2 y 3.3 seran incrementados o
disminuidos (en caso de un Cambio negativo) en el porcentaje acordado por
Cantingencia (si hubiere) y el porcentaje presentado por el CONTRATISTA en su
prepuesta como Margen de Gastos Generales y Utilidad del EPC.

Las compensaciones o créditos por Cambios no modificaran el Precio del Contrato
a efectos del céalculo de progresos y/o valor de los Hitos de Pago, siendo éstas
compensaciones o créditos contabilizadas y facturadas por separado y se pagaran
de zcuerdo a las condiciones que se acuerden entre las Partes en cada Cambio.
Be esta manera, las curvas de progreso establecidas al inicio del Contrato seran
vigentes durante toda la duracion del “ontrato, facilitando la labor administrativa y
ofizciendo una linea base estable de referencia. Por tanto estas curvas de
progreso solo seran modificadas previo acuerdo de las Partes en el caso que el
veiur acumulado de las compensacionss o créditos por orden de Cambio sea de tal

magnitud que amerite una reprogramacion del Proyecto.
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Adjunto 01: Desagregacion de ias Sumas Alzadas del Precio del Contrato

Se indica a continuacion el Precio de Contrato desagregado por capitulos.

Los montos que se detallen en las tablas a continuacién se obtendran de Ia propuesta

dei CONTRATISTA y deberan incluir ¢l porcentaje de margen de gastos generales y
uiiidad.

1. Por Capitulos:

r T DOLARES
CAPITULOS

(USD)

Servicins de Gestion
Servicios de Procura

Ingenieria Productiva

Subtceal Servicios

Materiales
Equipos

Transporte

" Subtotal Procura

Ingenieria de Campo
Servicios Construccion

Subcoentratos Construccion

Subtotal Construccion

Servicios Comisionado y PEM

Asistencia de Vendedores

Subtotal Coraisicnado y PEM
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Adiunto 02: Tarifas de Personal y Precios para compensacion por Cambios

S¢ adjuntan a continuacion como referencia las tarifas al coste aplicables a los
arnbios sobre el alcance del Contrato. Estas tarifas se obtendran de la propuesta del
CONTRATISTA.

Er: caso de ser utilizadas en trabajos y/o servicios reembolsables, no les sera aplicable
la contingencia.

02.1 Tarifas Servicios en Sede del CONTRATISTA *)

Ingenieria
I -
Procesos |
— . = |
Dizgrama y Delineacién
Mecsnica '
_ —
Tuberias
Civil / Estructuras
Electricidad / Instrumentacion
HSE / Medio Ambiente
Trensferencia de Calor
Procura J
—— 1

NCTA (*): estas tarifas deberan inciuir costes directos e impuestos que deban ser
retenidos, asi como los costes de gerencia y coordinacion. Excluyen IGV.




