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1. ESQUEMA GENERAL
El pago se efectuara de la siguiente manera:

1 90% por hitos de progreso de zcuerdo al cronograma y sistema de medicién
aprobados.

2. 10% por hitos al completar los Hitos de Pago indicados en este anexo.

2. HiTOS DE PAGO

A cuntinuacion se presentan los Hitos de Pago para Ia facturacién del 10% restante del
Precio del Contrato:

¢ Listo para Arranque 2%
¢ Entrega para Operacién 2%
s Recepcion 4%
s Cierre del Contrato 2%

Dande los porcentajes indicados (%) estan referidos al total de los Trabajos de este
Conirato.,

Enfraga para Operacion: Se alcanzaré cuando el CONTRATISTA haya realizado e
Coinisionamiento, arranque y estabilizacion con cargas, previamente acordadas por
“artes y no necesariamente de disefo, y avisado al EMPLEADOR que los
rajos estan listos para Pruebas de Garantias.
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3. ALCANCE PREVISTO EN CADA H'TO DE PAGO

A continuacion se presenta el alcance establecido para la culminacién de cada uno de
los Hitos de Pago definidos:

3.7 listo para Arranque

significa, con respecto al total de ios Trabajos, cuando han sido debidamente
zatisfechos todos los requerimientes de la definicion de ‘Listo para Arranque”
@stablecida en el Anexo 1 [Definicicnes] del presente Contrato y el EMPLEADOR
naya emitido el Certificado de Liste para Arranque, conforme a lo indicado en el
cigsente Contrato.,

3.2 Recepcion

significa, con respecto a todos o Trabajos, cuando han sido debidamente
satisfechos todos los requerimientos de la definicion de ‘Recepcién” establecida en
=l Anexo 1 [Definiciones] del presenie Contrato y el EMPLEADOR haya emitido el |
w.ertificado de Recepcion, segun Clausula 10 [Recepcion por el EMPLEADOR)] del JI \

“ontrato. E cb‘d
“onde en relacion al punto (f) establecido en el Anexo 1 [Definiciones] del Contr@
|

¢z la referida definicion de "Recepcion” relativo a los documentos de
subclausulas 5.6 [Documentos As-Builtl 'y 5.7 [Manuales de Operacion Y, St
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Mantenimiento], se clarifica q

Trabajo o as-built, conformads en

ste pago se efectuara una vez
& siguiente documentacion, cuando sea aplicable:
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Cierre del Contrato

DOCUMENTACION

ue los documentos conforme a trabajo o as-built
requeridos para este hito comprendsn la totalidad de |a documentacion conforme a
los Libros de Proyecto segun el Listado de
tntregables del Anexo 2 de la Pare C de las Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar.

cumplidos los siguientes requisitos y presentada

(a)Una vez cumplidos los hitos de Listo para Arranque (3.1) y Recepcién

(3.2).

(b)Comprobantes de cumplimiento del pago de los impuestos municipales,

tasas o contribucionas tributarias aplicables en el Pert, legal y
contractualmente exigibles e la fecha de presentacion de la factura.

(c)Emision de carta Fianza de Buen Rendimiento segun estipulado en la

Clausula 4.2.2 del presente Zontrato.

(d)Liberacion - clerre de pago de todos los trabajadores (o de sus

beneficiarios en casc de fallecimiento) del CONTRATISTA y de sus
Subcontratistas, en los quz se haga constar, que han recibido a
satisfaccion los salarios, prestaciones y sus indemnizaciones derivados
de sus contratos laborales. En caso de que un potencial conflicto del
CONTRATISTA con zlguro de sus empleados © Subcontratistas
directos impida el cierre administrativo, este requerimiento sera
alternativamente satisfecho con la provision de una Carta de Fianza por
el importe conocido en carflicto y cualquier otro costo asociado que
sobrevenga del proceso.

(e)Constancia del pago de Ios aportes a su cargo durante el periodo de las

actividades objeto de cobro (ESSALUD, pensiones, seguros contra
trabajo de riesgos, tiempo de servicios y otros segun reglamentacion
laboral vigente y aplicable), i2gal y contractualmente exigibles a la fecha
de presentacion de la facture.

(f) Certificacion del cierre de pago de los aportes a las organizaciones

sindicales, legal y contractuaimente exigibles a la fecha de presentacion
de la factura.

(g)Certificacién expedida por la inspectoria de Trabajo (o el ente que haga

Sus veces con jurisdiccion en los sitios de los Trabajos), en los cuales

conste que ante el CONTRATISTA, sus Subcontratistas o el

EMPLEADOR, no cursan reclamaciones de caracter laboral por
SRR,

000003 (a)
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DOCUMENTACION

concepto de pago de salarics, prestaciones sociales o indemnizaciones
laborales con motivo de la ejecucion del presente Contrato.

(h)Documentos en donde se conste el cierre contractual administrativo del
CONTRATISTA con los Subcontratistas, proveedores de materiales,
equipos y servicios. En caso de que un potencial conflicto del
CONTRATISTA con alguno de sus Subcontratistas o vendedores impida
el cierre administrativo, este requerimiento sera alternativamente
satisfecho con la provision de una Carta Fianza por el importe conocido
en conflicto y cualquier otro costo asociado que sobrevenga del proceso.

4. CURVA PROGRAMADA DE DESEMBOLSOS:

l.os hitos acordados y progresos (programados) calculados de acuerdo al Cronograma
de Pagos y el Procedimiento de Medicion del Progreso, ubicados en el tiempo,
configuran la Curva Programada de Desembolsos, la que debera incluirse en el
Adjunto 1 de este Anexo y contra la cual se medira cualquier desviacion durante la
gjecucion de las Unidades Auxiliares.

Esta curva, debera ser presentada deniro de los cincuenta (50) dias de la Fecha de
Inicic: para asi incluir la informacién proveniente de las revisiones de los siguientes
documentos, una vez aprobados por el EMPLEADOR:

» Procedimiento del CONTRATISTA para Medicion de Progreso vy
Seguimientc; y
2 Cronograma.
En ianto no exista la curva programada aprobada en funcién al progreso no se

efectuara desembolso o pago alguno al CONTRATISTA conforme al presente
Conirato.

Loz pagos reales se determinaréan de acuerdo al progreso fisico real alcanzado y
debidamente aprobado por el EMPLEADOR segun el Procedimiento respectivo que
elabore el CONTRATISTA y apruebe el EMPLEADOR.

Posteriormente la Curva Programada de Pagos sera actualizada con una periodicidad
no nferior a seis (6) meses (o cuando lo determine el EMPLEADOR), y/o siempre que
se 2pruebe una nueva linea base del Cronograma de Pagos por el EMPLEADOR.

Estus actualizaciones de la Curva Programada de Pagos serén las utilizadas para el
cumplimiento de lo dispuesto en la Subclausula 14.4 [Flujo de Cayjal.

Asirnismo, con periodicidad mensual el CONTRATISTA informara al EMPLEADOR de
la evolucion de los pagos reales frente a los programados.
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