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1. OBJETO

Este anexo describe como se establecera a gestion del Cronograma entre el EMPLEADOR
y et CONTRATISTA, definiendo las directrices, estrategias, procesos, herramientas y técnicas
que seran planeadas, desarrolladas, estructuradas y controladas en todo el ciclo de vida del
provecto.

El Adjunto 01 presenta el Cronograma Contractual, el cual contempla las duraciones y fechas
que deben ser respetadas por el CONTRATISTA en el desarrollo de su planificacion.

El Acjunto 02 presenta el listado minimo de hitos de control que el CONTRATISTA debe
gestionar como hitos intermedios (deben ser incluidos y presentados en sus cronogramas).
Las techas de seguimiento para estos hitos seran definidas con la aprobacion de la linea de
basc del Contrato.

Ei Adjunto 03 presenta la ETC - Especificacion Técnica de Cronograma que debe ser
respetada por el CONTRATISTA para la elaboracion del Cronograma Contractual.

2. DIRECTRICES

Sowre la base del presente Contrato y sus Anexos el CONTRATISTA desarrollard el
Cronograma General y los croriogramas detallados de los Trabajos para la ejecucion de las
Unidades Auxiliares,” para esto el CONTRATISTA debe tener en cuenta lo siguiente:

e  5e deberd considerar el escenario mas probable para la implementacion del Proyecto,
incluyendo riesgos, incertidumbres y sus respuestas y planes de tratamiento en los
cronogramas. No deberan utilizarse estimaciones de plazo excesivamente optimistas.

¢ Mantener los cronogramas de las Unidades Auxiliares debidamente actualizados, con el
fin de representar fielmente la situacion y expresar claramente la perspectiva actual,
confrontando con las oficialmente establecidas:

o Difundir el uso obligatorio de los cronogramas para todo el equipo involucrado, para que
cuando se ajusten los plazos para ejecucion de cualquier actividad por parte de terceros,
se mantenga la coherencia con lo establecido en la planificacion:

°  Asegurar que sus Subcontratistas (de ser el caso) desarrollan sus cronogramas teniendo
en cuenta el cronograma elaborado por el CONTRATISTA, posteriormente, este Ultimo
introducira la informacion de la(s) subcontratista(s) hasta el nivel considerado suficiente
cara la gestion del EMPLEADOR, dando por resultado el cronograma integrado del
nroyecto;

@ ‘ener en cuenta al elaborar los cronogramas cualguier obstaculo al progreso de los
Trabajos como, por ejemplo, posibles lluvias Y 8US consecuencias;

o &I CONTRATISTA debe realizar analisis de escenarios periodicos del cronograma para
orientar el EMPLEADOR en la toms de decisiones:

2 e e . ..
PP a confirmer. Se modificd redaccion .
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3. CRONOGRAMA GENERAL

Dete: ser presentado un Cronograma General con relaciones directas para cada uno de los
cronogramas detallados de cada Unidad Auxiliar y/o Trabajo Complementario, de manera de
representar las interfaces entre las Unidades Auxiliares y clarificar la estrategia de arranque
para las Unidades Auxiliares. Se requiere que los progresos de los cronogramas deben ser
los mismos calculados en la estructura de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)® en las
curvas de progreso fisico, a través de la utilizacion de puntos ponderados. Se deben respetar

los requisitos presentados en el Adjunto 3 — Especificacién Técnica de Cronograma.

- T T R e maatny

4. CRONOGRAMAS DETALLADOS

El CONTRATISTA debe proveer un cronograma detallado por cada Unidad Auxiliar y/o
Trabzgjos Complementario. Los cronogramas detallados por Unidad Auxiliar y/o Trabajo
Cemplementario deben ser desarrollados respetando la EDT del Proyecto, desglosando el
ultimo nivel en actividades. Se requiere que los progresos de los cronogramas deben ser los
mismos calculados en la estructura de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) en las
curvas de progreso fisico, a través de la utilizacion de pesos ponderados. Se deben respetar

los requisitos presentados en el Adjunto 3 ~ Especificacion Técnica de Cronograma.
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1 OBJETIVO

1.1 Establecer para el sistema Primavera del EMPLEADOR: (1) definiciones de planeamiento que
deben cumplirse; (2) configuraciones basicas de utilizacién, (3) definiciones/estandarizaciones de
diccionarios internos del sistema, (4) estandarizacion de identificadores; y (5) estandarizacion de
nombres de consultas.

1.2 l.ss orientaciones tienen como objetivo cumplir con los criterios de planeamiento, facilitar la
trazabilidad de la informacién, garantizar la consistencia de los datos, facilitar la comunicacion entre
los integrantes del equipo del Proyecto y minimizar el trabajo de compatibilizacion de la informacion
proveniente de diferentes bancos de datos Primavera.

2 APLICACION
21 Los items "6.2.2.1 Configuraciones administrativas” y "6.3 Definicion/Estandarizacion de
diccionarios internos” contenidos en este documento se destinan, sobretodo, a los usuarios
administradores del sistema Primavera, cuyo(s) banco(s) de datos mantendra(n) cambios de
informacidn, periédica y regular, con el banco de datos Primavera de EMPLEADOR.

2.2 Les items "6.2 Definiciones de Planeamiento y Configuraciones Especificas que deben
Cumplir”; "8.2.2.3 Configuraciones de parametrizacion de cronograma’; “6.2.2.4 Configuracion de las
opciones de calculo da programacion”; “6.4 Estandarizacion de identificadores de actividades”; “6.5.3
Estandarizacion de identificadores de WBS", “6.7 Estandarizacion de los nombres de archivos de
datos XER”" y "6.8 Entrada de datos de actualizacién de avance’ se destinan, sobretodo, a los
usuarios Primavera que actlan como planeadores.

2.3  Se destaca el cumplimiento del item "6.5.3 Estandarizacion de identificadores de WBS”, pues
esta informacién alimentara otros sistemas. Esta Propuesta de Detalle de Cronograma debera ser
replicada por la cantidad de [Unidades existentes en el proyecto][las Unidades Aucxiliares].

3 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

3.1 Los usuarios mencionados en el item 2 seran responsables por la compatibilidad de
informacion entre el banco de datos “origen” (banco de datos Primavera del CONTRATISTA) y el
banco de datos “destino” (banco de datos Primavera de EMPLEADOR).

3.2 Los usuarios que actlan como planeadores tendrén la responsabilidad de cumplir las
premisas y definiciones de planeamiento establecidas en los items 6.1 y 6.2,

3.3 Llas estandarizaciones establecidas por el CONTRATISTA deberan ser aprobadas por
EMPLEADOR.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA,

MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 03 - Planeamiento y Control

5 TERMINOLOGIA

5.1 DEFINICIONES & SIGLAS
A0

7, 00

a) Activity Code - Funcionalidad del sistema Primavera que permite la c!asiﬂ’{ag%n'ﬂfe as

actividades de cronogramas a partir de diccionarios personalizados: EEda

) Hanco de datos destino - Banco de datos del sistema Primavera del EMPLEADOR.
G S ""‘7 Py
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C) Banco de datos origen - Banco de datos Primavera del CONTRATISTA que mantienen
cambios de archivos XER con el banco de datos Primavera del EMPLEADOR:

d) Cronograma - Cronograma desarrollado por el CONTRATISTA en el cual sera acordada la
linea de base para seguimiento y control de la ejecucién del cronograma del presente Contrato;

e) Giccionario interno del Primavera - denominacion genérica de conjunto de datos
predefinidos y que son utilizados para organizar las informaciones del sistema. Ejemplos de
diccionarios internos en el Primavera: Activity Codes, Calendarios, Unidades de Medida, entre otros.

f) EDT Maestra - Corresponde a la Estructura de Desglose de Trabajo definida
contractualmente, segun item 4.1.7 MJS_Parte D_Anexo 1_Adjunto 03 - Planeamiento y
Control;®

9) EPC - Engineering, Procurement and Construction (Contrato de Detalle de Ingenieria,
Suministros, Construccién y Montaje);*

h) EPS - Enterprise Project Structure o la Estructura Analitica del Emprendimiento, o la
Estructura Analitica Global (EAG) en el sisterna Primavera;

i) Niveles - Corresponden a los niveles de EDT asi definidos en la EDT Contractual;

) EMPLEADOR - Petropert®

k) Project Code - funcionalidad del sistema Primavera que permite la clasificacion de los
cronograitias a partir de diccionarios personalizados;

N §OP - Sistema Operacional;
m) SubSOP o0 SSOP - Subsistema Operacional;

n) SUPERVISION — Contratista de Consultorfa de Gestién del Proyecto (también identificado
corno Representante del EMPLEADOR o CPT, Consorcio PMC Talara).

0) Tag - codigo Unico de identificacion de equipos;
P) UDF - es la sigla para “User Defined Fields” o "Campos Definidos por el Usuario”; ademas de ‘M
los campos existentes en el sistema Primavera, es posible crear nuevos campos con uno de los /Y

* Donde se de‘ine contractualmente? atendido ey A
“ Suponemos qgue se refiere al EPC de las Unidades Auxiliares Pero no se usa, se pd‘é}iq_?‘ogﬁaﬁ, né,?,'rr@se debe borrar, se refg_eha,_lgq_‘dehnicién acades
de la sigla ) 7N
> “Empleador” significa el Proyecto o Petroper’? Atendido e A’_‘ i 'J',“._‘L
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siguientes tipos de datos: fecha de inicio, fecha de cierre, indicador, moneda, nimero entero, niUmero
real y texto;

q) Linidad - Identificacion de una instalacién especifica en la construccién [del Proyecto][las
Unidades Auxiliares].® Unidad es un término genérico que abarca: Unidades de Proceso de Refino,
Unidades de Proceso Petroquimico, obras civiles (edificacion, via de acceso, ducto). Cada Unidad del
proyecic de on-site tendra un cronograma especifico:”

r /85 - es la Estructura de Desglose de Trabajo (Work Breakdown Structure) en el sistema
Primaverz
s) XER - Formato de archivo para el cambio de informaciones entre bancos de datos del sistema

Primavers P6.°

6 DESCRIPCION Y CONTROL DEL PROCESO

6.1 FREMISAS

6.1.1 [E! software Primavera P6 es ¢l sistema adoptado para la gestién de proyectos. Los
involucracos, EMPLEADOR y CONTRATISTA, mantendran sus propios bancos de datos Primavera.

6.1.2 Ei CONTRATISTA debera atender & los criterios para configuracién y estandarizacion del
sistema Primavera, ademas de las premisas de planeamiento y control, en conformidad con la gestion
del EMPL.EADOR.

6.1.3 Con el objetivo de posibilitar y facilitar el flujo de informacion entre los diferentes bancos de
datos de! sistema Primavera, el CONTRATISTA debera garantizar y mantener determinadas
configuraciones basicas idénticas (o al menos convergentes) al banco de datos "destino”, ademas de
definiciones/estandarizaciones compatibles.

6.1.4 Lkl flujo de informacion entre bancos de datos ‘Primavera, en el dominio EMPLEADOR,
comprende principalmente la importacion de [nuevos]' cronogramas y la actualizacién de la
informacion de avance de cronogramas existentes en el banco de datos Primavera de EMPLEADOR
(banco de datos “destino”). Este recibira datos de bancos de datos “origen” (cualquier banco de datos
Primavera externo) por medio de archivo de datos XER.

6.1.8 Lasg configuraciones, definiciones y/o estandarizaciones en el Primavera deberan ser hechas
por usuario “Administrador del Sistema” (la terminacion técnica para ese usuario es superuser)

6.1.6 Las definiciones de planeamiento, configuraciones/definiciones consideradas relevantes para
el proceso de cambio de informacién entre bancos de datos Primavera y las configuraciones béasicas
a ser hecnas en el software Primavera estan descritas en el item 6.2,

¢ PP a confirmar confirmado -
7 . . . - . e avaNA
PP a revisa para las Unidades Auxiliares. atendido {"" U A
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¥ PP a confirmar confirmado

° PP a confirmer confirmado
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6.2 DEFINICIONES DE PLANEAMIENTO Y CONFIGURACIONES ESPECIFICAS QUE DEBEN
CUMPLIR

6.21 Acemads de las configuraciones administrativas, las siguientes definiciones de planeamiento
deberan ser atendidas en la elaboracién de los cronogramas:

a) Cada Unidad de proceso (definida en la EDT Contractual) tendra un cronograma;

b) k! cronograma debe ser detallado conforme item "6.5 nivel de Detalle del Cronograma y
WBS",

C) El nivel de WBS de nivel méas bajo en la jerarquia debera contener mas de una actividad;

d) L& codificacion del campo “WBS Code” de los niveles de |a WBS debera seguir la codificacién

~

de acuerdo con los items 6.5.3.1y 6.5.3.3;

e) =l cronograma debe tener una actividad sin predecesor que es el marco de inicio (Start
Milestone), y una actividad sin sucesor que es el marco de término (Finish Milestone). Los marcos del
nivel de DT "Marcos de Necesidades” tendran restricciones. Excepciones a esos casos deberan ser
justificacdas.

f) No debe tener Open-Ends;

g) £l CONTRATISTA debera presentar en su procedimiento una tabla con las nomenclaturas
estandarizadas de sus recursos humanos y equipos a ser asociados al cronograma, respetando la
tabla de iecursos de labor desde documento:

h) El CONTRATISTA deberad adoptar siglas de tres letras (mayusculas y sin caracteres
especiales), y deberd comunicario & EMPLEADOR. Esta sigla sera utilizada en la definicion de
recursos. Activity Codes, UDFs, calendarios y layouts no previstos en este documento (ver items
6.3.3,6.3.4,6.3.56.3.6,66y86.7);

i) Ne ufilizar lags negativos;

i) Con el objeto de trabajar con el porcentaje, las HH v las cantidades de trabajo, utilizar Duration™ -
Type: Fixad Dur & Units y % Complete Type : Units;

K) Todas las actividades deberan ser del tipo "Fixed duration & Units” en el campo “Duration
Type”, para que no haya distorsion en la duracién de las actividades cuando sea asignado el recurso
ponderador;

)] Las restricciones (constraints) solamente seran aceptas mediante justificativa:

m) Todas las tareas deben estar definidas como “Task Dependent”. Las que no estan, deberan
ter justificaciones:

“L"’_'.r’“c‘fh
& Figha o
z 5648 &
- ¥
(\ f\. B P 2 o
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n) Er el campo “Data Date” del cronograma deberd ser utilizada la fecha de la ultima
actualizacion, acordada con la SUPERVISION: '

0) En la pestafia "Settings" (ver item 6.2.2.3) utilizar el valor 10 (diez) en el campo "Total Float
less than or equal to"™:

p) Lz actividades del cronograma deberan estar clasificadas con los Activity Codes indicados en
el item §.3.3;

o)) tr ia entrega del archivo de datos XER, entregar junto el archivo SCHEDLOG.TXT generado
en el momento del calculo del cronograma (ver item 6.2.2.4);

r El porcentual de realizacion fisica de la actividad debera ser informado en el campo “Physical
Percent Complete”;

8) tl porcentual correspondiente a la realizacion fisica de Ia actividad también deber ser
informada en el campo “Nonlabor Units Percent Complete” (ver item 6.8). El avance fisico debe ser
igual al caiculado en la EDT y a partir de la aplicacion del Criterio de Medicion. IMPORTANTE: Al
momento de introducir datos de actualizacién de avance en la actividad es preciso cerrar el campo
“Nonlabaor Units Percent Complete” antes de digitar el nuevo valor porcentual;

6.2.2 Configuracion del software Primavera
El CONTRATISTA debera configurar el software Primavera en los siguientes contextos de
configuracion:

6.2.2.1 Configuraciones administrativas:

6.2.2.2 Configuracién de Monedas

6.2.2.3 Configuracion de parametrizacién de cronograma;

6.2.2.4 Configuracién de opciones de calculo de la programacion.
6.2.2.1 Configuraciones administrativas de! sistema

Las configuraciones administrativas son hechas por el comando “Preferencias Administrativas”
(*Admin Freferences”) en el menu "Admin’”.
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a) La Figura 1 indica las configuraciones adoptadas para la pestafia “General” ("General'y de la
ventana de Preferencias Administrativas (Codigo separador “. *: dia de inicio de Ia semana: “domingo”
y duracion estandar “1"),

S B LGRS | P e i
Qeneral Code Sepatatol
) X 1
Timssheets Specify the character far separaling concalenated codes, it is also the defautl i
|| Timesheet privieges| YVBS code separator (or new projects i
— I
I | Date Limits 1
ll |
| 1D Lengths Code Separator i
| | Time Periods {
i Stating Day of Week 1
Earned Value
Specify ihe slarting day nf the week for calendars
Reports
|| options
First day of week Dominga -
Rafe Types |
Activity Din ation |
Specity the defaull duralion for new activilies l
{
Defaull Duretion 1.00d 1
} |
Passwoid Policy i
|
Frimavera requires & minimum length of 8 characters and et least one numier }
and one letler In a user's password. 5
1
Enalile passvvord pelicy ;
!
|
S Help W Wizard = Close i

Figura 1 - Pestafia “General” de! comando “Preferencias Administrativas”.

b) La Figura 2 indica las configuracicries adoptadas para la pestafia “Limites de Datos” (“Data
Limits") i la ventana de Preferencias Administrativas.

1 U [ b T
(= =
.
L] Gi ) i
Generel Data Liiits i
" | Timesheets i
Limesheet Specity the maxim_m numer of levels or lreas.
V| Timosheet BAIOOEE | epcinms rse rmavimum oveis 0 = !
. | bata Limits i
085S tree maximum leve < 20 a
* | 10 Lengths ¥ {
[ time periods Resources tee msximun evels 20 s |
Earned Value Rale tree tnax mum levels 20 - !
s I
|
| | Beports Cost Acceunt tree inaxsi.im ievels 20 4 |
—_— v I
- | Options !
' —{ Activry Codie liee mgxorim ‘svels 20 -
: Rals Types T |
¥ Resource Code (ree maximum levels 20 - |
-
Project Code tree maxmum levels 20 - !
T i
( 1
1 Maximum aclivily codes per project a0 - |
v |
! Meximum baseines per project 59| -
| -
Maxumum baselnes cop ed with praject 3 - |
- |
|
|

@ Hew 7 Vzarg B e
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EREALS S SN S

SRR 0 o L R i R e

LT R T AN R B ]

¢} La Figura 3 indica las configuraciones adoptadas para la pestaiia “‘Longitud de ldentificadores”
("ID Lengths") de la ventana de Preferencias Administrativas

| Qenerel ID Lengths 1
I| Limesh ]
| Limssheets Specity the maximum nuinber of characlers to alow for ID (lelds al each iree ]
|| Timasheet Priviages| level
Date Links | ]
Project ID charac
1D Lenglhs roject 10 inaxinum characters 20 : i
1| Time Periods 1
Eerned Value WBS Code maximum characlers 20 a
- v
Reports
ot N h .
Oplions Resource ID maximum characlers 20 =
.| Rate Typas H
}
Activily ID maximuin characlers 20 -
-
1
Cost Account il maximum characlers 20 a
v
Role ID maximum cheraciers 20 a
v

® Help 7 Wzard B Close

-‘i
Figura 3 — “Longitud de identificadores” del comando “Preferencias Administrativas”.

d) La Figura 4 indica las configuraciones adoptadas para a pestafia “Periodo de Tiempo” (“Time
Periods’) de la ventana de Preferencias Administrativas. El simbolo de minutos es un apéstrofe ()

Sy ]
ELeifygigi) 1 it Ilr
| General Hout's pel Tiine Petiod
| hi |
|| Limeshests Specify Ihe rumiaer of vwaork. howrs for each lime period |
| | [ — {
Timesheel Privileges |
' Refa Limits HoursOay Hoursmveek HoursMorth Hours/Year I
|
| [0 Lengtns 60 400 1720 20000 |
| f—— i
| Tyme Periods Ailovy user s lo specity the number ol work hours for each iime period |
| Earned velue |
Time Pettoil Abieviations |
Reporis |
i = Specity the ahbrevistion for sach time period
I | Ortions |
‘| Rate T |
h Rate Types Minues Hours Days [
' h d |
|
eeks Months Years
i w m y|
| \g{sj
w
d
. &@ ]
(&) Help 7 Wizerd B close

Figura 4 — Pestafia “Periodo de Tiempo” del comando “Preferencias Administrativas”.

e) LaFigura 5 indica las configuraciones adoptadas para la pestafia “Valor Ganado” (“Earned Value”)
de la ventana de Preferencias Administrativas. AAn g

iy YT <y

55 [ ... . _._ .:}
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X
|7Qenem' Tachnique for computing performance percent complete
Timesheets @ Acliviy % Complete " 50/50 % Complete
Timesheel Privileges " Use WBS Milestores € Custom % Complele
€ 0H00 % Complete 4 B
Rata Limits v
D Lengths Technigue for computing Estimate to Complete (ETC)

v ETC = remainng cost 1o aclivity

Time Perlods

or
ETC = PF * (Budgel ot Completion - Earned Valus), where:

Qetions CRFa1
Rate Types " PF =1/ Cost Perfarmance Index

" PF =1 /(Cosl Perforinance Indiex * Schedule Performance Index)

T

Earned value calculation
When calculating earned value from a baseline use

Budgé'igd values wih piérFed cimes_ j

O Help 7 Wrerd B Close

igura § — Pestafia “Valor Agregadc” del comando “Preferencias Administrativas”.

En el item "Earned value calculation” deberé ser seleccionada la opcion “At Completion values with
current dates” (Figura 5).

f) La Figura 6 indica las configuraciones adoptadas para la pestafia "Opciones” de la ventana
"Preferencias Administrativas”.

e

S g e S LRI 2 e ] e b (e e spledls

Praposd 21 |

i

A Ay s Sy 1]
AP sy i gt

ER TN RTRTITIHON § AN

[ETIa.

. O

i RIS B

Figura 6 ~ Pestafia “Opciones” de! comando “Preferencias Administrativas”.

Las otras nestafias que no se mencionaron pueden ser definidas por el “Administrador del Sistema” y
aprobadasz por EMPLEADOR. i,

4t
CQ o e
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6.2.2.2 Canfiguracion de Monedas

.

En el mend "Admin” > “Currencies” configurar el(los) tipo(s) de moneda que estara(n) disponible(s) en
el Primavera.

a) Son presentadas las configuraciones de los tipos de moneda adoptados:

(1 Moneda “Dollar” (definida como Base), cuyo separador decimal es el simbolo de punto y el
separador de millar es el simbolo de coma: (2) moneda “Soles (.)", cuyo separador decimal es el
simbolo del punto y el separador de millar es el simbolo de coma; y (3) moneda "USD Dollar”, cuyo
separador decimal es el simbolo del punto y el separador de millar es el simbolo da coma.
Recomendase adoptar tasa de cambio estandar de US$ 0,56445/RS.

b) Una ventana de mensaje de error al importar un archivo XER, de otro banco de datos, ocurre
cuando el tipo de moneda no es compatible. Para resolver esa situacién es posible alterar el tipo de
visualizacion de moneda por el comando “Preferencias de Usuario” ("User Preferences”) a partir del
menu “Editar” (“Edit").

Asi no se trate la informacién monetaria en el sistema Primavera, es necesario configurar la ventana
de Monedas (“Currencies’.

Cualquier usuario puede configurar su preferencia de visualizacién de valores monetarios en la
ventanza "Preferencias de Usuario” ("User Preferences”) en el mend “Editar” (“Edit')

De modo general, las configuraciones administrativas son definidas en el inicio del proceso de
implantacion del sistema y persisten por el tiempo de vida del proyecto,

6.2.2.3 Configuracién de parametrizacién de cronograma

Las configuraciones de parametrizacion de ¢ronograma son hechas en la ventana de "Detalles de
Cronograma” (o “Project Details") de vision de cronogramas (botén “Projects” de barra de directorios).

a) Pestaia “Caiculos”

La Figura 7 presenta la configuracion de la pestafia “Calculos” de la ventana “Detalles de
{Cronograma”.

Genetal ‘Notebook [Daﬂes |C0des ]Defauns ]Resources Seﬂvnﬂ Calculstions
Activities Resouice Assigmments 1
\
Detautt Price / Unit for activities without $0.00h vwhen updating Actual Units or Cost

resouce or role Price / Units
Add Actual to Remaining
v Activity percent complete based on activity steps ¢ Subtract Actual from &t Completion

v Link Budget and At Completion for not started activitiss Recalculste Actual
Reset Original Duration and Units 1o Remaining Update units when costs change on resource essignment({\;?
+ Resel Remaining Duration and Units to Original R

v Link Actual and Actual This Period Units and Cost

VaTaTa ki
PR SN T ,‘m\
3 ;r:,_({ﬂ-
Figura 7 — pestafia “Calculcs” de la ventana “Detalles de Cronograma”. A
g Y R
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b) Pestaiia “Configuraciones”
b1} La Figura 8 indica la pestafia “Configuraciones” (0 "Settings")

_G;na_r;d Detes ICodes |Notebook |Defauns JResources |Seﬁings~ lCaIculeAlons [

Summalized Data Pioject Sentings
Character for separating code fields for the WBS tree

Las! Summarized On Fiscal yesr begins on the 1st day of January ol

Baseline for earned value calculations

Summerize to YWBS Leval * Project haseline User's primary baseline

I -
= v
Define Critical Activities
Summatize project based on
* Total Float less than or squal to 0,00

High level resource planning Longest Path

° Uetail activity resource asslgnmants

Figura 8 ~ pestafia “Configuraciones” (“Settings”).

b2) Alun en esta pestafia "Configuraciones” ("Settings") hay la posibilidad de elegir el criterio de
representacion del camino critico, conforme indicado en la Figura 9.

Define Critical Activities
* Total Float less than or equal to 0.00
Longest Path

Figura 9 — Marcacion de item para visualizacién del camino critico.

Debera ser adoptado el criterio “Total Float less than or equal to" con valor cero.

6.2.2.4 Configuracion de las opciones de caiculo de la programacion

Este itern hace referencia al boton “Opciones” ("Options”) localizado en la ventana “Calculo de la
Programacion” (“Schedule” o tecla F9). '

a) Para efectuar el “célculo” de la red de precedencia a fin de obtener |a nueva situacion del
cronograma es necesario hacer la entrada periddica de los datos de actualizacion del cronograma e

insertar una fecha de “corte” en el campo “Data Date” (o "Fecha de Actualizacién de los Datos") de la
ventana “Schedule” (Figura 10)
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R R

L e

Frojeci(s) to scheuule

D Schedte |
Currard Deta Date G110 |
E Vewloy |
Project Forecas| Start Uate @ Help |
D optons
v Logto tie

C\SCHEDLOG TXT i

Figura 7 ~ ventana de calculo de programacion.

El usuario debe calcular la programacién con Ia opcion “Log to file" marcada (Figura 10). Esto
generaré el archivo texto SCHEDLOG.TXT, el cual debera ser enviado junto con el archivo de datos
XER que contienen los datos de avance periddico del cronograma. Con eso es posible registrar los
criterios adoptados en el momento del calcule de la programacion.

El botén “Dpciones” (“Options”) en esa ventana contiene los parametros de célculo del cronograma.

b) La Figura 11 presenta la configuracion adoptada para el célculo da programacion del
cronograrma.

| Gereral fuiatcey B ik

SciuRi Zates

Calcumie sian-is.stan 5( o

4 Iarh Sism -t T

Dalre crnce act ites s
¢ TolmrToallessitat oosron e
LEFGES TR

CRICWR 2R CASES T° Tt gm uate :

Calencat forscrena g X

PPIECETESST oty Taecus -

Figura 8 — Configuracién de la ventana de opciones de parametrizacién de calculo de la
programacion del cronograma.

/;E),J ol

Py,

c) Debera ser justificada la aplicacién de otra configuracion en el calculo de la programaci()n.'

d) k! archivo SCHEDLOG.TXT contiene informacién sobre el calculo de la programaci?mgﬁélﬁ_;;-\

cronograma. Sobre este archivo serd necesario justificar la ocurrencia de: ’ fin 4 f;.* (q, il
t ’ - "‘_’ [ {] =,
L s,
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B S OISR e SR

o) S S e R R I RS S ) )
¢1) Mas de una actividad sin predecesor;
¢2) Mas de una actividad sin sucesor;
%) Restriccion(iones):
%4) Actividad(es) “out-of-sequence’.
e) Iva deberan existir "Actual Dates” mayores que el "Data Date” (“Activities with Actual Dates >

Data Dais" indicado en el archivo SCHEDLOG.TXT).

6.3  [EFINICION/ESTANDARIZACION DE DICCIONARIOS INTERNOS DEL SOFTWARE
PRIMAVERA

6.3.1 Definicion de la Estructura Organizacional del Emprendimiento (OBS)

6.3.1.1 Crear un nivel de OBS, en el bance de datos Primavera de origen, denominado "IMP" (en
letras mayusculas, “IMP" de importacién). Hecho eso, solicitar abrir el(los) cronograma(s) que sera(n)
exportado(s) para un archivo XER y elegir el nivel OBS "IMP” en el campo "Responsable Manager' de
cronograma(s). Siguiendo ese procedimiento, al importar el archivo XER no sera creado
automaticamente un nuevo nivel de OBS, pues el nivel ‘IMP” ya existira en el banco de datos destino.

6.3.2 UDefinicion da Estructura Analitica Giobal (EPS)

6.3.2.1 L& Estructura Analitica Global debera estar dispuesta de modo que debe atender a la
organizacion de los cronogramas, en el contexto del sistema Primavera. Este item esta a criterio del
"Administrador del Sistema" del CONTRATISTA.

6.3.3 Estandarizacion de Activity Codes Globales

6.3.3.1 Vodas las actividades de los cronogramas deberan estar clasificadas minimamente con los
Activity Codes denominados abajo:

a) Disciplina
Unidad
Araa
SOP

Fesponsable

O

a O
D

D

Actvity Code de nombre “Disciplina”, conforme Cuadro 1

Cuadro 1 - indicacién de Disciplina

“Code Value” “Descripcion” para Disciplina
GR ' General
PR Proceso
cVv ' Civil
AQ - Arquitectura
po o LN A DD
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“Code Value" "Descripcion” para Disciﬁiiﬁ;
EL o Eléctrica
 EM ~ Estructuras Metalicas
PF | ~ Proteccion Contra Fuego
IN | Instrumentacion
AT Aislamiento Térmico
MS Mecanica / Equipos Estaticos
MD Mecénica / Equipos Dindmicos
ME Mecanica / Equipos Especiales
B CA Ca?ﬁpamento
PN l Pintura
RF ) Refractario
B Tuberia
T [ Telecomunicacion
SE Seguridad
HV ~ HVAC (Heating, Ventilating, Air
[ Conditioning)

a) Activity Code de nombre "SOP" dentro de

S N A R i A R

lo cual ira ser colocada la codificacion/identificacion y

los nombres de los Sistemas Operacionalss (SOPs). Al crear el identificador (“Code Value”) y nombre
("Description”) de cada SOP el CONTRATISTA debera seguir el estandar establecido en el cuadro
del itern iError! No se encuentra el origen de la referencia., presentado en la pagina iError!
Marcader no definido.. Todas las tareas de pruebas (testes) de las disciplinas de mecénica,

tuberias, electricidad, instrumentacion v

los siguientes grupos de SOP:

 Utilidades |

Agua
- Vapor
| Aire
Processo
| Eiétrica

automatizacion y sus sucesoras deberan ser detalladas por

cuandc = montaje de tuberias de la unidad llegue a 60% de avance fisico acumulado, todo el

cronograimea de montaje y comisionamiento deberd ser d?lka)J_‘a,q_q.ﬂp
SRR

para la unidad.

=

Qros sistemas operativos deﬁ/rli%cgg-;}\
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b) Las sctividades deberan estar clasificadas con el Activity Code "Responsable” : Contratista,
Subcontratista o Petropert .

¢) Activity Code de nombre “Unidad_Area": Al crear el identificador (“Code Value") y nombre
("Descripiion”) de cada Unidad/Area el CONTRATISTA debera presentar un estandar a ser
establecido. A todas las actividades deberd ser atribuido este Activity Code.

6.3.3.2 Ademas de los Activity Codes mencionados, el CONTRATISTA puede crear otros Activity
Codes. los nombres de otros Activity Codes deben seguir la siguiente regla:
"ABC_NombreDeActivityCode”, donde ei conjunto de caracteres del lado izquierdo del simbolo
underline (*_") es una sigla cualguier adoptada por el CONTRATISTA (con tres letras), y el conjunto
de caracieres del lado derecho del simbolo underline es el nombre del Activity Code, obedeciendo el
limite de 20 caracteres.

Ejemplo: Suponiendo que la sigla adoptada por el CONTRATISTA es XYZ y el nombre del Activity
Code es "Grupo”, el nombre del Activity Code, siguiendo la regla, seria "XYZ_Grupo".

No utilizar caracteres especiales en el nombre del Activity Code. Los caracteres underline y guion
podran ser utilizados.

Los Activity Codes creados por el CONTRATISTA deberan ser informados y aprobados por
EMPLEADGR.

6.3.3.3 Una lista con los otros Activity Codes podra ser enviada en el transcurrir de la duracién del
contrate e caso la SUPERVISION EMPLEADOR lo considere necesaria.

6.3.4 Estandarizacion de User Defined Fields (UDF)

6.3.4.1 E| CONTRATISTA debera crear ios “Campos Definido por el Usuario” o UDF (“User Defined
Field") indicados en el Cuadro 2, en el contexto de “Actividades” (“Activities™).

Cuadro 2 — Definicién de UDFs.

voE Contenide ¢Aplicable en cuales actividades?
' Contratc | NGmero del contrato ""todas las actividades
| Tag o Tag | Tag del Equipo cuando aplicable oW
ltem Planilla de | Numero del item de la | actividades que puedan ser relacionadas a
Precios planilla de precios (ex alguna linea de la planilla de precios
1.2.4)
i . ' Codigo da RBS para Analise de Riscos
IE_RBS “ode | Texto Livre - 'g . P
- qualitativa W Rl s Yol
(:: H : e v. fo J
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I FEEETT A L PN TR O el s g g

IE_RBS_L| NUMErco Valor otimista da durag&o da tarefa; Limite
- | Inferior da RBS
. . | Valor pessimista da duracao da tarefa;
[E_RBS_LS | Numerico | Limite Superior da RBS
N N ~ | Valor Mais Provavel da duraco da tarefa:
I S MP ’
E_RBS Numeérico Média da RBS
IE_Trabzine Numerico | Estimativa de Trabalho da Tarefa (Hh)

IE_Quantidade | Numérico Quantitativo Relacionado a Tarefa

' (cantidad)
IE_Unidade da Texto Livre Unidade do Quantitativo
Quant. |
Produtivicad Numérico ~ | Valor de ratio de produtividad aplicada
para la tarea
Unidad de Ia Texto Livre ' ' Unidad de medida de la produtividad
Produtividad [

6.3.4.2 Otros UDFs podrén ser creados desde que cumplan a siguiente regla: "ABC_NombreDeUDF”,
donde el conjunto de caracteres del lado izquierdo del simbolo underiine ("_") es una sigla cualquier
adoptada por el CONTRATISTA (en el caso, adoptar la misma del item h), y el conjunto de caracteres
del lado derecho del simbolo underiine es el nombre del UDF, obedeciendo el limite de 20 caracteres,
Suponiendo que la sigla que el CONTRATISTA adopté es XYZ y el nombre del UDF es "Comentario”,
el nombre del UDF, segundo la regla, seria "XYZ_Comentario”.

6.3.5 Estandarizacion de identificadores v de nombres de recursos

6.3.5.1 £ campo "Resource ID" identifica de rodo Unico los recursos existentes en un banco de datos
Primaverz. Conforme el item 6.2.1, el cronograma debera contener recursos atribuidos a sus tareas,
debidamente identificados conforme sigue.

1A
Padrdo de Codificacido de Recursos Humanos (Labor Resource). /E’u

/
Tabla de Recursos Sstandares (Labor Resources):

[ MPLEADOR- Am’
| SHIIMO_ Mano de Obra de Mobilizacién / Desmobilizacion Ellgig}ﬂmg%
!. i [
| EMPLEADOR- ‘ '

| GER Mano de Obra de Proyect Detallado NNANCO-

| UL ke
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Et 20 = 5 M e N B e S K U R |
| EMPLEADOR-
PDAB_ Mano de Cbhra de Projeto Detallado - Obra/As Built
| EMPLEADOR-
[ OCTE_ Mano de Obra de Movimiento de Tierras
SMPLEADOR-
[ DHCPL_ Mano de Obra de Pilotaje
ZMPLEADOR- N
DOEF_ Mano de Obra de Cimentaciones y Estructuras
| EMPLEADOR-
i OORS_ Mano de Obra de Red Subterranea
| EMPLEADOR-
lDCR_ Mano de Obra de Drenaje
EMPLEADOR- -
;@CAE Mano de Obra de Acabados para Edificaciones
[
| EMPLEADOR-
DCAP_ Mano de Cbra de Carreteras y Suelos
EWPLEADOR- -
FOEF_ Mano de Obra de Pilotajes y Estructuras Prefabricado
EMPLEADOR-
[PCDR Mano de Obra de Drenaje Prefabricado
[
| EMPLEADOR-
E;’%JW‘EES Mano de Obra de Mecanica Estatica
| SMPLEADOR-
| IAMEP Mano de Obra de Mecanica Estética por Secciones
EMMPLEADOR- '
MMRO Mano de Obra de Mecanica Rotativa
EMPLEADOR-
PRTU Mano de Obra de Tuberias Prefabricacién
ZMPLEADOR-
MOTU Mano de Oora de Tuberias Montaje
| . . §
EMPLEADOR.
FRES Mano de Obra de Estructura Metalica Fabricacién
| ZVIPLEADOR-
| . .
| HAOES Mano de Obre de Estrutura Metalica Montaje
i Mano de Obra de Seguridad B 5
| EWiPLEADOR- . R '
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Mano de Obra de Electrica Fabricacion

EMPLEADOR-

MOEL Mano de Obra de Electrica Montaje
ZMPLEADOR- B
MOTE Mano de Obra de Telecomunicaciones
“MPLEADOR- -
| PRIN Mano de Obra de Instrumentacion Fabricacion
|
EMPLEADOR-
TAOIN Mano de Obra de Instrumentacién Montaje

TEMPLEADOR-PRPI Mano de Obra de Pintura Industrial Prefabricacion

EMPLEADOR-

HMOPI Mano de Cbre de Pintura Industrial Montagem
EMPLEADOR-

OIS Mano de Obra de Aislamiento Térmico
EMPLEADOR- o

MIORE Mano de Obra de Refractario

| EMPLEADOR-

MIOFR Mano de Obra de Ignifugado

| £MPLEADOR- '

P EAOHY Mano de Obra de HVAC

“3iPLLEADOR-

| COPR Mano de Obra de Preservacion (Condicionamiento)
'ENPLEADOR- T
| COME Condicionamiento de Mecanica

]
l EMPLEADOR-
| Condicionamiento de Tuberia

Condicionamiento de Electrica

Condicionamiento de Instrumentacién

Condicionamiento de Tl 'y Telecom
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| EMPLEADOR-

! PUAP Mano de Obra de Asistencia a Arranque de la Unidad
|

' EMPLEADOR.

| PUOA Mano de Obra de Operacién Assistida de |a Unidad
|

| EMPLEADOR- o

I CMME_ Comissionamento - Mecéanica

| EMPLEADOR-

| CMEL_ Comissionamento - Electrica

|

 EMPLEADOR-

:C;MTU* Comissionamento - Tuberia

 EMPLEADOR-

| GMIN_ Comissionamento - Instrumentacion

|

' EMPLEADOR-

| WMIOAN__ M&o de Obra de Andaimes

o& Recursos No Laborales Estandares (Material Resources):

 EMPLEADOR- | Recursos del Provecto Modernizacion Refineria Talara dv
|
 EMPLEADOR- | STH
MTTH_
'EMPLEADOR- | Pilotes m |
CMTET
|EMPLEADOR- | Hormigon m3
WMITCO_
l"EMPLEADOR- Tuberia Prefabricada t
i MITFT
!"EMPLEADORu Tuberia Montada
| MTMT_
| EMPLEADOR- | Estructura Metalios Montada
MTEM
|
| EMPLEADOR- | Cables Eléctricos
MTCE_
EMPLEADOR- | Cables de Instrumentacion A A Aoyt ] om
iy, (o
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HATCI
| —
EMPLEADOR- | Aislamientc m2
| RTIS
EMPLEADOR- | Pinturas m2
MTPN_
EMPLEADOR- | Prefabricacion de Estructura de Hormigon m3
MTFC_
| EMPLEADOR- | Planta de Asfalto m3
| WMTPA_
|

Tabela de Recursos Néo Laborais Padrées (Nonlabor Resources):

EFPLEADOR- | Recursos del Proyecto Modernizacion Refinera Talara

EMPLEADOR- R$ 1,00
MLPF Ponderador Financeiro

r2 la utilizacion de recursos de mano de obra en las composiciones, el CONTRATISTA
debera eritir una lista de funciones en su procedimento a ser aprobada por el EMPLEADOR para su
utilizaciér en el cronograma.

6.3.6 Dafinicidn de Calendarios

6.3.6.1 Lus calendarios utilizados en la programacion del proyecto se han definido de acuerdo a
la localizzcion del sitio en el que se lleva a caho el trabajo, tomando en consideracion

las condiciones locales: dias de asueto, dias a trabajar por semana, etc. Pueden

definirse zigunos calendarios especiales para ciertas actividades en las que los

calendarics establecidos no puedan ser aplicados, tales como las actividades

correspondientes a las paradas de planta. Los calendarios definidos para el proyecto

son:

2070 - Talara 5 dias — Ingenieria y Compras, para las actividades de Servicios de
ngenieria y Compras _
2070 - Talara 7 dias ~ Fabricacion y Transporte, para las actividades de Suminist%@_ ""t‘g '
Etilipos y Materiales : é”fe,)} o
2070 - Talara 6 dias — Construccién, para las actividades de Construccion y Precomigionado y
FPuesta en Marcha.

[Estandzrizacién de Unidades de Medida

P

AN ARARAT s BN

Para evitz: redundancias fueron adoptadas las unidades de medida indicadas en la tabla a :-".-'? G'if;nﬂ%ﬁ{é\f
il R i
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Cuadro 3 - Unidades de medida

_Abreviaf;i&w Descripcion
Adeqg A4 equivalente
h o hora(s)
- kg o Kilogramo(s)
cm B centimetro(s)
B m - metro(s)
mé o metro(s) cuadrado(s)
" m3 | metro(s) cubico(s)
i B litro(s)
ton- : ” fonelada(s)
un unidad(es)
Glb. Global

6.3.6.2 Ctras Unidades de Medida podran ser creadas por el CONTRATISTA, si no estan listadas
arriba. Todas las Unidades de Medida creadas deben ser comunicadas a EMPLEADOR.

6.4  ESTANDARIZACION DE IDENTIFICADORES DE ACTIVIDADES

8.4.1 En una red cada actividad debe estar identificada por un unico “activity ID". Este codigo es
diferente del cédigo de WBS (y complementario), siendo su funcion principal la de permitir la
identificacion de cada uno de los registros de la base de datos. Incluye elementos del OBS, ya que
identifica el departamento / disciplina responsable de la actividad. El significado preciso de cada uno
de los 13 caracteres distribuidos asi:

X Fase: E — Servicios de Ingenieria

P - Servicios de Compras

S - Suministros

C - Construccion

»J. Unidad (de acuerdo a la WBS: 00-General, 11-FCK, etc)

XXX Disciplina: 120-Procesos

131-Tuberias

132-Civil

133-Caldereria

134-Electricidad

138-Mecanica

137-Instrumentacion

700-Transferencia de Calor

X Familia (de acuerdo a las familias definidas en el PPA)  rim~amn r
XHKXX Numero secuencial s D i RN,

®© ® © 6 © € 9 ® © e & o @ e

L]

s v ‘,:':7‘\.
SR

Las activicades también incluirdn referencia ai cdigo de WBS en el correspondiente campo del(};{ (S5
- 558H
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Primavers
6.5 HNiVEL DE DETALLE DEL CRONCGRAMA Y WBS

6.5.1 La WBS del cronograma debe tener como minimo el mismo nivel de detalle de la EDT
aprobada.

6.5.2 Para los otros items, el CONTRATISTA debera elaborar el cronograma de planeamiento
inicial con las actividades detalladas en el nivel de “Agrupamiento” de la EDT Contractual.

6.5.3 [standarizacion de identificadores de WBS

El campo "WBS Code” identifica de modeo Unico el nivel de WBS de un cronograma. Este campo es el
identificador del nivel de EDT.

6.5.3.1 El montaje de identificadores de los niveles de WBS ("WBS Code”) de los cronogramas en el
sistema FPrimavera debe seguir la estructura establecida en la EDT Contractual.

6.5.3.2 Ademas de los niveles de EDT, el CONTRATISTA creara un nivel en la WBS para los Marcos
de Interface, conforme 6.5.7, que recibira la numeracion 0 (cero) en el "WBS Code".

6.5.3.3En caso haya necesidad de otros niveles de WBS (otros niveles propuestos por el
CONTRATISTA) jerarquicamente inferiores al nivel "Agrupamiento”, se debe seguir una codificacion
numerica secuencial de dos digitos (CodAgrup.01, CodAgrup.02, CédAgrup.02.01, etc.).

6.56.4 Linavez que el CONTRATISTA y ¢l EMPLEADOR se pongan de acuerdo con el planeamiento
de la estiictura de actividades y su cronograma, la SUPERVISION EMPLEADOR aprobara la linea
base parz el seguimiento y control de la ejecucion del contrato.

6.5.6 Lr caso haya necesidad, en caso excepcional, de un mayor detalle de alguna actividad,
posteriormente a la aprobacion del cronograma y creacién de la linea base (baseline), el
CONTRATISTA debera proceder de la siguiente forma:

a) Solicitar permiso de detalle a la SUPERVISION:

b) En caso autorizado, deberan ser inseridas las nuevas actividades de detalle abajo de la
aclividad original a ser detallada, transformando esta actividad en una level-of-effort (LoE)
asociada a nuevas actividades (LoE siendo sucesora inicio-inicio con la(s) primera(s)
actividad(es) de la red detallada y sucesora fin-fin con la(s) dltima(s) actividad(es) de la red
detallada);

¢} Elpeso fisico (horas del recurso Fonderador y Est Weight) debera ser retirado de la actividad
original y redistribuido entre las actividades detalladas creadas;

]

d) Lalinea de base de la actividad original debera ser mantenida: Vs SO0
e} Utilizar como base, para el Activity ID de las actividades detalladas, la numeraciéh-de Activity
I de la actividad original. Por ejemplo: actividad original “U51360-P-C\V000050000” puede ser
detallada en “U51360-P-CV000050010", “U51360-P-CV000050020" y "U51360-P-
V000050030, utilizando una secuencia numérica para indicar esta relacién entre

actividades;

f) Informar a FISCALIZACION, antes del envio del archivo. XER, el codigo de las activid
alteradas/creadas; n r, \ “ N
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6.56.6 Cualquier necesidad de inclusion o exclusién de actividades o items de WBS debe ser
discutide y aprobada por la SUPERVISION antes de su implementacién.

6.5.7 Nivel de WBS “Hitos de Interface”

6.6.7.1 Ademas de los niveles de WBS que constan en la EDT Contractual, todo cronograma de
Unidad cebera contener el nivel de WBS denominado “Hitos de Interface”, cuyo identificador ("WBS
Code") seré el digito “0" (cero). Dentro de ese nivel deberan ser creados dos otros niveles: "Hitos de
Necesidades” y “Hitos de Entregas’.

a) Hitos de Necesidades

Seran hilos, con fechas acordadas contractualmente, necesarios para la elaboracién del proyecto y/o
construccion de la Unidad.

El nivel de EDT "Marcos de Necesidades” contendra solamente marcos del tipo Start Milestone, con
restricciories de fechas definidas en contrato (tipo de restriccion “Mandatory Start’). Podran ser
creados sub-niveles previamente acordados con la SUPERVISION.

b) rites de Entrega

Seran los hitos que representaran fechas solicitadas para el control de la SUPERVISION
EMPLEADOR como, por ejemplo, hito de partida de Unidades o la conclusion de entregas
especificas.

El nivel de EDT “Hitos de Entrega’ contendra solamente hitos del tipo Finish Milestone, sin
restricciones de cualquier tipo. Podran ser creados subniveles previamente acordados con la
SUPERVISION.

6.8 ESTANDARIZACION DE CONSULTAS

6.6.1 E! Primavera posibilita personalizar consultas. Una consulta de informacion en un banco de
datos es cualquier tipo de disponibilidad de los datos, sujeto o no a algun criterio de seleccién de
datos como, por ejemplo, presentar todas las actividades de un cronograma que tengan porcentual
completo rnayor que 80% en determinado instante. Hay diferentes formas y contextos para disponer
de informacion del cronograma.

Las principales funcionalidades nativas en el sistema para generar consuitas personalizadas en el
Primavers son:

n _n! PN e e
[

r‘;-.';"' Fki'.nﬁi%—_.
L" PRI ETIADAN
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. Vision (layout) de actividades (botén del directorio Activities)

Vision (layout) de cronogramas (botén del directorio Projects);
Visitin (layout) de recursos designados (botén del directorio Assignments);
Visién (layout) de gestion (botén del directorio Tracking);

Vision de impresion (Print Preview):

- e 2 o0 T

Portfolios:

Filiros;

> @

Agrupamientos (boton Group and Sort):

Reportes

6.6.2 Cada uno de estos items o la combinscion de algunos de ellos permite una flexibilidad extensa
de opcicrnies de organizacion de consultas, ademas de permitir guardar lo que se ha formateado, o
sea, el usuario podra guardar la consulta v recuperarla posteriormente.

a) LaFigura indica la barra de opcién donde el usuario puede cargar o guardar una nueva vision de
datos.

kT s 010 oL AR 5 2 e 3 0 w1 S 0 o 1,
Eile Edit View E’_rolact égtérpnse Tools adml;-‘l—__h;lp" o . — )
| Activities K
Gl eaR MEw CELBRLS FOE VE (B!

- < Layout: Defaull WES, Layoud Fiter: Al Activilies
(i My Activily Mame Original [Remaining | Ster
L I_I' ‘ Duradion | Duration
| -—1! : L E T T F T

@) Pt

|93,

ical
Figura 8 — Indicacion de ia barra de opcion de la Visién de actividades.

b) Como sugerencia el nombre de los layouts, filtros o reporte podran seguir el siguiente formato:
"ABCO0# ~ NombreLayout/Filtro/Reporte”, donde "ABC" es a sigla del CONTRATISTA (que debera
ser la mizma ya utilizada para otros codigos ya discutidos como en 6.3.4.2, la indicacion “000” es un
numero secuencial, seguido de un nombre de layout, o filtro o reporte.

c) Los nombres de los Jayouts podran tener en el maximo 40 caracteres.

En caso se pretenda enviar el formato de un layout para otro banco de datos Primavera es posible
guardar el formato del /ayout en un archivo de datos con extensién PLF.

oy Y]

e T
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6.7 ESTAND

6.7.1 Primavera posibilita la exportacion e importacién de los formatos de archivos de datos
indicados =n la Figura . Aunque existen diversas opciones, se adopta el formato XER para el cambio
de informacion entre banco de datos Primavera.

Export Format

~igura 13 — Ventana de tipos de archivos de datos exportables por Primavera.

6.7.2 Los archivos de datos XER para ser entregados para EMPLEADOR deben ser guardados en
la version 8.3.2.

6.7.3 Artes de generar el archivo XER es necesario verificar si fue hecho el calculo de la
programacion del cronograma para consolidar toda la informacion cronolégica insertada.

6.7.4 Al generar el archivo de datos XER para ser entregado pericdicamente a EMPLEADOR, es
necesario nombrar el archivo en el siguiente formato: “CONTRATO-UNIDAD-CONTRATISTA-AAAA-
MM-DD XER”, siendo AAAA el afio, MM el mes y DD el dia.

Por ejemplo: el nombre del aichivo de datos XER “"ABC-U51363-XYZ-2010-01-01.XER”
coiresponde al cronograma del contrato “ABC”, del CONTRATISTA “XYZ" en la fecha
01/enero/2010.

Utilizar letras mayusculas y no utilizar espacios o caracteres especiales, tales como acentu G N
El archive SCHEDLOG.TXT (ver item 6.2.2.4) generado en el uGltimo calculo de la progépzit&-r’
cronograma debera ser entregado con el archivo de datos XER (renombrar el archivo SCHEDLOG
para, por gjemplo, "ABC-U51363-XYZ-2010-01-01_SCHEDLOG.TXT"). Este archivo del tipo texto
contiene informacién del cronograma y de las configuraciones adoptadas en el calculo de la

programacion del cronograma.

.....
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6.8  ACTUALIZACION DE AVANCE FiSICO

6.8.1 L=z siguiente informacién deberé ser actualizada periédicamente en el cronograma de la
Unidad.
1) ‘Duracién Restante” (“Remaining Duration”) de la actividad o “Porcentual de

Duracion Completado” (“Duration Percent Complete”) de la actividad o “Fecha de Cierre Esperada”
(“Expectsd Finish”) de la actividad;

2) "Porcentual de Avance Fisico” (“Physical Percent Complete”) de la actividad o
marcacién de los “Pasos” (steps) completados de cada actividad;
3) ‘Unidades Realizadas” (“Actual Units").

6.8.2 Con relacion al recurso "Ponderador”, el CONTRATISTA debera aplicar al “Nonlabor Units
Percent Complete” el porcentual correspondiente al avance fisico.

Atencién: antes de digitar el porcentual de avance fisico en el campo “Nonlabor Units Percent
Complete”, es necesario digitar el valor 0% (cero) en este campo, presicnar “enter’, y
soiamente despues se debe ingresar el nuevo avance fisico, debido al riesgo del Primavera
interpretar de forma errada el dato colocado.

6.8.3 A lc largo del proceso de entrada de datos en el sistema, esa informacion permitira verificar
las eventuales desviaciones ocurridas en relacion a linea base del cronograma.

6.8.4 Al final de cada actualizacion de croriograma, el CONTRATISTA debera guardar un
Periodo Financiero para que queden registrados los valores de avance fisico del periodo. La
configuracion de los Periodos Financieros debe ser semanal, con inicio en lunes y cierre a
los domingos, al largo de todo el periodo de vigencia del contrato.
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