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1. RESPONSABILIDADES DE INTEGRACION

Las unidades que seran consfruidas por otros inversores “Tercerizadores” o
directamente por el EMPLEADOR (CONTRATISTAS), quedan fuera del alcance del
Contrato EPC de! PMRT enfre el PETROPERU (En adelante el EMPLEADOR) y
Técnicas Reunidas {En adelante CONTRATISTA PRINCIPAL).

El CONTRATISTA PRINCIPAL fendra con respecio a dichos CONTRATISTAS, las
obligaciones de Cooperacion previstas en el numeral 4.6 de las Condiciones EPC. No
obstante, con objeto de lograr la necesaria integracidon global, el correcto
funcionamiento de las interfases y la coordinacién de los limites de bateria, el
CONTRATISTA PRINCIPAL asumira por indicacion del EMPLEADOR, las funciones
listadas en la tabla incluida en el numeral 2 (en adelante, las “Tareas de Integracion”).

En caso de incumplimiento de los CONTRATISTAS, el EMPLEADOR vy/o los
Tercerizadores eniregaran diligentemente al CONTRATISTA PRINCIPAL toda la
informacion necesaria para que el CONTRATISTA PRINCIPAL pueda realizar las
Tareas de Integracion. Una vez recibida dicha informacién, el CONTRATISTA
PRINCIPAL notificara al EMPLEADOR los incumplimientos y/o inconsistencias de la
informacion recibida con respecto a las Tareas de Integracion, de mode que el
EMPLEADOR aplique los instrumentos previstos en dichos contratos para exigir su
cumplimiento. El EMPLEADOR mantendra indemne al CONTRATISTA PRINCIPAL de
las consecuencias de cualguier inconsistencia y/o incumplimiento de los
CONTRATISTAS y/o del EMPLEADOR a sus obligaciones bajo el presente Anexo.

El CONTRATISTA PRINCIPAL y el EMPLEADOR aceptan cumplir con lo dispuesto en
este Anexo 28, incluyendo sin limitacién el Plan de Integracién del PMRT incluido en el
Anexo 28.1 de este documento. Asimismo, el EMPLEADOR incluira en los contratos
que suscriba con los CONTRATISTAS el Plan de Integracion del PMRT {Anexo 28.1),
debiendo dichos CONTRATISTAS cumplir con todo lo alli dispuesto.

Las funciones de supervision y aprobacion que el EMPLEADOR ejerza sobre la
ingenieria, las seleccién de equipos y materiales y la construccion de las plantas
tercerizadas, seran realizadas por el Equipo de Gestion de Proyecto (PMT) designado

por el EMPLEADOR.
Todo lo dicho sobre las partes tercerizadas aplica también a aguellas unidades del

PMRT construidas directamente por el EMPLEADOR Yy lo dicho sobre tercerizadores a
los subcontratistas designados por el EMPL.LEADOR para ejecutarlas.

Salvo por las responsabilidades expresamente aceptadas en este Anexo por el
CONTRATISTA PRINCIPAL, el EMPLEADOR sera responsable de todos los actos,
ingenieria, informacion, documentacion, trabajos y/o servicios realizados por los
Tercerizadores yfo el EMPLEADOR con relacion al PMRT,; basados en la ingenieria
FEED desarrollada por el CONTRATISTA PRINCIPAIL.
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2. FUNCIONES DE INTEGRACION DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

Las funciones que desempefiard el CONTRATISTA PRINCIPAL en [a integracion de
las partes tercerizadas o directamente por el Empleador, se indican en la tabla

siguiente:
FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL

Coordinar los balances
globales de masa y
energia y el trasvase
de utilidades {vapor,
agua, aire, electricidad,
aguas residuales, etc.)
entre los distintos
CONTRATISTAS

Integrar en sus balances generales fos suministros y
consumos de las unidades tercerizadas.

Facilitar la informacion a los CONTRATISTAS sobre las
capacidades, condiciones y calidades de todos los productos,
servicios y alimentaciones en los punios de interfase.

En caso de desviaciones sobre los valores previstos, el
CONTRATISTA PRINCIPAL evaluara las posibles soluciones
con los CONTRATISTAS, quienes deberan tomar a su cargo
las medidas correctoras que se acuerden, de ser el caso.

de alcance entre
unidades del
CONTRATISTA
PRINCIPAL, de
terceros y del
EMPLEADOR
(CONTRATISTAS) y
coordinar con dichos
CONTRATISTAS las
interfases de cables,
conductos, zanjas, efc.

2 Coordinar la instalacion | Establecer las medidas de transferencia de custodia
de sistemas de medida | requeridas en funcion de los requisitos de la hacienda
de transferencia en los | peruana y de las tarifas establecidas en los contratos entre el
sistemas/unidades de EMPLEADOR vy los CONTRATISTAS.
los CONTRATISTAS.

Especificar para cada uno de los sistemas de medida, la
precision minima, el principio de medicion, la localizacién y la
redundancia necesaria, asi como las condiciones de prueba y
ceriificacién y los criterios de actuacidn ante fallos y de
manejo de discrepancias.

3 Coordinar el Establecer, en colaboracién con los CONTRATISTAS, las
intercambio de sefiales | sefiales que deberan ser intercambiadas entre el PMRT v fas
de control. unidades tercerizadas o ejecutadas por ofros, asi como los

puntos y caracteristicas de las interfases.

Establecer, tanto los equipos como los espacios disponibles
para los {ercerizadores o ejecutadas por otros en las salas de
control y subestaciones del PMRT, cuando sea requerido.

4 Establecer los Limites Definir los puntos y condiciones de las interfaces, para cada

CONTRATISTA, y establecer los procedimientos de control
para su seguimiento,

PROYECTQ: 02070
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FUNCIONES DEL
ITEM CONTRATISTA ALCANCE
PRINCIPAL

5 Coordinar los Supervisar las distintas emisiones del programa nivel 1 de los
programas de CONTRATISTAS para comprabar su encaje con el programa
construccion, global.
comisionado y puesta
en marcha de las Definir los hitos o puntos de interfase necesarios para que el
Unidades de los programa global nivel 3 pueda reflejar la incidencia de los
CONTRATISTAS. programas de los CONTRATISTAS sobre las fechas finales y

establecer la periodicidad con la que estos datos deben ser
actualizados.

6 Establecer normas de Los CONTRATISTAS y sus subcontratistas deberan cumplir
seguridad y las normas y procedimientos de HSE del PMRT. El
mediocambiente que seguimiento de su cumplimiento sera realizado por el Equipo
deban cumplir los de Gestidon de Proyecte (PMT) designado por el
CONTRATISTAS ylo EMPLEADOR..
sus subcontratistas

El control de accesos al area de trabajo dentro de la refineria
serd comin para toedos ellos y gestionado por el
CONTRATISTA PRINCIPAL. Los costes se repartiran
proporcionalmente.

7 Establecer las En caso de ser necesario, establecer prioridades de paso,
prioridades de ocupacion de espacios comunes, descarga de equipos en
construccion en el caso | MUZ2, etc.
de solapes e interfaces
entre el En caso de discrepancia entre los CONTRATISTAS y el
CONTRATISTA CONTRATISTA PRINCIPAL, la decision se podra llevar al
PRINCIPAL y los otros | arbitraje det EMPLEADOR, pero sin detener las instrucciones
CONTRATISTAS recibidas para no perjudicar el desarrollo de la cbra.

8 Uniformizacion de Facilitar los criterios generales. El seguimiento de su
simbologia, formas y cumplirmiento sera realizado por el Equipo de Gestion de
periodicidad de las Provecto (PMT) designado por el EMPLEADOR..
medidas de progreso,
criterios de disefio, etc.

PROYECTOQ: 02070
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1. OBJETO

Técnicas Reunidas S.A ha desarrollado el FEED para el Proyecto de Modemizacion de la
Refineria Talara (PMRT) y ha sido designada por Petroperl como CONTRATISTA PRINCIPAL
para la ejecucién EPC de parte del alcance de trabajos del PMRT. Por otra parte, PETROPERU
~ha decidido contar en el proyecto con ofros CONTRATISTAS que ejecuien en modo EPC
determinadas unidades e instalaciones de la refineria, asi como inversores privados que asuman
la realizacion de unidades auxiliares mediante la formalizacion de contratos BOOT (Build, Own,
Operate and Transfer), BOOM (Build, Own, Operate and Maintain) y OPEX (PP).

Por lo tanto, en la ejecucidén del PMRT participaran distintos CONTRATISTAS siendo necesario
establecer un plan de coordinacién de sus actividades para asegurar que el PMRT pueda ser
ejecutado de la manera mas eficiente y segun lo acordado por PETROPERU con cada uno de los
Contratistas bajo el Contrato respectivo.

Técnicas Reunidas actuard como integrador global del proyecto, asumiendo las
responsabilidades de coordinacién de las interfases con y entre todos los CONTRATISTAS,
referidas a los siguientes aspectos:

¢ Limites de alcance del CONTRATISTA PRINCIPAL y otros CONTRATISTAS.

¢ Balances globales de masa y energia y el trasvase de utilidades (vapor, agua, aire,
electricidad, aguas residuales, efc).

e Cronograma de construccion, comisicnado y puesta en marcha.

o Establecer prioridades de usos de espacios, sistemas o elementos comunes durante la

construccion.
- * Normas de seguridad HSE
G\u““"?ﬁe,f ¢ Sistemas de Medidas de Transferencias
“um&/ 2} e Coordinar el control de los procesos
%f-" + Uniformizacidon de simbologia y formas, medidas de progreso, etc.

Con este propésito es necesario establecer un Plan de Integracion que debera ser suscrito por
todos los CONTRATISTAS que participen en el PMRT y en el que se definiran las normas para la
gestion de las interfases del PMRT.

En particular, se describen en el Plan:
¢ Responsabilidades del EMPLEADOR, CONTRATISTA PRINCIPAL y OTROS
CONTRATISTAS
e Flujograma de identificacion, seguimiento y cierre de las inferfases
+ Normas para el intercambio de informacion

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccién sin permiso previo por escrito estd estriclamente prohibida.
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2. DEFINICIONES

2.1 Definiciones generales

CLIENTE/ PETROLEOS DEL PERU -~ PETROPERU S.A, (también identificado
EMPLEADOR como PP) o cualquiera de sus representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a TECNICAS REUNIDAS (también identificado como TR) o

PRINCIPAL cualquiera de sus afiliadas, representantes autorizados o sucesoras.

CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabilidad de ejecuciéon de
trabajos EPC del PMRT (incluidos CONTRATISTAS BOOT, BOOM y
OPEX).

CONTRATISTA Persona, firma, asociacion, compariia, corporacion o férmula juridica

BOOT similar, distinta del CLIENTE y del CONTRATISTA PRINCIPAL, que

el mantenimiento) y transfiera la unidad descrita en un Contrato BOOT

disefie, gestione compras, construya, ponga en marcha, opere (incluido
para el PMRT involucrado en una interfase con el CONTRATISTA

PRINCIPAL.
CONTRATISTA Persona, firma, asociacién, compafiia, corporacion o férmula juridica
BOOM similar, distinta del CLIENTE y del CONTRATISTA PRINCIPAL, que

disefie, gestione compras, consfruya, ponga en marcha, opere (incluido |
el mantenimiento) y mantenga la propiedad de la unidad descrita en un
Contrato BOOM para el PMRT involucrado en una interfase con el
CONTRATISTA PRINCIPAL.

CONTRATISTA Se refiere a cada empresa con responsabifidad de ejecucion de

INTERFASE trabajos EPC del PMRT involucrado en una interfase con el
CONTRATISTA PRINCIPAL

FASE FEED {(Front-End Engineering Design) Etapa de Definicion del Alcance y

etapa de Pre-Construccién hasta ia Conversion.

FASE EPC (Engineering, Procurement & Construction) Fase de Ingenieria
Detallada, Adquisiciones y Construccion (incluye las actividades de
Pre-Comisionado/Pruebas, Puesta en Operacion, Comisionado vy
Pruebas de Garantia).

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permiso previo por escrifo esté eslrictamente prohibida.
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LICENCIANTE Se refiere a la compaiiia propietaria de la tecnologia y licencias
necesarias para la produccion del producto y de los equipos propios
que se indiquen en este documento

MJS (Master Job Specifications) Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar.

MOC Centro de Operaciones de Madrid (Madrid Operating Centre}), Oficina o
Sede Principal

$OC Centro de Operaciones en el Sitio (Site Operating Centre)

PROYECTO Proyecto de Modernizacién Refineria Talara (también identificado
como PMRT)

PP Petroleos del Pert - PETROPERU, S.A. (COMPANIA / CLIENTE
COMPRADOCR / EMPLEADOR).

PMRT “Proyecto Modernizacion Refinerfa Talara”

TR, TRSA Técnicas Reunidas, S.A. (CONTRATISTA PRINCIFAL)

2.2 Definiciones Especificas de Integracion

o hEhy INTERFASE Es un punto o una conexidn fisica, asociada a una localizacion,
donde el alcance del trabajo de un CONTRATISTA limita con el
alcance del frabajo de otro CONTRATISTA.

PUNTO DE Cada uno de los puntos donde existe una interfase
INTERFASE (también identificado como PI)

BASE DE DATOS Es el registro de todos los datos en los distintos puntos de interfase,
INTERCONEXIONES  para cada una de las disciplinas té&cnicas.

TIE-IN Se trata del punto de una conexién fisica entre una instalacion nueva
¥ una existente.

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccién sin permiso previe por escrito esld estrictamente prohibida.
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INTERFACE QUERY Formulario para solicitar o distribuir informacién relativa a un Punto
de Interfase (también identificado como 1Q)

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.1 EMPLEADOR

El EMPLEADOR es responsable de dar soporte al CONTRATISTA PRINCIPAL en la
coordinacion de las interfases con y entre los otros CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.

Las responsabilidades de! EMPLEADOR incluyen:

- Soportar y estar involucrado en la resolucion de las interfases.

- Designar un Coordinador de Interfases que actGe en colaboracién con el Gerente de
Interfases del CONTRATISTA PRINCIPAL.

- Facilitar la comunicacién entre los distintos CONTRATISTAS.

- Asegurar que cada CONTRATISTA asigne un Coordinador de Interfases y los Técnicos
de Disciplina que se encargaran de la gestibn de las interfases e intercambio de
informacidn para su resolucion.

- Cuando sea aplicable, aprobar los cambios de alcance de trabajos entre CONTRATISTAS
que puedan ser propuestos para solucionar interfases, de acuerdo al procedimiento de
aprobacién de Ordenes de Cambio.

- Aprobar la resolucién final de interfases, en caso de conflicto entre CONTRATISTAS,
basandose en la recomendacion del CONTRATISTA PRINCIPAL

3.2 CONTRATISTA PRINCIPAL

{El CONTRATISTA PRINCIPAL es responsable de la administracién de las inierfases, su
coordinacién y documentacion hasta la resolucion de las mismas de acuerdo al plan establecido.
Asi mismo, en dar soporte al EMPLEADOR para la coordinacién de las interfases entre los otros |
CONTRATISTAS involucrados en el PMRT.

Las responsabilidades del CONTRATISTA PRINCIPAL incluyen:

- Asignar un Gerente de Interfases que sera responsable de [a gestién de las interfases del
PMRT en dependencia del Gerente de Operaciones del CONTRATISTA PRINCIPAL.

- Asignar Coordinadores de Interfases que actuaran con ef mismo nivel de responsabilidad
gue los Coordinadores de Interfases de los ofros CONTRATISTAS.

- Coordinar las respuestas de los Técnicos de Disciplina del CONTRATISTA PRINCIPAL
que se encargaran de la gestidn de las interfases e intercambio de informacién para su
resolucion.

Esfe documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permiso previo por escrito esta eslrictamente prohibida.
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- Editar Listado de Puntos de Interfase para cada CONTRATISTA basado en la informacion
FEED. Estos listados formaran parte de la documentacion contractual de cada
CONTRATISTA que estara obligado a su seguimiento y actualizacién con los cambios de
ingenieria de detalle.

- Coordinar y cooperar en el desarrollo de los detalles de cronogramas requeridos para
permitir la construccion de las interfases sin inferir retrasos a ninguna de las partes
involucradas.

- ldentificar y coordinar nuevas interfases que pudieran generarse durante el desarrollo de
la ingenieria de detalle.

- Proponer resoluciones a los conflictos que surjan entre CONTRATISTAS. En el caso de
que alguna de las partes no aceptara la resolucion, el CONTRATISTA PRINCIPAL
notificara al EMPLEADOR dicho asunto al objeto de que el EMPLEADOR instruya al
CONTRATISTA a implementar las instrucciones de la resolucion.

- Mantener la base de datos de interfases y editar informes mensuales de progreso para
seguimiento de la resolucién de las interfases.

- Organizar reuniones de seguimiento de progreso

- Establecer las prioridades de construccion en ef caso de solapes e inierfases entre TRy
los distintos CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS.

- Seguimiento de los trabajos relacionados con los Puntos de Interfase durante la fase de
Construccion, Pre-comisionado y Comisionado para minimizar interferencias entre
CONTRATISTAS durante la ejecucion de fos mismos.

3.3 CONTRATISTAS

Cada CONTRATISTA esta obligade a nominar un Coordinador de Interfases cuyas
responsabilidades son:

'.\°“mm" - Gestionar la informacién de interfases dentro de su propia organizacion y con otros
CONTRATISTAS.

- Nominar Técnicos de Disciplina en su organizacién que se encargaran de disenar,
documentar e intercambiar la informacién necesaria, incluyendo cronogramas, para la
resolucion de las interfases.

- Coordinar el frabajo e intercambio de informacién entre los Técnicos de Disciplina de su
arganizacion.

- Cooperar con los Coordinadores de Interfases de otros CONTRATISTAS para gestionar la
informacién necesaria, asegurando la resolucion completa de las interfases.

- Revisar la informacion recibida de otros CONTRATISTAS o del EMPLEADOR referida a
las interfases.

- Revisar y mantener actualizado el Listado de Puntos de Interfase con los cambios en el
desarrolio de la ingenieria de detalle.

- Desarrollar cronograma EPC teniendo en consideracion las fechas requeridas para la
edicion de la ingenieria de detalle de las interfases y enviar al CONTRATISTA PRINCIPAL

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin pemmiso previo por escrito ests estrictamante prohibida.
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mensualmente, o siempre que sea requerido, los fragmentos de su cronograma EPC
relacionados con interfases o hitos de ejecucién asociados al cronograma general del
PMRT.

- Editar mensualmente los informes de interfases de su alcance.

- Participar en las reuniones de interfases.

3.4 LICENCIANTES

Toedas las comunicaciones con Licenciantes que sean requeridas seran llevadas a cabo por cada
CONTRATISTA con copia al EMPLEADOR y al Gerente de Interfases del CONTRATISTA
PRINCIPAL. Los CONTRATISTAS suscribiran previamente los correspondientes acuerdos de
confidencialidad, con los Licenciantes involucrados.

Los Licenciantes tienen la obligacién de responder consultas que estén cefiidas al Disefio Basico
proporcionado, y revisar los documentos/planos criticos requeridos segin se establece en los
Contratos entre el Empleador y los Licenciantes.

4. NORMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION

4.1. LISTADO DE PUNTOS DE INTERFASE

El CONTRATISTA PRINCIPAL edita los Listados de Puntos de Interfase que son de aplicacion
para cada CONTRATISTA. En el listado se identifican las interfases que requieren de
coordinacién para asegurar gue el disefio desarrollado por los CONTRATISTAS involucrados, es
completo y coincidente, y editado en plazo para cumplir el cronograma general del PMRT.

El listado de Puntos de Interfases esta dividido por Disciplinas:

- Civil / Estructuras / Arquitectura /Sistemas Enterrados
- Tuberias

- Electricidad

- Instrumentacion y Control

- Contraincendios

- Telecomunicaciones

- Procesos

- HSE

- Ofros gue resulten necesarios

En el listado se incluye informacién general para la identificacion de la interfase como, nimero de
Punto de Interfase, CONTRATISTAS involucrados, plano o documento de referencia, detalles del
cronograma de ejecucion (fechas requeridas de disefio IFD, disefio IFC y construccion de la
interfase), estado.

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccién sin permiso previo por escrito esta estrictamente prohibida.
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Durante la ingenieria de detalle EPC, cada CONTRATISTA desarrollara ia informacion necesaria
para definir completamente los Puntos de interfase, tal como detalles de instalacion, planos
constructivos, listados, etc.. y sera responsable de mantener actualizada la lista de Puntos de
Interfase durante la duracion completa del Proyecto.

4.2, INTERCAMBIO DE INFORMACION

Cada CONTRATISTA facilitara la lista de planos y documentos que desarrollard durante la
ingenieria de detalle EPC para cada tipo de Pl, junto con las fechas de su cronograma de
proyecto en las que editara dicha informacién y/o requerira informacién de otros contratistas para
completar el disefio del PI.

Como regla general, es responsabilidad de cada CONTRATISTA editar y distribuir los planos,
documentos o informacion elaborada para la definicion del Punto de Interfase, a los otros
CONTRATISTAS involucrados para que éstos procedan a su revision y comentarios.

La distribucion de informacién se realizara utitizando ef formulario de “Interface Query” (ver
adjunto PP-02070-C-116-tmp1) que sera utilizado tanto para solicitar como para distribuir
informacién relativa a un Punto de Interfase.

El Originador de la IQ sera responsable de su distribucion a los CONTRATISTAS involucrados
con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL. E! receptor de la IQ sera responsable de revisar y
responder la IQ al Originador de la misma, con copia al CONTRATISTA PRINCIPAL.

La numeracion de las 1Q se realizara de! siguiente modo:

Proyecto Tipo Qriginador | Receptor Disciplina Numero Revisién
documento

1Q XXX YYY ZZZ NNNN NN

CIV  Civil/Estructuras/Arquitectura/Sistemas enterrados
PNG Tuberias

Electricidad

Instrumentacion y Control

Fuego y Gas ( Sistemas Contra Incendios)
Telecomunicaciones

Procesos

HSE

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. St reproduccién sin parmiso previo por escrito estd estrictamente prohibida.
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OTR Otras disciplinas

Ejemplo: 2070-1Q-XXX-YYY-INS-0001-01

Cada CONTRATISTA es responsable de mantener el registro de sus IQs y enviarlo
periddicamente al CONTRATISTA PRINCIPAL para su comprobacién e incorporacion de la
informacién a la base de datos comln de interfases.

E1 flujograma de Identificacion y Resolucion de Interfases se muestra en el adjunto PP-02070-C-
116-att1.

El acuerdo de resolucién de interfase se formalizaréa mediante la correspondiente 1Q que sera
firmada por ambas partes (entre CONTRATISTAS o entre CONTRATISTAS y CONTRATISTA
PRINCIPAL) y editada al CONTRATISTA PRINCIPAL que la registrara en la base de datos de
interfases, clasificandola como “acordada”.

En caso de que no haya acuerdo entre las partes sobre una determinada 1Q después de haber
completado el ciclo de edicion y revision de la documentaciéon relativa a la misma, el
CONTRATISTA PRINCIPAL enviara informe resolutivo de la interfase al EMPLEADOR para que
éste instruya a las partes involucradas a proceder para la resolucion de la misma.

Si durante el desarrollo de la ingenieria de detalle EPC, un CONTRATISTA identificara una nuevo
P, informara al CONTRATISTA PRINCIPAL y al CONTRATISTA involucrado mediante 1Q para
que sea incorporada a la base de datos de interfases.

4.3. REUNIONES DE INTEGRACION

Una vez seleccionados y coniratados los CONTRATISTAS, se llevard a cabo una reunion de
lanzamiento a la que asistiran el EMPLEADOR y/o sus representantes, el CONTRATISTA
PRINCIPAL. y los otros CONTRATISTAS con el propésito de:

a) Presentacion de los Coordinadores de Interfases de todas las partes

b) Clarificar los roles y responsabilidades de todos los participantes

¢) Describir la metodologia y procedimientos

d) Resolver las aclaraciones que puedan surgir sobre los puntos anteriores
e) Analizar el estado de los cronogramas frente al cronograma general.

Trimestralmente, se celebraran reuniones de seguimiento con el objetivo de revisar el progreso
de definicion de las interfases, revisar los aspectos criticos y establecer objetivos para
cumplimiento de las partes.

La primera reunion tipo KOM sera realizado en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en
Madrid, tan pronto PP suscriba el Contrato con los Contratistas

Este documento as propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduction sin permiso previo por escrito esté estrictamente prohibida.
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Las siguientes reuniones hasta tener un avance significativo de la ingenierfa de detalle (80%}), se
flevaran a cabo en las oficinas del CONTRATISTA PRINCIPAL en Madrid. Posteriormente se
flevaran a cabo en el sitio, cuya periodicidad se adecuara a las necesidades.

5. INTERFASES DURANTE LA CONSTRUCCION

Las nuevas interfases que se identifiquen durante el desarrolio de los trabajos de construccion,
precomisonado y comisionado de los distintos sistemas, se incluiran en la base de datos de
interfases de consiruccidn que serd gestionada en el sitio por e equipo de
Construccion/Comisionado del CONTRATISTA. Asi mismo, el seguimiento de la construccion de
las interfases de la etapa de ingenieria sera llevado a cabo por el Gerente de Interfases del
CONTRATISTA PRINCIPAL, o persona nominada por él, que dependerd del Gerente de
Construccion en el sitio.

6. ANEXOS

PP-02070-C-116-att01 Flujograma de Identificacion y Resolucion de Interfases
PP-02070-C-~116-tmp01 Interface Query (Formulario de Registro de Interfases)

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproduccion sin permiso previo por escrito estd estrictamente prohibida.
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FLUJOGRAMA DE IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE INTERFASES
_
BASE DATOS COORDINADOR COORDINADOR GERENTE COORDINADOR
INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES INTERFASES
CONTRATISTA X CONTRATISTAY CONTRATISTA EMPLEADOR
PRINCIPAL
IDENTIFICACION
INTERFASE
INTERFACE -
QUERY g
m a
REVISION DE
INTERFACE
QUERY
e COMPLETAR
sl
REVISION
DISCIPLINAS
TECNICAS
REVISION DE LA NO
RESPUESTA COMENTARIOS =
2
DEVOLUCION REVISION RESOLUCION IQ
COMENTARIOS COMENTARIOS CON TCDAS LAS
PARTES
NO I———'
{NSTRUCCION
ACUERDO RESOLUCION
REGISTRO | REGISTRO ¥
CIERRE O ACUERDO
Nota:

PP-02070-C-116-att01 Rev 00

El Gerente de Interfases del CONTRATISTA PRINIPAL seri copiado en toda la correspondencia entre
CONTRATISTAS relacionada con la identificacion y resolucion de-interfases.
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INTERFACE QUERY
NOMBRE DE PROYECTO:
DISCIPLINA:
CONTRATISTA ORIGINADOR:
CONTRATISTA RECEPTOR:
PAGINAS: | 1 de
[INTERFACE QUERY NO Rev Fecha
ASUNTO:
Referencias:
% -echa respuesta requerida:
DESCRIPCION DEL ASUNTO:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
~ ESPUESTA:
LISTA DE ADJUNTOS:
NOMBRE POSICION FIRMA FECHA
Preparado por:
Aprobado por:
TER INTERFACE QUERY CEIS%AE\.PA Sl NO
2] X

o
i Fichas
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