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1. ESQUEMA GENERAL
El Pago se efectuara de la siguiente manera:

1. 90% por hitos de progreso de acuerdo al cronograma y sistema de medicion
aprobados.

2. 10% por hitos al completar los Hitos de Pago indicados en este anexo.

2. HITOS DE PAGO

A continuacion se presentan los Hitos de Pago para la facturacion del 10% restante del
Precio del Contrato:

Seccion 1 Seccion 2

o Listo para Arranque 4% 4%
» Entrega para Operacion (%) 3% , -

* Recepcion 1% 4%
o Cierre del Contrato 2% 2%

Donde fos porcentajes indicados (%) estan referidos al total de los Trabajos o
Secciones (segin sea el caso), donde las Secciones son las indicadas en el Anexo 08
de este Contrato EPC.

(*) Entrega para Operacién. Se alcanzara cuando el CONTRATISTA haya realizado el
Comisionamiento, arranque y estabilizacién con cargas, previamente acordadas por
las Partes y no necesariamente de disefio, y avisado al EMPLEADOR que los
Trabajos o Seccién estan listos para Pruebas de Garantias.

3. ALCANCE PREVISTO EN CADA HITO DE PAGO

A continuacion se presenta &l alcance establecido para la culminacion de cada uno de
los Hitos de Pago definidos:

3.1 Listo para Arranque

Significa, con respecto al total de los Trabajos o a cualquier Seccion, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimientos de la definicion de “Listo
para Arrangue” establecida en el Anexo 01 del Contrato EPC, y el EMPLEADOR
haya emitido el Certificado de Listo para Aranque, segun Clausula 8A.3 del
Contrato EPC.

Donde en relacién al punto (d) establecido en el Anexo 01 del Contrato EPC de la
referida definicion de “Listo para Arranque” relativo a los documentos de las
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Subclausulas 5.6 [Documentos conforme a Trabajo] y 5.7 [Manuales de
Funcionamientc y Mantenimiento], se aclara que los documentos conforme a
trabajo o as-builts requeridos para este hito, se limitan a aquellos requeridos para
el arranque seguro de la Refineria, fos cuales son:

¢ PFDsy P&IDs,

e Diagramas de Lazos del DCS, Diagramas Logicos del ESD, Diagramas de
Lazos y Diagramas de detectores del F&G.

3.2 Recepcion

Significa, con respecito a todos los Trabajos o a cualquier Seccidn, cuando han
sido debidamente satisfechos todos los requerimientos de la definicion de
“Recepcion” establecida en el Anexo 01 del Contrato EPC y el EMPLEADOR haya
emitido el Certificado de Recepcion, segun Clausula 10 del Contrato EPC.

Donde en relacion al punto (f) establecido en ei Anexo 01 del Contrato EPC de la
referida definicion de “Recepcion” relativo a los documentos de las Sub-clausutas
5.6 [Documentos conforme a Trabajo] y 5.7 [Manuales de Funcionamiento y
Mantenimiento], se clarifica que los documentos conforme a trabajo o as-built
requeridos para este hito comprenden la totalidad de la documentacion conforme a
Trabajo o as-built, conformada en los Libros de Proyecio segtin el Listado de
Entregables EPC del Anexo 03 de la Parte C de las Especificacionies de los
Trabajos a Realizar.

3.3 Cierre del Contrato

Este pago se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos y presentada
la siguiente documentacion:

DOCUMENTACION / APLICABILIDAD Fuera Dentro
del Pais del Pais
(2)Una vez cumplidos los hitos de Listo para Si Si
Arranque (3.1) y Recepcion (3.2).
(byComprobantes de cumplimiento del pago de n/a Si
los impuestos municipales, tasas o
contribuciones tributarias aplicables en el
Peru, fegal y contractuaimente exigibles a la
fecha de presentacion de la factura.
(c)Emision de carta Fianza de Buen Si Si

Rendimiento segun estipulado en Ila
Clausula 4.2.2 del Contrato EPC.

(d)Liberacién - cierre de pago de todos los n/a Si
trabajadores (o de sus beneficiarios en caso
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Fuera Dentro

DOCUMENTACION / APLICABILIDAD del Pais del Pais

de fallecimiento) del Contratista y de sus
Subcontratistas directos (de primer nivel),
en los que se haga constar, que han
recibido a satisfacciébn los salarios,
prestaciones y sus indemnizaciones
derivados de sus contratos laborales. En
caso de que un potencial conflicto del
Contratista con alguno de sus empleados o
Subcontratistas directos impida el cierre
administrativo, este requerimiento sera
alternativamente satisfecho con a provision
de una Carta de Fianza por el importe
conocido en conflicto y cualquier otro costo
asociado que sobrevenga del proceso.

(e)Constancia del pago de los aportes a su nfa Si

cargo durante el periodo de las actividades
objeto de cobro (ESSALUD, pensiones,
seguros contra trabajo de riesgos, tiempo
de servicios y otros segln reglamentacion
laboral vigente y aplicable), legal vy
contractualmente exigibles a la fecha de
presentacion de la factura.

(f Certificacién del cierre de pago de los n/a Si
aportes a las organizaciones sindicales,
legal y contractualmente exigibles a la fecha
de presentacion de la factura.

(g)Certificacion expedida por la Inspectoria de nfa Si

Trabajo (o el ente que haga sus veces ¢on
jurisdiccion en los sitios de los trabajos), en
los cuales conste que ante el Contratista,
sus Subcontratistas directos (de primer
nivel) o Petroperl, no cursan reclamaciones
de caracter laboral por concepto de pago de
salarios, prestaciones sociales 0
indemnizaciones laborales con motivo de la
gjecucion del Contrato.

(h)Documentos en donde se conste el cierre Si Si
contractual administrativo del Contratista
con los Subcontratistas, proveedores de

)/ materiales, equipos y servicios. En caso de
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Fuera Dentro

DOCUMENTACION / APLICABILIDAD del Pais del Pais

gue un potencial conflicto del Contratista
con alguno de sus Subcontratistas o
Vendedores impida el cierre administrativo,
este requerimiento serd alternativamente
satisfecho con la provision de una Carta de
Fianza por el importe conocido en conflicto
y cualquier otro costo asociado que
sobrevenga del proceso.

4. CURVA PROGRAMADA DE DESEMBOLSOS:

Los hitos acordados y progresos (programados) calculados de acuerdo al Cronograma
- Fase EPC y el Procedimiento de Medicién del Progreso, ubicados en el tiempo,
configuran la Curva Programada de Desembolsos del Adjunto 01, contra la cual se
medira cualquier desviacion durante la ejecucion del Proyecto.

Esta curva, emitida inicialmente en délares equivalentes, sera actualizada dentro de
los 90 dias de la Fecha de Inicio para asi incluir las distintas divisas, asi como la
informacién proveniente de las revisiones de los siguientes documentos, una vez
aprobados por el EMPLEADOR:

e PP-02070-C-112 “Procedimiento del Contratista para Medicién de Progreso
y Seguimiento (Etapa EPC)”

« Cronograma - Fase EPC: editado en documento 02070-GEN-PJM-SCH-002.

En tanto no exista la curva programada aprobada en las distintas divisas en funcioén al
progreso no se efectuara desemboiso alguno.

Los pagos reales se determinaran de acuerdo al progreso fisico real alcanzado y
debidamente aprobado por el EMPLEADOR segun el Procedimiento PP-02070-C-112.

Posteriormente esta Curva Programada de Pagos sera actualizada con una
periodicidad no inferior a 6 meses (o cuando lo determine el EMPLEADOR), y/o
siempre que se apruebe una nueva Linea Base del Cronograma por el EMPLEADOR.

Estas actualizaciones de la Curva Programada de Pagos seran las utilizadas para el
cumplimiento de lo dispuesto en la cldusula 14.4 [Flujo de Cajal.

Asimismo, con periodicidad mensual el Contratista informara al EMPLEADOR de la
evolucion de los pagos reales frente a los programados.
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