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CONTRATO EPC

1. OBJETO

Este anexo contiene en el Adjunto 01 el Programa Sumario Nivel 1 (PSN1, documento
02070-GEN-PJM-SCH-002 Anexo A) el cual contempla las actividades criticas y sub-criticas
de Servicios de Ingenieria, Gestion de Compras, Suministro de Materiales, Consiruccién,
Precomisionamiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha para la Fase EPC del Proyecto
Modemizacion Refineria Talara (PMRT). Marca la duracién e hitos principales de! Proyecio
desde el punto de vista confractual {esto es, Listo para Arranque y Recepcion) de cada una
de las unidades. Se incluye calendario en meses de Proyecto, del 1 al 60, en que esta
previsto el Cerfificado de Recepcion por el EMPLEADOR de las Secciones | y il

El programa entregado es un Nivel 1, basado en el programa Primavera Nivel 3 realizado
durante la Fase FEED, el cual cubre [as fases de Ingenieria, Aprovisionamiento,
Construccion, Comisionamiento y Puesta en Marcha, hasta la Recepcion por el
EMPLEAGOR.

Dicho Nivel 3 no esta congelado adn, por lo que, si bien su desarrolio no afectara ni a la
duracion del Proyecto, ni a los Hitos Principales, se continuara detallando y perfeccionando
una vez realizada fa Conversién para su enfrega al EMPLEADOR para revision, comentarios
y aprobacion a los 20 dias de iniciado el EPC.

Ademas, el cronograma Nivel 3 entregado por el Contratista debe ser complementado con
todos los anexos y sustentos necesarios para su manejo como herramienta de control del
EPC del PMRT Integrat (p. e].: Programas de menor nivel y documentos de confrol -Nivel 4 o
mayor- distribucion de recursos, etc.), dentro de los que se cuentan todos los contemplados
en el Documento PP-02070-C-101 “Procedimiento de Planificacion y Programacion del
Contratista - Plan de Gestion del Tiempo” el cual esta incluido en la Parte D de las
Especificaciones Generales de los Trabajos.

Una vez aprobado por ¢! EMPLEADOR, el cronograma Nivel 3 constituira la Linea Base del
Programa a partir de lo cual el Contratista podra facturar de acuerdo a los avances reales,
los cuales seran calculados de acuerdo al grocedimiento PP-02070-C-112 Procedimiento del
Contratista para Medicion de Progreso y Seguimiento (Etapa EPC).

2. ALCANCE

El Alcance Total del Proyecio, considerando los limites de personal cualificado y de espacio
para movimiento de maquinas y equipos denfro de la Refineria, se ha dividido en las dos
secciones indicadas a confinuacion:

+ Seccidn [ HTD, AM2, WS2, TGL, RG2, HTN, RCA, DV3, DP1, I/C, Servicios y
Offsites

e Seccidn if: FCC, FCKy HTF.

A continuacion se muestran a titulo informativo sobre la planimetria. Para informacion de
detalle ver Anexc 27.
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Dentro de las Unidades se indican como “Terceros” las correspondientes a las Unidades
Auxiliares BOOT que serian adjudicadas por el EMPLEADOR a Terceros, asi como las
unidades OX y TKT, las cuales serian ejecutadas en paralelo a través del presupuesto
operativo del EMPLEADOR (Refineria Talara -OPEX) El alcance de estas unidades por
Terceros no forma parte del presente Contrato.

3. ACTIVIDADES

3.1 Ingenieria, Gestiéon de Compras y Suministro de Equipos y Materiales

Las actividades de este Nive! 1 son un extracto sumarizado de las actividades criticas y sub-
criticas, con objeto de establecer la duracion del Proyecto (Fecha final Contractual), y los
Hitos Contractuales: “Listo para el Arranque” y “Recepcion”.

En ingenieria se muestran, solamente, las actividades que ilusiran las actividades criticas
del Proyecto, como son Procesos, Tuberias, Civil y las relativas a las compras de equipos
de Caldereria, Mecéanica y Transmision de Calor, que implicitamente estan incluidas dentro
del apartado de Suministros. No se muestran ofras disciplinas no criticas, como Electricidad
e Instrumentacion.
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En Aprovisionamienfo, ademas de las actividades relativas a las compras de los equipos
antes mencionados, se incluyen ias compras de Material de Tuberia y Estructura Metélica.

3.2 Construccion

En el cronograma Nivel 1, las actividades de Construccion, Pre-comisionamiento y
Comisionamiento, se han dividido en dos Secciones (| y Il) con los alcances indicados en el
punto 2 de este Anexo.

Estas actividades de Construccion muesiran la légica que les une como sucesoras de las
actividades de Ingenieria y Suministros. Por Gltimo, las actividades de Construccion se
indican como predecesoras de las de Pre-comisionamiento, y éstas a su vez como
predecesoras de las de Comisionamiento y Puesta en Marcha, siguiendo una secuencia de
arranque definida.

4. PREMISAS

Se considera como Fecha de Inicio del programa ia definida en el Contrato EPC firmado por
las Partes.

Se detallan a continuacién los supuestos que han sido considerados para el desarrollo de
este PSN1.

Se entiende, que la fecha para los Hitos indicados en ef adjunto 01, cuando se menciona un
mes especifico se establece el compromiso para el dltimo dia de dicho mes.

4.1 Ingenieria

+ El Programa esta basado en ingenieria Basica de FCC utilizada en el FEED-OBE de
Marzo de 2013.

+ Fl HAZOP realizado durante el FEED se considera valido para el EPC. Durante el
EPC se harad HAZOP a algunas Unidades Paquete, asi como para el FCC y FCK,
Unidades de la cuales durante el FEED sélo fue posible hacer el Pre-hazop de la
Ingenieria Basica.

4.2 Compras

« Se continuara el proceso de compra de los equipos inmediatamente después de la
Conversion, siguiendo los origenes de bienes incluidos en la Propuesta de
Conversion, previa a la suscripcion de las Condiciones EPC y de acuerdo al listado
de ECA's Elegibles (potenciales) y el Monto Elegible de dichas ECA’s elegibles. El
CONTRATISTA se encuentra obligado a contratar respetando los origenes de las
ECA’s elegibles aquellos Bienes y Servicios que sean suficientes para cubrir dichos
Montos Elegibles durante la ejecucion del PMRT de acuerdo a la Lista de
Proveedores Aprobados.
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e En el ciclo de compras EPC no hay aprobaciones por el EMPLEADOR, a excepcion
de las requeridas para los proveedores de paises del sudeste asiatico, indicados en
el Anexo 26 de estas Condiciones EPC y el Plan de Aprovisionamiento PP-02070-C-
601 del Plan de Ejecucion del Proyecto.

4.3 Entrega del Sitio por el EMPLEADOR.

e La entrega del Sitio por et EMPLEADOR para el desarrollo de los Trabajos,
considerando que se hara sobre una refineria existente, se hara de forma progresiva
de comun acuerdo entre el EMPLEADOR y el CONTRATISTA, tomando en cuenta
las actividades de construccién temporales y demoliciones/interferencias que se
requieran realizar por ambas Partes para el inicio pleno de los Trabajos en dicha
area.

+ En el Cronograma mostrado en el Adjunio 01 de este documento, se muestran los
hitos de entrega de las distintas areas de planta.

¢ En el Adjunto 02 — Plano de Primera Fase de Vallado y Accesos del CONTRATISTA,
se muestra el 4rea de trabajo que sera entregada por et EMPLEADOR en el dia 1
dei Proyecto.

« E! CONTRATISTA propondra al EMPLEADOR, con la debida anticipacion, el plano
del Sitio a eniregar y el cronograma correspondientes para la realizacion de los
Trabajos descrito anteriormente.

4.4 Construccion

) ¢ Adjudicacion de los primeros trabajos de desmantelamiento y vallado al inicio del
J mes 1 del Proyecto.

« Adicionaimente, para poder garantizar las fechas programadas se deben cumplir los
condicionantes indicados en la tabla incluida en el Nivel |, donde se han agrupado
por los siguientes concepios:

o Permisos por Petroperd.
o Liberacion de Areas y Demoliciones:
« Tangues (su entrega por Petropert, lavados y desgasificados).
«  Demolicion de Edificios (su liberacidn por Petroperi).
« Sin Reubicacion temp %y sin nuevo edificio.
« Con Reubicacion temp *y con nuevo edificio ().
» Sin Reubicacion temp *y con nhuevo edificio

o Nuevo edificio definiivo Responsabilidad de
fdmﬁ#@\ EMPLEADOR (™).
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o Nuevo edificio definitivo Responsabilidad de
CONTRATISTA (%)

(*) Es responsabilidad de CONTRATISTA fener las
temporales y definitivas en las fechas indicadas para la
reubicacion del personal de EMPLEADOR

(**) Es responsabilidad de EMPLEADOR liberar las
areas requeridas por CONTRATISTA en las fechas
indicadas.

= Oficinas y Unidades Temporales.
« Movilizacion Temporal de Personal y Mobiliarios.
s Liberacion de Areas y Construccion de Edificios y Talleres Definitivos.

= Liberacién por Petropertt de Areas con Interferencias Operacionales
(tuberias, sistemas enterrados (Civil), cables eléctricos y de
instrumentos).

La fecha de inicio de la parada de DP1 se acordara entre las partes dentro de los
primeros 90 dias, de manera que no afecte los plazos de ejecucién del Proyecto.

Se coordinaran los espacios requeridos por el EMPLEADOR durante sus paradas
programadas no debe interferir con las actividades del Proyecto.

Se ha acordado con el EMPLEADOR que las zonas de trabajo se independizaran de
las unidades en operacion mediante vallas temporales de separacion y que el control
tanto de los accesos como de la seguridad en dichas zonas sera responsabilidad
exclusiva del Contratista, quien habra de cumplir como minimo los requisitos
relevantes del EMPLEADOR, los cuales estan indicados en el Anexo 12.

l.as Partes pondran a disposicion del Proyecto el personal suficiente para gestionar
diligentemente, dentro de la organizacion de la Refineria, los permisos de acceso,
trabajo, efc., que puedan ser requeridos dentro de las zonas coniroladas por la
Refineria. Los tiempos del programa estan basados en autorizaciones para frabajos
en calienfe en el mismo dia, previa solicitud del Coniratista de acuerdo al
procedimienic esfablecido. También se ha supuesto que los tiempos del
EMPLEADOR para permisos de acceso, cursos de formacion efc., se concretaran en
los Planes de Seguridad.

Finalmente, en relacién a las Unidades Auxiliares BOOT:

Se considera que se recibird Autorizacion del EMPLEADOR para emitir
inmediatamente las peticiones de oferta a los fercerizadores al inicio de Proyecto. Si
el EMPLEADOR/CONTRATISTA tuviese nuevos comentarios a los pagquetes de
peficion de oferta se comunicarian a los ofertantes anies de su fecha de
presentacion de ofertas.
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e Las fechas marco de los confratos BOOT, expresadas en meses de Proyecto
transcurridos a partir del inicio del mismo, indicadas en el PSN1 son:

Paquete 1: Mes 7,5 de Proyecto | 17-PHP: Mes 46,5

17-PHP (Planta de Hidrogeno), 45-NiS & SE05: Fin Mes 40
45-NIS (Nitrégeno) y

SE-5 {Subestacion Nob)

Paquete 2: Mes 7,5 de Proyecto Mes 46,5

16-WSA (Planta de Acido Sulfirico)

+ ASC (Almacenamiento de Sulfirico)
Paquete 3: Mes 7,5 de Proyecto Fin Mes 32
48-STA (Sistema de Aguas): DM2 (Desionizadora
o Desmineralizadora) & OR2 (Desaladera)

Paquete 4: Mes 7,5 de Proyecio | 58-SWi & SWO: Fin Mes 30
42-WWS (Tratamiento de Aguas Residuales), Resto del Paquete 4: Mes
SA2 (Tratamiento de Aguas Sanitarias), BAW 39,5

(Planta de Lastre) y NOW (Lluvias)

46-SWC (Sistema de Agua de Mar) y CWC
(Circuito de Enfriamiento),

57-SLP (Drenajes y Slop)

58-SWI (Captacion) y SWO (Descarga Marina)
Paguete 5: Mes 7,5 de Proyecto Fin Mes 38
31-GE Cogeneracion

+ SGV (Sistema General de Vapor)

+ RCO (Recuperacion de Condensados)

Estas fechas de inicio de BOOT seran ratificadas en los primeros 90 dias con el
cronograma nivel 3.

Una vez que se tengan las fechas definitivas de los adjudicatarios de las unidades
tercerizadas y estudiadas a la vista del cronograma nivel 3 aprobada del proyecto, si
éste se viese impactado generara un derecho a favor del Contratista para la ampliacion
de plazo.
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Adjunto 01 — Programa Sumario Nivel | del EPC (02070-GEN-PJM-SCH-002 Anexo 1,
rev 1)
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PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA PROYECTO: 02070

ANEXO 25: PROGRAMA SUMARIO NIVEL 1 ricivasdes
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