



ANEXO 19 AUTORIZACIONES

ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL EMPLEADOR.....	2
3. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL CONTRATISTA	2

ADJUNTOS

Adjunto 01	Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del Empleador.....(8 páginas)
Adjunto 02	Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del Contratista.....(2 páginas)



**ANEXO 19: AUTORIZACIONES**

CONTRATO Nº Construcción y Procura LOCAL

1. OBJETIVO

Establecer la responsabilidad de cada una de las Partes en la obtención de todos los permisos, aprobaciones, licencias o autorizaciones que, de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes de la República del Perú (incluyendo entidades particulares y del Sector Público) sean requeridas para llevar a cabo el diseño, construcción y puesta en servicio del Proyecto; esto incluye cualquier acuerdo para la obtención de derechos de paso, servidumbres, compra de terrenos o arrendamientos, etc., con personas que de alguna manera tengan derechos que puedan impedir o evitar la ejecución de cualquier parte de los trabajos o frente a quien cualquiera de las Partes (EMPLEADOR y CONTRATISTA) pudiera tener alguna responsabilidad debido a la ejecución de los trabajos.

2. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL EMPLEADOR

La lista de principales Autorizaciones que a la fecha son responsabilidad del EMPLEADOR se presentan en el Adjunto 1. Este listado podría variar según las exigencias legales que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto. El EMPLEADOR deberá estar en capacidad de alertar al CONTRATISTA en caso surjan nuevas exigencias legales que causen la necesidad de tramitar autorizaciones no contempladas en el Adjunto 1 señalado.

3. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL CONTRATISTA

La lista de principales Autorizaciones que a la fecha son responsabilidad del CONTRATISTA se presenta en el Adjunto 2. Este listado podría variar según las exigencias legales que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto. El CONTRATISTA deberá estar en capacidad de identificar el surgimiento de nuevas exigencias legales que causen la necesidad de tramitar autorizaciones no contempladas en dicho Adjunto 2.

El CONTRATISTA deberá obtener a su costo las Autorizaciones bajo su responsabilidad y aquellas autorizaciones adicionales en las fechas que se requiera para cumplir a cabalidad con sus obligaciones conforme al Contrato. Como referencia y con carácter no limitativo se señalan los siguientes casos:

- Transporte de cargas (materiales, equipos y equipos de construcción) en vías nacionales antes del inicio de la construcción.
- Autorizaciones, visados y permisos de trabajo para el personal extranjero que vaya a trabajar en el Perú.

EL CONTRATISTA será responsable por las Autorizaciones que deban obtener sus Proveedores, Subcontratistas y Empleados.

El CONTRATISTA debe incluir en el programa del Proyecto las fechas requeridas de cualquier autorización en donde el EMPLEADOR sea responsable. El CONTRATISTA actualizará las fechas de estos requerimientos mensualmente y en conjunto las Partes harán el debido seguimiento en el cumplimiento de estas obligaciones.





ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL

El CONTRATISTA deberá efectuar sus mayores esfuerzos (incluyendo el aporte de toda la documentación de soporte necesaria) para ayudar al EMPLEADOR en la obtención de los permisos locales, regionales o nacionales, de acuerdo al numeral 1.13.4 de las Condiciones EPC. En ese sentido el CONTRATISTA entregará al EMPLEADOR cuando éste lo solicite la documentación técnica de ingeniería necesaria para que el EMPLEADOR pueda proceder a las solicitudes. Asimismo, el CONTRATISTA deberá responder de manera oportuna a las observaciones que tuvieran lugar por parte de las autoridades a los documentos de soporte presentados.



Handwritten signature



Adjunto 1: Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del Empleador

PERMISOS REQUERIDOS		ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
1	Estudio de Impacto Ambiental (EIA)	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAEE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes del inicio del diseño de ingeniería.	Aprobado con R.D. N° 087-2011-MEM/AEE (30.03.2011)
2	Modificaciones al EIA.	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAEE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes del inicio del diseño de ingeniería.	Con Oficio N° 592-2013-MEM/AEE e Informe N° 033-2013-MEM-AEE/MSB (26.02.2013), concluyen que no se necesita de un EIA y que los cambios de diseño e ubicación de infraestructura (Plot Plan N° 8), no modifican el EIA aprobado por la Autoridad.
3	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	Ministerio de Cultura (MINCU)	Antes de inicio de Construcción de Oficinas Temporales.	Aprobado con Oficio N° 0265-2012-DRC.PIU/MC (14.06.2012) – CIRA N° 2012-088 (01.06.2012), aplicable para zona de "Chatarreros" y zona de ubicación de Edificio Administrativo.
4	Informe Técnico Favorable para la Modificación de Refinerías y Terminales	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la Construcción de Unidades de Proceso	Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos OSINERGMIN N° 4486-2014-OS-GFHL/UPPD del 02/04/2014, se resuelve aprobar a favor de PETROPERU, el Informe Técnico N° GFHL/UPPD-241767-2014 del 19/03/2014, con dictamen Favorable respecto de las 14 Unidades de Procesos. El ITF, de las Unidades Tercerizadas se gestionara cuando se tenga la información completa.
5	Solicitud de Actas de verificación	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Durante la Construcción de las Unidades de Proceso	El ITF de Modificación de Refinerías y Terminales (Autorización N° 4) indicará cuales son las actas de pruebas, actas de verificación de conformidad, certificados de evaluación de la conformidad, certificados de inspección requeridos para la Modificación del Registro de Hidrocarburos (Autorización N° 31).



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL



PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
6	Informe Técnico Favorable para Modificación – Consumidores Directos de Combustible Líquido	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la Construcción de Unidades de Proceso
7	Certificado de Parámetros Urbanísticos	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Antes de inicio de construcción de obras civiles.
8	Licencia de Construcción	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Antes de inicio de construcción de obras civiles.
9	Aprobación de Plan de Abandono de 4 Tanques de RFTL	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes de inicio de desmontaje de los Tanques Plan de Abandono Aprobado con R.D. N° 0209-2012-MEM/AEE (09.08.2012) para los tanques 300, 258, 182 y 179. Licencias de Demolición Con R.G. N° 309 – 06- 2012. GDT-MPT (06.06.12) emite licencias para demolición, anillos de cimentación de losa y de tanque N° 258. Con R.G. N° 308 – 06- 2012. GDT-MPT (06.06.12) emite licencias para demolición, anillos de cimentación de losa y de tanque N° 300. Con R.G. N° 311 – 06- 2012. GDT-MPT (06.06.12) emite licencias para demolición, anillos de cimentación de losa y de tanque N° 179. Con R.G. N° 310 – 06- 2012. GDT-MPT (06.06.12) emite licencias para demolición, anillos de cimentación de losa y de tanque N° 182.
10	Licencia de demolición	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Antes del inicio de demoliciones. Resolución Gerencial N° 183-04-2012-GDT-MPT (18.04.2012) aprobó licencia para la demolición de 56 edificaciones de RFTL.

OSORIO LACHO
Ficha: 02452
18/04/12

ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 3 de 8

CONTRATO Nº Construcción y Procura LOCAL



PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
11 Autorización, Permiso y Licencia para instalar y/u operar Estaciones de Servicio Privado de Telecomunicaciones	Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)	Antes del uso y funcionamiento de la Refinería	El Contratista generará los documentos necesarios para diseñar, construir, instalar, probar y poner en servicio los sistemas de telecomunicaciones, en especial, radio marítima y radio terrestre del área de Refinería, los cuales serán puestos a disposición del Empleador para gestionar los permisos correspondientes.
12 Otorgamiento de Resolución Directoral de aprobación de anteproyecto de derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros) para Captación.	Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos.	DICAPI, aprobó Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática para la Instalación del Sistema de Captación, mediante Resolución Directoral Nº 0206-2013-MGP/DCG (05.03.2013)
13 Otorgamiento de Resolución Directoral de proyecto derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros), para construcción de emisores submarinos	Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos.	DICAPI, aprobó Proyecto de Derecho de Uso de Área Acuática para la Instalación del Sistema de Captación "Resolución Directoral Nº 1091-2013-MGP/DCG (20.11.2013)
14 Otorgamiento de Resolución Directoral de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática para la Instalación de dos Emisores Submarinos para el Sistema de Descarga Térmica, Salina y Efluentes.	Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes del inicio de construcción del sistema de captación de agua de mar.	DICAPI, aprobó Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática para la Instalación de dos Emisores Submarinos para el Sistema de Descarga Térmica, Salina y Efluentes, mediante Resolución Directoral Nº 0225-2013-MGP/DCG (07.03.2013)
15 Otorgamiento de Resolución Directoral de proyecto derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros), para construcción del sistema de captación de agua de mar	Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes del inicio de construcción del sistema de captación de agua de mar	DICAPI, aprobó Proyecto de Derecho de Uso de Área Acuática para la Instalación de dos Emisores Submarinos para el Sistema de Descarga Térmica, Salina y Efluentes, mediante Resolución Directoral Nº 1091-2013-MGP/DCG (20.11.2013)



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL



PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
16	Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales y/o domésticas tratadas.	Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura (MINAG)	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos
17	Autorización de Uso Temporal de áreas acuáticas y/o terrenos ribereños para Habilitaciones Portuarias o Resolución Directoral que aprueba el anteproyecto de derecho de uso de área acuática (DICAPI)	Autoridad Portuaria Nacional (APN) o Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes de la Construcción de Nuevo muelle (MU2)
18	Autorización definitiva para el Uso de áreas acuáticas y/o terrenos ribereños para Habilitaciones Portuarias. o Resolución Directoral de uso de área acuática (DICAPI)	Autoridad Portuaria Nacional (APN) o Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Antes de la Construcción de Nuevo muelle (MU2)
19	Otorgamiento de Habilitación Portuaria	Autoridad Portuaria Nacional (APN)	Antes de inicio de operación del nuevo Muelle (MU2)
20	Autorización de Uso de Agua Mar.	Autoridad Nacional del Agua (ANA) / Administración Local del Agua (ALA)	Antes del inicio de los trabajos de construcción de sistema de captación.

OSORIO LACHO
Ficha: 02452
16/02/2017

[Handwritten signature]

PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO Nº Construcción y Procura LOCAL

	PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
21	Licencia de Uso de Agua Mar Sistema de Captación.	Autoridad Nacional del Agua (ANA) / Administración Local del Agua (ALA)	Antes del uso del sistema de captación	ANA/AAA, aprobó la Autorización para Ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico para la Captación de Agua de Mar no Desalinizada, mediante Resolución 1647-2013 ANA-AAA-JZ-V del 03 de diciembre 2013, Nota: La licencia de uso de agua se gestiona después de la construcción del Sistema de Captación de Agua de Mar.
22	Opinión Técnica Favorable para el otorgamiento de Autorización de Vertimiento y/o Re-uso de Aguas Residuales Industriales y/o Domésticas Tratadas	Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA)	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos	DIGESA, aprobó Opinión Técnica Favorable para el Otorgamiento de Autorización de Vertimiento y/o Reuso de Aguas Residuales Industriales Tratadas, mediante Oficio N° 4995-2013/DEPA/DIGESA (05.09.2013), Informe N° 3922-2013/DEPA/DIGESA (05.09.2013)
23	Solicitud de Inspección de Avance de Obras y Emisión de Certificado	Autoridad Portuaria Nacional (APN) y/o Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa (MINDEF)	Durante construcción de del nuevo muelle (MU2)	APN / DICAPI, definirá en su oportunidad el número de inspecciones.
24	Informe Técnico Favorable de aprobación del manual de diseño de ducto de transporte de hidrocarburo.	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes de la Construcción de ductos de transporte de hidrocarburos	-
25	Autorización para la instalación y operación de ducto de uso propio	Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas	Antes de la operación del ducto de uso propio	-
26	Informe Técnico Favorable (ITF) para inicio de operación de ducto de uso propio	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes de la operación del ducto de uso propio	-
27	Certificado de Finalización de Construcción	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Al concluir la construcción.	-

OSORIO LACHO
Ficha: 5492052
[Handwritten signature]

ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL



PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
28 Inspección Técnica Defensa Civil	Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)	Antes del uso y funcionamiento de edificaciones.	Previo a solicitud Autorización N° 30 (Actualización Licencia de Funcionamiento)
29 Inscripción o Actualización del Registro Único para el Control de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados	1. Ministerio de la Producción (PRODUCE) 2. Policía Nacional del Perú (PNP)	Antes del Pre-Comisionado	PP dispone de autorización para los insumos que actualmente utiliza.
30 Actualización de Licencia de Funcionamiento	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Antes del uso y funcionamiento (puesta en marcha de unidades de proceso)	PP dispone de las licencias de las instalaciones actuales. Requiere inspección técnica de Defensa Civil (Autorización N° 28).
31 Modificación del Registro de Hidrocarburos de Refinería	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la operación de las unidades del proceso	PP dispone del Registro de las instalaciones existentes.
32 Modificación de la Actualización de Registro de Consumidor Directo de Combustible	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la operación de las unidades del proceso	-



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 7 de 8

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL



PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
33 Plan de Abandono de 13 Tanques de Refinería	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes del inicio de desmontaje de los Tanques	Plan de Abandono Parcial aprobado con R.D. N° 0252-2013-MEM/AEE (29.08.2013) por los 13 Tanques (201 FB, 115, 176, 114, 467, 378, 547, 548, 509, 812, 99, FT-1 y 256) en Refinería Talara. Licencias de Demolición (de anillos de cimentación, de losa y de tanque): <ul style="list-style-type: none"> R.G. N° 183-04-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanques N° 114, 467 y 378. R.G. N° 203-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque NL 812. R.G. N° 204-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque N° 509. R.G. N° 205-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): N° 256. R.G. N° 206-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque N° DFB-201-B. R.G. N° 207-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanques N° 547 y 548. R.G. N° 207-05-2013. GDT-MPT (04.05.13): tanque N° 115 y 176
34 Estudio de Riesgos para Operación	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Mediante R.D. N° 10824-2013-OS/GFHEL-JPPD (29.08.2013), aprueban el Estudio de Riesgos para Operación. No incluye FCC y FCK.
35 Actualización del Estudio de Riesgos para Operación	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se requiere actualización según Plot Plan aprobado, con información EPC existente a fecha de presentación. Requiere completar FCC y FCK; así como los compromisos asumidos ante OSINERGMIN.
36 Estudio de Riesgos para construcción	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se refiere al Estudio de Riesgos para construcción de las unidades de procesos, tanques e instalaciones complementarias, de acuerdo a la Resolución Directoral N°240-2010-OS/CD, del OSINERGMIN.

OSINERGMIN
Ficha: 62262
2013



CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL

PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
37 Plan de Contingencia para Construcción	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se refiere al Plan de Contingencia asociado a la Construcción de las unidades de procesos, taques e instalaciones complementarias, de acuerdo a la Resolución Directoral N°240-2010-OS/CD, del OSINERGMIN. Su emisión es conjunta con el Estudio de Riesgos para construcción (Ítem 36).
38 Plan de Abandono del Pozo Petrolero (3605)	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	Antes del inicio de construcción del sistema de captación	Se cuenta con el Plan de Abandono del pozo aprobado por OSINERGMIN. Se estima iniciar los trabajos de abandono en agosto del 2013.
39 Otorgamiento de Autorización para generación de energía en Central Termoeléctrica superior a 500 kW.	Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes del inicio de construcción de la Central Termo-eléctrica	-
40 Transmisión de Energía de la Red Nacional.	Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM)	Antes del inicio de construcción de las líneas de transmisión.	-



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL



Adjunto 2: Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del CONTRATISTA

PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
A Licencia de Actividad del Contratista	1.-Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 2.-Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Después de la adjudicación del Contrato EPC	-
B Número de Registro Único (RUC) de Contribuyentes	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Después de la adjudicación del Contrato EPC	-
C Registro de contratos del Personal extranjero	Dirección de Trabajo y Promoción Social del Gobierno Regional de Piura	Antes de su ingreso de labor en el Perú	Alternativamente puede ser solicitada ante la autoridad administrativa de trabajo (AAT) de la jurisdicción donde se encuentre el centro de trabajo.
D Certificado de Habilidad temporal de profesionales extranjeros	Colegio Profesional de la especialidad	Antes de su ingreso de labor en el Perú	-
E Inscripción de Personas Naturales y Jurídicas - Contratistas de Servicios en el Registro Público de Hidrocarburos	Dirección General de Hidrocarburos Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	Antes de iniciar operaciones en el Perú	Se exige que los Subcontratistas se encuentren inscritos el Registro Público de Hidrocarburos.
F Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Antes de iniciar operaciones en el Perú	-
G Cortes de pista pública y accesos temporales.	Municipalidad Provincial de Talara	Antes del corte de pista.	En relación a la operatividad de los trabajos constructivos de TR (accesos para tránsito de vehículos de personal, maquinaria pesada, adecuación de vías externas para facilidad de tránsito, etc.).

OSORIO LACAY
Ficha:
62450
17/10/2017

[Handwritten signature]

PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 2 de 2

CONTRATO N° Construcción y Procura LOCAL

PERMISOS REQUERIDOS	ENTIDAD OTORGANTE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES
H Construcción y Habilitación de Vías de Tránsito hacia Refinería Talara, Condominio Punta Arenas y Oficinas Temporales.	Municipalidad Provincial de Talara	Antes del inicio de movimiento de tierras	En relación a la operatividad de los trabajos constructivos de TR (accesos para tránsito de vehículos de personal, maquinaria pesada, adecuación de vías externas para facilidad de tránsito etc.). Eventualmente se requerirá comunicación oficial de PP.
I Permiso de transporte y almacenamiento de materiales y residuos peligrosos	1.-Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2.- Municipalidad Provincial de Talara 3.-Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 4.-Gobierno Regional de Piura	Antes del transporte	Establecido en la Ley General de Residuos Sólidos 27314 y Ley General de Transporte y reglamento de transporte de sustancias peligrosas. Las empresas especializadas deben cumplir los siguientes requisitos de ley: <ul style="list-style-type: none">• Empresas Prestadoras de Servicios - Residuos Sólidos (EPS-RS) y• Empresa Comercializadora - Residuos Sólidos (EC-RS)
J Inspección para importación de equipos y materiales	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Durante la construcción.	-

