

ANEXO 19 AUTORIZACIONES

ÍNDICE


1. OBJETIVO.....	2
2. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL EMPLEADOR.....	2
3. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL CONTRATISTA	2

ADJUNTOS

Adjunto 01	Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del EMPLEADOR(9 páginas)
Adjunto 02	Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del CONTRATISTA ...(2 páginas)



000001



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° EPC UA&TC

1. OBJETIVO

Establecer la responsabilidad de cada una de las Partes en la obtención de todos los permisos, aprobaciones, licencias o autorizaciones que, de acuerdo a las leyes y regulaciones vigentes de la República del Perú (incluyendo entidades particulares y del sector público) sean requeridas para llevar a cabo el diseño, construcción y puesta en servicio de las Unidades Auxiliares; esto incluye cualquier acuerdo para la obtención de derechos de paso, servidumbres, compra de terrenos o arrendamientos, etc., con personas que de alguna manera tengan derechos que puedan impedir o evitar la ejecución de cualquier parte de los trabajos o frente a quien cualquiera de las Partes (**EMPLEADOR** y **CONTRATISTA**) pudiera tener alguna responsabilidad debido a la ejecución de los trabajos.

2. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL EMPLEADOR

La lista de principales Autorizaciones que a la fecha son responsabilidad del **EMPLEADOR** se presentan en el Adjunto 1.

3. RESPONSABILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES POR EL CONTRATISTA

La lista de principales Autorizaciones que a la fecha son responsabilidad del **CONTRATISTA** se presenta en el Adjunto 2. Este listado podría variar durante el desarrollo del Proyecto. El **CONTRATISTA** deberá estar en capacidad de identificar el surgimiento de nuevas exigencias legales que causen la necesidad de tramitar autorizaciones no contempladas en dicho Adjunto 2.

El **CONTRATISTA** deberá obtener a su costo las Autorizaciones bajo su responsabilidad y aquellas autorizaciones adicionales no identificadas en las fechas que se requiera para cumplir a cabalidad con sus obligaciones conforme al presente Contrato. Como referencia y con carácter no limitativo se señalan los siguientes casos:

- Transporte de cargas (materiales, equipos y equipos de construcción) en vías nacionales antes del inicio de la construcción.
- Autorizaciones, visados y permisos de trabajo para el personal extranjero que vaya a trabajar en el Perú.

El **CONTRATISTA** será responsable por las Autorizaciones que deban obtener sus proveedores, Subcontratistas y empleados.

El **CONTRATISTA** debe incluir en el programa del Proyecto las fechas requeridas de cualquier autorización en donde el **EMPLEADOR** sea responsable. El **CONTRATISTA** actualizará las fechas de estos requerimientos mensualmente y en conjunto las Partes harán el debido seguimiento en el cumplimiento de estas obligaciones.

El **CONTRATISTA** deberá apoyar al **EMPLEADOR** en la obtención de los permisos locales, regionales o nacionales, de acuerdo al numeral 1.13.4 del Contrato. En ese sentido el **CONTRATISTA** entregará al **EMPLEADOR** cuando éste lo solicite la documentación técnica de ingeniería necesaria para que el **EMPLEADOR** pueda proceder a las solicitudes.



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

CONTRATO N° EPC UA&TC

Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá responder de manera oportuna a las observaciones que tuvieran lugar por parte de las autoridades a los documentos de soporte presentados.



000003



ANEXO 19: AUTORIZACIONES


PÁGINA 1 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

Adjunto 1: Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del EMPLEADOR

1	Estudio de Impacto Ambiental ("EIA")	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos ("DGAAE") del Ministerio de Energía y Minas ("MEM")	Antes del inicio del diseño de ingeniería.	Aprobado con R.D. N° 087-2011-MEM/AEE (30.03.2011)	100
2	Modificaciones al EIA.	DGAAE del MEM	Antes del inicio del diseño de ingeniería.	Con Oficio N° 592-2013-MEM/AEE e Informe N° 033-2013-MEM-AEE/MSB (26.02.2013),	100
3	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ("CIRA")	Ministerio de Cultura ("MINCU")	Antes de inicio de Construcción.	Aprobado con Oficio N° 0265-2012-DRC.PIU/MC (14.06.2012) – CIRA N° 2012-088 (01.06.2012), aplicable para zona de "Chatarreros" y zona de ubicación de Edificio Administrativo.	100
4	Informe Técnico Favorable para la Modificación de Refinerías y Terminales	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ("OSINERGMIN")	Antes del inicio de la Construcción de Unidades de Proceso	Se encuentran pendientes algunas plantas: TKT, PHP, OX, GLP, SA2; WWO; NIS y SW1. Pendiente Información Técnica para presentar expedientes	80
5	Solicitud de Actas de verificación	OSINERGMIN	Durante la Construcción de las Unidades de Proceso	El ITF de Modificación de Refinerías y Terminales (Autorización N° 4) indicará cuales son las actas de pruebas, actas de verificación de conformidad, certificados de evaluación de la conformidad, certificados de inspección requeridos para la Modificación del Registro de Hidrocarburos (Autorización N° 31). Pendiente solicitud de Osinergmin	0
6	Informe Técnico Favorable para Modificación – Consumidores Directos de Combustible Líquido	OSINERGMIN	Antes del funcionamiento de las nuevas Unidades de Proceso	Pendiente	0

000000




ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 2 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

7	Certificado de Parámetros Urbanísticos	Municipalidad Provincial de Talara (MPT)	Antes de inicio de construcción de obras civiles.	Con Formulario Oficial Múltiple Municipal - FOM N° 00892 (06.10.2011), la MPT emite a Petroperú el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificaciones aplicable a las edificaciones, Condominio Punta Arenas y Terreno denominado Chatarreros. Renovado en 2017 por 3 años adicionales	100
8	Licencia de Construcción	Municipalidad Provincial de Talara ("MPT")	Antes de inicio de construcción de obras civiles.	Ingreso expediente técnico a Mesa de Partes de la MPT, mediante Carta PMRT-CC-0157-2014 (20/05/2014). Con Carta PMRT-CC-0366-2014 (07/08/2014), ingresa información complementaria "Entrega Documentos en Físico para Licencias de Edificación y Autorización de Obras Complementarias Integral y abierta del Proyecto Modernización Refinería Talara". Pendiente Renovación en Noviembre 2017	100
9	Aprobación de Plan de Abandono de 4 Tanques de RFTL	DGAEE del MEM	Antes de inicio de desmontaje de los Tanques	<u>Plan de Abandono</u> Aprobado con R.D. N° 0209-2012-MEM/AEE (09.08.2012) para los tanques 300, 258, 182 y 179.	100
10	Licencia de demolición	MPT	Antes del Inicio de demoliciones.	Resolución Gerencial N° 183-04-2012-GDT-MPT (18.04.2012) aprobó licencia para la demolición de 56 edificaciones de RFTL.	100

000000



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 3 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

11	Autorización, Permiso y Licencia para instalar y/u operar Estaciones de Servicio Privado de Telecomunicaciones	Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones ("DGT") del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC")	Antes del uso y funcionamiento de la Refinería	Se deben generar los documentos necesarios para diseñar, construir, instalar, probar y poner en servicio los sistemas de telecomunicaciones, en especial, radio marítima y radio terrestre del área de Refinería, los cuales serán puestos a disposición del Empleador para gestionar los permisos correspondientes.	30
12	Otorgamiento de Resolución Directoral de aprobación de anteproyecto de derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros) para Captación de agua de Mar	Dirección General de Capitanías y Guardacostas ("DICAPI")	Antes del inicio de construcción de Captación de Agua de Mar	Aprobado con R.D. N° 0206-2013-MGP/DCG (05.03.2013)	100
13	Otorgamiento de Resolución Directoral de proyecto de derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros), para construcción de emisores submarinos	DICAPI	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos.	Aprobado con R.D. N° 1091-2013-MGP/DCG. (20.11.2013)	100
14	Otorgamiento de Resolución Directoral de aprobación de anteproyecto de derecho de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros) para el sistema de emisores submarinos.	DICAPI	Antes del inicio de construcción del sistema de captación de agua de mar.	Aprobado con R.D. N° 0225-2013-MGP/DCG (07.03.2013)	100

000000



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 4 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

15	Otorgamiento de Resolución Directoral de uso de área acuática (incluye franja ribereña de 50 metros), para construcción del sistema de captación de agua de mar	DICAPI del Ministerio de Defensa ("MINDEF")	Antes del inicio de construcción del sistema de captación de agua de mar	Aprobado con R.D. N° 1091-2013-MGP/DCG. (20.11.2013)	100
16	Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales y/o domésticas tratadas.	Autoridad Nacional del Agua ("ANA")	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos	Con carta PMRT-CT-0483-2013 (15.10.2013), ingresa expediente a ANA. Incluye Opinión Técnica Favorable de DIGESA (Autorización N° 22). Se autorizará cuando esté construido el sistema de vertimiento	0
17	Autorización de Uso Temporal de áreas acuáticas y/o terrenos ribereños para Habilitaciones Portuarias o Resolución Directoral que aprueba el anteproyecto de derecho de uso de área acuática (DICAPI)	Autoridad Portuaria Nacional ("APN") o DICAPI del MINDEF	Antes de la Construcción de Nuevo muelle (MU2)	Con carta N° 1248-2013-APN/GG (12.11.2013), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), establece la Viabilidad Técnica para el Desarrollo de las Actividades Portuarias en el Área Ubicada en el Distrito de Pariñas, Departamento de Piura. Aprobado con R.D. N° 1239-2013-MGP/DCG. (18.12.2013), Resolución Directoral que aprueba el anteproyecto de derecho de uso de área acuática (DICAPI)	100

00000000



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 5 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

18	<p>Autorización definitiva para el Uso de áreas acuáticas y/o terrenos ribereños para Habilitaciones Portuarias.</p> <p>O</p> <p>Resolución Directoral de uso de área acuática (DICAPI)</p>	<p>APN o DICAPI del MINDEF</p>	<p>Antes de la Construcción de Nuevo muelle (MU2)</p>	<p>'Ingresa expediente mediante carta N° PMRT-CT-0058-2014 (19/02/2014), a la APN.</p> <p>APN, emite oficio N° 422-2014 APN/GG del 14/03/2014, solicitando a DICAPI, la verificación de las coordenadas UTM y geográficas relacionadas al Nuevo Muelle Híbrido.</p> <p>DICAPI, emite opinión favorable mediante Carta V.200-38 del (05.06.2014), dirigido a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), respecto a las coordenadas UTM y geográficas relacionadas al Nuevo Muelle Híbrido.</p> <p>Mediante Oficio N° 729-2014-APN/GG (04/07/2014), comunica a PP y ha DICAPI, el Acuerdo de Directorio N° 030-2014-APN/DIR (27/06/2014), aprueba la Viabilidad Técnica para Uso de Área Acuática y Franja Ribereña para el Nuevo Muelle Híbrido del Proyecto Modernización Refinería Talara.</p> <p>Mediante Carta N° PMRT-CT-0307-2014 (10/07/2014), se pone en conocimiento a la DICAPI, el Acuerdo de Directorio N° 030-2014-APN/DIR (27/06/2014), aprueba la Viabilidad Técnica para Uso de Área Acuática y Franja Ribereña para el Nuevo Muelle Híbrido del Proyecto Modernización Refinería Talara.</p>	100
19	<p>Otorgamiento de Habilitación Portuaria</p>	<p>APN</p>	<p>Antes de inicio de operación del nuevo Muelle (MU2)</p>	<p>El 30/04/2015, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio N° 015-2015-APN/DIR, APN otorgó la Habilitación Portuaria para la Construcción del Nuevo Muelle Híbrido MU2 a favor de PETROPERÚ S.A.</p>	100

000000





ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 6 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

20	Autorización de Uso de Agua Mar.	Autoridad Nacional del Agua ("ANA") / Administración Local del Agua ("ALA")	Antes del inicio de los trabajos de construcción de sistema de captación.	Se autorizará cuando esté construido el sistema de captación.	0
21	Licencia de Uso de Agua Mar Sistema de Captación.	ANA / ALA	Antes del uso del sistema de captación	Autoridad nacional y local del agua, aprobó mediante Resolución 1647-2013 ANA-AAA-JZ-V (03.12.2013) Nota: La licencia de uso de agua se gestiona después de la construcción del Sistema de Captación de Agua de Mar	100
22	Opinión Técnica Favorable para el otorgamiento de Autorización de Vertimiento y/o Re-uso de Aguas Residuales Industriales y/o Domésticas Tratadas	Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA)	Antes del inicio de construcción de emisores submarinos	Según Oficio N° 4995-2013/DEPA/DIGESA (05.09.2013) e Informe N° 3922-2013/DEPA/DIGESA (05.09.2013). Requerido para Autorización N° 16 (Aprobación de vertimiento de aguas residuales industriales y/o domésticas tratadas).	100
23	Solicitud de Inspección de Avance de Obras y Emisión de Certificado	APN	Durante construcción de del nuevo muelle (MU2)	Con fecha 13.05.16 la APN otorga la Licencia Portuaria N° 001-2016-APN/GG-LP para la operación de la 1ª fase de carga seca del muelle MU2	100
24	Informe Técnico Favorable de aprobación del manual de diseño de ducto de transporte de hidrocarburo.	OSINERGMIN	Antes de la Construcción de ductos de transporte de hidrocarburos	Ya no es requerido	
25	Autorización para la instalación y operación de ducto de uso propio	Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas	Antes de la operación del ducto de uso propio	Ya no es requerido	
26	Informe Técnico Favorable (ITF) para inicio de operación de ducto de uso propio	OSINERGMIN	Antes de la operación del ducto de uso propio	Ya no es Requerido	

000009



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 7 de 9


CONTRATO N° EPC UA&TC

27	Certificado de Finalización de Construcción ("Licencia de Funcionamiento")	MPT	Al concluir la construcción.	Al finalizar la construcción de las obras civiles (sala de control, comedor, tópico)	0
28	Inspección Técnica Defensa Civil	Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)	Antes del uso y funcionamiento de edificaciones.	Mediante Resolución de Sub Gerencia N°036-2015-SGDC-MPT, el 16.09.2015, la Municipalidad Provincial de Talara emitió el certificado de inspección de defensa Civil.	100
29	Inscripción o Actualización del Registro Unico para el Control de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados	1. Ministerio de la Producción (PRODUCE) 2. Policía Nacional del Perú (PNP)	Antes del Pre- Comisionado	PP dispone de autorización para los insumos que actualmente utiliza. Cuando se tenga información de los nuevos productos IQF se deberá actualizar.	0
30	Actualización de Licencia de Funcionamiento	MPT	Antes del uso y funcionamiento (puesta en marcha de unidades de proceso)	Mediante Resolución de Sub Gerencia N° 182-09-2015-SGACDC-MPT, el 16.09.2015, la Municipalidad Provincial de Talara emitió la Licencia de Funcionamiento de las oficinas administrativas ubicadas con dirección Ovalo Punta Arenas Carretera a Negritos. Pendiente el resto de edificaciones se harán al finalizar las obras.	100
31	Modificación del Registro de Hidrocarburos de Refinería	OSINERGMIN	Antes del inicio de la operación de las unidades del proceso	PP dispone del Registro de las instalaciones existentes. Se requiere solo actualización al finalizar la construcción	0
32	Modificación de la Actualización de Registro de Consumidor Directo de Combustible	OSINERGMIN	Antes del inicio de la operación de las unidades del proceso	SE requiere disponer del volumen que se empleara como consumidor directo, al funcionamiento de las nuevas plantas	0

000010



obra




ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 8 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

33	Plan de Abandono de 13 Tanques de Refinería	DGAEE del MEM	Antes del inicio de desmontaje de los Tanques	Plan de Abandono Parcial aprobado con R.D. N° 0252-2013-MEM/AEE (29.08.2013) por los 13 Tanques (201 FB, 115, 176, 114, 467, 378, 547, 548, 509, 812, 99, FT-1 y 256) en Refinería Talara. Licencias de Demolición (de anillos de cimentación, de losa y de tanque): <ul style="list-style-type: none"> R.G. N° 183-04-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanques N° 114, 467 y 378. R.G. N° 203-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque NL 812. R.G. N° 204-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque N° 509. R.G. N° 205-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): N° 256. R.G. N° 206-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanque N° DFB-201-B. R.G. N° 207-05-2013-GDT-MPT (04.05.13): tanques N° 547 y 548. R.G. N° 207-05-2013. GDT-MPT (04.05.13): tanque N° 115 y 176 	100
34	Estudio de Riesgos para Operación	OSINERGMIN	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Mediante R.D. N° 10824-2013-OS/GFHEL-UPPD (29.08.2013), aprueban el Estudio de Riesgos para Operación. No incluye FCC y FCK.	80
35	Actualización del Estudio de Riesgos para Operación	OSINERGMIN	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se requiere actualización según Plot Plan aprobado, con información EPC existente a fecha de presentación. Requiere completar FCC y FCK.	80
36	Estudio de Riesgos para construcción	OSINERGMIN	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se refiere al Estudio de Riesgos para construcción de las unidades de procesos, tanques e instalaciones complementarias, de acuerdo a la Resolución Directoral N°240-2010-OS/CD, del OSINERGMIN.	100

000011



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 9 de 9

CONTRATO N° EPC UA&TC

37	Plan de Contingencia para Construcción	OSINERGMIN	Antes del inicio de la construcción de las unidades de proceso	Se refiere al Plan de Contingencia asociado a la Construcción de las unidades de procesos, taques e instalaciones complementarias, de acuerdo a la Resolución Directoral N°240-2010-OS/CD, del OSINERGMIN. Su emisión es conjunta con el Estudio de Riesgos para construcción (ítem 36).	100
38	Plan de Abandono del Pozo Petrolero (3605)	OSINERGMIN	Antes del inicio de construcción del sistema de captación	Se cuenta con el Plan de Abandono del pozo aprobado por OSINERGMIN	100
39	Otorgamiento de Autorización para generación de energía en Central Termoeléctrica superior a 500 kW.	Dirección General de Electricidad ("DGE") del Ministerio de Energía y Minas ("MEM")	Antes del inicio de construcción de la Central Termo-eléctrica	-Pendiente sin información	0
40	Transmisión de Energía de la Red Nacional.	DGE del MEM	Antes del inicio de construcción de las líneas de transmisión.	-Pendiente sin información	0

0000



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 1 de 2

CONTRATO N° EPC UA&TC


Adjunto 2: Lista de autorizaciones y permisos responsabilidad del CONTRATISTA

A	Licencia de Actividad del Contratista	1.-Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 2.-Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Después de la adjudicación del Contrato EPC	-
B	Número de Registro Único (RUC) de Contribuyentes	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Después de la adjudicación del Contrato EPC	-
C	Registro de contratos del Personal extranjero	Dirección de Trabajo y Promoción Social del Gobierno Regional de Piura	Antes de su ingreso de labor en el Perú	Alternativamente puede ser solicitada ante la autoridad administrativa de trabajo (AAT) de la jurisdicción donde se encuentre el centro de trabajo.
D	Certificado de Habilidad temporal de profesionales extranjeros	Colegio Profesional de la especialidad	Antes de su ingreso de labor en el Perú	-
E	Inscripción de Personas Naturales y Jurídicas - Contratistas de Servicios en el Registro Público de Hidrocarburos	Dirección General de Hidrocarburos Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	Antes de iniciar operaciones en el Perú	Se exige que los Subcontratistas se encuentren inscritos el Registro Público de Hidrocarburos.
F	Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Antes de iniciar operaciones en el Perú	-
G	Cortes de pista pública y accesos temporales.	Municipalidad Provincial de Talara	Antes del corte de pista.	En relación a la operatividad de los trabajos constructivos de TR (accesos para tránsito de vehículos de personal, maquinaria pesada, adecuación de vías externas para facilidad de tránsito, etc.).

000010



cobra



ANEXO 19: AUTORIZACIONES

PÁGINA 2 de 2

CONTRATO N° EPC UA&TC

H	Construcción, Mantenimiento y Habilitación de Vías de Tránsito hacia Refinería Talara, Condominio Punta Arenas y Oficinas Temporales.	Municipalidad Provincial de Talara	Antes del inicio de movimiento de tierras	En relación a la operatividad de los trabajos constructivos de TR (accesos para tránsito de vehículos de personal, maquinaria pesada, adecuación de vías externas para facilidad de tránsito etc.). Eventualmente se requerirá comunicación oficial de PP.
I	Permiso de transporte y almacenamiento de materiales y residuos peligrosos	1.-Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2.- Municipalidad Provincial de Talara 3.-Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 4.-Gobierno Regional de Piura	Antes del transporte	Establecido en la Ley General de Residuos Sólidos 27314 y Ley General de Transporte y reglamento de transporte de sustancias peligrosas. Las empresas especializadas deben cumplir los siguientes requisitos de ley: <ul style="list-style-type: none">• Empresas Prestadoras de Servicios - Residuos Sólidos (EPS-RS) y• Empresa Comercializadora - Residuos Sólidos (EC-RS)
J	Inspección para importación de equipos y materiales	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Durante la construcción.	

000014

