

**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS  
ASOCIADOS**

PÁGINA 1 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

**ANEXO 22  
CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

**INDICE**

1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	2
-----------------------------------	---

**ADJUNTOS**

Adjunto 01 Listado de Trabajos y Contratistas Asociados



000001



**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS  
ASOCIADOS**

PÁGINA 2 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

**1. CONSIDERACIONES GENERALES**

EN el Adjunto 01 se presenta la lista de trabajos que a la fecha tiene programado la Refinería, los mismos que serán Trabajos Asociados a los Trabajos durante la ejecución del Contrato.

El **EMPLEADOR** informará oportunamente y de forma periódica al **CONTRATISTA** de la:

- Adjudicación de los Contratistas de los Trabajos Asociados indicados en el Adjunto N° 01, así como de los detalles requeridos para la coordinación de los Trabajos.
- La inclusión de nuevos Trabajos Asociados, así como los contratistas adjudicados a los mismos.



000002



**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

PÁGINA 3 de 7

CONTRATO N° EPC UA &amp; TC

**ADJUNTO N° 01****LISTADO DE TRABAJOS Y CONTRATISTAS ASOCIADOS**

Ítem	Trabajo Asociado	Descripción	Contratista Asociado
1	Reemplazo de Línea Submarina	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Instalar dos (2) nuevas líneas submarinas de 30" de diámetro y aproximadamente 3 km de longitud (mar adentro) y la construcción del nuevo terminal multiboyas de RFTL en la zona oeste de RFTL en la Playa Punta Arenas para poder atender buques de 150,000 DWT (800,000 MB).</p> <p>Contempla en su alcance la construcción de todas las facilidades en tierra para la operación del nuevo terminal, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuberías de 34" y 24" para recepción en tanques de crudo, tuberías de 24" para despacho de residuales equipos de bombeo para desplazamiento de líneas,</li> <li>• Bombas de Transferencia de slop y para evacuaciones pluviales y pruebas de presión de líneas,</li> <li>• Tanque para almacenamiento de agua de desplazamiento,</li> <li>• Patio de maniobras donde se ubicarán los equipos de bombeo antes mencionados y el manifold de válvulas de distribución,</li> <li>• Construcción de canaletas en zona de playa Punta Arenas para ingreso de líneas desde el mar hacia el patio de maniobras.</li> </ul> <p><b>Área de Ejecución:</b> El trabajo se desarrollará en la playa Punta Arenas, ubicada en la zona oeste de Refinería Talara y en zona de tanques de almacenamiento de crudo (sector suroeste de Refinería Talara).</p> <p><b>Estado:</b> Pendiente. En proceso de contratación.</p>	En proceso de contratación.
2	Sistema de Transferencia de Crudo de Refinería a Tanques Tablazo	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Consiste en la instalación de facilidades para la transferencia de crudo importado desde el área industrial de la Refinería Talara al Patio de Tanques Tablazo. El sistema consiste en instalar una tubería de transferencia de 18"Ø y tres electrobombas de transferencia.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Zona de tanques de almacenamiento de crudo en Refinería Talara (lado sur oeste de Refinería) y rack de tuberías hacia Tanques Tablazo.</p> <p><b>Estado:</b> Pendiente. En proceso de Contratación.</p>	



000003



PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

PÁGINA 4 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

Ítem	Trabajo Asociado	Descripción	Contratista Asociado
3	Implementación de Sistema de Medición de Nivel por Radar en Tanques de Movimiento de Productos	<b>Descripción del Trabajo:</b> Instalación de Sistema de Medición de Nivel por radar en Tanque NL 204. <b>Área de Ejecución:</b> Tanque NL 204. <b>Estado:</b> En ejecución. <b>Inicio / Fin:</b> Junio 2017 / Agosto 2017	JS Industrial
4	Instalación de rociadores Fijos en Tanques de Almacenamiento	<b>Descripción del Trabajo:</b> Instalación de Rociadores Fijos en 09 tanques de almacenamiento; 07 de Refinería Talara (NL 552, 406, 2002, 205, 247, 249 y 504) y 02 de Tanques Tablazo (NL 559 y 1648). <b>Área de Ejecución:</b> Tanques de Almacenamiento. <b>Estado:</b> En ejecución.	GEWALT PERU S.A
		<b>Descripción del Trabajo:</b> Instalación de Rociadores Fijos en Tanques de Almacenamiento de Refinería Talara - Etapa I. <b>Área de Ejecución:</b> Tanques de Almacenamiento. <b>Estado:</b> En firma de Contrato y coordinación para inicio.	Consorcio Petro Servicios Abad S.A.C. y Grupo Hernán S.A. & SATISAC E.I.R.L
5	Reemplazo de Bombas P-432, P-111 y P-306	<b>Descripción del Trabajo:</b> Elaboración de Ingeniería de Detalle para Suministro e Instalación de Bomba P-432 y P-306 en Refinería Talara. <b>Área de Ejecución:</b> Casa de Bombas N° 05 <b>Estado:</b> En ejecución <b>Inicio/Fin:</b> Junio 2017 / Setiembre 2017	NOOVI S.A.C
6	Reemplazo de electrobombas de Operaciones Talara	<b>Descripción del trabajo:</b> Instalación de Bomba P-271 de transferencia de slops de Laboratorio. <b>Área de ejecución:</b> Se ubicará en el nuevo edificio de Laboratorio. <b>Estado:</b> Pendiente. En proceso de contratación.	En proceso de contratación
7	Mejoras en sistemas de Distribución de Diesel de Refinería a Tanques.	<b>Descripción del Trabajo:</b> Consiste en reemplazar las líneas del sistema de Diesel desde el límite de baterías de UDP hasta al área de tanques de almacenamiento. <b>Estado:</b> Pendiente. Se revisa necesidad del proyecto.	Se revisa necesidad del Proyecto.
8	Mejoras en el sistema de producción, recepción y despacho de bases asfálticas.	<b>Descripción del Trabajo:</b> Reemplazar las bombas N.L. P-176, P-277A, P-194, P-368, implementar viscosímetro en línea, Suministro e instalación de dos brazos descarga para despacho de asfaltos. <b>Estado:</b> Se revisa alcance y necesidad del proyecto.	Se revisa alcance y necesidad del Proyecto.
9	Mejoras en la infraestructura y reemplazo de equipos de control de derrames Plan de Contingencias.	<b>Descripción del Trabajo:</b> Rehabilitación de infraestructura del Amarradero N° 04. <b>Estado:</b> En gestión de presentación de documentos para firma de contrato.	TECNISLA S.A.C



000001



**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

PÁGINA 5 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

Ítem	Trabajo Asociado	Descripción	Contratista Asociado
10	Mejoras en sistemas de transferencia y almacenamiento de asfaltos.	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Consiste en el reemplazo de la bomba P-388 de despacho de bases asfálticas por cisterna.</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Caseta de despacho de asfaltos ubicada en zona contigua al norte de la Planta de Servicios Industriales.</p> <p><b>Estado:</b> Pendiente. Se revisa alcance del proyecto.</p>	Se revisa alcance del proyecto
11	Reemplazo de Tanques NL 295, NL 296 y NL 545	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Sólo se realizará desmontaje y montaje del Tanque NL 296, reemplazándolo por uno con capacidad de almacenamiento de 160 MB para Diesel. Los Tanques NL 295 y NL 545 no serán intervenidos.</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Tanque NL 296</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p> <p><b>Inicio/Fin:</b> Junio 2017 / Junio 2019</p>	Hispanica de Caldereria Sucursal del Perú
		<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Supervisión de los Trabajos de Elaboración de Ingeniería, Suministro y Construcción de Tanque para almacenamiento de Diesel en Refinería Talara.</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Tanque NL 296</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p> <p><b>Inicio/Fin:</b> Junio 2017 / Junio 2019</p>	GMI
12	Impermeabilización Rack de Tuberías en área de tanques	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Llevar a cabo la impermeabilización del rack de tuberías de áreas de tanques de Refinería Talara.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Racks en áreas de tanques.</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p> <p><b>Inicio/Fin:</b> Febrero 2017 / Febrero 2018</p>	Constructora Chiang S.A. Contratistas Generales
		<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Supervisión de los trabajos de impermeabilización del rack de tuberías de áreas de tanques de Refinería Talara.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Racks en áreas de tanques.</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p> <p><b>Inicio/Fin:</b> Febrero 2017 / Febrero 2018</p>	SNC-LAVALIN PERU S.A
13	Adecuación Sistema de Captación de agua de mar y vertimiento de efluentes	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Suministro e instalación de medidor de flujo en sistema de desagües aceitosos.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Drenajes de efluentes aceitosos (lado oeste de Refinería).</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p> <p><b>Inicio/Fin:</b> Noviembre 2016 / Agosto 2017</p>	JS Industrial SAC
14	Impermeabilización de áreas estancas de Tanques de RFTL – Etapa V	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Llevar a cabo la impermeabilización de áreas estancas de 12 tanques de Refinería Talara.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Tanques NL 310, 311, 247, 248, 249, FT-1, 221, 406, 900, 901, 903, 905</p> <p><b>Inicio / Término:</b> Febrero 2017 / Noviembre 2017</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p>	Constructora Chiang Servicios Generales S.A.



**cobra**

000005





PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

PÁGINA 6 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

Ítem	Trabajo Asociado	Descripción	Contratista Asociado
		<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Supervisar los trabajos de impermeabilización de áreas estancas de 12 tanques de Refinería Talara.</p> <p><b>Área de ejecución:</b> Tanques NL 310, 311, 247, 248, 249, FT-1, 221, 406, 900, 901, 903, 905</p> <p><b>Inicio / Término:</b> Febrero 2017 / Noviembre 2017</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución.</p>	TDM Construcción y Consultoría y Servicios EIRL.
15	Mantenimiento Mayor de Tanques de Refinería Talara	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Servicio de mantenimiento mayor de Tanques NL: 249, 255, 257, 551, 174, 506, 482, 21, 204</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Tanques NL: 249, 255, 257, 551, 174, 506, 482, 21, 204</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución</p>	DEMEM S.A
16	Inspección General del Complejo de Craqueo Catalítico	<p>Inspección programada para Junio 2018</p> <p><b>Descripción de principales trabajos:</b></p> <p>Servicio de Reparación General del Caldero O-B1 (APIN) y Equipos del Sistema de Vapor de 600 de SSII de Refinería Talara</p> <p>Servicio de expansión de 440 tubos</p> <p>Servicio de Fabricación de Placas Portatubos del Intercambiador G-E9 de Refinería Talara</p> <p>Servicio de Fabricación de Placas Portatubos de Intercambiadores V-E6 A/B de Refinería Talara.</p> <p>Servicio de Reparación de Refractario durante la XII Inspección General del CCC</p> <p>Servicio de Mantenimiento de Intercambiadores durante la XIII Inspección General del CCC</p> <p>Servicio de Reparación General del Horno V-H1 durante la XIII Inspección General del CCC</p> <p>Servicio de Mantenimiento de Intercambiadores durante la XIII Inspección General del CCC</p> <p>Servicio de Mantenimiento de Aislamiento Térmico durante la XIII Inspección General del CCC</p> <p>Servicio de Mantenimiento de Pintura Industrial durante la XIII Inspección General del CCC</p>	<p>PROMEICA S.A.C</p> <p>FACOMETAL</p> <p>TROY TRADING INTERNATIONAL S.A</p> <p>Refractarios Alfran.</p> <p>En proceso de Contratación</p> <p>DEMEM S.A.</p> <p>En proceso de contratación</p> <p>AAISLACORP</p> <p>ARENADO NAVARRO.</p>
17	Mantenimiento Mayor del Muelle de Carga Líquida	<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Mantenimiento Metalmecánico en el Muelle de Carga Líquida - Refinería Talara</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Muelle de Carga Líquida</p> <p><b>Inicio/Término:</b> Junio 2017 / Octubre 2017</p> <p><b>Estado:</b> En ejecución</p>	Consortio DEMEM VILOCUSAC
		<p><b>Descripción del Trabajo:</b> Pintado de Líneas y estructuras del Muelle de Carga Líquida - Refinería Talara</p> <p><b>Área de Ejecución:</b> Muelle de Carga Líquida</p> <p><b>Estado:</b> En gestiones para firma de contrato</p>	DEMEM



000006

cobra

PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

**ANEXO 22 CONTRATISTAS DE TRABAJOS ASOCIADOS**

PÁGINA 7 de 7

CONTRATO N° EPC UA & TC

Ítem	Trabajo Asociado	Descripción	Contratista Asociado
18	Construcción y Procura Local de Unidades de Proceso para el PMRT	<b>Descripción del Trabajo:</b> Trabajos de Construcción de las unidades de proceso y facilidades de la nueva Refinería de Talara, según la información descrita en el Anexo N° 02 del Contrato. <b>Área de Ejecución:</b> Diversas áreas de Refinería <b>Estado:</b> En ejecución	Técnicas Reunidas de Talara SAC
19	Ingeniería y Procura Internacional de Unidades de Proceso para el PMRT	<b>Descripción del Trabajo:</b> Trabajos de Ingeniería y procura de equipos para las unidades de proceso y facilidades de la nueva Refinería de Talara, según la información descrita en el Anexo N° 02 del Contrato. <b>Área de Ejecución:</b> Diversas áreas de Refinería <b>Estado:</b> En ejecución	UTE TR Talara
20	Liberación de Interferencias Operativas	<b>Descripción del Trabajo:</b> Liberación de interferencias operativas en distintas áreas de Refinería Talara para la adecuada ejecución del PMRT. <b>Área de Ejecución:</b> Diversas áreas de Refinería <b>Estado:</b> En ejecución	Felecin

NOTA: OTL (Operaciones Talara)



000007

