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1. PRECIO DEL CONTRATO

1.1 Desagregacion del Precio del Contrato

Como compensacioén por los trabajos realizados por el CONTRATISTA y de sus
obligaciones bajo los Términos y Condiciones de este Contrato, el EMPLEADOR
pagara al CONTRATISTA la Suma Alzada en USD, EUR, y Yenes especificada en
el Adjunto 01 de este Anexo.

2. FACTURACION Y PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

Las presentes lineas generales se desarrollaran en mayor detalle en el documento PP-
02070-C-911 Procedimiento de Facturacion.

2.1 Pago y Amortizacion del Adelanto

El EMPLEADOR debera efectuar el pago del Adelanto dentro de los diez (10) dias
de la recepcion de la(s) factura(s) valida(s) siempre y cuando haya recibido las
Cartas Fianza por el mismo monto de la factura del Adelanto debidamente remitida
por el CONTRATISTA.

El Adelanto se amortizara mediante deducciones proporcionales segun la tasa de
amortizacion, calculada en base al adelanto otorgado, en cada una de las facturas
que emita el CONTRATISTA en las distintas monedas, aplicando el Valor Fecha
Base, hasta que se haya reembolsado la totalidad del Adelanto.

- 2.2 Conceptos de Pago

La facturacion del presente Conirato se realizard de acuerdo a los criterios
especificados en el Anexo 4, conforme a:

e Hasta completarse el 90%, (desde el 0% hasta el 90%) de la
facturacién del Proyecto, sera por hitos de progreso, teniendo como
soporte la certificacion previamente aprobada por el EMPLEADOR. El
Progreso se medira segun los Criterios de Medicién de Avance de
Ingenieria, Compras y Subcontratos del documento PP-02070-C-112
“Procedimiento del CONTRATISTA para Medicion del Progreso vy
Seguimiento ”, una vez aprobado por el Empleador.

s El restante 10% (mayor de 90% hasta el 100%) de la facturacion del
Proyecto sera por Hitos de Pago, teniendo como soporte la certificacion
por parte del Empleador de la consecucion de los mencionados Hitos,
los cuales se muestran listados en el Anexo 04 de presente Contrato
"Hitos del Proyecto y Pagos al culminar cada hito del Proyecto".
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2.3 Facturacion

Las facturas se emitiran por el Contratista en Original y dos (2) Copias a la siguiente
Direccion (o cualquier otra posteriormente notificada de forma oficial):

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU, S.A.
Avenida Enrique Canaval Moreyra, 150
San Isidro, Lima - PERU

De acuerdo a la Subclausula 14.7.3 del presente Contrato, los pagos seran
realizados por transferencia bancaria, debiendo identificarse en cada factura el
Beneficiario, Banco, Nimero de Cuenta y cédigos IBAN y SWIFT.

3. DETERMINACION DE COMPENSACIONES POR VARIACIONES, CAMBIOS Y
OTROS AJUSTES

De surgir una Variacién al presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la
Subclausula 13 del presente Contrato, las Paries acordaran un Precio a Suma
Alzada, para lo cual se utilizaran las tarifas y precios unitarios bajo los criterios que
se sefialan a continuacion:

3.1 No usado

3.2 Variacion o Cambio de Aprovisionamientos

Para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacion o Cambic de
Aprovisionamientos, se tomara el precio de la cotizacién (d} cuyo valor sera
incrementado con los porcentajes establecidos para transporte (d).

a) Aprovisionamientos: el Contratista presentara los precios unitarios actuales
de los Vendedores seleccionados. En caso de no disponerse de precios
unitarios, el Contratista presentara cotizaciones de al menos 3 proveedores
que cumplan técnicamente con el alcance definido. Se tomara el precio de
la cotizacidon técnico-comercial mas conveniente, en la razonable opinién del
EMPLEADOR.

b) Porcentaje establecido para Transporte: se aplicaran los siguientes
porcentajes sobre el coste (3.2.c) de acuerdo al tipo de entrega de los
suministros:

o Equipos y Materiales Importados:
= Entrega EXW: 10,00%;
= Entrega FAS/FCA: 8,00%;
» Enirega FOB: 7,50%.

o Equipos y Materiales Locales:
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= Entrega DDP; 0,00%
* Entrega no DDP 1,50%.

3.3 Variacién o Cambio de Construccion

Para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacibn o Cambio de
Construccion, se tomara los precios unitarios {e) que seran multiplicados por las
cantidades acordadas e incrementadas con el porcentaje (%) de Supervision de
Construccion indicados en (f) y Margen de Gastos Generales y Utilidades del
presente Contrato.

e) Subcontratos de Construccién: el Contratista presentara los precios unitarios
actuales mas bajos de los Subcontratistas de acuerdo a las condiciones
presentes para el momento en la obra. En caso de no disponerse de
precios unitarios, las partes acordaran los precios unitarios a aplicar.

f) Porcentaje establecido para Supervision de Construccion: 10,81% sobre el
coste (3.2.e) de los Subcontratos.

Los valores calculados en la apartados 3.2 y 3.3 seran incrementados en un 5%
por Contingencia y un 8% por Margen de Gastos Generales y Utilidad del presente
Contrato.

! Las compensaciones o créditos por Cambios no modificaran el Precio del presente
| Contrato a efectos del calculo de progresos y/o valor de los Hitos de Pago, siendo
éstas compensaciones o créditos contabilizadas y facturadas por separado y se
‘ pagaran de acuerdo a las condiciones que se acuerden entre las Partes en la

‘ Variaciéon. De esta manera, las curvas de progreso establecidas al inicio del
Proyecto seran vigentes durante toda la duracién del proyecto, facilitando la labor
administrativa y ofreciendo una linea base estable de referencia. Por tanto estas
curvas de progreso sélo seran modificadas previo acuerdo de las Partes en el caso
que el valor acumulado de las compensaciones o créditos por Orden de Cambio

sea de tal magnitud que amerite una reprogramacioén del proyecto.

3.4 Pagos por excedentes en el Estimado de Fianzas

De acuerdo a lo dispuesto en la Subclausula 4.2.10 del presente Contrato, la partida
provisional incluida en el Precio del presente Contrato para los cargos, tributos y
gastos relacionados con la adquisicidon, preparacion, finalizacién, ampliacién,
sustitucion y formalizacién de las Cartas Fianzas, asciende a la suma de 4.784.495,00
USD (“Valor Estimado Fianzas”). Los cargos, tributos o gastos relacionados con dichas
Fianzas debidamente sustentados con evidencias de las instituciones financieras que
excedan el equivalenie al Valor Estimado Fianzas utilizando las tasas de cambio del
Valor Fecha Base, seran rembolsados por el Empleador luego de que el Contratista
presente evidencia de los mismos. Todos los gastos de gestion en la consecucion de
las Cartas Fianzas son a cuenta y costo del CONTRATISTA
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Adjunto 01: Desagregacion de las Sumas Alzadas del Precio del Contrato

Se indica a continuacion el Precio de Contrato desagregado tanto por Capitulos como
por Unidades y las distintas monedas de pago consideradas. Por cada rubro se
proporciona solo como referencia el total en Doélares Equivalentes a los cambios
estandar utilizados en el OBE con los cambios de moneda vigentes al cierre del dia
24/06/2013 y conforme a esta distribucion de divisas.

1 EUR = 1,3086 USD; 1 USD = 98,23 JPY; 1 USD = 2,786 PEN

1.1 Por Capitulos

Dentro del Pais

Senicios de GEStlén‘ . 0 0
S de Procura e 0 o: . .0
"Ingenlena Productiva & 0 - 0 . D
Subtotal Servicios 0 o 0
. Matenales S 0! : .0.
Transporte 0 9,515.550 0
Subtotal Procura 0 17.159.692 0
. Ingemena de Campo Fuera de Peru: ' - 0 T d
Semmos Construccmn Fu de Peru' o o 0
Subcontratos Construccion Fuera de Per o 0
Subtotal Construccion Fuera de Perq 0 0
' !
Ingemena de Campo Dentro de Peru 674,941 O
* Senvcios Construccion Dentro de Peru h 68059546 0
Subcontratos Construccion Dentro de Perd| 78.492.328 1104510058 0
Subtotal Construccién Dentro de Pert 142.602.632! 1.177.244 544 0
| E
‘ Ser\ncnos Com|5|onado y PEM Fuera de Peru S 0 0 ) 0
Asistencia de Vendedores Fuera de Perti| o o 0
Subtotal ComISIOﬂadO y PEM Fuera de Perd 0 0 0
Semcms Com|5|onado ¥ PEM Dentro de Per 7012385 29.435.375! 0
! ASIStenma de Vendedores Dentro de Perd] 3422411 ) 71n11m9,;.8 o 62210719
; Subtotal Comisionado y PEM Dentro de Perd 10.434.796 36.547.313 62.210.719
TOTAL PREC!O; 153.037.428 1.230.951.549 62.210.719
1
Notas:; Las cifras mdlcadas més arnba corresponden a los va[ores en cada dlwsa md:cada en el z=.ncabezado5

i 1 H i
(**) El Precio incluye Margen y Utilidad | S }_ S i o

%J«
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Dentro de! Pais
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New (Terc)

1 jUtliiesy Ofiites Generales i New/Revamp | 7985713: 25498017, 3
'"ug‘ - Coquﬁcaaén de Rggqqode\laao (FCK} o New 78883481  214.168.185 2342 430
[ 3 [Hidrotamienb de Naflss (HTN) 1 New | 7930891 55560486 14772444
4 |Rebrmacion Camlicay Spiter (RCAY | New | 3669067, 29955755, 12777901
s Hidrotratamients de Nafa FGC (HTF,), i New | 6342935 .38.137.485 15.042.659
' 6 Hldroh‘alamentode Dlesel (HTD) ' o i 65.995.849 ]
ey
y

8.
[ 9. ..3046555; 18733247 ..
'_ _:_L(_)___ o New ¢ 11590771 B4.248.581 . 2502841
11 . New i 10171306, | 68876.836 0
'12 i mdaddeRemperacmndeGases(RGZ) o New ‘ - 3908421} ~ 26.091.535 0
[ 13 [Unidad/ Siserade Aminas (AM2) New 3920788) 24720861 0
f 14 Despojador de AguasAmargas (WS2) 1 New 1825367, 20803692 0
[ 15 !Unidad de Desflacion PrimariaOP1) | Revamp ‘ 57.911.401 0
[ 16 |Osmsisinversa+Demin (OR2-DM2) | New(Terc) :
{ 17 jUnidad de Tratamienty Caustico Nafla (TNS) Eliminada

Notas Las difras |nd|cadas mas arrtba corresponden a Ius valores en cada dlvzsa |nd|cada en el encabezadu._;

{**).EI Precio incluye Margen y Utilidad | i

22 Ineroonexiones || New _

f 23 ) Trat‘amentﬂ de aguas - _New (Terc)

[ 24 'Planta de Nirogeno (PSA) | ‘New (Terc)

'25 Slsbma deAgua de En’namé'nb o New (Terc) ‘

'_ 26 | Almaoenamenln de Crudoy Producbs New/Revarnp 9 864 581

f 27 Slslerna de Antorchay Recuperacton de Gas deAn 4.670.695;

f 28 ' Captacion y descarga Agua de Mar € i n ; ) '

[ 29 !instilaciones marfimas i New/Revamp 1.935521; 72.753.403: 0
; Subtotal UNIDADES 153.037.4281 1230951549 62.210.719
: i f TOTAL PRECIO 153.037.428 1.230.951.549 62.210.719
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Adjunto 02: Tarifas de Personal y Precios para compensacion por Cambios

Se adjuntan a continuacién como referencia las tarifas al coste aplicables a las
Variaciones y Cambios sobre el alcance del Contrato.

En caso de ser utilizadas en trabajos y/o servicios Reembolsables, no les sera
aplicable la contingencia.

021 No usado
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02.2 Tarifas Servicios Sitio (SOC)

A.- Ingenlerla de Campo (solo como referencla)

TARIFAS EN EUROS/HR PARA EXPATRIADOS Y USS/HORA PARA LOCALES

DEPARTAMENTOS / POSICIGN EXPATRIADOS LOCAL PROFESIGNAL LOCAL
SERIOR | JUNDOR | GENDR | JUNIOR | GENGR | JUNGR

DIRECCION DE PROYECTO E INGENIERIA

Gerenta de Inganieria en Campe 107,86 €] - . - - N
Ingenieros de Proyecto en Campo 89,88 €] - - - - -
Contract Manager £n Campo 103,71 € - - - - N
Gerente de Compras en Campe 93,13€ - - B - -

Coordinador Civil 90,94 €] - - B - -
Ingsniero civestructuras - 71,43 € 33,68 USD - - -
Ingeniera Estructuras en taller - Hase 33,68 USD - - -
Ingeniero de tuberias 100,51 €] 61,85€ 33,68 USD - - -
Ingeniera de tuberias - Sopories 100,51 €| 61,85€ - - - -
Ingeniero eléctrico 84,35€| 73,04€ 33,68 USD - - -
Ingeniero de instrumentos 8361€  6388¢€ 33,68 LISD

Delineantes - - - 12,46 USD - -

3 j .

[Compradores - - B 43,38 USD - .
DOCUM ENTACIGN o ' R : -
Contolador da documentos - 26,65 € - - [ 1zg6usD | -
H H . ;

_ A} Las anteriores tarifas incluyen impuestos(EXCEPTO el 1GV) ; B o
B) Los Expatriados y Locales Profesionales vivirdn en el Campamento : . . i j
€] Hasta estar disponible el Campamentolasantermrestarlfasse veran incrementadasen:
9 Euros/hora para el personal Expatriado o - o L - . :
B 12U5$/horaparae|persona!l.ocalProfesmnal | I T PO R B
D) Se asume que el personal local serd Talarefio y porlo: tanto dlspone de wwenda propia | . P

JARBISY
Jf ’I”
;5 FiEHA T
> ofuzy O
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B.- Supervision Construccion, Comisionado y Puesta en Marcha (solo como

referencia)

_TARIFASDECOSTE L Revistom:

e o | __TARIFAS EN EUROS/HR PARA EXPATRIADDS Y LISS/HORA PARA LOCALES
DEPARTAMENTOS / POSICION , EXPATRIADOS LOCAL PROFESIONAL tocaL
o SENIOR JUNIOR SENIOR JUNIOR SENIOR JUNIOR
: DIRECCION i
: DIRECTOR DE OBRA 118,78 €] - - - - -
DIRECTOR DE CONTRATOS 110,02 €] - - - - -
DIRECTOR AREA CONSTRUCCION 110,02 €] - - - - -
{SERVICIOS DE ADM INISTRACIOR
MANAGER RECURSDS HUMANOS ¥ SERVICIOS GENERALES 99,59 €] - - - - -
ADMNISTRADOR DE PERSONAL - - 37,02 UsD| - - -
ASISTENTE DE PERSONAL - - - 15,86 USD) - -
INGENIERC DE APLICACIONES INFORMATICAS - 60,32 €] - - - -
ADMNISTRADOR SERVICIOS GENERALES - 60,35 €] - - - -
ASISTENTE DE SERVCIOS GENERALES - - - 15,86 US| - -
ASISTENTE DE APLKCACIONES INFORMATICAS - - - 11,91 USDY - -
‘ RELACIONES PUBLICAS - - - 18,10 USDY - -
SECRETARIOMA - - - - 11,63 USD 6,08 USDY
ADMINISTRATIVO/A - - - - 11,83 USDY 7,37 UsSD
CONDUCTOR - - - - 7,88 USD -
SUPERVISION DE CONSTRUCCION ‘
DIRECTOR UNIDAD CONSTRUCCICN | 91,52 €} 64,76 €} - | - - -
SUPERVISOR DE DISCIPLINA i 59,14 €] 5550€  4337USDl 23,53 UsD] - -
| CONTROL DE COSTES Y SUBCONTRATOS
RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE SUBCONTRATCS 82,27 €] - - - - -
INGENIERID DE CONTROL DE COSTES 69,14 % 5550€]  zassuspl 17,17 uspy - -
ADMINISTRADCR DE SUBCONTRATOS 69,14 €] 55.58 €] 23,46 USD) 17,17 UsD - -
AYUDANTE CONTROL COSTES - - - - 11,12 UsDy 9,74 US|
PLANTFICACION ¥ CONTROL DE PRODUCCION
DIRECTOR DE PLANIFICACION ¥ CGSTES 97,86 € - - - - -
RESPONSABLE DE PLAMIFICACIGN 81,62€ - - - - -
INGENIERG DE PLANIFICACION 65,62 € 55.20 € 23,46 LSD 17,47 USDY - -
INGENIERC CONTROL PRODUCCION 68,62 €] 55,20 €] - - - -
AYUDANTE CONTROL DE PRODUCCION - - 18,58 USDY - - -
INGENIERO PC.S,PCACSM - 55.20 €] - - - -
ilNGENIERO CONTROL PRCDUCCICN BD - - 19,55 UsD] - - -
MATERIALES i
RESPONSABLE DE CONTROL DE MATERIALES Y ALMACEN 82,54 € - - - - -

j INGENIERO DE APLICACIONES INFORMATICAS - 64,29 €| 23,80 UsDy 11,81 UsDy - -
ENCARGADO DE ALMACEN 72,92 € 50,05 €] - - - -
RECEFTCR DE TUBERIA - - 19,95 USDy - - -
DESPACHO DE TUBERIAS - 58,05 € - - - -
RECEPTOR/DESPACHO EQUIPDSIOTROS - - 19,95 USDY - - -
RECEPTCOR/DESPACHO ELECTRICO E INSTRUMENTOS - - 19,95 UsD) - - -
CONTROLADOR DE MATERIMES - - - - 12,08 USIY 7,23 USD
: CALIDAD ;
RESPCNSABLE DE CALIDAD 91,90 € - - - - -
SUPERMWISOR DE CALIDAD 63,62 € 55,20 €] 27,90 UsDY 18,10 LS| - -
INSPECTOR DE CALIDAD 54,29 € s520€]  2ssousp| 18,38 uso - -
GONTROLADOR DE DOCUMENTOS - - - - 12,98 USTY 7,70 USD)
{ SEGURIDAD, SALUD ¥ MEDIO AM EIENTE |
RESPONSABLE DE HSE 1,50 €] - - - - -
SUPERINTENDENTE DE HSE - 68,62 €| - - - -
SUPERVISOR DE HSE 63,20 € 55,20 €] 27,90 USDY 19,50 LSDY - -
INSPECTOR DE HSE - - 25,20 US| 17,43 USD| - -
DOCTOR - - 31,04 UsDY - - -
ENFERMERA - - - 12,32 UsD - -
CONDUCTOR DE AMBULANGIA - - - - 10,90 USD) -
COORDINADOR DE SEGURIDAD - - - - 11,27 USTY 9,07 USD
PRECOMISICNADO [ COMISIONADO !
[RESPONSABLE DE PRE/ICOMISIONADO Y PUESTAEN MARGHA 105,76 € - - - B .
INGENIEROQ DE PROGESQ PRECCMISIONADO T7.29€ - - - - -
SUPERINTENDENTE/SUPERVISOR DE PRECOM. 88,20 € 55,63 €] 43,42 USDY 23,53 UsDy - -
COQORDINADOR DE ENTREGA DE PLANTA 68,20 € 55,63 €] 35,95 US| 23,53 LS| - -
COORDINADOR CON VENDEDORESLICENCIANTES £8,20 €] 55,20 €] 35,96 US| 23,53 UsDy - -

NOTAS IMPORTANTES: |
A} Las anteriores tarlfas incluyen Impuestos{EXCEPTO el 16V} |
. B Los Expatriados v Locales Profesionales vivirdn en el Campamento
C] Hasta estar disponible el Campamento las anterlores tarlfas se veran incrementadas en:
9 Eurosfhora para ¢l parsonal Expatriade i :

12 US $/hora para el personat Local Profesional ! .
D} Se asume que el personal local serd Talarefio y por | o tanto dispone de vIvlenda pmpla ; } i






