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1. CONSIDERACIONES GENERALES

EN el Adjunto 01 se presenta la lista de trabajos que a la fecha tiene programado la

Refineria, los mismos que seran Trabajos Asociados a los Trabajos durante la
ejecucion del Contrato.

El EMPLEADOR informara oportunamente y de forma periddica al CONTRATISTA
de la:

- Adjudicacién de los Contratistas de los Trabajos Asociados indicados en el
Adjunto N° 01, asi como de los detalles requeridos para la coordinacion de
los Trabajos.

- La inclusion de nuevos Trabajos Asociados, asi como los contratistas
adjudicados a los mismos.
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ADJUNTO N° 01

LISTADO DE TRABAJOS Y CONTRATISTAS ASOCIADOS

item( Trabajo Asociado

Descripcion

Contratista
Asociado

’ ' Reemplazo de
Linea Submarina

Descripcion del Trabajo: Instalar dos (2) nuevas lineas
submarinas de 30" de diametro y aproximadamente 3 km
de longitud (mar adentro) y la construccién del nuevo
terminal multiboyas de RFTL en la zona oeste de RFTL en
la Playa Punta Arenas para poder atender buques de
150,000 DWT (800,000 MB).

Contempla en su alcance la construccién de todas las
facilidades en tierra para la operacion del nuevo terminal,
es decir:

¢ Tuberias de 34" y 24" para recepcion en tanques
de crudo, tuberias de 24" para despacho de
residuales equipos de bombeo para
desplazamiento de lineas,

* Bombas de Transferencia de slop y para
evacuaciones pluviales y pruebas de presion de
lineas, '

e Tanque para almacenamiento de agua de
desplazamiento,

¢ Patio de maniobras donde se ubicaran los equipos
de bombeo antes mencionados y el manifold de
valvulas de distribucién,

 Construccion de canaletas en zona de playa Punta
Arenas para ingreso de lineas desde el mar hacia
el patio de maniobras.

Area de Ejecucién:; El trabajo se desarrollara en la playa
Punta Arenas, ubicada en la zona oeste de Refineria
Talara y en zona de tanques de almacenamiento de crudo
(sector suroeste de Refineria Talara).

Estado: Pendiente. En proceso de contratacion.

Sistema de
Transferencia de
Crudo de Refineria
a Tangues Tablazo

Estado: Pendiente. En proceso de Contratacion.

En proceso de
contratacion.

Descripcion del Trabajo: Consiste en la instalacion de
facilidades para la transferencia de crudo importado desde
el area industrial de la Refinerfa Talara al Patio de
Tanques Tablazo. El sistema consiste en instalar una
tuberfa de transferencia de 18"@ v tres electrobombas de
transferencia.

Area de ejecucion: Zona de tanques de almacenamiento
de crudo en Refineria Talara (lado sur oeste de Refineria)
y rack de tuberias hacia Tanques Tablazo.
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; . . S Contratista
Iltem| Trabajo Asociado Descripcion Asociado
 Implementacién de | pescripcién del Trabajo: Instalacion de Sistema de
‘Sistemade Medicion de Nivel por radar en Tanque NL 204.
| Medicién de Nivel | Area de Ejecucisn: Tanque NL 204, ,
3 | por Radar en Estado: En ejecucion. JS Industrial
Tanques de Inicio / Fin: Junio 2017 / Agosto 2017
Movimiento de -
Productos
' Descripcién det Trabajo: Instalacion de Rociadores Fijos
en 09 tanques de almacenamiento; 07 de Refineria Talara
(NL 552, 406, 2002, 205, 247, 249 y 504) vy 02 de GEWALT
Tanques Tablazo (NL 559 y 1648). PERU S.A
| Area de Ejecucion: Tanques de Almacenamiento.
Instalacion de Estado: En ejecucion.
rociadores Fijos en ——
4 lTanques de Descripcion del Trabajo: Instalacién de Rociadores Fijos | Consorcio
Almacenamiento en Tanques de Almacenamiento de Refineria Talara - |Petro Servicios
Etapa |. Abad S.AC. vy
I Area de Ejecucion: Tanques de Almacenamiento. Grupo Hernan
' Estado: En firma de Contrato y coordinacion para inicio. S.A. &
SATISAC
L _ ELR.L
Descripcion _del Trabajo: Elaboracion de Ingenieria de
| Reemplazo de Detalle para nginistro e Instalacion de Bomba P-432 y P-
5 |Bombas P-432, p- | 306 en Refineria Talara, NOOVI S.A.C

111y P-306
|

Area de Ejecucién: Casa de Bombas N° 05
Estado: En ejecucion
Inicio/Fin: Junio 2017 / Setiembre 2017

Reemplazo de
6 |electrobcmbas de
Operaciones Talara

Descripcion del trabajo: Instalacion de Bomba P-271 de
transferencia de slops de Laboratorio.

Area de ejecucién: Se ubicara en el nuevo edificio de
Laboratorio.

Estado: Pendiente. En proceso de contratacion.

En proceso de
contratacion

Mejoras en sistemas

Descripcion_del Trabajo: Consiste en reemplazar las

de derrames Plan
‘de Contingencias.

v ' de Distribucion de lineas del sistema de Diesel desde el limite de baterias de s:cesidadrewdsjl
Diesel de Refineria | UDP hasta al area de tanques de almacenamiento. Provecto
a Tanques. Estado: Pendiente. Se revisa necesidad del proyecto. y '
MeJoras en el Descripcion del Trabajo: Reemplazar las bombas N.L. P- .
| sistema de : ! . Se revisa
- 176, P-277A, P-194, P-368, implementar viscosimetro en
| produccion, . L . o alcance y
e linea, Suministro e instalacion de dos brazos descarga :
recepcion y necesidad del
para despacho de asfaltos.
despacho de bases , , , Proyecto.
. Estado: Se revisa alcance y necesidad del proyecto.
| asféalticas. -
| Mejoras en la Descripcion del Trabajo: Rehabilitacion de infraestructura
| infraestructura y del Amarradero N° 04,
reemplazo de Estado: En gestion de presentacion de documentos para | TECNISLA
equipos de control firma de contrato. S.A.C
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[ ] Contratista
iem Trabajo Asociado _ Descripcion Asociado
Descripcion del Trabajo: Consiste en el reemplazo de la
. . bomba P-388 de despacho de bases asfalticas por
ooy ceme % S rouss
10 almacenamiento de Area_de Ejecucion: Qaseta de despacho de asfaltos |alcance del
| asfaltos ubicada en zona contigua- al norte de la Planta de | proyecto
' Servicios Industriales.
Estado: Pendiente. Se revisa alcance del proyecto.
Descripcion del Trabajo: Solo se realizara desmontaje v
montaje del Tanque NL 296, reemplazandolo por uno con Hispanica de
| capacidad de almacenamiento de 160 MB para Diesel. Los Calzereria
Tanques NL 295 y NL 545 no seran Intervenidos. Sucursal del
Area de Ejecucion; Tanque NL 296 Perd
Estado: En ejecucion. e
Reemplazo de Inicio/Fin: Junio 2017 / Junio 2019
11 | Tanques NL 295, :
NL 296 y NL 545 Descripcion del Trabajo: Supervision de los Trabajos de
Elaboracion de Ingenieria, Suministro y Construccién de
Tanque para almacenamiento de Diesel en Refineria
Talara, GMI
Area de Ejecucion: Tanque NL 296
Estado: En ejecucion.
l Inicio/Fin: Junio 2017 / Junio 2019
e e
Descripcion  del  Trabajo: Llevar a cabo Ila
i impermeabilizacion del rack de tuberias de areas de | Constructora
| tanques de Refineria Talara. Chiang S.A.
Area de ejecucion: Racks en areas de tangues. Contratistas
Estado: En ejecucion. Generales
| Impermeabilizacién | Inicio/Fin: Febrero 2017 / Febrero 2018
12 | Rack de Tuberias
en area de tanques | Descripcion del Trabajo: Supervisién de los trabajos de
impermeabilizacion del rack de tuberias de areas de
tanques de Refineria Talara. SNC-LAVALIN
Area de ejecucién: Racks en areas de tanques. PERU S.A
Estado: En ejecucion.
Inicio/Fin: Febrero 2017 / Febrero 2018
.Adecuacién Sistermna Des;ripcién _del Trabaio: Suminislt'ro e ipstalacién de
de Captacion de medidor dF'T fiujo‘e?n mstemg de desagles acelto.sos. .
13 | agua de mary Area de ejecucion: Drenajes de efluentes aceitosos (lado | JS Industrial
vertimiento de oeste de Refmema}.’ SAC
efluentes Es.tgdo:. En ejecucion. _
Inicio/Fin: Noviembre 2016 / Agosto 2017
Descripcion _del  Trabajo: Llevar a cabo la
Impermeabilizacién gne;?i?:fza?!;z?§|on de areas estancas de 12 tanques de Constructora
14 g: ?;enaqsu’zztzgcas Area de ejecucion: Tanques NL 310, 311, 247, 248, 249 gg':‘/fl?os
RFTL-Etapay |- 221, 406, 900, 901, 903, 905 Generales S.A
Inicio / Término: Febrero 2017 / Noviembre 2017 ,ﬁb Py
Estado: En ejecucion. ‘(d Y
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Descripcion

Contratista

del Muelle de Carga Liquida - Refineria Talara
Area de Ejecucion: Muelle de Carga Liquida

Estado. En gestﬁr‘}_?_sqpra‘.r%ﬁﬁna de contrato
5

I Asociado
Descripcion _del Trabajo: Supervisar los trabajos de
Impermeabilizacion de &reas estancas de 12 tanques de TDM
Refineria Talara. Construccion
Area de ejecucion: Tanques NL 310, 311, 247, 248, 249, Consultoria
FT-1, 221, 406, 900, 901, 903, 905 Servicios EIRL.
Inicio / Término: Febrero 2017 / Noviembre 2017
L Estado: En gjecucidn.
Descripcion del Trabajo: -Servicio de mantenimiento
_ mayor de Tanques NL: 249, 255,257, 551, 174, 506, 482,
Mantenimiento 21,204
15 | Mayor de Tanques | , . g DEMEM S.A
de Refineria Talara |Area de Ejecucién: Tanques NL: 249, 255,257, 551, 174,
| 506, 482, 21, 204
| Estado: En ejecucion
Inspeccion programada para Junio 2018
Descripcion de principales trabajos:
Servicio de Reparacion General del Caldero O-B1 (APIN) y gioélemA
Equipos del Sistema de Vapor de 600 de SSII de Refineria | ="
Talara
Servicio de expandido de 440 tubos FACOMETAL
Servicio de Fabricacion de Placas Portatubos del TROY
| fntercambiador G-E9 de Refineria Talara TRADING
Servicio de Fabricacion de Placas Portatubos de | INTERNATION
. Intercambiadores V-E6 A/B de Refineria Talara, AL S.A
Inspeccion General ,
16 | del Complejo de Servicio de Reparacion de Refractario durante la X|| | Refractarios
Craqueo Catalitico | Inspeccion General del CCC Alfran,
Servicio de Mantenimiento de Intercambiadores durante la | En proceso de
! Xl Inspeccion General del CCC Contratacion
! Servicio de Reparacion General del Horno V-H1 durante la | DEMEM S.A.,
Xl Inspeccién General del CCC
En proceso de
‘ Servicio de Mantenimiento de Intercambiadores durante la contFr)atacic')n
Xl Inspeccion General del CCC
‘ Servicio de Mantenimiento de Aislamiento Térmico durante | AAISLACORP
. la XIIl Inspeccién General del CCC
| . o _ . ARENADO
Servicio de Mantenimiento de Pintura Industrial durante la NAVARRO.
‘ Xl Inspeccion General del CCC
! _
Descripcion del Trabajo: Mantenimiento Metalmecanico
en el Muelle de Carga Liquida - Refineria Talara Consorcio
Area de Ejecucidén: Muelle de Carga Liquida DEMEM -
Mantenimiento Inicio/Termino: Junio 2017 / Octubre 2017 VILOCRUSAC
17 | Mayor del Muelle de 2ftade e _e{iu_mon
Carga Liquida Descripcion del Trabajo: Pintado de Lineas y estructuras
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Fitem Trabajo Asociado—r Descripcién Contrgtista
. ) Asociado
Construccién Descripcion del Trabajo: Trabajos de Construccion de
Procura Localyde las unidades de proceso y facilidades de la nueva Técnicas
. Refineria de Talara, segun la informacion descrita en el ca
18 | Unidades de Anexo N° 02 de| Contrato Reunidas  de
Eﬁ;ﬁ.so para el Area de Ejecucién: Diversas areas de Refineria Talara SAC
I _|Estado: En ejecucion
! o Descripcién_del Trabajo: Trabajos de Ingenieria y
||ngen|er_|ayProcura procura de equipos para las unidades de proceso vy
Internacional de faclidades de la nueva Refineria de Talara, segin Ia
19 | Unidades de Informaclon descrita en el Anexo N° 02 del Contrato. UTE TR Talara
Proceso para el Area de Ejecucidn: Diversas areas de Refineria
PMRT Estado: En ejecucion
T Descripcion del Trabajo: Liberacion de interferencias
Liberacién de operativas en distintas areas de Refineria Talara para la
20 |interferencias adecuada ejecucion del PMRT. o Felecin
| Operativas Area de Ejecucion: Diversas areas de Refineria
I |_ Estado: En gjecucién

NOTA: OTL (Operaciones Talara)




