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1. DEFINICION PENALIDAD POR RETRASO

L& ~enalidad por Retraso represenia un acuerdo previo de las Partes en el caso de retraso
er. iz Culminacién Mecanica, Listo para Arranque y/o Recepcién de los Trabajos que se
extizndan mas alla de los Plazos establecidos en el cronograma linea base aprobado.

2. ©iTOS PENALIZABLES POR RETFASO

Cen ielacion a lo descrito en la ciédusuia 8.8 [Penalidades por Retrasos], para los Trabajos
haiizn 3 hitos penalizables: (i) Culminacion Mecanica; (ii) Listo para Arranque y (iii)
Recaneion.

Lz fechas contractuales para el logro de estos Hitos son las indicadas en el Anexo 25 (y sus
adiuntos) [Programa).

!

3. LMITES DE APLICACION DE PENALIDAD

lor acumulativo méximo de las Pensiidades por Retrasos no excedera del 10% del Precio
. Contrato.

Las Penalidades por Retrasos no excliyen otras, previstas en la legislacién peruana, no
excnarando al CONTRATISTA de sus rasponsabilidades por perdidas y dafios causados al
EMPLEADOR por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. CALCULO DE PENALIDADES POR RETRASO

Ei wsior de las Penalidades por Retrzsos para cada hito penalizable se calculard de Ia
siguiante forma;

Hitos Penalizabies Céiculo Penalizacién
| Méxima Penalidad por Retraso en Culminacion Mecanica 10% x 30% x Precio Gi [USS$....]
: Penalidad diaria por retraso en Culminacion iMecanica [ 0.1% x 30% x Precio Gi | [USS.. b
- = 5 | |
[

Vaxima Penalidad por Retraso en Listo para Arranque 10% x 20% x Precio Gi | [USS...]

Penalidad diaria por retraso en Listo para Arranque 0.7% x 20% x Precio Gi | [USS$...]
| Méxima Penalidad por Retraso en Recepcion 10% x 50% x Precio Gi | [USS...
- .

Fenalidad diaria por retraso en Recepcion 0.1% x 50% x Precio Gi | [US$

Para lo anterior, se cuenta con tres Grupos de Unidades {(G1). cuyo retraso se contabiliza en conjunto:
G1: 1S, OR2, DM2, GE (produccion de vapor - primera caldera). Resto Aguas

G2 PHP WSA

G3 GC
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Nota: Para efectos de penalizacion del hito contractual “GE - Fin de Comisionado Primera
Caldera (Vapor) descrito en el Cronograma de Hitos Contractual contenido en el Anexo 25
de ia proforma del Contrato, el Precio Gi correspondiente ser4 el de precio de la unidad de
Generacién GE completa.




