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1. PRECIO DEL CONTRATO

1.1 Desagregacion del Precio del Contrato

Como compensacion por los trabajos realizados por el CONTRATISTA y de sus
obligaciones bajo los Términos y Condiciones de este Conirato, el EMPLEADOR
pagard al CONTRATISTA la Suma Alzada en USD, EUR, y Yenes especificada en
el Adjunto 01 de este Anexo.

2. FACTURACION Y PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

Las presentes lineas generales se desarrollaran en mayor detalle en et documento PP-
02070-C-211 Procedimiento de Facturacién {(Fase EPC).

2.1 Pago y Amortizacion de! Adelanto

A los efectos del Adelanto descrito en ia Subclausula 4.2.3 del Contrato EPC se
considerara un 10% del Precio del Contrato a la Fecha de Inicio del Proyecto. Para
su facturacion el CONTRATISTA proporcionara una factura hasta por el 10% del
Precio del Contrato en délares equivalentes utilizando el Valor Fecha Base. Ei
EMPLEADOCR debera efectuar el pago del Adelanto dentro de los diez (10) dias de
la recepcién de la(s) factura(s) valida(s) siempre y cuando haya recibido las Cartas
Fianza por el mismo monto de la factura del Adelanto debidamente remitida por el
CONTRATISTA.

El Adelanto se amortizara mediante deducciones proporcionales segin la tasa de
amortizacién, caiculada en base al adelanto otorgado, en cada una de las facturas
gue se emita en las distintas monedas, aplicando el Valor Fecha Base, hasta que se
haya reembolsado la totalidad del Adelanto.

2.2 Conceptos de Pago

La facturacion del Contrato EPC se realizard de acuerdo a los criterios especificados
en el Anexo 4, conforme a:

+ Hasta completarse el 90%, (desde el 0% hasta el 90%) de la
facturacién del Proyecto, sera por hitos de progreso, teniendo como
soporte a certificacion previamente aprobada por el EMPLEADOR. El
Progreso se medira segln los Criterios de Medicion de Avance de
Ingenieria, Compras y Subcontratos de! documento PP-02070-C-112
“Procedimiento del CONTRATISTA para Medicion del Progreso vy
Seguimiento (Etapa EPC)”, una vez aprobado por el Empleador.

o El restante 10% (mayor de 90% hasta el 100%) de la facturacion del
Proyecto sera por Hitos de Pago, teniendo como soporte Ja certificacion NER
por parte del Empleador de la consecucion de los mencionados Hitos,
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los cuales se muestran listados en el Anexo 04 del Contrato "Hitos del
Proyecto y Pagos al culminar cada hito del Proyecto”.

2.3 Facturacion

Las facturas se emitiran por el Contratista en Original y dos (2) Copias a la siguiente
Direccion (o cualquier otra posteriormente notificada de forma oficial):

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU, SA.
Avenida Enrique Canaval Moreyra, 150
San Isidro, Lima - PERU

De acuerdo a la Subcidusula 14.7.3 de! Contrato EPC, los pagos seran realizados
por transferencia bancaria, debiendo identificarse en cada factura el Beneficiario,
Banco, Numero de Cuenta y codigos IBAN y SWIFT.

3. DETERMINACION DE COMPENSACIONES POR VARIACIONES, CAMBIOS Y
OTROS AJUSTES

De surgir una Variacion al Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Subclausula
13 del Contrato EPC, las Partes acordaran un Precio a Suma Alzada, para lo cual
se utilizaran las tarifas y precios unitarios bajo los criterios que se sefialan a
continuacién:

3.1 Variacion o Cambio de Ingenieria y Gestion de Aprovisionamientos (MOC)

Para determinar €l monto a Suma Aizada de una Variacién o Cambio de ingenieria
y Gestién de Aprovisionamientos, el Contratista presentaréd el desglose de horas
hombres requeridas para el alcance definido con base a una lista de entregables (o
un informe de gestion, p. €]. en caso de esfuerzo presencial) que seran multiplicadas
por las tarifas medias indicadas en (a) y (b).

a) Servicios de Ingenieria (EUR/hora). segun tarifas de disciplina y/o
especialidad del Adjunto 02.1.

b) Servicios de Gestion de Aprovisionamientos (EUR/hora): segun tarifa
promedio del Adjunto 02.1, establecida en 67,7 EUR/hr.

29 % 3.2 Variacién o Cambio de Aprovisionamientos
A
2 FkHa ¥ para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacién o Cambio de

08421 o
4 Aprovisionamientos, se tomard el precio de la cotizacién (d) cuyo valor sera

'Q(t'? ) ) ;
G incrementado con los porcentajes establecidos para transporte (d).

¢) Aprovisionamientos: el Contratista presentara los precios unitarios actuales
de los Vendedores seleccionados. En caso de no disponerse de precios
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unitarios, el Contratista presentara cotizaciones de al menos 3 proveedores
que cumplan técnicamente con el alcance definido. Se tomaré el precio de
la cotizacion técnico-comercial mas conveniente, en la razonable opinion del
EMPLEADOR.

d) Porcentaje establecido para Transporte: se aplicaran los siguientes
porcentajes sobre el coste (3.2.c) de acuerdo al tipo de entrega de los
suministros:

o Equipos y Materiales Importados:
= Entrega EXW: 10,00%;
= Entrega FAS/FCA: 8,00%;
= Entrega FOB: 7,50%.
o Equipos y Materiales Locales:
= Entrega DDP: 0,00%
= Entrega no DDP 1,50%.

3.3 Variacién o Cambio de Construccién

Para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacion o Cambio de
Construccion, se tomaré ios precios unitarios (¢} que seran multiplicados por las
cantidades acordadas e incrementadas con el porcentaje (%) de Supervision de
Construccion indicados en (f) y Margen del EPC.

e) Subcontratos de Construccion: el Contratista presentara los precios unitarios
actuales mas bajos de los Subcontratistas de acuerdo a las condiciones
presentes para el momento en la obra. En caso de no disponerse de precios
unitarios, las partes acordaran los precios unitarios a aplicar.

f) Porcentaje establecido para Supervision de Construccion: 10,81% sobre el
coste (3.2.€) de los Subcontratos.

Los valores calculados en la apartados 3.1, 3.2 y 3.3 seran incrementados en un
5% por Contingencia del EPC y un 8% por Margen de Gastos Generales y Utilidad
del EPC.

Las compensaciones o créditos por Cambios no modificaran el Precio del Contrato
a efectos del calculo de progresos y/o valor de los Hitos de Pago, siendo éstas
compensaciones o créditos contabilizadas y facturadas por separado y se pagaran
de acuerdo a las condiciones que se acuerden entre las Partes en la Variacién. De
7 esta manera, las curvas de progreso establecidas al inicio del Proyectc seran
vigentes durante toda la duracion del proyecto, facilitando la labor administrativa y
ofreciendo una linea base estable de referencia. Por tanto estas curvas de
progreso s6io seran modificadas previo acuerdo de las Partes en el caso que el
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valor acumulado de las compensaciones ¢ créditos por Orden de Cambio sea de tal
magnitud que amerite una reprogramacién del proyecto.

3.4 Pagos por excedentes en el Estimado de Fianzas

De acuerdo a lo dispuesto en la Subclausuia 4.2.10 del Contrato EPC, la partida
provisional incluida en el Precio del Contrato para los cargos, tributos y gastos
relacionados con la adquisicién, preparacion, finalizacion, ampliacién, sustitucion y
formalizacion de las Cartas Fianzas, asciende a la suma de 11.227.534,00 USD
(“Valor Estimado Fianzas”). Los cargos, tributos o gastos relacionados con dichas
Fianzas debidamente sustentados con evidencias de las instituciones financieras que
excedan el equivalente al Valor Estimado Fianzas utilizando las tasas de cambio del
Valor Fecha Base, seran rembolsados por el Empleador luego de que el Contratista
presente evidencia de los mismos. Todos los gastos de gestion en la consecucion de
tas Cartas Fianzas son a cuenta y costo del CONTRATISTA

4. REQUISITOS ECAS

Segin lo establecido en fa Subclausula 14.15.1 del Contrato EPC, se establece que en
base a los origenes de bienes incluidos en el contrato, el listado de ECAs
potenciaimente elegibles y los montos elegibles de dichas ECAs es el siguiente:

ESPANA 14
ITALIA 45
JAPON 15
USA 1.5
COREA 1.5
TERCEROS PAISES 10

A

BQ
[0)
,CA Los montos elegibles que se muestran estan expresados como porcentaje del precio

3“‘”) total del Contrato.
Trae” E| Gontratista contratara respetando los origenes de las ECAs Elegibles, aquelios
Bienes y Servicios que sean suficientes para cubrir dichos Montos Elegibles durante fa




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

3 T ANEXO 05: PRECIO Y PAGOS PAGINA S o8

PETEIOPERL].
CONTRATON® EPC F

ejecucion del Proyecto y de acuerdo con el Cronograma y la Lista de Proveedores del
PMRT.




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

!i!g"! ANEXO 05-Adjunto 01 PAGINA 1 de 6

PETROPERL]

CONTRATON® EPC F
[

Adjunto 01: Desagregacion de las Sumas Alzadas del Precio del Contrato

Se indica a continuacién el Precio de Contrato desagregado tanto por Capitulos como
por Unidades y las distintas monedas de pago consideradas. Por cada rubro se
proporciona sélo como referencia el total en Délares Equivalentes a los cambios
estandar utilizados en el OBE con los cambios de moneda vigentes al cierre del dia
24/06/2013 y conforme a esta distribucion de divisas.

1 EUR = 1,3086 USD; 1 USD = 98,23 JPY; 1 USD = 2,786 PEN

1.1 Por Capitulos

Sendcics de Gestlén: 33.544.945 0 0
Ser\ncms de Procura; 56,282,139 [} 0
Ingenieria Productiva: $8.127.304 0 0,
Subtotal Servicios 177.954.388 0 0
Matenales 1183.796.307. 146.452.257 o
Equupos, 147.149.349, 189.426.759 4.988.762.802
Transporte 0 63 .876.327: 0
Subtotal Procura;_ 330.945.656: 399.755.343. 4.988.762.802
; Ingenieria de Camho Fuera de Perl.'xi Q: 0 ‘Q;
: Sendcios Construccicén Fuera de PeruA 0 o Q 0
: Subcontrates Construccion Fuera de Peri! 62.004.528 109.610.392, 0
s Subtotal Construccion Fuera de Perul 62.004.528 109.610.392, 0.
; Ingemena de Campo Dentro de Peru 6.244.239 q,?gg.‘éggj o
: Sendcios Construccién Dentro de Peru 52375423 ?:‘?.:E.‘?ﬁ:?ﬁi 0
Subcontratos Construccién Dentro de Perd: 78.501.981] 1.107.712.326 0.
Subtotal Censtruccién Dentro de Pert 137.121.644. 1.188.103.030: 0.
Senvicios Comisionado y PEM Fuera de Perd. 0 4,753.208 0
Asistencia de Vendedores Fuera de Pert| 0. o. 0
Subtotal Comisionado y PEM Fuera de Peri’ o 4.753.208, 0.
Senicios Comisionado y PEM Dentro de Peraé 5315 624 30.310.219, 0
Asistencia de Vendedores Dentro de Peri: 3422411 7111938 62210719
Subtotal Comlsonado y PEM Dentro de Perii| 9.739.034 ] 37.422.157! 62.210.719
: TOTAL PRECIO (*’) 717.765250% 1.739.544.129§ 5.050.973.521.
5 H B 1 -

{ i

otas: I.as cifras indicadas mas arnba corresponden alos valores en cada divisa md;cada enel encabezado
(%) EI Precio incluye Margen y Utilidad ; : i
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Fuera del Pais

Sendcios de Gestion 32686.825. o o
Semcms de Procura: 54842374 [} 0
Ingemer[a Productiva: 85.872.902! 0! 0
Subtotal Servicios' 173.402.101 0! 0
Materiales  182.769.355 16139331 O
Eq”‘p"s: 147.427.113 | 188.263.987|  4.988.762.802
Transporte’ ] 53.921.450; D
Subtotal Procura; 331.196468. 388.324.768, 4.988.762.802
Ingemena de Campo Fuera de Peri 0 0! 0
Senicios Construccion Fuera de Pert 0 o 0
Subcontratos Construccién Fuera de Pent; 60,129,253 115.614.604; 0
SUhtotal Construcclén Fuera de Perl: 60.129.253. 115.614.604 0
Ingemeria de Campo Dentro de Peri: 0 0 o
Senicios Canstruccion Dentro de Pert: o o 0
Subcontratos Construccién Dentro de Peri: ] 0. 0
SUhtotaI Construccién Dentro de Perti; Q! o 0
Senvcios Comts:onado y PEM Fuera de Pen. o q,?ggt;g‘s_i 0
Asistencia de Vendedores Fuera de Peri. 0 0 0
Subtotal Comisionado y PEM Fuera de Peril’ 1} 4,753,208 | 0
B 1 N - H
Senicios Comisionado y PEM Dentro de Periy 0 0
Asistencia de Vendedores Dentro de Perit: 0 o 0
i Subtotal Comisionado y PEM Dentro de Peri. o 0
TOTAL PRECIO: 564.727.822 EO8.6D2580;  4.988.762.802

Notas: iLas cifras indicadas mas ariba corresponden a los valores en cada divisa indicada en el encabezad

£+ EEI Precio incluye Margen y Utilidad
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Dentro del Pais

: Sendcios de Gestidn, o o Ly
Senvcios de Procura, o 9, 0
Ingenieria Praductiva; 0 o 0
? Subtotal Servicios! a: 0: 0
Materiales| o 7.644.142 0

: . Equipos; 0 .0 0
: ‘ Transporte: 0 9,515,550 0
; ' Subiotal Procura | a; 17.159.692 0
Ingenierta de ¢ampo Fuera de Pert! 0 0 o

Sendcios Construccién Fuera de Pert; 0 0 0

Subcontratos Construccién Fuera de Pert; 0 o 0

Subtotal Construccién Fuera de Per 0 0 0

Ingenieria de Campo Dentra de Perl 6297967 0

Sendcios Construccion Dentra de Peru 57.812.337, 68.059.546 0

Subcontratos Construccion Dentro de Peri 78492328 1.104.510.058, 0

Subtotal Construccién Dentro de Peni’ 142.602.632 1.177.244.544: 0

Senicios Comisionado y PEM Fuera de Perg: [ [ 0

Asistencia de Vendedores Fuera de Peri’ 0 o 0

Subtotal Comisionado y PEM Fuera de Peril; 0. 0 0

Senicios Comisidnado ¥ PEM Dentro de Perd, 7.012.385° ;9____4}_;_5_‘,_,_;_;?___5%_ 0

Asistencia de Vendedares Dentro de Perd: 3.422411: 7.111.938 62.210.719

Subiotal Comisionado y PEM Dentro de Perd| 10.434.796 36.547.313; 62.210.719

TOTAL PRECIO/ 153.037.428 1.230.951.549. $2.210.719

Notas: ‘Las cifras indicadas més arriba corresponden a los valores en cada divisa indicada en el encabezad

{**} El Precio incluye Margen y Utilidad
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1.2. Por Unidades

TOTAL CONTRATO

1 - New/Revamp . 30.213.748

[ 2 C"q“’ﬁcac“’" de Resaduo de Vacn (FCK) | New 164.440.270 3741 J79.763.123

[ 3 ‘Hidrotraivient de Naf’as {HTN) _ New 31.476.038: 81.353.366 §_§1.599.7E}_:_l_f

[ 4 Reformaclon Catallhca y Sp!rtEr (RCA} New 35.223.760°

[ 5 Hidroralamienia de Nafia FCC (HTF) New 28125492 55450.837; 373.349.988.

[ 6 Hidrotatamient de Diesel (HTD) New 51.860.041 95.075.262,  698.217.128.

[ 7 Planta de Acido Suffirico (WSA) New (Terc)

[ 8 Plan de Hidrégeno (PHP) New (Terc)

[ 5 Tratamienio de GLP (TGH) New 15121263, 20025945 0

[ 10 Umdad de Craqueo Cataltico (FGC1} y RG1 New _&.39,_1"_5__(_5_:§§__1”§ 152.128.664° 1631, 562 147'

[ 11 {Destilacidn al Vecio Hl (DV3} | New 4757,@769.73447? _9_?._24@102_; 0

[ 12 Unidad de Recuperacion de Gases (RG2) New }E:Z.-T’E.-ﬁﬁ}_% 28 21 2eAUEIheh

[ 13 Unided / Siskrma de Aminas (AM2) New 12564992 39291656 0

[ 14 Despojador de Aguas Amargas (WS2) New 7722278 29970413, 0

[ 15 ‘Unidad de Desflacion Primariz (DP1) Revamp 32822721 82936757 0

i '15 : (')smnsss Inversa +Demm (0R2+DM2) New (Terc) ]

17 Unldad de Traiamlenb Chusiico Nafa (TNS} Eliminada

[ 18 Umdad de Traiam:enb Cawstico Kero (TKT) New {(OPEX)

[ 19 Planta de Sosa Gestada (OXISCG) New {OPEX)

[ 20 'Pianh de Cogeneramf)n (GE). New {Terc)

[ 21 Despo;adnr de Aguas Amargas (Ws3) EI iminada

[ 22 Anferconexiones -New

[ 23 Trabmienb de aguas New (Terc)

[ 24 ‘Piania de Nirbgeno (PSA) New (Terc)

[ 25 :Sis'lerm de Agua de Enfriamiento New (Terc) 0.

[ 26 _ Alrmcenarmen[n de Crudo y Productns New/ Revamp 48.686.195 143.732.609,

[ 27 Ssstema de Anforcha ¥ Rewperamén de Gas de Ant New 20.492.144 49.028.596'

[ 28 E_Ca_p_tactén y descarga Agua de Mar New (Te rc)

[ 29 iInstalaciongs marfimas 1 _ New/Revamp 11.393.379; 76.403.123 0
5 Subtotal UNIDADES' 717.765.250° 1735644123 5.050.973.521

TOTAI. PRECIQ (**)l 717.765.250. 1.739.644.129, 5.050.973.521

{**} El Precio incluye Margen y Utilidad

rlotas Las cifras indicadas mas arr[ba corresponden alos valores en cada divisa [ndicada enel encabezado
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Fuera del Pais

1 ;Ufifesy Ofiies Generales | New/Revamp 20594112 24.080.634 . 0
[ 2 Caquifcacitn de Resituo de Vach (FCK) . New | 13so79458 135767817 1072477335
[ 3 iHdroralvient de Natas (RTN) . New 23.704.404. 25223331 546.827.337
4 :Reﬁ)rmq()n Cahlﬁca y Spiter (RCA) : New 31.593575 9.084.053
[ 5 Hdroratamient de Nata FCC (HTF) © MNew 21785518 17, :
[ 6 Hidroratzmients de Dissel (HTD) L New | 41.604.536' 29.054.521: 683.444.683
[ 7 Planta do Acdo Subiion (WS} . New (Terc)
i [ 8 :E‘!ama_d_e Hidrégeno (PHF) . New (Terc
f 9 Trotamienbde GLP (TGL) : New 12076908 10382422 o8
[ 10 ‘Unidad de Cragueo Catalifoa (FCC1) y RGY | New 66.842.445 68945944 1.6208.159306
[ 11 Destlzcion al Vaco IIl (OV3) | C New 35.146.615 )8 400.262. 0
f 12 Unidad de Recuperacion de Gases (RG2} New f 13.808.145- 12713850, 424049646
[ 13 Unidad ] Sk de Arinas (AM2) . New | syssu 14,464,383 0
[ 14 iDe.sp-ojador de Aguas Amargas (W52} ? New | 0.146.697. 0
[ 15 Unidad de Desiacén Primaria (DP1) © Revamp 25140189 0
" 16 OSmoms Inversa +Demin {OR2+DM2) i New {Terc) e
[ 17 Unldad de Tralamvenh Céusfioo Nata (TNS) . Eliminada
" 18 Unldad de Tratamienta Céusnoo Kero (TKT} ¢ New (OPEX)
[ 15 Planta de Sosa Gasiada (OXISCG) | New (OPEX)
[ 20 Planta de Cogeneracion (GE): ﬁ
i 21 :Despopdorde Aguas Amargas (WS3) Ellmmada
[ 22 Inkerconexiones i New
[ 23 Traemiento de aguas i New{Terc)
[ 24 Plant de Nirogeno {PSA) . New(Terc)
[ 25 Siskema de Agua de Enfiamien . New (Terc)
[ 26 | Almacenaniento de Crudo y Producios | New/Revamp - 39.220.433
[ 27 ‘Sisiema de Aniorcha y Recuperacidn de Gas de Ant! - New ; 15929 316
‘-} : 28 :Caplacion y descerga Agua de Mar New {Terc) E o
- 29 inglalaciones marfmas ' New/ Revamp | 9.477348 3 873 753 0
! ! Subtotal UNIDADES 564.727.822. 508.692.580 4.988.762.802
! TOTAL PRECIO 564.727.822 508.692.580° 4.988.762.802
Notas: . Las cifras indicadas mds arrba curresponden & los valores en cada divisa indicada en ef encabezade.
("‘*) Ef Precio incluye Margen y Utilidad :
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Dentro de? Pais

1 0
[ 2 Coquitcacion de Residuo de Vach (FCK) L New - 23smm 214168185' 2342430
[ 3 Hidroratmient de Natzs (HTN) : New f 7.930.891 55.960486, 14772404
[ 4 Rebrmackn Cataica y Spier (RCA o New 29955755 12777501
[ 5 Hidrotratamient de Nata FCC (HTF} © New 6342935 38.137.485 15.042.65¢
[ & Hidrotratamiento de Diesel (HTD) © o New | 10,566,037 65.995.849, 14.772.444
[ 7 Plania de Acklo Suflrico (WS4} . New|(Terc) )
[ & fPiania de Hadrégenn {(PHP) ° " New (Terc)
[ o Tramienb de GLP (TGL) [ T 3046555 18.733.247. 0
[ 10 -Unidad de Craquee Caalfica {FCC1) y RG1 ' New ' 11.590.771 k ‘ 2502841
[ 11 Destlacion al Vack It (DV3) C New ! 10.171.306° 68576836 0
[ 12 Unidad de Recuperacion de Gases (RG2) { New ; 3908421 26.091.535, 0
[ 13 Unidad { Siskma de Aninas (AM2) C o New | 3 0
' 14 :Despojador de Aguas Amargas (WS2) New 0
15 _‘Unldad de Desflacion Primaria (OP1) ! Revamp 0
[ 16 Osmosi Inversa + Denin (OR2+DM2) . New(Terq) )
17 iUmdad de Trahrmenb Causico Nafa (TNS) | Eliminada
[ 18 ‘Unidad de Tratamiento Caustico Kero (TKT)  New (OPEX) :
[ 19 Planta de Sosa Gasiada (OXISCE) " New (OPEX)
20 -Planta de Cogeneracin (GE)! | New(Terc)
[ 21 ;DespOJadorde Aguas Amargas (WS3) { Eliminada
22 Ingreonexiones : 3 New
[ 23 Tratemient de aguas . New (Terc}
[ 24 Plantz de Nirogeno (PSA) © New(Terc)
[ 25 iSigterma de Agua de Enfiamianty . New(Terc}
26 Almacenamient de Crugo y Producis " New/Revamp :
27 ‘Sislema de Anforcha y Recuperacion de Gas de Ank, New
[ 28 :Captacion y descarga Aqua de Mar . New(Terc) ; :
29 Instalaciones markimas : | New/Revamp ; 1.935. 521 72.753.403: 0
: : Subtotal UNIDADES, 153.037.428. 1.230.951.549, £2210.719
. TOTAL PRECfOE 153.037.428 1.230.851.549 62.210.719
Notas:ELas cifras Indicadas mas ariba comesponden a los valores en cada divisa indicada en el encabezado. -
(**) 1€l Precio incluye Margen y Utilidad ‘ ‘
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Adjunto 02: Tarifas de Personal y Precios para compensacion por Cambios

Se adjuntan a continuacién como referencia las tarifas al coste aplicables a las
Variaciones y Cambios sobre el alcance del Contrato.

En casc de ser utilizadas en trabajos ylo servicios Reembolsables, no les serd
aplicable la contingencia.

02.1 Tarifas Servicios Madrid (MOC) (%}

Cédigo Departamento ' PRECIO DE COSTE
TR Sin Coniingencia niM argen
‘ Euros ! Hora '
WB INGENIERIA PRODUCTIVA
120 Procesos & Tecnologias 84,8
w1 Cibeie L . 84,8
- ﬂﬁiéﬁ}é}nwééﬁw e e e s e 52:17 .
132 Civil / Estructuras ' 1 86,6
133 " Caldereria & Metalurgia 1 1058
ion Eecticigad _ =
136 Mecénica y Paquetes | % 4
137 '~ Instrumentacion & Control 1 s
600 ‘infrastructuras & Medioambiente (TR Ecologia) 1 739
700-730 || Tecnical Transferencia de Cator - 807
wC APROVISIONAMIENTOS 67,70

NOTA (*): estas tarifas incluyen costes directos y 15% de impuestos, asi como los
costes de Gerencia y Coordinacion del Proyecto. Excluyen IGV.
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02.2 Tarifas Servicios Sitio (SOC)

A.- Ingenieria de Campo (solo como referencia)

TARIFAS DE COSTE ; Revision: | 12/06/2013.
Impuestos: 1,60%"
Margen Brasto: 0,00% A afiadi al final de ta estlmacxdn
Contingencia: 0, 00% A afiadir &l ﬁnal dela esumacldn
o ) ) TARIFAS EN EUROS/HR PARA EXFATRIADOS YUS:/HORA PARA LOCALES
DEPA_RTAH ENTOS / FOSICION EXPATRIADOS LOCAL PROFESIONAL 10CAL
} o e . . SENIOR JUNIOR SENIOR ;| JUNIOR SENIOR ! JUNIOR
. DIRECCION DE PROYECTO ¥ INGENIERIA ; : ;
{Serente de Ingeniera en Campo 107,86 £ - - - i - -
Ingenieros de Proyecto en Campo 89,88 € - - - - -
Cantract Manager en Campe 103,71 € - - - - -
Gerente de Compras en Campo 43,13 € - - - - -
‘INGEWIERIA
Coordinader Civil 90,84 €| - - . . .
Ingeniero civilfestructuras - 71,43 € 33,63 USD - - -
Ingeniero Estructuras er tallar - 71,43 € 33,63 USD - - -
Ingeniern de tuberias 10051€)  61,85€ 33,64 Usb - - -
Ingeniero de tuberias - Sopodes 100,51 €|  61,85€ - - - -
Ingentero eléctrico 83,35€] 73,04€ 33,68 USD - - -
Ingeniero de instrumentos 8361€ GILBGE 33,68 USD
Delineantes - - - 12,45 USD . -
{COMPRAS
[Compradores [ - i - - [ ts3ausp | - 1 -
- DOCUM ENTACION
[Controladar de dotumentos. ] - | 4ss5€ | - | - | 4ztsUsD E -

A} Lzs anteriores tarifas incluyen Impuestos{EXCEPTO el IGV}

B} Los Expatriados y Locoles Profesionales vivirén en el Campamento

€} Hestz estar disponible el Campamento las anteriores tarifas se veran incrementadas en:
9 Ewrosthore para el personal Expatriado
12U $/hora para el personal Local Profesiona)

D} Se asume que ef personal local seré'l‘alareﬁa yporlo tanto dlspone de vivienda propia
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B.- Supervision Construccion, Comisionade y Puesta en Marcha (solo como
referencia)




_ PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

‘.i"gi! ANEXO 05-Adjunto 02 PAGINA 4 do 4

PETRORPERL]
CONTRATON® EPC F
W

TARIFAS DE COSTE ‘Revision: | 12f05{2013
Itnpuestos: : ; '
Margen Bruto: : afiadir al final de 1z estimacion.
Contingenda:’ 0,00% ‘A afizdir al final de da estimacisn.
) TARIFAS E ELIROS/MR PARS EXPATRIADOS ¥ USS/HORA PARA LOCALES |
DEPARTAMENTOS / POSICION FXPATRIADOS | LOCALPROFESIONAL | tocAL
SENICR TUNIOR. i SENIOR | JUNIOR E SENIOR ¢ IUNICR

DIRECCIOR . ; ; : !
DIRECTOR DE OBRA 118,78 € - - - - -
DIRECTOR DE CONTRATOS 110,02¢] - - - - -
CIRECTOR AREA CONSTRUCCION 110,02€ - - - - -

‘ SERVICIOS DE ADM INISTRACION : : i i i
MANAGER RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES £9,58 € - - - - .
[ACMINISTRADOR DE PERSONAL - . 27,02 USD) - [ - -
PSISTENTE DE PERSONAL - - . 15,86 USD| - -

) INGENIER® DE APLICACIONES INFORMATICAS - 50,50 € - . - -

i FOMNISTRADUR SERVICIOS GENERALES - 3¢ - . . -
ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES - - - 18,86 USD) - -
ASISTENTE DE APLICACICNES INFORMATICAS - - - 11,81 USDY - -
RELAGIONES PUBLICAS - - - 18,10 USD) - -
SECRETARIOA - - - - 11,63 USH 5,08 USD)
ACMINISTRATIVO/A, - - - - 11,63 US! 7,37 USH,
CONDUCTOR . - - - 7.8 Us0 -
 SUPERVISION DE CONSTRUCCION ! | ; ; ; :

[DIRECTOR UNIDAD CONSTRUCCION | 01,52 eared] - | - | -
|SUPERVSOR DE DISCIPLINA | 59,34 €¢] ss5a€)  4arisg 235 Uso) -] -
CONTROL DY COSTES Y SUBCONTRATOS. ; : ‘ :
[RESPONSABLE DE ADMNISTRACIGN DE SUBCONTRATOS 82,27 €] - - - - -
INGENIERIQ DE CONTROL DE GUSTES 83,14 ¢] 85,54 23,46 5D 17,17 UsD| - -

ACMNISTRADOR DE SUBCONTRATOS 60,14 55,58 2346 USTE 17,47 UsDY - -
AYUDANTE CONTROL COSTES - - . - 11,12USD] 8,74 LD
FLARIFICACION Y CONTROL DE #RODUCCION : . i ‘ !

DIRECTOR DE PLANIFIGACION ¥ GOSTES 67,06 €] - - - N .
RESPONSABLE DE PLANIFIGACION 81,62 - - - - -
INGENIERC DE PLANIFIGACION 88,82€ 53206] 234550 1ra7usp) - -

[INGENIERO CONTROL PRODUCCION 8,02 €] 53,20 €] - - - -

[AYUDANTE GONTROL DE PRODUCCION - - 10,56 USC} - - .

[INGENIER® PCS PCAGSEM - 55.20¢] - - - -

|INGENIERC CONTROL PRODUCCIGN BD - - 19,85 LS - . -

MATERIALES ! i | : :
RESPONSABLE DE CONTROL DE MATERIALES Y ALMAGEN 83.54¢ - - - - -
INGENIERG DE APLICAGIONES INFORMATICAS - s4206¢|  2380Ush] 11,91 USD) - -
ENCARGADO DE ALMAGEN 73,92€ 58,054 - - - -

5 RECEPTOR DE TUBERIA - - 19,83 USD)| - - -

} DESPACHO DE TUBERIAS - .05¢] - - - .

' RECEPTORMDESPACHE EQUIPOSIOTROS - . 19,95 USD) - - -

RECEPTOR/DESPACHC ELECTRICO E INSTRUMENTOS - - 18,85 USD| - - -
CONTROLADOR DE MATERIALES - - - - 12,08 UST 7,23 Ust)

| CALIDAD H H : : :
RESPONSABLE DE CALIDAD o100 € ~ N _ [ B .

SUPERMISOR OE GALIDAD 68,62 ¢, a520€[  zresusop 1810 uSD - -
INSPECTOR DE GALIDAD 6429€ s520€| 2500 USDf 16,38 (D) - -
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS . - [ . - 1296US0] 7,70 USD)
STGURIDAD, SALUD ¥ REDIO AMEIERTE j : | ! \ :
RESPONSABLE DE HSE 91,90 €) . . z N .
SUPERINTENDENTE DE HSE . 68,62 - - - .
SUPERVISOR BIE HSE 86,20 s520€|  27O0USDE 19,80 wSD) - -
INSPEGTOR DE HSE - - E 280 17,43 USDS - -
DOCTOR - - 31,04 USD) - - -
ENFERMERA - - - 12,32 UsD) - -
CONDUCTOR DE AMBULANGIA - - - - 10,10 USD; -
COORDINADOR DE SEGURIDAD . - - - 1127USD} 9,07 USD)

"PRECOMISIONADD /| COMISIONADO : ; i | ! : '
RESPONSABLE DE PRE/COMSIONADQ Y PUESTA EN MARCHA 105,78 € - - - B R
INGENIERO DE PROCESO PRECOMISIONADO Tr.2ud - - . - -
SUPERINTENDENTE/SUPERVISOR DE PRECOM. 53.20€ 5563€]  as42USDl  23,53USD) - -
COORDINADOR DE ENTREGA DE PLANTA 68,20 €; 6563€f  3595USDE 23,88 USD) - .
CODRDINADGR CON VENDEDORES/LICENGIANTES 68,20 €] s320¢|  3sesushl 23,538 - -
NOTAS IMPORTANTES:

A) Las anteriores tarifeg Incluyen Impo {EXCEPTO el 1GV)
B} Los Expatriados y Locales Profesionalesvivirén en ef Camp

€} Hastaestar disponible el Campamento las anterfores torifas se verar incrententadas en:
S Euros/hora para el personal Expatriado
12 )% $fhorapara el personal Local Profesional

D) Se asume que el personak local seré Talareiio y por lo tento dispone de vivienda propia






