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1. CONSIDERACIONES GENERALES

En el Adjunto 01 se presenta la lista de Proyectos que a la fecha tiene programado
la Refineria Talara, los mismos que seran Trabajos Asociados a los Trabajos
durante la ejecucion del Proyecto Modernizacion Refineria Talara.

El EMPLEADOR informara oportunamente y de forma periddica al CONTRATISTA
de la:

- Adjudicacion de los Confratistas de los Trabajos Asociados indicados en el
Adjunto 1 asi como de los detalles requeridos para la coordinacién de los
Trabajos.

- La Inclusibn de nuevos Trabajos Asociados asi como los Contratistas
adjudicados a los mismos.
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ADJUNTO 01:

LISTADO DE TRABAJOS Y CONTRATISTAS ASOCIADOS

A- INVERSIONES OPERACIONES TALARA

Instalar dos {2) huevas lineas submarinas de 30" de

diametro y aproximadamente 3 km de longitud (mar adeniro)

y la construccion del nuevo terminal multiboyas de RFTL en

la zona oeste de RFTL en la Playa Punta Arenas para poder

atender buques de 150,000 DWT (800,000 MB).

Contempla en su alcance la consfruccion de fodas las

facilidades en tierra para la operacion del nuevo terminal, es

decir:

s Tuberias de 34" y 24" para recepcion en tanques de
crudo, tuberias de 24" para despacho de residuales
equipos de bombeo para desplazamienio de lineas,

Reemplazo de » Bombas de Transferencia de slop y para ggﬁ;;ﬁm
Linea Submarina evacuaciones pluviales y pruebas de presion de -
lineas, Renadsa
¢ Tanque para almacenamienio de agua de
desplazamiento,
» Patio de manicbras donde se ubicaran los equipos
de bombeo antes mencionados y el manifold de
valvulas de distribucion,
« Edificacion para nueva SS.EE necesaria para el
proyecta,
+ Construccion de canaletas en zona de playa Punta
Arenas para ingreso de lineas desde el mar hacia el
patio de maniobras.
Implementacion de | Instalar sistemas de medicion de nivel por radar en los
Sisfema de tanques de crudo y residuales ubicados en el Patio de
Medicion de Nivel | Tanques de Refineria Talara.
por Radar en Los tanques en los cuales se implementara este tipo de JS Industrial
Tanques de control son tos siguientes: 254, 255, 256, 257, 259, 253,
Movimiento de 176, 179, 180, 204, 300, 378, 379, 181, 250, 268, 377 y 115.
Productos
incremento de Contempla la consiruccion de un (1) ianque para
Capacidad de almacenamiento de crudo de 380,000 MB de capacidad, el |En proceso de
Almacenamienio | cual estara situado en la zona oesie de RFTL en fa Playa cantratacion.
de Crudos Punta Arenas.

Incremento de
Capacidad de
Almacenamiento
de Productos

Contempla la construccion de cuairo (4) tanques para
almacenamiento de gasolinas y diesel de 160,000 MB de
capacidad cada uno.

Dichos tanques estaran situados en la fronlera esie de
RFTL, en el drea que actualmente ocupan el patio de
tuberias y el patio de arenado.

En proceso de
coniratacion

Construccion de

Comprende la consirucsion de un (1) tanque de

Tangue de almacenamiento de Biodiesel B100 de 120 MB de En proceso de
Almacenamienio | capacidad. confratacién
de Biodiesel B100

Consfruccion de Comprende la construccion de dos (2) tanques de

tanques de almacenamiento de Turbo Al de 120 MB de capacidad. En proceso de
almacenamiento contratacion

de Turbo A1
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Incrementar la capacidad de almacenamiento en 60 MB de
GLP en Refineria Talara, con la construccion de:
Incremento de la . ?g; |g)y‘i‘anques de 20 MB en Planta de Venias
7 g[a:l!l:,:gg:::n?:nto + Un (1) Tanque de 20 MB en Refineria (en E:nit)::tg?:?gnde
de GLP en PVT reemplazo del Tangue NL 601 de 5 MB})
Implementados con sus facilidades de interconexiones,
sistema contra-incendio, medicion de nivel, transferencia,
iltuminacion, entre ofras
Reemplazo de Consiste en reempiazar y reubicar los cables de
8 cables eléclricos alimentacion (fuerza) y de confrol (mando) de los motores | En proceso de
para bombas de eléctricos del CCC. contratacion
Procesos.
Sistema Como parte de esta inversion resta solamente la instalacion
almacenamiento de 4 electrobombas de transferencia de RP! y GOP como
9 |de residual carga a FCC. M y C Parifias
primario, gasdleo |
interconexiones
Msejoras en Reemplazo de la bomba P-388 de despacho de bases
sistemas de asfalticas por cisterna
10 | fransferencia y En procesa de
: contratacion.
almacenamiento
de asfalios.
Sistema de Consiste en la instalacion de facilidades para la
transferencia de fransferencia de crudo importado desde el area industrial de
11 | crudos de ia Refineria Talara al Patio de Tangues Tablazo. El sisiema En procesa de
. . . \ ” contratacion.
Refineria a consiste en instalar una tuberia de transferencia de 18”6 y |
Tanques Tablazo. |ires electrobombas de fransferencia
Reemplazar el bulio de tubos del condensador F-E10B
{(FCC) vy los enfriadores G-E3A/B, asi como del Canal y
Tapa Canal del enfriador G-E4 por metalurgia mejorada.
Reemplazo de {(URG) En proceso de
12 | equipos de Ademas se reemplazara el recipiente Decantador O-V6 del | coniratacion.
procesos., Sistema de Blow Down.
Esios trabajos se prevén ejecutarse duranie la Inspeccion
General del CCC (Mantenimiento Mayor) en octubre del
2012,
instalacion de Rociadores Fijos en Tanques N.L. 521 y 1647
de Refineria Talara e Instalacion de Rociadores Fijos en| SATERFI S.A
instalacion de Tanques N.L. 254, 255 y 1651 de Refineria Talara gjecuta trabajos
rociadores fijos en |Los fanques en Refineria Talara pendientes de insialar ien Tanques NL
tanques de sisiema de enfriamiento por rociadores fijos son: 257, 256, | 521, 254, 255,
13 |almacenamiento | 259, 253, 549, 550, 554, 552, 555, 520, 553, 520, 553, 557, 1647 y 1651.
en Refineria 504, 2002, 556, 551, 114, 247, 248, 249, 285, 296, 376,
Talara y Patio de | 545, 205, 20, 299, 203, 221 y 406, En proceso de
Tanques Tablazo. |Los tanques en Patio de Tanques Tablazo pendientes de | confratacion los
instalar sistema de enfriamiento por rociadores fijos son: | Tanques
559, 156006, 156016, 1646, 1648, pendientes,
Consiste en reemplazar las elecirobombas P-432 y P-306
Reemplazo de utitizadas en el area de Movimienio de Productos, asi como En bproceso de
14 | Bombas P-432, P- | adquirir e instalar dos electrobombas en reemplazo de Ia cont?ata cion
111, P-306. bomba P-111 para el sistema de agua de lavado de sales .
b en el sistema de fope de la T-101 {Columna UDP)
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Mejoras en el
sistema de
transferencia de
enhergia en circuito
de fondos.

EPC

Hp
Adquirir e instalar los siguientes equipos de intercambio de
calor en la Unidad de Destilacion al Vacio | (DV1):

- Intercambiador de calor V-E1F, para el circuito de
fondos de vacio/residual primaria de UDP (carga a
UDVv).

- Intercambiador de calor V-E1G, para el circuito de
Fondos de vacio/residual primaria Iquifos (carga FCC)

- Haz de fubos (completo), para el intercambiador de
calor V-E2C, para el circuito de Fondos de
vaciofresidual primaria UDP.

En proceso de
contratacion.

16

Reemplazo de
equiposen FCCy
uDv.

Incluye el reemplazo de los siguientes equipos: Bulto de
tubos en titanio F-E11A y F-E11B, condensador V-E11,
bombas F-P5A/B, Sistema servo posicionamiento de
valvulas deslizantes F-K 1, 2, 3 y 4, Canal de V-E10 por
titanio, Sistema de perifoneo del CCC. Asl mismo
implementar el sistema de control de nivel de fondos de
torre UDV.

Se prevé que estos trabajos se efecttien durante la Xii
inspeccion general (Mantenimienfo Mayor) del CCC de
refineria Tatara en octubre del 2012

En proceso de
coniratacion.

17

Xlf inspeccion
general del
complejo de
craqueo catalitico.

Entre los trabajos mas relevantes se encuentran el
reemplazo de los infernos del regenerador F-V3; asi como,
la inclusién del reemplazo de internos del reactor F-V4
{riser, boguillas de distribucién, piemas de los ciclones y
valvulas flapper}.

Se incluye también el reemplazo de Orum O-V7 del sistema
Blow Down.

Se prevé que estos trabajos se efectden durante la XII
inspeccion general del CCC (Mantenimiento Mayor) en
octubre del 2012

En proceso de
contratacién.

Reemplazo Sub
Estacion Eléctrica

Modernizar el Centro de Control de Motores (CCM) v los
equipos de la SS.EE de Casa de Bombas N° 6 ubicada en
el vértice noroeste del tanque NL 554.

Construir una infraestructura nueva que reemplace a la
existente, asi como implementaria con un sistema de aire

En proceso de

Operacionses
Talara.

18 de casa de bomba acondicionado y presurizacion, sistema confra incendios. y contratacion
N 6 un sistema de comunicacion inalambrica para la fransmision
’ de la informacién desde la subestacion de Casa de Bomba
N° 6, hasta la subestacion elécirica principal.
Ei nuevo SCADA eléctrico que contermpta el PMRT debe
comunicarse con este sistema para ser integrado.
Reemplazo del Reemplazar el actual sistema de secado de aire de
0 31:%‘:1: :ne secado | instrumentos de ta Unidad Servicios Industriales. Cpmpresse d
servicios Air Corporation
industriales.
Aciualizar el sistema de supervision, esiaciones de
Reemplazo de operacién, servidores de TAGS e histéricos del sistema
20 plataforma DCS y ESD de la Unidad de Destilacion Primaria por su|En proceso de
operativa Gitima version PCS7. La implementacion de esta migracion | contratacion,
DCS/ESD de UDP. | permitira la actualizacion tanto del Hardware y software del
sistema operativo y supervisorio.
Reempiazo de Reemplazar las bombas P-228/P-492 de &cido sulfurico
21 electrocbombas de | ubicadas en la Planta de Agitadores, y la bomba P-271 de | En proceso de

transferencia de slops ubicada en el laboratorio de la
Refineria.

contratacion
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Mejoras en
sistemas de desde el limite de baterias de UDP hasta al area de tanques
22 | Distribucion de de almacenamiento. g‘ng?:gzﬁ de
Diesel de Refineria )
a Tangues.
Mejoras en Implementar mejoras en el sistema de recuperacion de
sisiema de condensado de vapor de 10 psig, asi como, en el sistema En proceso de
23 {recuperacionde |de recuperacion de condensado contaminado proveniente cont[rJata iGN
vapor de 10 psig | de los F-E10A/B. '
SSll y FCC.
Modernizacion det | Realizar trabajos de mejoras en la infraesiructura de la sala En proceso de
24 |centro de datos de | de servidores de RFTL ubicada en el actual edificio de ?r taciG
operaciones falara. | Coniabilidad. contratacion.
Mejoras en el Reemplazar las bombas N.L. P-176, P-277A, P-194, P-368, | En proceso de
sistema de implementar viscosimetro en linea, Suministro e instalacién | contratacion.
25 produccion, de dos hrazos descarga para despacho de asfaltos,
recepcion y Corporacion
despacho de Facilidades de acceso en el drea de Especialidades y|Comercial
hases asfaliicas. |ianques 90, 91. Jerusalén
Mejoras en la Reemplazar los equipos de control de derrames
infraestructura y pertenecientes al plan de confingencias de Refineria Talara,
26 reemplazo de incluye barreras, power pack, skimmer, containers,|En proceso de
equipos de control | sopladores, balsa de recuperacion y bomba neumatica. | contratacian.
de derrames Plan | Adecuar ta infragstructura del Amarradero N° 4, para instalar
de Contingencias. | los huevas equipos.
Reemplazo del Reemplazar &l sistema de medicion de Nivel HTG obsoleto
sistema de por sistema radar en tanques de almacenamiento del Patio
medicion de nivel |de Tanques Tablazo implementar un sistema de mezcla de En proceso de
27 | por radar en crudos en linea para uniformizar la calidad de ios crudos a contFr)atacién
fangues y mezcla | procesos. ;
de crudos en linea
PTT.
Reemplazo de Reemplazar los motores eléctricos de las bombas de la
motores eléctricos | Casa de Bombas N° 6 de Movimientos de Productos, asi £n proceso de
28 |de bombas de como el motor de la bomba P-109 C de UDP. p -
RFTL(6CB6 -1 confratacion.
P109C)
Reemplazar los tangues existente de Base Asfaltica 85/100
gﬁf":é’;aj: de (NL 80, 82) por un tanque de 10 MBI; de Base Asféltica
29 | almacenamiento 60/70 (NL, 99) por un tanque de 20 MBIl y el _tanque NL, 406 { En proceso de
de Bases de RC-250 por un tanque de 15 MBI, asi mismo instalar las | contratacion.
Asfalticas facilidades de calentamiento, mezcla para homogenizacion
) del producto e inferconexidn con la red exisiente.

NOTA: OTL {Operaciones Talara)
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B- SERVICIOS ANUALES SUSCRITOS POR OPERACIONES TALARA

Monitoreo y Andlisis de Emisiones de Refineria: chimeneas de hornos
y caldergs, calidad de aire, efluentes liquidos y cuerpo receptor

SGS del Per SAC

Mantenimiento Anual de Deteclores de gas y fuego en Muelle de | Automatizacion IN

Carga Liquida y fanques de GLP de Refineria Talara SAC

Suministro de Energia Elécirica para Refineria Talara EEPSA (Empresa
Eléctrica de Piura SA)

Mantenimiento de bases y estructuras en Operaciones Talara Vulcano SRL

Mantenimiento de Aires Acondiciohados de Operaciones Talara. MPE Corporacion de
Servicios  Generales
SAC

Mantenimiento Preventivo de Pozos y conexiones a Tierra FASIT SRL

Tendido de Barreras de Contencidn en los terminales de Refineria
Talara {Muelle de Carga Liquida y Terminal Multiboyas)

Buzos del Pacifico
EIRL

Practicaje Maritimo en los Terminales de Refineria Talara (Muelle de

Trabajos Maritimos SA

Carga Liquida y Terminal Multiboyas) {TRAMARSA)
Mantenimiento Rutinario de Oficinas y Edificaciones No Industriales en | Consorcio HMS -
Operaciones Talara. Ejecutores SAC
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