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1. DEFINICION PENALIDAD POR RETRASO

La Penalidad por Retraso representa un acuerdo previo auténtico de las peérdidas que
probablemente enfrente el EMPLEADOR en el caso de retraso en el Listo para Arranque o
Recepcion de los Trabajos y/o Secciones (segln sea el caso) que se extiendan mas alla de
dichos Plazos.

A efectos del programa de construccion de la Refineria, las plantas se han dividido en dos
Secciones, en adelante S1 y $2, con distintas fechas de Listo para Arranque y de
Recepcion. Las Unidades incluidas en cada Seccion son;

Seccion 1, compuesta por las siguientes Unidades:

» Utilities y Offsites: alcance segln lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance
y Exclusiones];

+ Interconexiones: alcance segtn fo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones];

s Almacenamiento (alcance segun lo indicado en el Anexo 27 [Limites de Alcance y
Exclusiones];

+ Sistema de Antorcha;

* Instalaciones Maritimas;

+ AM2: Sistema de Aminas;

¢ \WS2: Despojador de Aguas Amargas;
* DP1: Unidad de Destilacion Primaria;
e DV3: Destilacion al Vacio IlI;

TGL: Tratamiento de GLP;

A « RG2: Unidad de Recuperacion de Gases;
5 epdha T
Qe ¢ HTN: Hidrotratamiento de Naftas;

e RCA: Reformacién Catalitica y Splitter;

« HTD: Hidrotratamiento de Diésel.

Seccidn 2, compuesta por las siguientes Unidades:

e FCK: Coquificacion de Residuo de vacio

¢ HTF: Hidrotratamiento de Nafta FCC

e FCC-RG1: Nueva unidad de Craqueo Catalitico

El adjunto 01 indica la secuencia de arranque de la Unidades de planta que permiten
elaborar productos comerciales. Este grafico incluye todas las unidades consideradas dentro
del PMRT, de manera que representa la secuencia de Puesta en Marcha requerida por el
)&( EMPLEADOR. Por ello en el mismo grafico se indican tanto las Unidades del Alcance del
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Contratista, como aquellas que podrian ser ejecutadas por Otros (Unidades OPEX y
Unidades Auxiliares BOOT), las cuales no son parte del alcance del CONTRATISTA. Como
se puede observar, el retraso en una Unidad o Unidades ocasionaria un riesgo de retraso en
las Unidades subsiguientes.

2. HITOS PENALIZABLES POR RETRASO

En relacidn a lo descrito en el capitulo 8.8 “Penalidad por Retraso”, para cada Seccidn (S1 y
S2) habra dos hitos penalizables, uno al Listo para Arranque y otro a la Recepcién. Las
fechas contractuales originales son las indicadas en el Cronograma Nivel | del Anexo 25
“Programa Sumario Nivel 1”.

En la siguiente tabla se indican el Precio de Contrato y fechas de Listo para Arrangue y de
Recepcion para cada seccion:

S1 Utilities y Offsites; P1=1.785.106.008,00 49 53
Interconexiones;
Almacenamiento;

Sistema de Antorcha;

Instalaciones Maritimas;

AM2; WS2; DP1; DV3;

TGL; RG2; HTN; RCA:

HTD

FCK; P2 = 945.225.595,00 56 60
HTF;

FCC/RG1

*) Unidades en el Alcance del Contratista segin lo indicado en el Anexo 27 "Limites de Alcance y
Exclusiones”

** Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base

*** Meses a partir de la Fecha de inicic del Contrato

3. LIMITES Y APLICACION DE PENALIDAD POR RETRASO

El valor acumulativo maximo de las Penalidades por Retraso por Seccién no excedera del
10% del Precio del Contrato para cada Seccidn, afectado por la relacién asignada a cada
uno de los 2 hitos penalizables contractualmente (esto es, 50% para Listo para Arranque y
50% para Recepcion). Para el calculo se utilizara el Precio del Contrato para cada Seccién a
la fecha de aplicacion de la Penalidad, segun haya sido ajustado conforme al Contrato.
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4. CALCULO DE PENALIDADES POR RETRASO

El valor de las Penalidades por Retraso para cada uno de los 2 hitos penalizables (Listo
para Arrangue y Recepcion) se calculara de la siguiente forma:

e Penalidad de 0,05% por dia de retrasc del 50% del Precio del Contrato para cada
Seccion;

+« Maximo del 10% del 50% del Precio del Contrato para cada Seccion.

Las cantidades originales resultantes son las indicadas en la tabla siguiente.

Precio de cada

Seccién Pi1={ 1.785.106.008 P2 = 945.225.595
Maxima Penalidad
por retraso en el 10% x 50%-P1 = 89.255.300 10% x-50%-P2 = 47.261.280

Listo para Arranque

Penalidad Diaria por
retraso en el Listo 0,05% x-50% P1 = 446.277 0,05% x-50%-P2 = 236.308

para Arranque

Maxima Penalidad !
por retraso en 10% x 50% F1 = 89.255.300 10% x-50% P2 = 47.261.280

Recepcién

!

Penalidad Diaria por | o 550, w.500-P1=1 446277 0,05% x-50% P2 = 236.306

retraso en Recepcion

(*) Délares Americanos Equivalentes a Valor Fecha Base ,
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5. RECEPCION POR SECCIONES

En caso se pospongan las Pruebas de Garantias de la Seccion 1 hasta que estén todas las
Unidades de la Seccién 2 en marcha, se procedera segun se estipula en las Subclausulas
9.7.3, 9.7.4 y 9.7.5 del Contrato.

Al momento de que el CONTRATISTA dé aviso al EMPLEADOR para la realizacion de las
Pruebas de Garantias de las Unidades de la Seccion 1, segun lo indicado en la Clausula 9.2
del Contrato, y el EMPLEADOR tome la decision de posponer la realizacion de estas
Prucbas de Garantias, se detendrd el conteo del plazo (en la fecha del aviso del
CONTRATISTA) para el cumplimiento de la fecha para la Recepcidn de esta Seccion.

El conteo del plazo para la Recepcion de la Seccidén 1 se reiniciara segun se estipula en la
subclatisula 9.7 .4 del Contrato.

6. OTROS ASPECTOS

Si para cada Seccion, se produjese retraso en el Listo para Arrangque y:

- Se cumpliese la fecha de Recepcién contractual, no se aplicara penalidad en ningln
hito de la misma.

- Se produjese retraso en la Recepcion contractual se cobrara ambas penalidades
(Listo para Arranque y Recepcion independientemente) de la misma.

Si para cada Seccidn, se produjese retraso en la Recepcién y no hay retraso en el Listo para
Arrangue se cobra la Penalidad por &l retraso en la Recepcion de la misma.
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